

**Dodatok č. 3 k
Zmluve o dielo
č. objednávateľa Spr500/20**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákon“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Okresný súd Levice
Sídlo organizácie:	Kalvínske námestie 7, 934 31 Levice
IČO:	00165654
DIČ:	2021218474
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	
Zastúpenie:	JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

Tel.:
Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: *(v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)*

Názov organizácie:	FERRMONT, a.s.
Sídlo organizácie:	Trenčianska 1320/89 020 01 Púchov
IČO:	31619916
DIČ:	2020441907
IČ DPH:	SK2020441907
Banka:	VÚB, a.s. , Púchov
Číslo účtu:	
Zastúpenie:	Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva Ing. Juraj Rutzky, člen predstavenstva Ing. Radovan Gaži, člen predstavenstva

Tel.:
Fax:

e-mail:

e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:

e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:

Zapísaný Obchodnom registri SR Trenčín odd. Sa, vl. č. 10737/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tohto Dodatku č.1 je Zmluva o dielo č.Spr500/20 na zabezpečenie stavebnej práce – „**Zmena existujúceho objektu Okresného súdu Levice nadstavbou 4.NP, prístavbou výťahu a rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy**“ (ďalej „zmluva“) z 06.08.2020.

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.3 (ďalej len dodatok) k hore uvedenej Zmluve o dielo (ďalej len „ zmluva o dielo“) v nasledovnom znení:

Článok 1.

1. Zmluvné strany sa v zmysle Článku 13. Subdodávateľa a „ iné osoby“ , bod 13.7., dohodli na zmene zadania podielu predmetu zmluvy o dielo subdodávateľom. Identifikácia subdodávateľov podľa bodu 13.2 Zmluvy o dielo tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku.

Článok 2.

1. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v 6 -tich exemplároch, z toho 4 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
2. Obsah Dodatku č. 3 bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
3. Všetky ostatné ustanovenia hore uvedenej Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté ostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Prílohami tohto Dodatku č.3 sú:

Príloha č. 1 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

V Leviciach, dňa 20 -01- 2021

.....
Objednávateľ

JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

V Bratislave, dňa 19.1.2021

.....
Zhotoviteľ:

Ing. Tomáš Focko
Člen predstavenstva

.....
Ing. Juraj Rutzký

Člen predstavenstva

.....
Ing. Martin Lahoda

Člen predstavenstva

Subdodávateľia podľa § 41 ZVO

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
	Miroslav Hrčka ELEKTROSTAVEX Mlynská 411/26 900 84 Báhoň	Miroslav Hrčka	Mlynská 411/26 900 84 Báhoň	17734983	Elektroinštalácia	184.538,57 €

V Leviciach, dňa 20 -01- 2021

V Bratislave, dňa 19.1. 2021

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

zhotoviteľ
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva

Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva