



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

SkyToll, a.s.	
Došlo dňa: 23 -12- 2020	
Číslo: I/4111	Prílohy:
Vybavuje:	



00974970

SkyToll, a.s.
Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Vinsens Square, nám. aj.ská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Dátum

7503 / 100364 / 20101/2020

16.12.2020

VEC: PRIJATIE NÁVRHU USKUTOČNENIA ZMENY „ROZŠÍRENIE ROZSAHU ÚHRAD MÝTA REALIZOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET SPOLOČNOSTI PAYSYSTEM, S.R.O.“.

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Rozšírenie rozsahu úhrad mýta realizovaných prostredníctvom Palivových kariet spoločnosti PaySystem, s.r.o.), názov súboru (CR_00228_Rozsirenie_palivove_karty_PaySystem_v3.0_svk), doručeného do Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dňa 10.11.2020, Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinní realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímatel':**Názov spoločnosti:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**Adresa spoločnosti: Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Odobzdávateľ:**Názov spoločnosti:** **SkyToll, a. s.**Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Dokument(y):

Názov: Aktualizovaný návrh uskutočnenia zmeny „Rozšírenie rozsahu úhrad mýta realizovaných prostredníctvom Palivových kariet spoločnosti PaySystem, s.r.o.“

Formát: 2 papierové vyhotovenie a 1 CD nosič

Dátum dokumentu: 09.11.2020

Naše číslo: I/3607/2020/MRU

Dátum preberania: 10.11.2020

Miesto preberania: Bratislava, podateľňa NDS

Dátum a podpis Prijímateľa**Dátum a podpis Odobzdávateľa****Poznámka:**

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej právnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe strany preberacieho konania obdržia po jednom (1) datovanom a oboma stranami podpísanom vyhotovení.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
10. 11. 2020	
Ev. číslo:	84244 Č. spisu:
Prílohy/lísty:	1 výtlačok



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanco

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku
spoplatnenia a informačných technológií

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

I/3607/2020/MRU

Miesto, dátum:

Bratislava, 10.11.2020

Vec: Predloženie aktualizovaného návrhu uskutočnenia zmeny „Rozšírenie rozsahu úhrad mýta realizovaných prostredníctvom Palivových kariet spoločnosti PaySystem, s.r.o.“

Vážený pán Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), Vám v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, zasiela aktualizovanú verziu návrhu uskutočnenia zmeny č. 00228 s názvom „Rozšírenie rozsahu úhrad mýta realizovaných prostredníctvom Palivových kariet spoločnosti PaySystem, s.r.o.“.

S pozdravom

Ing. Matej Okáli

Predseda predstavenstva

Ing. Robert Ševela, Ph.D.

Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Aktualizovaný návrh uskutočnenia zmeny „Rozšírenie rozsahu úhrad mýta realizovaných prostredníctvom Palivových kariet spoločnosti PaySystem, s.r.o.“

Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku spoplatnenia a informačných technológií Mgr. Jaroslava Ivanca

324/1241/2010/0057



● **Komplexná služba elektronického výberu mýta - Riadenie zmien**

**Rozšírenie rozsahu úhrad mýta realizovaných prostredníctvom
Palivových kariet spoločnosti PaySystem, s.r.o.**

CR_00228_Rozsirenie_palivove_karty_PaySystem_v3.0_svk

● Ref. č. 00228

Verzia 3.0

OBSAH

1	Úvod	3
2	Navrhovaná Zmena a očakávané synergické efekty	4
3	Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy	5
4	Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému	6
5	Dopad zavedenia Zmeny na kľúčové procesy Služby	7
6	Technologická platforma a architektúra	8
6.1	Konfigurácia EMS	8
6.2	Integračné testovanie	8
7	Navrhovaný časový harmonogram	9
8	Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny	10
9	História dokumentu	11

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP“) a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), predkladá v súvislosti s listom Objednávateľa č. 7268/46172/20101/2020 zo dňa 04.06.2020, doručeným Poskytovateľovi dňa 11.06.2020 (ďalej len „List“), komplexné riešenie, ktorého primárnym cieľom je rozšírenie rozsahu úhrad mýta, realizovaných palivovými kartami, vydanými vydavateľmi palivových kariet, ktoré akceptuje Správca výberu mýta/Objednávateľ, prostredníctvom ktorých je možné uhradiť mýto a/alebo prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť záväzok úhrady mýta v režime následného platenia mýta (ďalej len „Palivová karta“) – konkrétne, v nadväznosti na Objednávateľom schválený Návrh uskutočnenia zmeny č. 00188 zo dňa 28.07.2015 s názvom „Návrh uskutočnenia zmeny rozhraní Elektronického mýtného systému v súvislosti s implementovaním technického riešenia platby mýta Palivovými kartami zo strany nového poskytovateľa služby a ukončením aplikovania súčasného technického riešenia platby mýta Palivovými kartami zo strany aktuálneho poskytovateľa služby“, sa jedná o také komplexné riešenie, prostredníctvom ktorého bude v rámci Elektronického mýtného systému (ďalej len „EMS“) implementovaný nový vydavateľ Palivových kariet, spoločnosť PaySystem, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3/B, Bratislava 841 04, Slovenská republika, zapísaná oddelením Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I v Odd.: Sro, vložke č.: 99835/B (ďalej len „spoločnosť PaySystem“), prostredníctvom ktorého bude zabezpečená úhrada mýta v režime následného platenia mýta, vrátane zabezpečenie záväzku úhrady mýta, ako aj úhrada mýta, realizovaná v režime predplateného mýta prostredníctvom ním vydaných Palivových kariet (ďalej len „Zmena“).

Nie menej relevantnou je skutočnosť, predpokladaná tak Zmluvou, ako i SP – in concreto (konkrétne) ustanovením článku 9.4 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ SP a ustanovením článku XV. bodu 35 Zmluvy, v zmysle ktorých je Poskytovateľ povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, a to dovtedy, kým sa zmluvné strany nedohodnú na tejto Zmene, t. j. bez uskutočnenia tohto zmenového konania, ktorého právnym dôsledkom bude prijatie príslušného dodatku k Zmluve, má Poskytovateľ povinnosť plniť Zmluvu a poskytovať Komplexnú službu elektronického výberu mýta (ďalej len „Služba“) v nezmenenom rozsahu.

2 Navrhovaná Zmena a očakávané synergické efekty

Predmetom tohto Návrhu uskutočnenia zmeny je, s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, implementácia Zmien v EMS v súlade so Zmluvou a SP, ako aj v súlade so žiadosťou Objednávateľa, realizovanou formou Listu, pričom jej konkrétna implementácia do EMS zo strany Poskytovateľa má dopad predovšetkým v nasledovných rovinách:

- a) právnej – zosúladienie doterajšieho právneho stavu s novým právnym stavom tak na úrovni Zmluvy, ako aj na úrovni komplexnej vykonávacej dokumentácie Služby,
- b) technickej – návrh, vybudovanie a aktualizácia SW prostriedkov, ako aj ich následná integrácia s existujúcou infraštruktúrou Služby, ako aj
- c) v rovine ekonomickej – spočívajúcej v dodatočných nákladoch Poskytovateľa pri implementácii predmetu Zmeny do EMS.

3 Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy

Zavedenie Zmeny má dopad na obsah a rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, predovšetkým na časť B.1 „Opis predmetu zákazky“, časť B.2 „Tvorba ceny“ a časť B.3 „Obchodné podmienky zmluvy“ SP a tomu konvenujúce ustanovenia Zmluvy, ako aj priamy dopad na technickú realizáciu jej implementácie a Poskytovateľom dodatočne vynaložené náklady na implementáciu predmetu Zmeny.

Zároveň vo vyššie uvedenej súvislosti uvádzame skutočnosť, že zavedenie Zmeny má dopad na „Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení komplexnej služby akceptácie palivových a bankových kariet“, uzatvorenú dňa 14.04.2015 medzi Poskytovateľom a spoločnosťou PAYWELL a. s., so sídlom Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná oddelením Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I v Odd.: Sa, vložke č.: 5864/B (ďalej len „spoločnosť PAYWELL“), a to z toho dôvodu, že vyššie uvedená zmluva priamo nadväzuje na Zmluvu, ako aj na „Zmluvu o zabezpečení implementácie a prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami“ zo dňa 14.04.2015, uzatvorenú medzi Objednávateľom a spoločnosťou PAYWELL.

Na záver tejto kapitoly uvádzame, že predmetná Zmena bude realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a SP tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na riešenie Služby boli konzistentne dodržané.

4 Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému

Implementovanie Zmeny a jej dopad na zavedenie do EMS bude do dôsledku znamenať implementovanie a realizovanie nižšie uvedených nosných zmien EMS, s potenciálnym dopadom najmä na:

- a) funkcionality existujúcich základných blokov EMS, a to najmä:
 - Centrálny informačný systém (CIS),
 - Systém centrálneho dohľadu a riadenia akosti,
 - Dátové úložisko (DWH),
- b) aktualizáciu rozhraní EMS smerom na autorizačné centrum a na autorizačnú banku,
- c) ostatné súvisiace dopady, predovšetkým však:
 - súvisiace aplikácie,
 - Internetový portál,
 - POS materiály,
 - školenia a preškolenia,
 - testovanie,
 - smernice, procesy, pracovné inštrukcie a zoznam Palivových kariet podporovaných EMS na základe ich akceptácie zo strany Objednávateľa,
 - interné právne a súvisiace dokumenty (všetky vyššie uvedené komponenty Služby v ďalšom texte pre lepšiu prehľadnosť začínajú veľkým začiatočným písmenom a sú používané ako pojmy).

5 Dopad zavedenia Zmeny na kľúčové procesy Služby

Implementácia Zmeny má dopad na kľúčové procesy Služby, a to najmä na procesy Čiastkovej služby Výber mýta, ktoré spočívajú predovšetkým v zmene rozsahu činností súvisiacich s postupovaním pohľadávok vzniknutých na základe platby mýta prostredníctvom Palivových kariet vydaných spoločnosťou PaySystem a činností súvisiacich so zabezpečením záväzku úhrady mýta, ako aj na procesy Čiastkovej služby Zákaznícke služby, ktoré spočívajú predovšetkým vo výmene registračných údajov/súborov v procese registrácie Prevádzkovateľov vozidiel do EMS a v rozšírení úhrady mýta o nový typ Palivových kariet vydaných spoločnosťou PaySystem.

6 Technologická platforma a architektúra

Návrh, implementácia a integrácia technologickej platformy, zabezpečujúcej implementáciu predmetu Zmeny, bude znamenať predovšetkým úpravu parciálnych častí existujúceho EMS tak, ako je uvedené nižšie.

6.1 Konfigurácia EMS

Implementácia predmetu Zmeny bude realizovaná najmä prostredníctvom nasledovnej úpravy EMS:

- a) rozšírením aktuálneho zoznamu Palivových kariet akceptovaných Objednávateľom v rámci EMS o nového vydavateľa Palivových kariet, spoločnosť PaySystem, na základe ktorého bude zabezpečená akceptácia úhrad mýta v režime následného platenia mýta, vrátane zabezpečenia záväzku úhrady mýta, ako aj úhrada mýta, realizovaná v režime predplateného mýta prostredníctvom Palivových kariet vydaných spoločnosťou PaySystem,
- b) vygenerovaním bezpečnostného certifikátu nevyhnutného pre prístup do portálu, dedikovaného pre vydavateľov Palivových kariet.

6.2 Integračné testovanie

Za účelom overenia funkčnosti a pripravenosti nasadenia navrhovaného riešenia, implementujúceho predmet Zmeny do EMS, bude nevyhnutné pripraviť testovacie scenáre, realizáciou ktorých bude primárnym účelom najmä overenie všetkých procesov, ktoré sú spojené najmä s autorizáciou platieb (navýšenie výšky predplateného mýta) a s autorizáciu transakcií (režim následného platenia mýta), zmenou Palivových kariet alebo doby expirácie Palivových kariet, blokovaním/odblokovaním Palivových kariet, generovaním zoznamu Palivových kariet s blížiacou sa dobou expirácie a s generovaním denného exportu zoznamu Prevádzkovateľov vozidiel patriacich konkrétnemu vydavateľovi Palivových kariet.

Integračné testy budú v súčinnosti so spoločnosťou PaySystem realizované:

- a) na zákazníckom mieste – v danom prípade sa bude jednať predovšetkým o overenie procesov úhrady mýta Palivovou kartou prostredníctvom EFT terminálu, vrátane zabudovaného EFT terminálu v rámci Samoobslužných zariadení, ako aj o overenie procesov registrácie Prevádzkovateľov vozidiel do EMS v režime následného platenia mýta,
- b) v rámci Centrálného informačného systému – v danom prípade sa bude jednať predovšetkým o overenie:
 - i. funkčnosti rozhrania medzi novým vydavateľom Palivových kariet, spoločnosťou PAYWELL a. s. a Poskytovateľom,
 - ii. správnosti nastavenia nového vydavateľa Palivových kariet. Správnosť konfigurácií bude overená verifikáciou rôznych pozitívnych, ako aj negatívnych scenárov pre konkrétne prefixy Palivových kariet,
- c) v rámci portálu, dedikovaného pre vydavateľov Palivových kariet – v danom prípade sa bude predovšetkým jednať o overenie procesov registrácie Prevádzkovateľov vozidiel do EMS v režime následného platenia mýta a zmeny expirovaných a blokových Palivových kariet,
- d) v rámci testovania prevádzkových procesov – v danom prípade sa bude predovšetkým jednať o overenie správnosti nastavenia časov, v rámci ktorých budú jednotlivé tzv. „Back-office-ové“ procesy realizované a ukončené.

Zároveň budú overené procesy súvisiace s registráciou Prevádzkovateľov vozidiel, ako aj importovanie príslušných súborov/Zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky, uzatvorených v režime následného platenia mýta, do EMS.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Realizácia Zmeny bude implementovaná na základe navrhovaného predpokladaného časového harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 1. Akceptáciou tohto Návrhu uskutočnenia zmeny sa navrhovaný časový harmonogram stáva záväzným pre obe zmluvné strany.

Aktivita	Zodpovedný	Dátum
Akceptácia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľom	Objednávateľ	T0
Odhadovaný plán uskutočnenia analýzy a návrhu implementácie predmetu Zmeny	Poskytovateľ	T0 + 2 týždne
Odhadovaný plán implementácie Zmeny	Poskytovateľ	T0 + 6 týždňov
Akceptácia implementácie Zmeny Objednávateľom	Objednávateľ	T0 + 2 mesiace

Tabuľka 1: Predpokladaný časový harmonogram

8 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním Zmeny, predovšetkým v nadväznosti na list Poskytovateľa č. I/3038/2020/MRU „Predloženie potvrdenia záväzku spoločnosti PAYWELL a. s. v súvislosti s návrhom uskutočnenia zmeny „Rozšírenie rozsahu úhrad mýta realizovaných prostredníctvom Palivových kariet spoločnosti PaySystem, s.r.o.““ zo dňa 21.09.2020, doručeným Objednávateľovi toho istého dňa, v rámci ktorého Poskytovateľ predložil Objednávateľovi ako prílohu č. 1 potvrdenie spoločnosti PAYWELL a. s. o akceptácii záväzku úhrady všetkých nákladov spojených s implementáciou tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, t. j., že spoločnosti PAYWELL a. s. uhradí všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s implementovaním nového vydavateľa palivových kariet (spoločnosť PaySystem) do Elektronického mýtného systému, ako aj v súlade s ustanovením čl. 7 bodu 7.22 Zmluvy o zabezpečení implementácie a prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami č. ZM/2014/0461 zo dňa 10.11.2014 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 19.11.2014, znáša spoločnosť PAYWELL a. s., so sídlom Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 507 659, zapísaná oddelením Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, v Odd.: Sa, vložke č. 5864/B.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, najmä pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že Poskytovateľ si nebude od Objednávateľa nárokovat'/požadovať zaplatenie/úhradu nákladov, súvisiacich s implementáciou Zmeny/tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

9 História dokumentu

Verzia	Stav	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	16.07.2020	SkyToll, a. s.	Finálna verzia predložená Objednávateľovi
2.0	F	17.09.2020	SkyToll, a. s.	Finálna verzia, upravená kapitola 8. Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny
3.0	F	09.11.2020	SkyToll, a. s.	Finálna verzia, aktualizovaná kapitola č. 8

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálne schválená verzia „F“