

Dodatok č. 8

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy NFP27140130172 zo dňa 25.06.2009 s názvom projektu: „Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR – časť 2“

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“):

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Riadiaci orgán pre OP ZaSI

So sídlom: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 1

IČO: 00 681 156

DIČ: 2020796338

Zastúpené: RNDr. Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister

Prijímateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

so sídlom: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava

IČO: 30844878

DIČ: 2020815665

Zastúpený: Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.

Kód ITMS: 27140130055

V súlade s čl. 8 ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy NFP 27140130172 zo dňa 25.06.2010 (ďalej len „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli,

že zmluva sa mení nasledovne:

I.

V prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, sa tabuľky č. 6, 7 a 8 menia nasledovne:

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1.	11/2009	12/2011
Aktivita 2 – ETAPA II. Vzdelávanie 2.	09/2010	12/2011
Aktivita 3 – ETAPA III. Vzdelávanie 3.	01/2011	12/2011
Aktivita 4 – Vzdelávanie IT špecialistov	11/2009	12/2011
Aktivita 5 – E-learningové vzdelávanie	11/2009	12/2011
Aktivita 6 – Jazykové vzdelávanie	01/2010	12/2011
Aktivita 7 – Odborné stáže	09/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	09/2009	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	3 545,50	444,48	3 989,98	Aktivita 5
631001 Tuzemské cestovné náhrady	20 726,59	2 598,41	23 325,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
631002 Zahraničné cestovné náhrady	230 211,02	28 860,58	259 071,60	Aktivita 1 Aktivita 4 Aktivita 7
633002 Materiál Výpočtová technika	13 506,72	1 693,28	15 200,00	Aktivita 1
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 100,42	764,78	6 865,20	Aktivita 1
633006 Všeobecný materiál	29 258,79	3 668,05	32 926,84	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	9 330,30	1 169,70	10 500,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
637200 Ostatné				Aktivita 1
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 867 445,01	234 113,63	2 101 558,64	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 6
637004 Všeobecné služby	56 900,27	7 133,34	64 033,61	Aktivita 5
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - stravovanie počas kurzov	30 212,40	3 787,60	34 000,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
711003 Nákup softvéru	29 092,32	3 647,18	32 739,50	Aktivita 5 Aktivita 6
713002 Nákup výpočtovej techniky	8 522,30	1 068,40	9 590,70	Aktivita 5
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 529,26	1 570,74	14 100,00	Aktivita 1 Aktivita 5
713003 Nákup Telekomunikačnej techniky	63 993,77	8 022,63	72 016,40	Aktivita 1 Aktivita 5
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	0,00	0,00	0,00	Rezerva
910 Paušálne nepriame výdavky	151 119,38	18 945,19	170 064,57	Riadenia projektu Publicita a informovanosť
CELKOVO	2 532 938,34	317 543,70	2 850 482,04	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1	659 654,67	82 698,10	742 352,77
2 Aktivita 2	648 476,61	81 296,75	729 773,36
3 Aktivita 3	369 086,90	46 270,85	415 357,75
4 Aktivita 4	56 085,78	7 031,23	63 117,01
5 Aktivita 5	152 857,14	19 163,05	172 020,19
6 Aktivita 6	275 781,27	34 573,52	310 354,79
7 Aktivita 7	219 876,61	27 564,99	247 441,60
8 Rezerva	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	131 177,72	16 445,19	147 622,91
Publicita a informovanosť	19 941,66	2 500,00	22 441,66
CELKOVO	2 532 938,34	317 543,70	2 850 482,04

II.

Znenie článku 3.4 sa nahrádza novým znením:

Oprávnenými výdavkami sú tie, ktorých náklady vznikli v období realizácie aktivít projektu.

III.

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 identických exemplároch, z ktorých jeden obdrží prijímateľ a štyri poskytovateľ.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade so zákonom 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je žiadosť o povolenie vykonania zmeny s prílohami.

V Bratislave dňa: 07-09-2011

V Bratislave dňa: 19.9.2011

.....
RNDr. Jozef Mihál
podpredseda vlády a minister

.....
Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
štatutárny zástupca prijímateľa

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
- 21 -

Prílohy:
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny s prílohami



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny

Žiadosť o vykonanie zmeny:

- v žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vrátane prílohy č. 1)
- v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 25.júna 2009 k projektu:
 - názov projektu : Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR – časť 2
 - číslo zmluvy NFP27140130172, kód ITMS: 27140130055

Prijímateľ – názov : Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Prijímateľ – sídlo : Priemyselná 2, 824 73 Bratislava

Prijímateľ – IČO : 30844878

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

¹ Napr.: finančné, časové, vecné parametre, zmena identifikačných, kontaktných údajov, atď.



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pôvodné znenie:

Predmet podpory:

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1.	11/2009	12/2011
Aktivita 2 – ETAPA II. Vzdelávanie 2.	09/2010	08/2011
Aktivita 3 – ETAPA III. Vzdelávanie 3.	01/2011	12/2011
Aktivita 4 – Vzdelávanie IT špecialistov	11/2009	12/2011
Aktivita 5 – E-learningové vzdelávanie	11/2009	12/2011
Aktivita 6 – Jazykové vzdelávanie	01/2010	12/2011
Aktivita 7 – Odborné stáže	09/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	09/2009	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	3 545,50	444,48	3 989,98	Aktivita 5
631001 Tuzemské cestovné náhrady	10 130,04	1 269,96	11 400,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
631002 Zahraničné cestovné náhrady	231 910,38	29 073,62	260 984,00	Aktivita 1 Aktivita 4 Aktivita 7
633002 Materiál Výpočtová technika	13 506,72	1 693,28	15 200,00	Aktivita 1
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 091,35	763,65	6 855,00	Aktivita 1
633006 Všeobecný materiál	29 258,79	3 668,05	32 926,84	Aktivita 1

Príloha č. 11



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

				Aktivita 2 Aktivita 3
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	9 330,30	1 169,70	10 500,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
637200 Ostatné	1 710,55	214,45	1 925,00	Aktivita 1
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 861 083,84	233 316,16	2 094 400,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 6
637004 Všeobecné služby	56 426,10	7 073,90	63 500,00	Aktivita 5
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - stravovanie počas kurzov	26 658,00	3 342,00	30 000,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
711003 Nákup softvéru	28 879,50	3 620,50	32 500,00	Aktivita 5 Aktivita 6
713002 Nákup výpočtovej techniky	8 522,30	1 068,40	9 590,70	Aktivita 5
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 529,26	1 570,74	14 100,00	Aktivita 1 Aktivita 5
713003 Nákup Telekomunikačnej techniky	74 953,41	9 396,59	84 350,00	Aktivita 1 Aktivita 5
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	7 282,92	913,03	8 195,95	Rezerva
910 Paušálne nepriame výdavky	151 119,38	18 945,19	170 064,57	Riadenia projektu Publicita a informovanosť
CELKOVO	2 532 938,34	317 543,70	2 850 482,04	



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1	608 671,71	76 306,58	684 978,29
2	Aktivita 2	517 879,38	64 924,34	582 803,72
3	Aktivita 3	346 892,30	43 488,41	390 380,71
4	Aktivita 4	137 035,43	17 179,55	154 214,98
5	Aktivita 5	163 129,80	20 450,88	183 580,68
6	Aktivita 6	379 795,76	47 613,38	427 409,14
7	Aktivita 7	221 131,66	27 722,34	248 854,00
8	Rezerva	7 282,92	913,03	8 195,95
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		131 177,72	16 445,19	147 622,91
Publicita a informovanosť		19 941,66	2 500,00	22 441,66
CELKOVO		2 532 938,34	317 543,70	2 850 482,04



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Navrhované znenie:

Predmet podpory:

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – ETAPA I. Vzdelávanie 1.	11/2009	12/2011
Aktivita 2 – ETAPA II. Vzdelávanie 2.	09/2010	12/2011
Aktivita 3 – ETAPA III. Vzdelávanie 3.	01/2011	12/2011
Aktivita 4 – Vzdelávanie IT špecialistov	11/2009	12/2011
Aktivita 5 – E-learningové vzdelávanie	11/2009	12/2011
Aktivita 6 – Jazykové vzdelávanie	01/2010	12/2011
Aktivita 7 – Odborné stáže	09/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	09/2009	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	3 545,50	444,48	3 989,98	Aktivita 5
631001 Tuzemské cestovné náhrady	20 726,59	2 598,41	23 325,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
631002 Zahraničné cestovné náhrady	230 211,02	28 860,58	259 071,60	Aktivita 1 Aktivita 4 Aktivita 7
633002 Materiál Výpočtová technika	13 506,72	1 693,28	15 200,00	Aktivita 1
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 100,42	764,78	6 865,20	Aktivita 1

Príloha č. 11



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

633006 Všeobecný materiál	29 258,79	3 668,05	32 926,84	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	9 330,30	1 169,70	10 500,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
637200 Ostatné				Aktivita 1
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 867 445,01	234 113,63	2 101 558,64	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 6
637004 Všeobecné služby	56 900,27	7 133,34	64 033,61	Aktivita 5
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - stravovanie počas kurzov	30 212,40	3 787,60	34 000,00	Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3
711003 Nákup softvéru	29 092,32	3 647,18	32 739,50	Aktivita 5 Aktivita 6
713002 Nákup výpočtovej techniky	8 522,30	1 068,40	9 590,70	Aktivita 5
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 529,26	1 570,74	14 100,00	Aktivita 1 Aktivita 5
713003 Nákup Telekomunikačnej techniky	63 993,77	8 022,63	72 016,40	Aktivita 1 Aktivita 5
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	0,00	0,00	0,00	Rezerva
910 Paušálne nepriame výdavky	151 119,38	18 945,19	170 064,57	Riadenia projektu Publicita a informovanosť
CELKOVO	2 532 938,34	317 543,70	2 850 482,04	



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1	659 654,67	82 698,10	742 352,77
2	Aktivita 2	648 476,61	81 296,75	729 773,36
3	Aktivita 3	369 086,90	46 270,85	415 357,75
4	Aktivita 4	56 085,78	7 031,23	63 117,01
5	Aktivita 5	152 857,14	19 163,05	172 020,19
6	Aktivita 6	275 781,27	34 573,52	310 354,79
7	Aktivita 7	219 876,61	27 564,99	247 441,60
8	Rezerva	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	131 177,72	16 445,19	147 622,91
	Publicita a informovanosť	19 941,66	2 500,00	22 441,66
CELKOVO		2 532 938,34	317 543,70	2 850 482,04

RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu

Táto žiadosť o zmenu vychádza z niekoľkých skutočností. Jednou z nich je zmena výšky sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 %. Ďalším dôvodom je, že na základe aktualizácie č. 8 usmernenia n3/2007, ktorá sa týkala úpravy maximálnych limitov na niektoré typy vzdelávania už nebolo zo strany dodávateľa vzdelávacích služieb ďalej možné dodávať niektoré školenia za ceny stanovené v hore uvedenej aktualizácii. Preto bol prijímateľ nútený ukončiť niektoré školenia a kurzy.

Na druhej strane počas priebehu školení a na základe ústneho resp. osobného prieskumu medzi kontrolórmí vzišla potreba rozšírenia výučby niektorých odborných kurzov. Z toho dôvodu prijímateľ požaduje zmenu v zmysle navýšenia hodinovej dotácie týchto kurzov a v nadväznosti na to aj súvisiace položky ako cestovné náhrady a občerstvenie počas kurzov. Čo sa týka navýšenia cestovných náhrad, je to z dôvodu zmeny spôsobu výučby. Ide o špecifické školenia, ktoré nebude možno vyučovať na každej expozitúre osobitne a bude nutné, aby konkrétni zamestnanci vycestovali do miesta konania príslušného kurzu.

V rámci **Aktivity 1** sa zmena týka nasledujúcich položiek:

- **Flipchart** – z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 6,40 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
 - **Veľké statické projekčné plátno** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 3,80 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
 - **Praktické aspekty výkonu výkonnostnej kontroly** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 294,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
 - **Praktické aspekty výkonu výkonnostnej kontroly II** – z dôvodu rozšírenia hodinovej dotácie na odborný kurz - navýšenie o 70 560,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty). Realizácia tohto školenia je odôvodnená vysokým záujmom kontrolórov o doplnenie odborných školení, na základe vyhodnotenia spätnej väzby formou hodnotiacich formulárov, ktoré sú vypĺňané účastníkmi po každej vzdelávacej aktivite, a ústneho prieskumu spokojnosti. U kontrolórov vznikol dopyt po ďalšom pokračovaní školenia na tému výkonnostná kontrola, ktorá bola v predchádzajúcich školeniach všeobecne predstavená.
- Po zverejnení usmernenia RO nie sme ďalej schopní pokračovať v jazykovej výučbe a realizácii IT školení z dôvodu, že rozdiel medzi oprávneným výdavkom a skutočným výdavkom na tieto aktivity nie je možné pokryť z rozpočtových prostriedkov NKÚ SR. Zastavením výučby jazykov a IT školení vznikol finančný priestor, ktorý je možné využiť na realizáciu ďalších odborných školení. Prínosom pokračovania tohto školenia je najmä zvýšenie odborných znalostí kontrolórov v oblastiach, ktoré vnímajú ako vysoko prínosné vzhľadom na skutočnosť, že kontroly vykonávané naším úradom sú a budú plánované aj v oblasti výkonnostnej kontroly. Plán kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2012-2014, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, je orientovaný predovšetkým na konkrétne oblasti, ktoré budú kontrolované formou výkonnostných kontrol.
- **LMS (Learning Management System)** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 29,41 €



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

(v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)

- **LCMS (Learning Content Management System)** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 29,41 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Občerstvenie počas kurzov** – z dôvodu zvýšenia sadzby DPH a z dôvodu rozšírenia hodinovej dotácie na odborné kurzy – navýšenie o 2 000,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Vzdelávanie v programe CISA** – z dôvodu ukončenia výučby kurzu – zníženie o 12 571,16 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) – presun do navýšených položiek
- **Vzdelávanie v programe CISM** – z dôvodu ukončenia výučby kurzu – zníženie o 2 977,38 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) – presun do navýšených položiek

V rámci **Aktivity 2** sa zmena týka nasledujúcich položiek:

- **Finančná kontrola - teoretická príprava** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 588,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Finančná kontrola - teoretická príprava II** - z dôvodu rozšírenia hodinovej dotácie na odborný kurz - navýšenie o 70 560,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty). Realizácia tohto školenia je odôvodnená vysokým záujmom kontrolórov o doplnenie odborných školení, na základe vyhodnotenia spätnej väzby formou hodnotiacich formulárov, ktoré sú vypíňané účastníkmi po každej vzdelávacej aktivite, a ústneho prieskumu spokojnosti. U kontrolórov vznikol dopyt po ďalšom pokračovaní školenia na tému finančná kontrola, ktorá bola v predchádzajúcich školeniach všeobecne predstavená.
Po zverejnení usmernenia RO nie sme ďalej schopní pokračovať v jazykovej výučbe a realizácii IT školení z dôvodu, že rozdiel medzi oprávneným výdavkom a skutočným výdavkom na tieto aktivity nie je možné pokryť z rozpočtových prostriedkov NKÚ SR. Zastavením výučby jazykov a IT školení vznikol finančný priestor, ktorý je možné využiť na realizáciu ďalších odborných školení. Prínosom pokračovania tohto školenia je najmä zvýšenie odborných znalostí kontrolórov v oblastiach, ktoré sú vnímané ako vysoko prínosné vzhľadom na skutočnosť, že kontroly vykonávané naším úradom sú a budú plánované aj v oblasti finančnej kontroly.
- **Účtovníctvo** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 292,15 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Trestné právo so zameraním na trestné činy súvisiace s nedostatkami zistenými pri kontrole** - navýšenie o 14,70 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Praktické aspekty výkonu finančnej kontroly** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 441,01 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)

RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

- **Praktické aspekty výkonu finančnej kontroly II** - z dôvodu rozšírenia hodinovej dotácie na odborný kurz - navýšenie o 70 560,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty). Realizácia tohto školenia je odôvodnená vysokým záujmom kontrolórov o doplnenie odborných školení, na základe vyhodnotenia spätnej väzby formou hodnotiacich formulárov, ktoré sú vypíňané účastníkmi po každej vzdelávacej aktivite, a ústneho prieskumu spokojnosti. U kontrolórov vznikol dopyt po ďalšom pokračovaní školenia na tému finančná kontrola – praktická časť, ktorá bola v predchádzajúcich školeniach všeobecne predstavená. Po zverejnení usmernenia RO nie sme ďalej schopní pokračovať v jazykovej výučbe a realizácii IT školení z dôvodu, že rozdiel medzi oprávneným výdavkom a skutočným výdavkom na tieto aktivity nie je možné pokryť z rozpočtových prostriedkov NKÚ SR. Zastavením výučby jazykov a IT školení vznikol finančný priestor, ktorý je možné využiť na realizáciu ďalších odborných školení. Prínosom pokračovania tohto školenia je najmä zvýšenie odborných znalostí kontrolórov v oblastiach, ktoré vnímajú ako vysoko prínosné vzhľadom na skutočnosť, že kontroly vykonávané našim úradom sú a budú plánované aj v oblasti finančnej kontroly.
- **Štátna pomoc** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 147,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Obchodný zákonník** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 29,40 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Informačný systém štátnej pokladnice** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 147,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Etický kódex** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 58,07 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Riadenie tímu** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 88,20 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Archivovanie a registratúrny poriadok** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 14,70 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Zavádzanie systémov riadenia kvality** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 29,41 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Občerstvenie počas kurzov** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH a z dôvodu rozšírenia hodinovej dotácie na odborné kurzy – navýšenie o 4 000,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)

V rámci **Aktivity 3** sa zmena týka nasledujúcich položiek:

- **Cestovné náhrady** – z dôvodu zmeny spôsobu výučby – navýšenie o 10 000 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Kontrola v oblasti samosprávy - teoretická príprava** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 470,41 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

- **Kontrola IS - teoretická príprava** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 58,81 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Analýza hospodárenia** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 441,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Používanie a práca s RIS** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 58,06 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Európske vykonávacie smernice** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 735,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Európske vykonávacie smernice II** - z dôvodu rozšírenia hodinovej dotácie na odborný kurz - navýšenie o 14 112,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty). Realizácia tohto školenia je odôvodnená vysokým záujmom kontrolórov o doplnenie odborných školení, na základe vyhodnotenia spätnej väzby formou hodnotiacich formulárov, ktoré sú vypĺňané účastníkmi po každej vzdelávacej aktivite, a ústneho prieskumu spokojnosti. U kontrolórov vznikol dopyt po ďalšom pokračovaní školenia na tému Európske vykonávacie smernice, ktorá bola v predchádzajúcich školeniach všeobecne predstavená. Po zverejnení usmernenia RO nie sme ďalej schopní pokračovať v jazykovej výučbe a realizácii IT školení z dôvodu, že rozdiel medzi oprávneným výdavkom a skutočným výdavkom na tieto aktivity nie je možné pokryť z rozpočtových prostriedkov NKÚ SR. Zastavením výučby jazykov a IT školení vznikol finančný priestor, ktorý je možné využiť na realizáciu ďalších odborných školení. Prínosom pokračovania tohto školenia je najmä zvýšenie odborných znalostí kontrolórov v oblastiach, ktoré vnímajú ako vysoko prínosné, vzhľadom na skutočnosť, že znalosť Európskych vykonávacích smerníc ku štandardom INTOSAI, je pre nich potrebná.
V súčasnosti prebieha aktualizácia medzinárodných kontrolných štandardov a Európskych vykonávacích smerníc, preto je nevyhnutná ich implementácia do vnútorných predpisov. Školenie bude zamerané na pripravované zmeny v tejto oblasti.
- **Používanie spisovného jazyka** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 58,06 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Praktické aspekty výkonu kontroly v samospráve** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 588,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Výkon kontroly IS v praxi** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 73,50 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Investičná výstavba** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 294,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Metódy riešenia problémov** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 58,80 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Empatia** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 29,40 € (v príslušnom členení pro

RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)

- **Občerstvenie počas kurzov** – zníženie na základe prepočtu hodinových dotácií na školenia – presun 2 000,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) do navyšovaných položiek V rámci **Aktivity 4** sa zmena týka nasledujúcich položiek:
 - **MS SQL Server, správa databázových systémov** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 21,77 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
 - **MS Exchange Server** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 5,18 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
 - **Unix/Linux** – zníženie celkovej sumy v položke z dôvodu ukončenia výučby tohto kurzu – zníženie o 10 202,14 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty), presun do navyšovaných položiek
 - **Wan protokoly** – zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 5 933,34 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek
 - **Riadenie, bezpečnosť a správa dátových sietí** - zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 20 766,69 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek
 - **XML - dátové štruktúry a technológie** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 166,20 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
 - **Webové služby - štandard definovaný W3C** - zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 5 274,08 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek
 - **Technické prostriedky PC a LAN** - zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 20 766,69 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek
 - **Norma ISO/IEC 27001 systémy manažérstva informačnej bezpečnosti** - zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 7 911,12 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek
 - **Norma ISO{IEC 11179 popis dátových prvkov** - zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 7 911,12 €

RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

(v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek

- **Norma ISO/IEC 17799 pravidlá dobrej praxe manažérstva informačnej bezpečnosti** - zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 7911,12 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek
- **Národná koncepcia IVS moduly G2G** - zrušenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 4 614,82 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek

V rámci **Aktivity 5** sa zmena týka nasledujúcich položiek:

- **Úprava a transformácia podkladov do e-learningovej podoby pre kurz Kontrolór** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 126,05 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Úprava a transformácia podkladov do e-learningovej podoby pre kurz Adaptačný proces novoprijatých zamestnancov** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 54,62 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Preklad aktuálnych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 210,08 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Vypracovanie e-learningového kurzu Základné informácie o EÚ** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 142,86 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Softvér Learning Management System** - z dôvodu zvýšenia sadzby DPH – navýšenie o 239,50 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)
- **Videokonferenčný systém** – zníženie položky z dôvodu nižšej obstarávacej ceny a z dôvodu presunu do navyšovaných položiek – zníženie o 12 333,60 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)

V rámci **Aktivity 6** sa zmena týka nasledujúcich položiek:

- **Jazykové kurzy** - ukončenie kurzu z dôvodu stanovenia nižších limitov ako v procese verejného obstarávania. V rámci nových limitov už dodávateľ nebol schopný ďalej túto službu dodávať. Zníženie o 117 054,82 € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty) presun do navyšovaných položiek

V rámci **Aktivity 7** sa zmena týka nasledujúcich položiek:

- **Cestovné náhrady Zahraničné stáže (výkonnosťná kontrola, finančná kontrola)** – zníženie položky z dôvodu presunu do navyšovaných položiek – 1412,40 € - a presun



RO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

500,- € na Pohonné hmoty (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)

- **Pohonné hmoty Zahraniché stáže** – zavedenie novej položky z dôvodu potreby použitia služobného motorového vozidla organizácie, nakoľko je pre niektoré stáže hospodárnejšie a efektívnejšie použiť tento spôsob dopravy – navýšenie o 500,- € (v príslušnom členení pro rata 88,86% a 11,14% pre oba projekty)

V rámci tohto presunu bola využitá aj položka Rezerva, ktorá bola v príslušnom členení presunutá do navyšovaných položiek.

Príslušné členenia pre oba projekty sú uvedené v žiadostiach o zmenu a v elektronických prílohách k tejto zmene.

Meno a priezvisko: Ing. Peter Táborý

Podpis:

Dátum: 15.8.2011

Pečiatka: