

Dodatok č. 3/2011

k Zmluve o dielo č. 1403/6350/2008/07/08 zo dňa 25.02.2009

na stavebné práce: „ I/74 BELÁ nad CIROCHOU odvodnenie, chodník“

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO: 003328
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO: 003 328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.
Adresa: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Potoč, podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík, člen predstavenstva
IČO: 31 611 788
DIČ: 202 0478 955
IČ DPH: SK 202 0478 955
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
č. účtu: 2005730001/8130
Závod poverený realizáciou: závod Cesty, mosty SK – oblasť Východ

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 1403/6350/2008/07/08 zo dňa 25.02.2009 takto:

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**V bode 2.2 Čas plnenia**

Mení sa ods. 2.2.2 takto:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 08/2012

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo v znení dodatkov č.1 a 2 k nej týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 663/2009/6350/03/09 zo dňa 28.9.2009. Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.