

Zmenový list číslo 002/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia pre rozšírenie otvoreného modulu ADMIS pre požiadavku integrácie AVI modulov a modulu ADMIS.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme pre existujúci modul ADMIS realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Integrácia AVI modulov a modulu ADMIS:**

Predmetom tejto požiadavky bude detailná analýza a špecifikácia spôsobu a formy komunikácie nového modulu AVI - DAC6 (Directive on Administrative Cooperation 6 - pre zber a automatizovanú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu) s modulom ADMIS a následne jej implementácia. Požiadavka analogicky vychádza z existujúcej integrácie modulu ADMIS a v minulosti zavedených modulov AVI.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	12.02.2021
Počet človekohodín	1 440
Cena v EUR bez DPH	106 646,40,- EUR
DPH	21 329,28,- EUR
Cena v EUR s DPH	127 975,68,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 60 %.

Dňa [redacted]

JOZEF KLEIN

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

[redacted]
Štatutárny zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]
Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 002/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	98	74,06	7 109,76	20,00	1 421,95	8 531,71
2	Analytické práce spolu	464	74,06	34 363,84	20,00	6 872,77	41 236,61
3	Dizajnérske práce	38	74,06	2 814,28	20,00	562,86	3 377,14
4	Programátorské práce	530	74,06	39 251,80	20,00	7 850,36	47 102,16
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	101	74,06	7 480,06	20,00	1 496,01	8 976,07
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	23	74,06	1 703,38	20,00	340,68	2 044,06
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	19	74,06	1 407,14	20,00	281,43	1 688,57
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	49	74,06	3 628,94	20,00	725,79	4 354,73
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	47	74,06	3 480,82	20,00	696,16	4 176,98
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	73	74,06	5 406,38	20,00	1 081,28	6 487,66
	SPOLU	1 440		106 646,40		21 329,28	127 975,68

Dňa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa