

Zmenový list číslo 004/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien:

- zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 364/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 369/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- smernice Rady č. 2011/16/EÚ

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť III.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania zapracovanie nových legislatívnych úprav nasledovne:

1. Zpracovanie výberu údajov z hlásení o príjmoch zo závislej činnosti a údajov o príjmoch z nehnuteľného majetku z daňových priznaní za rok 2019 pre AVI (DAC1) na základe smernice Rady č. 2011/16/EÚ.
2. Zpracovanie úpravy vrátenia preplatkov na základe žiadosti daňových subjektov vyplývajúce z § 79 ods. 6 novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) účinné od 01.01.2020.
3. Zpracovanie legislatívneho odôvodnenia pre vykonanie zmien a nastavenie ISFS-SD pre Konkurz a Reštrukturalizácia - daňový nedoplatok/daňová pohľadávka/neuhradené splatné preddavky na základe § 158 ods. 1 a 3 daňového poriadku účinného od 01.01.2020.
4. Zpracovanie úpravy výberu predpisov do zoznamu pohľadávok pre konkurz a reštrukturalizáciu na základe úpravy ZKR a § 158 daňového poriadku s účinnosťou od 01.01.2020:
 - do zoznamu budú uvedené aj predpisy pohľadávok,
 - do zoznamu budú uvedené aj splatné predpisy preddavkov.
5. Dopracovanie nového vzoru šablóny "Rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň z poistenia" do procesu zrušenia registrácie k dani z poistenia vrátane realizácie nadväzujúcich procesov.
6. Realizácia činností potrebných pre zverejnenie zoznamu daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov na PFS na základe § 52 ods. 15 daňového poriadku. V súlade s prechodným ustanovením § 165j ods. 1 daňového poriadku sa zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov zverejní prvýkrát najneskôr do 30.06.2021.

7. Realizácia úpravy šablón rozhodnutí o povolení úľavy/odpustenia podľa § 157 a § 70 daňového poriadku v súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti štátnej pomoci - predĺženie platnosti nariadení o minimálnej pomoci, vydanie dodatku č. 1 k Schéme DM - 12/2018.
8. Zapracovanie úpravy príslušných procesov v súvislosti s vypustením registrácie pre daň podľa § 6 a rozdelením § 4 ods. 4 na písmená a), b), c), d) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
9. Zapracovanie štruktúrovaného Oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel do požadovaného reportu na základe novely zákona č. 364/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v článku III s účinnosťou od 01.01.2020.
10. Zapracovanie úpravy pre zavedenú možnosť povolenia odkladu/splátok najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne; zmeny pri vyrubovaní úroku z odloženej sumy (zníženie úrokovej sadzby, určená najnižšia suma vyrubového úroku) na základe schválenej legislatívnej úpravy § 57 ods. 4 daňového poriadku.
11. Zapracovanie úpravy zaokrúhľovania vo formulári „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane“ na základe schválenej legislatívnej úpravy § 47 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12. Zapracovanie úpravy vystavovania oznámení len pri preúčtovávanej sume nad 5,- EUR podľa novelizovaného § 55 ods. 9 a § 79 ods. 1 daňového poriadku na základe zákona č. 369/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 01.01.2021.
13. Zapracovanie kontroly na Kontrolný výkaz DPH - zapracovanie nového algoritmu KVP DPH pre určenie, či mal alebo nemal platiteľ podať Kontrolný výkaz DPH.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**
Termín realizácie 5 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 9. a 13.
2. **Etapa**
Termín realizácie 12 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2. a 10.
3. **Etapa**
Termín realizácie 15 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 7., 11. a 12.
4. **Etapa**
Termín realizácie 37 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizovaná požiadavka uvedená v bode 5.
5. **Etapa**
Termín realizácie 66 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizovaná požiadavka uvedená v bode 6.
6. **Etapa**
Termín realizácie 88 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizovaná požiadavka uvedená v bode 8.
7. **Etapa**
Termín realizácie 122 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3. a 4.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	5 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	162
Cena v EUR bez DPH	13 010,22,- EUR
DPH	2 602,04,- EUR
Cena v EUR s DPH	15 612,26,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	12 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	880
Cena v EUR bez DPH	70 672,80,- EUR
DPH	14 134,56,- EUR
Cena v EUR s DPH	84 807,36,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	15 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	538
Cena v EUR bez DPH	43 206,78,- EUR
DPH	8 641,36,- EUR
Cena v EUR s DPH	51 848,14,- EUR

Etapa 4:

Termín realizácie	37 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	68
Cena v EUR bez DPH	5 461,08,- EUR
DPH	1 092,22,- EUR
Cena v EUR s DPH	6 553,30,- EUR

Etapa 5:

Termín realizácie	66 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	152
Cena v EUR bez DPH	12 207,12,- EUR
DPH	2 441,42,- EUR
Cena v EUR s DPH	14 648,54,- EUR

Etapa 6:

Termín realizácie	88 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	784
Cena v EUR bez DPH	62 963,04,- EUR
DPH	12 592,61,- EUR
Cena v EUR s DPH	75 555,65,- EUR

Etapa 7:

Termín realizácie	122 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	2 092
Cena v EUR bez DPH	168 008,52,- EUR
DPH	33 601,70,- EUR
Cena v EUR s DPH	201 610,22,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	4 676
Cena v EUR bez DPH	375 529,56,- EUR
DPH	75 105,91,- EUR
Cena v EUR s DPH	450 635,47,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

[REDACTED]
Dňa
JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva
BRANISLAV TKÁČIK
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva
[REDACTED]
Statutárny zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]
Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 004/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	293	80,31	23 530,83	20,00	4 706,17	28 237,00
2	Analytické práce spolu	1 559	80,31	125 203,29	20,00	25 040,66	150 243,95
3	Dizajnérske práce	450	80,31	36 139,50	20,00	7 227,90	43 367,40
4	Programátorské práce	1 535	80,31	123 275,85	20,00	24 655,17	147 931,02
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	780	80,31	61 035,60	20,00	12 207,12	73 242,72
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	36	80,31	2 891,16	20,00	576,23	3 469,39
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	43	80,31	3 453,33	20,00	690,67	4 144,00
	SPOLU	4 676		375 529,56		75 105,91	450 635,47

Dňa

BRANISLAV TKÁČIK

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

Člen predstavenstva

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa