

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 1/09/2006 zo dňa 6.9.2006 „Rekonštrukcia objektu, RDM+OU, Tornaľa“

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Reedukačné centrum**
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
v zastúpení: Mgr. Jozef Hrubej, riaditeľ školy
IČO: 111 571
Banka: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0010 1655

Zhotoviteľ: **STAVART, s.r.o.**
Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení vo veciach technických: Ing. Blažej Zubáč, konateľ
vo veciach obchodných: Ing. Peter Czókoly, konateľ
IČO: 31644830
IČ DPH: SK2020471431
Banka: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK05 5200 0000 0000 0434 8864

„Dodatkom č. 3 sa mení a dopĺňa zmluva v príslušných článkoch takto:“

Čl. III

Čas plnenia

3.1.2 III. etapa:

Zahájenie prác: 19.12.2016

Dokončenie prác: 27.12.2016

Čl. IV

Cena za zhotovenie diela

Na základe pridelených finančných prostriedkov sa III. etapa bude plniť v dole uvedenej sume a dľa priloženého položkovitého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 1/09/2006 zo dňa 6.9.2006.

4.2. III. etapa

Cena za zhotovenie diela bez DPH	:	69.166,67 EUR
DPH 20 %	:	13.833,33 EUR
Cena za zhotovenie diela vrátane DPH	:	83.000,00 EUR

Čl. V

5.1. Platba sa uskutoční na základe predloženej faktúry zhotoviteľom za skutočne prevedenú prácu.

Čl. VII

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela použije na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z.z o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a novela niektorých zákonov.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Tornali, dňa: 16.12.2016

REEDUKAČNÉ CENTRUM
982 01 TORNALA

Zlender

objednávateľ

[Signature]
stavart
s.r.o. Rimavská Sobota

zhotoviteľ