

OBECNÝ ÚRAD MALÁ TRŇA

Dátum: 19.12.2016

Číslo episu: 699

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Obec Malá Trňa
Tokajská 25
076 82 Malá Trňa

VEC: Odstúpenie od zmluvy

Po preštudovaní projektovej dokumentácie, ktorú sme prevzali na základe preberacieho protokolu zo dňa 13.12.2016 v obci Malá Trňa a na základe telefonického rozhovoru z projektantom stavby sme došli k záveru, že cena zverejnená na EKS č. Z201644121 je nereálne nízka a uvedený predmet zmluvy Materská škola Lienka sa nedá v uvedenej cene realizovať.

Veľká časť stavebných prác potrebných na dokončenie diela sa nenachádza vo výkaze výmere, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Reálne náklady realizáciu diela budú predstavovať cca 270 000€ bez DPH.

Z uvedeného dôvodu odstupujeme od zmluvy.

Potrebné dokumenty na základe preberacieho protokolu

- Kompletné pare projektovej dokumentácie
- Neocený výkaz výmer v elektronickej forme (CD)
- Stavebné povolenie- kópia

Vám budú poslané prvou triedou.

Za pochopenie ďakujem

HOLLSTAV
Horná Skotňa 2945
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 48828734 IČ DPH: SK202251224

.....
Vladimír Hollý
konateľ spoločnosti

V Kysuckom Novom Meste, 16. 12. 2016

Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavová 382/18, 059 01 Spišská Belá

Obec Malá Trňa
Obecný úrad
Tokajská 25
076 82 Malá Trňa

VEC: Vyjadrenie k odstúpeniu od zmluvy Z201644121 Hollstav s. r. o

Na základe Vašej telefonickej žiadosti o vyššie uvedené vyjadrenie uvádzam, že mnou rozpočtovaná cena za realizáciu stavebného diela „Materská škola Lienka Malá Trňa – novostavba“, je reálna v sume 140 000,- Eur a tvrdenia spoločnosti Hollstav s.r.o. uvedené v ich odstúpení od zákazky ako aj nimi napočítana suma na vybudovanie predmetnej MŠ je neopodstatnene navýšená.

Ako projektant mám skúsenosti so stavbami podobného konštrukčného systému a cenami za takéto diela, odvíjajúce sa od nákladov na 1 m2 a nepovažujem stavbu MŠ Lienka v Malej Trni za podhodnotenú.

Vo výkaze výmer sa nachádzali všetky položky ako aj časti stavebných prác , tak isto ako v projektovej dokumentácii.

V Spišskej Belej dňa 19.12.2016



Ing. Štefan Vilga