

číslo zmluvy objednávateľa: 2015-0485-1176520/01

číslo Zmluvy zhotoviteľa: 1/2016

### **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2015-0485-1176520**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)  
(ďalej aj ako „Dodatok č.1“)

#### **I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**  
Mlynské nivy 59/A  
824 84 Bratislava  
Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B  
IČO: 35 829 141  
DIČ: 2020261342  
IČ DPH: SK2020261342  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 2620191900/1100  
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900  
SWIFT: TATRSKBX  
Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Stejskal  
predseda predstavenstva  
Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc.  
člen predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC  
technických: Ing. Tibor Szabo, vedúci odboru bezpečnosti  
Ing. Juraj Hruška, vedúci odboru obstarávania  
Ing. Adam Ondrejka, vedúci odboru investícií ICT

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo „SEPS“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **DIMANO, a.s.**  
Prievozska 14, 821 09 Bratislava  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka č. 276/B  
IČO: 30 775 094  
DIČ: 2020344865  
IČ DPH: SK2020344865  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 2624430614/1100  
IBAN: SK08 11000 000 0026 2443 0614  
SWIFT: TATRSKBX  
Menom spoločnosti koná: Ing. Roland Nohel, člen predstavenstva  
Ing. Peter Distler, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Peter Distler, člen predstavenstva  
technických: Ing. Peter Kohaut, softvérový architekt

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

## II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.02.2016 Zmluvu o dielo č. 2015-0485-1176520 (ďalej len „ZoD“) na vykonanie diela „Implementácia systému na správu a evidenciu verejných obstarávaní“.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k ZoD v zmysle čl. XV. bod 15.4 ZoD z dôvodu zmeny termínu celkového ukončenia diela a súvisiace zmeny termínu plnenia Mílnika č.3, podľa čl. IV. ZoD a zmeny celkovej ceny diela podľa čl. V. ZoD.

## III. PREDMET DODATKU Č.1

- 3.1 V čl. III. sa ruší bod 3.2.3 ZoD a nahrádza sa novými bodmi 3.2.3 a 3.2.4 v nasledovnom znením:
- „3.2.3 Systém pre elektronickú publikáciu povinných a vybraných informácií o priebehu verejných obstarávaní na webovom sídla SEPS.
- 3.2.3.1 Analýza a návrh riešenia.
- 3.2.3.2 Adaptácia systému podľa požiadaviek Zákona o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2.3.3 Pilotná prevádzka.
- 3.2.3.4 Testovanie, overenie funkčnosti a úprava po testovaní.
- 3.2.3.5 Spustenie do prevádzky.
- 3.2.3.6 Spracovanie dokumentácie (DSV, pracovné a administrátorské príručky, plán obnovy činností).
- 3.2.4 Nadstavbové funkcie systému.
- 3.2.4.1 Delenie obstarávaní na časti.
- 3.2.4.2 Manažérsky prehľad k úspešnosti hospodárskych subjektov na obstarávaníach.
- 3.2.4.3 Manažér zastupovaní.“
- 3.2 V čl. IV. sa ruší bod 4.1 ZoD a nahrádza sa novým bodom 4.1 v nasledovnom znením:
- „4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 15.2.2017 v nasledovných termínoch:
- 4.1.1 Mílnik č.1 do 15.04.2016 v rozsahu podľa bodu 3.2.1 tejto Zmluvy.
- 4.1.2 Mílnik č.2 do 30.08.2016 v rozsahu podľa bodu 3.2.2 tejto Zmluvy.
- 4.1.3 Mílnik č.3 do 15.2.2017 v rozsahu podľa bodu 3.2.3 tejto Zmluvy.“
- 3.3 V čl. V. sa ruší bod 5.2 ZoD a nahrádza sa novým bodom 5.2 v nasledovnom znením:
- „5.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. je 190 640,- EUR (slovom: stodevät'desiattisícšesťstoštyridsať,- EUR) bez DPH.“
- 3.4 V čl. VI. sa ruší bod 6.1.3 ZoD a nahrádza sa novým bodom 6.1.3 v nasledovnom znením:
- „6.1.3 Mílnik č.3 v hodnote 57 040,- € bez DPH“
- 3.5 Príloha č.1 ZoD sa v plnom rozsahu nahrádza novou Prílohou č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1.

## IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č.1

- 4.1 Nakoľko spoločnosť SEPS je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Dodatok č.1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č.1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované

zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.

- 4.2 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č.1 v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
- 4.5 Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č.1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č.1 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Miroslav Stejskal**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Roland Nohel**  
člen predstavenstva

.....  
**Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc.**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Peter Distler**  
člen predstavenstva