

Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5/OPD/5.2
zo dňa 10. 12. 2010

uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Ján Figel', PhD., minister

IČO: 30416094

DIČ: 2020799209

Bank. spoj.:

Číslo účtu:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľ:

Slovenská správa ciest

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny orgán: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ

IČO: 00003328

DIČ: 2021067785

Bank. spoj.:

Číslo účtu:

(ďalej len „**Prijímateľ**“, „Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5/OPD/5.2 zo dňa 10.12.2010 (ďalej len „**Zmluva**“) v nasledovnom znení:

Článok I

1. V Článku 2 sa odsek 2.4. Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t. j. do 31.03.2013. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť:

Vydanie Protokolu o vyhotovení Diela a ukončením činnosti stavebného dozoru, na základe dohody Zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2. V Prílohe č. 2 Zmluvy sa tabuľka č. 6 v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Získanie potrebných povolení a prípravné práce	01/2007	08/2011
Realizácia projektu	08/2011	09/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2007	03/2013
Publicita a informovanosť	08/2011	09/2012

Článok II

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a Prijímateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

v Bratislave dňa

.....
Ing. Ján Figeľ, PhD.

1. podpredseda vlády SR
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

.....
Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.

generálny riaditeľ