

Harmonogram platieb

| Mŕnik       | Názov Mŕnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % z ceny za dielo |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mŕnik 1     | Zálohá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15%               |
| Mŕnik 2     | Dokončenie základov pod kogeneračné jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10%               |
| Mŕnik 3     | Dodávka horúcovodných kotlov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15%               |
| Mŕnik 4     | Dodávka kogeneračných jednotiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40%               |
| Mŕnik 5     | Uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10%               |
| Mŕnik 6     | Kolaudácia a konečné prevzatie diela alebo uchytenie dňa 31. mája 2022, podľa toho, čo nastane skôr. Ak bude rozhodujúcou skutočnosť pre platenie uchytenie dňa 31. mája 2022, Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi do 31. 12. 2021 oproti predloženej Bankovej záruky zmlúvy na sumu 5 % z ceny za dielo (Zmluvná cena); platnosť bankovej záruky musí byť minimálne do 31.5.2022. | 5%                |
| Suma celkom | Banková záruka za Zhrútnú dobu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5%                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%              |

V Martine dňa ..... - 4 -03- 2021

[Redacted Signature]

ZHOTOVITEĽ

TTS Martin, s.r.o.  
v mene kľúč. konš.  
Ing. Vladimír Korec  
konateľ



038 42 Rakovo 92  
IČO: 36 364 327, IČ DPH: SK0201121312

V Martine dňa ..... - 4 -03- 2021

[Redacted Signature]

OBJEDNÁVATEĽ

Martinská teplárenská, a.s.  
v mene kľúč. konš.  
JUDr. Erik Štefák  
predsedá predstavenstva

Martinská teplárenská, a.s.  
Robotnícka 17  
036 80 Martin

OBJEDNÁVATEĽ

Martinská teplárenská, a.s.  
v mene kľúč. konš.  
Ing. Tibor Petrík  
člen predstavenstva

