

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Z201644795_Z uzatváranej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka **pre stavbu: „Oprava objektu zdravotníckeho zariadenia „**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno : Nemocnica Poprad, a.s.

Sídlo : Banícka 803 / 28, 058 45 Poprad, Slovenská republika
IČO : 36513458
DIČ : 2022127657
IČ DPH : SK 2022127657
Číslo účtu :
Tel : 0527125216
Zastúpená: Ing. Peter Petruš, predseda predstavenstva
MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda predstavenstva
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10322/P

1.2. Dodávateľ:

Obchodné meno : Alkon SV, s.r.o.

Sídlo : Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO : 45261661
DIČ : 2022909218
IČ DPH : SK 2022909218
Číslo účtu :
Tel : 0905649821
Zastúpená: Ing. Jozef Habas, konateľ
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 24531/V

Čl. II. Predmet Dodatku č.1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.3. sa dopĺňa o novú Prílohu č. 5 Rozpočet: Oprava objektu zdravotníckeho zariadenia - navyše práce - odpočty a prípočty, v znení v akom tvorí prílohu k tomuto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 sa mení a znie takto:

„3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy :

16.12.2016 08 : 00 : 00 - 06.02.2017 16 : 00 : 00“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV. Zmluvná cena, body 4.1 a 4.3 sa menia a znejú takto:

„4.1 Celková cena za predmet Zmluvy bez DPH : 128 295,72 EUR

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH : 153 954,86 EUR“

Čl. III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 16.01.2017. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je Príloha č. 5 Rozpočet: Oprava objektu zdravotníckeho zariadenia - navyše práce - odpočty a prípočty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

V Poprade
dňa:

V Spišskej Novej Vsi
dňa:

Za objednávateľa :

Za dodávateľa :

.....
Ing. Peter Petruš
predseda predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.

.....
Ing. Jozef Habas
konateľ spoločnosti

.....
MUDr. Peter Obrimčák
podpredseda predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.