

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

ČASŤ I
VYPĺĽĽA ŹIADATEĽ

1. Zhrnutie

1.1 Názov projektu

Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj

1.2 Názov programovej oblasti

Cezhraničná spolupráca

SK08

1.3 Názov výstupu programu

Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

2603

1.4 Názov relevantných výsledkov programu, ktorých sa projekt týka

Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí

260301

(vyberte podľa potreby)

(vyberte podľa potreby)

(vyberte podľa potreby)

1.5 Miesto realizácie projektu a sídlo žiadateľa

Samosprávny kraj, v ktorom bude realizovaná prevažná väčšina aktivít (vyberte)

Prešovský

Okres (vyberte)

Snina

Ďalší okres (vyberte, ak je to relevantné)

Humenné

Ďalší okres (vyberte, ak je to relevantné)

Ďalší okres (vyberte, ak je to relevantné)

Sídlo žiadateľa - samosprávny kraj (vyberte)

Banskobystrický

Okres (vyberte)

Banská Bystrica

Väčšina projektových aktivít bude realizovaná v Prešovskom samosprávnom kraji a niektoré aktivity aj v Košickom samosprávnom kraji v kompetenčných územiach Správy NP Poloniny a Správy CHKO Vihorlat (organizačné jednotky Štátnej ochrany prírody SR). Projekt je zameraný na cezhraničné územie Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO - Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (trilaterálne územie UNESCO spolu s Ukrajinou a Nemeckom) a súvisiace územia kultúrneho dedičstva na slovenskej aj ukrajinskej strane, najmä drevených kostolíkov (Zakarpatská oblasť). Ostatnými okresmi v Košickom kraji sú Michalovce, Sobrance a Humenné.

Strana 1

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

2. Žiadateľ

2.1 Názov a kontaktné údaje

2.1.1 Úplný právoplatný názov:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

2.1.2 Sektor

verejná správa

2.1.3 Právna forma organizácie

štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia

2.1.4 Iná právna forma organizácie - uviesť

2.1.5 Právna forma organizácie - pre potreby donorov

2.1.6 Identifikačné číslo organizácie (IČO)

17058520

2.1.7 Adresa sídla:

Ulica:

Tajovského

Popisné a súpisné číslo:

28

PSČ:

97401

Obec/Mesto:

Banská Bystrica

Internetová adresa:

www.sopsr.sk

2.1.8 Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pani

Tereza

Thompson

Pracovná pozícia:

projektová manažérka

Email:

tereza.thompson@sopsr.sk

Predvoľba

Číslo

Telefón_

+421

48 42 999 48

Mobil:

+421

911 062 364

Fax:

+421

48 472 20 36

2.1.9 Poštová adresa organizácie, ak je iná ako adresa sídla

Organizácia:

Ulica:

Popisné a súpisné číslo:

PSČ:

Mesto:

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
2.2 Opis žiadateľa			
prostredia SR. ŠOP SR okrem iného: - spracováva koncepčné a metodické materiály a podklady pre tvorbu právnych predpisov; - spracováva odborné stanoviská a podklady pre rozhodovacie a inú činnosť orgánov ochrany prírody; - spracováva projekty ochrany chránených území a iné odborné podklady a stanoviská pri vyhlasovaní (zmene, zrušení) osobitne chránených častí prírody a krajiny; - zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny; - obstaráva, spracováva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, poskytuje informácie z nej a realizuje vybrané opatrenia; - spracováva odborné podklady pre posudzovanie vplyvov na osobitne chránené časti prírody; - zabezpečuje odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane sledovania dodržiavania podmienok ich ochrany, sledovania ich stavu, vykonávania revízie a štátneho dozoru; - zabezpečuje realizáciu opatrení v chránených územiach súvisiacich s obhospodarovaním za účelom zlepšovania stavu predmetu ich ochrany; - realizuje projekty zamerané na ochranu biodiverzity, ochranu jaskýň a ekologickú optimalizáciu krajiny; - vykonáva prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a zhromažďuje, uchováva a vyhodnocuje údaje o ich stave; - monitoruje stav a zmeny prírodných biotopov, populácií druhov európskeho a národného významu, vrátane návrhu opatrení na zachovanie a zlepšenie ich priaznivého stavu; - sleduje výskyt, veľkosť populácií a spôsob šírenia inváznych druhov a uskutočňuje opatrenia na ich odstraňovanie; - tvorí, dopĺňa a poskytuje informácie z informačného systému ochrany prírody a krajiny; - zabezpečuje tvorbu aplikovaných geografických informačných systémov pre potreby ochrany prírody; - vedie a dopĺňa databázy chránených druhov európskeho a národného významu, prírodných biotopov a iných účelových evidencií v oblasti ochrany prírody a krajiny; - zabezpečuje výkon stráže prírody a koordináciu činnosti členov stráže prírody; - zabezpečuje kultúrno-výchovnú činnosť, propagačnú a edičnú činnosť; - organizuje odborné konferencie, semináre a sympóziá; - zabezpečuje činnosť informačných stredísk ochrany prírody a krajiny a iných výchovných zariadení ochrany prírody, budovanie a prevádzku náučných chodníkov a náučných lokalít; - zabezpečuje uzatváranie dohôd o finančnom príspevku, posudzovanie odborných podkladov pre výplatu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov v chránených územiach; - zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a smerníc ES v oblasti ochrany prírody a krajiny, na uskutočňovaní medzinárodných a bilaterálnych programov, projektov, zastupuje SR v medzinárodných environmentálnych organizáciách. Činnosť ŠOP SR sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláška č. 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon) a internými predpismi prijatými v rezorte Ministerstva životného prostredia SR, uzneseniami vlády SR a uzneseniami príslušných poradných orgánov ministra životného prostredia a ročnými plánmi hlavných úloh. ŠOP SR má v jednotlivých regiónoch Slovenska 24 organizačných útvarov (správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálnych centier) s vymedzenou územnou pôsobnosťou a Správu slovenských jaskýň. Riaditeľstvo ŠOP SR má sídlo v Banskej Bystrici. ŠOP SR prevažne nie je vlastníkom pozemkov v chránených územiach a môže vykonávať opatrenia v prospech chránených biotopov a druhov len po dohode s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. ŠOP SR pre zabezpečovanie jednotlivých činností a plnení úloh spolupracuje najmä s orgánmi ochrany prírody na rôznych úrovniach a Slovenskou inšpekciou životného prostredia, organizáciami pôsobiacimi v rezorte ministerstva a s inými odbornými inštitúciami a organizáciami, zameranými na starostlivosť o životné prostredie, s miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, partnerskými organizáciami v zahraničí, inými organizáciami a s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Zodpovednosť ŠOP SR pri manažmente tzv. veľkoplošných chránených území spočíva hlavne vo vypracovávaní programov starostlivosti v spolupráci so zainteresovanými skupinami, vydávaní odborných stanovísk a odporúčaní pre orgány štátnej správy, vykonávaní praktických manažmentových opatrení po vydaní príslušných rozhodnutí, vykonávaní kontroly a štátneho dozoru, v monitoringu druhov a biotopov, vo zvyšovaní povedomia a výchove verejnosti. Niektoré úlohy organizácie však nie sú dostatočne rozvinuté, najmä otázky podpory regionálneho trvaloudržiateľného rozvoja, zapojenie stakeholderov do správy chránených území, environmentálna výchova a propagácia a budovanie environmentálneho povedomia. Organizácia má veľké skúsenosti s implementáciou projektov. Niektoré implementované projekty: Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch (Švajčiarsky finančný mechanizmus, 2011 - 2015, celkový rozpočet 2,29 mil. V súčasnosti (2011 - 2014) je implementovaných alebo rozbehnutých okolo 40 projektov financovaných z viacerých zdrojov, vrátane medzinárodných, cezhraničných projektov (napr. ERDF Operačný program životné prostredie, LIFE+, Cezhraničný program Juhovýchodná Európa, Nórske granty, cezhraničná spolupráca SK - AT, SK - HU), ktoré zväčša riešia ochranu biodiverzity a manažment, územia Natura 2000, druhy a biotopy, monitoring, ekologickú konektivitu, ale tiež rozvoj infraštruktúry a budovanie povedomia. ŠOP SR je aj partnerom v projektoch iných organizácií.			
2.3 Ako ste sa dozvedeli o dostupnosti grantu			
(vyberte)		z iných zdrojov	

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

3. Projekt

3.1. Zhrnutie projektu

Oblasť východného Slovenska patrí k najmenej ekonomicky rozvinutým častiam Slovenska i napriek tomu, že sa vyznačuje prírodnými hodnotami, ktoré svojím významom prekračujú hranice Slovenska. Nachádza sa tu NP Poloniny, nositeľ Diplomu Rady Európy, ktorý spolu s príslušnými národnými parkmi na Ukrajine a v Poľsku sú súčasťou trojstrannej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, vyhlásenej UNECSO v rámci programu MaB (Človek a biosféra). Jeho najcennejšie ekosystémy (pralesy) sú súčasťou UNESCO územia – Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka. Na ukrajinskej strane sa nachádza Užanský národný prírodný park. Celá oblasť má významné kultúrne hodnoty – drevené kostolíky – z ktorých viaceré sú súčasťou lokalít UNESCO. V regióne sú viaceré ďalšie chránené územia európskeho a národného významu (napr. CHKO Vihorlat, CHKO Latorica).

Paradoxne, ochrana tohto európsky cenného územia, ktorým dnes navyše prechádza Schengenská hranica, neprináša benefity pre miestne obyvateľstvo. Prihraničný región sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti, vysídľovaním obyvateľstva a tým súvisiacim zlým demografickým vývojom. Na prekonanie tohto stavu je potrebné manažment území orientovať na cezhraničnú spoluprácu a získať podporu miestnych komunit, nielen pre ochranu prírody, ale predovšetkým pre mäkké formy cestovného ruchu. V súčasnosti na území Slovenska i Ukrajiny je existencia miestnych komunit do značnej miery závislá na využívaní prírodných zdrojov (najmä lesov), ktoré však neposkytujú dostatok pracovných príležitostí a rozvoj ďalších alternatív trvalo udržateľného života je tu pomere zriedkavý. Závislosť na využívaní prírodných zdrojov navyše vedie k degradácii prírodných hodnôt a tým ku konfliktom so záujmami ochrany prírody. Vlastníci a užívatelia pozemkov nevidia prínos medzinárodných dohôd a programov pre daný región, čoho výsledkom je ich nerešpektovanie.

Možným riešením je rozvoj mäkkého cestovného ruchu, ktorého benefity by boli prínosom pre miestne obyvateľstvo, využívajúc pritom znalostí, zručností a skúseností medzi partnermi z Ukrajiny a Nórska. Chýba propagácia prírodných a kultúro-historických hodnôt v cezhraničnej oblasti (vrátane tradičnej architektúry, území svetového dedičstva UNESCO a cirkevných a vojenských pamiatok) a tiež environmentálna výchova. Dôvodom je nedostatok skúseností, znalostí a zručností v oblasti rozvoja ekoturizmu v regióne, ako aj chýbajúce strategické prístupy.

Projekt je zameraný na rozvoj alternatívneho regionálneho rozvoja v menej priaznivých regiónoch s výskytom chránených území medzinárodného významu, podpora chránených území ako príležitosti a nie prekážky rozvoja, na základe skúseností a dobrých príkladov najmä z Nórska. Po konzultáciách so zainteresovanými stranami a partnermi projektu boli definované tri ciele projektu:

1. Podpora príležitostí a podmienok pre alternatívny regionálny rozvoj na báze prírodných a kultúrnych hodnôt a (mäkkého) cestovného ruchu v chránených prihraničných územiach na Slovensku a Ukrajine.
2. Posilnenie kapacít zúčastnených subjektov a inštitúcií pre rozvoj eko-turistiky a environmentálnej výchovy v chránených územiach v oboch krajinách a sieťovanie na rôznych úrovniach.
3. Príspevanie k ochrane a riadeniu prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov v súlade s medzinárodnými záväzkami a národnými prioritami.

V rámci projektu bude:

- vypracovaná stratégia rozvoja tohto prihraničného regiónu, v kontexte vypracovávanej celoslovenskej stratégie, na báze mäkkého cestovného ruchu (na základe inventarizácie a analýzy súčasného stavu vykonanej v spolupráci s ukrajinskými a nóorskymi partnermi).
- spracované a vydané rôzne komunikačno-propagačné nástroje (brožúry, letáky, sprievodca atď.) zamerané na rozvoj mäkkého cestovného ruchu. Jednoduché, zrozumiteľné brožúry o atrakciách a hodnotách území (flóra, fauna, turistické zaujímavosti, kultúra), sú nevyhnutnosťou pri podpore eko-turizmu, budú vydané v 3 jazykoch (slovenskom, ukrajinskom a anglickom). Vydanie materiálov pre návštevníkov považujeme za jednu kľúčových aktivít projektu – budú k dispozícii nielen pre správy CHÚ, ale aj pre poskytovateľov služieb v CR, obecne úrady a informačné centrá.
- vybudovanie resp. skvalitnenie malej infraštruktúry – zariadení pre mäkký turizmus (informačné body pre návštevníkov, turistické/cykloturistické prípojky, informačné tabule, drobná architektúra), ktoré budú podporovať služby pre turistov.
- vytvorená sieť rôznych stakeholderov, predovšetkým z radov miestneho obyvateľstva, s využitím príležitostí, ktoré ponúkajú chránené územia tak, že sa budú tieto prírodné hodnoty rešpektovať.
- školenia kapacít profesionálnych pracovníkov ochrany prírody, dobrovoľníkov a priaznivcov, pomôžu v rozvoji eko-turizmu a eko-výchovy, školenia sprievodcov ochrany prírody a strážcov budú podporovať profesionálny prístup vládnych, mimovládnych a samosprávnych orgánov v ochrane prírody, propagáciu a interpretáciu prírodného, kultúrneho a historického dedičstva a ich potenciál pre miestne komunity a návštevníkov, školenia mimovládnych organizácií sú predpokladom pre sústavné vzdelávanie miestnych detí a študentov, budú tiež vypracované cezhraničné programy environmentálnej výchovy.
- organizovanie tematických seminárov o ochrane prírody a organizácii ekoturistiky v Nórsku, výmena skúseností a poznatkov s miestnymi samosprávami a zapojenie miestnych komunit, ako aj výmena skúseností v oblasti manažmentu cezhraničných chránených území v Nórsku (študijná cesta do cezhraničného chráneného územia s dobrými príkladmi rozvoja eko-turizmu v Nórsku).
- manažment „polonín“, samostatných ekosystémov (horských lúk) prihraničného regiónu, ako jednej z možností využitia v mäkkom cestovnom ruchu.

Partnerstvo s Bioforsk Svanhovd (Nórsko) pomôže zúročiť nórske skúsenosti z cezhraničnej spolupráce v projekte slovensko-ukrajinskej spolupráce. Know-how partnera prispeje k rozvoju eko-turizmu v regióne a k rozvoju environmentálnej výchovy na Slovensku a Ukrajine. Partnerstvo s NP Varanger Peninsular (Nórsko) prispeje k inšpirácii pre zapojenie miestnych komunit do manažmentu ochrany prírody. Nórski partneri navštívia NP Poloniny a Užanský NPP (a okolie) a stretnú sa so zástupcami správ oboch parkov, s miestnou samosprávou, poskytovateľmi CR a občanmi v miestnych komunitách. Študijná cesta slovensko-ukrajinských partnerov do Nórska bude zameraná na rozvoj prírodného cestovného ruchu (ekoturizmu) a envirovýchovy. Partnerstvo bolo zo strany žiadateľa naštartované a dohodnuté tiež v rámci projektu z Bil. fondu a podpísané Memorandum o porozumení pre prípravu projektu a rozvoj spolupráce.

Partnerstvo s UNPP (Ukrajina) prispeje k spracovaniu stratégie rozvoja mäkkého cestovného ruchu, spracovanie podkladov k propagačným a edukačným materiálom, dobudovaniu turistickej infraštruktúry a k realizácii manažmentu o chránené územia.

Partnerstvo so SOMUD (Slovensko) prispeje k zapojeniu sa miestnych komunit do aktivít súvisiacich s mäkkým cestovným ruchom na slovenskej strane. V rámci projektu bude zabezpečovať vybudovanie resp. skvalitnenie malej infraštruktúry - zariadenia pre mäkký turizmus - body pre návštevníkov, turistické/cykloturistické prípojky.

Partnerstvo s VÚVB (Slovensko) napomôže k vypracovaniu finančného plánu pre strategické územie a model eko-turizmu.

Partnerstvo s Nadáciou na ochranu biodiverzity Karpát (Slovensko) pomôže pri budovaní nových partnerstiev na báze občianskych aktivít zameraných na ochranu biodiverzity v cezhraničnom území a položí základ pre sieťovú mimovládnu partnerskú organizáciu.

Partnerstvo s FREUD (Ukrajina) prispeje k zapojeniu sa miestnych komunit v súvislosti so spracovaním stratégie rozvoja mäkkého CR.

Partnerstvo s MŽP SR (Slovensko) poskytne konzultácie a zastrešenie projektových aktivít, keďže všetky sú v súlade s environmentálnou politikou SR.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky				Verzia 2
3.2. Cieľ projektu a indikátory cieľa projektu				
Cieľ projektu:	Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce			2603
Indikátory cieľa projektu	Indikátor - názov	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota	Opište spôsob merania indikátora
	Počet vytvorených udržateľných spolupracujúcich štruktúr	1	3	ŠOP SR a Užanský NNP podpísali dohodu o spolupráci v rámci medzinárodnej biosférickej rezervácie "Východné Karpaty" v roku 2011. Je nutné podpísať podobnú zmluvu alebo memorandum o porozumení aj s ostatnými členmi Medzinárodnej biosférickej rezervácie, a to na Ukrajine s Nadsianskym Regionálnym prírodným parkom pre nadviazanie spolupráce na pevnom základe, a / alebo s karpatskou Biosférickou rezerváciou ako súčasťou svetového dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Pre dlhodobú spoluprácu bude podpísaná dohoda o partnerstve pre výmenu know-how s nóorskymi partnermi - Nórsky inštitút pre poľnohospodárstvo a výskum životného prostredia (Bioforsk) a NP Varanger Peninsula.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	Verzia 2	
3.3 Základné štatistické informácie o projekte		
3.3.1 Kód sektoru v zmysle klasifikácie OECD (uved'te hlavný sektor, na ktorý sa projekt zameriava):		
1606106 Prírodné dedičstvo		
3.3.2 Hlavné opatrenia projektu (vyberte aspoň jedno a prirad'te dôležitosť)		
Informovanosť a budovanie povedomia	primárne opatrenie	
Advokácia (presadzovanie práv)	sekundárne opatrenie	
Výskum	sekundárne opatrenie	
Rozvoj infraštruktúry a obstaranie zariadení	sekundárne opatrenie	
Budovanie kapacít	primárne opatrenie	
Vzdelávanie a školenia	primárne opatrenie	
Poskytovanie služieb	sekundárne opatrenie	
3.3.3 Ak je projektu výskumný, vyplňte nasledujúce polia:		
Typ výskumu:		
Vedná disciplína:		
3.4 Cieľové skupiny projektu		
Uved'te najdôležitejšie cieľové skupiny projektu, t.j. skupiny, na ktoré sa projekt zameriava:		
1 Ľudia ohrození chudobou	2 Zamestnanci v štátnej/verejnej službe	3 Študenti
Zapojenie zraniteľných skupín spoločnosti (nezamestnaných a mladých ľudí) bude realizované prostredníctvom praktického manažmentu chránených území (monitoring sukcesných štádií travínno-bylinných porastov, monitoring a odstraňovanie nepôvodných a invázných, odstraňovanie odpadkov, atď.). Ďalej budú zapojení do výstavby a údržby malej infraštruktúry a zariadení pre návštevníkov chránených území, čo pomôže v rozvoji pracovných zručností a vzťahu k miestnym hodnotám. Projekt zlepší príležitosti pre nové pracovné miesta v rámci trvalo udržateľného cestovného ruchu ako alternatívy k súčasným regionálnym rozvojovým plánom. Štátni úradníci a zamestnanci verejnej správy budú vyškolení k zlepšeniu ich vedomostí a zručností a budú mať k dispozícii stratégie pre rozvoj udržateľného financovania CHÚ, mäkký cestovný ruch v CHÚ, príslušné databázy a množstvo propagačných materiálov, ktoré sa zostavia pre ich využitie. Študenti majú zvyčajne nedostatočnú výučbu v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a manažmentu chránených území, ktorá by bola založená na uvedomení si miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva a hodnôt. Študenti získajú odborné vedomosti a zručnosti z manažmentu chránených území, bude poskytnutá možnosť ďalšieho vzdelávania v rámci certifikovaných kurzov v oblasti starostlivosti o prírodné hodnoty. Ďalšími cieľovými skupinami sú mimovládne organizácie, ktoré sa môžu podieľať na väčšinu aktivít projektu a získať nové zručnosti a znalosti.		

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky					Verzia 2
3.5 Výstupy projektu					
#	Názov a opis výstupu projektu				
260301	Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí	Indikátor - názov	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota	Opište spôsob merania indikátorov
		Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce	1	3	Správa NP Poloniny spolupracuje v súčasnosti väčšinou s jedným partnerom v cezhraničnom chránenom území a v rámci medzinárodnej biosférickej rezervácie – Užanským NPP. Noví partneri sa budú podieľať na rozvoji cezhraničných partnerstiev a sietí - Nadsianski regionálny prírodný park, miestne mimovládne organizácie, univerzity, akademické inštitúcie a nórski partneri. VÚVB spolupracuje s Univerzitou v Telemarku. Vytvoríme tiež novú iniciatívu udržateľného financovania chránených území, ktorá usmerní drobných miestnych prevádzkovateľov cestovného ruchu.
		Pocet iniciativ zameraných na lepsiu spoluprácu služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií	1	2	
		Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi	50	300	
		Indikátor - názov	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota	Opište spôsob merania indikátorov
		Indikátor - názov	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota	Opište spôsob merania indikátorov

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky				Verzia 2	
		Indikátor - názov	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota	Opište spôsob merania indikátorov

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Verzia 2

3.6 Výsledky projektu						
Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí	Výsledok projektu		Realizuje	Indikátor	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
	Výsledok	1	Prijímateľ	Návrh udržateľnej finančnej stratégie CHÚ v cezhraničných chránených územiach	0	1
	Strategické plánovanie udržateľného financovania chránených území, vytvorenie podmienok a podpora mäkkého cestovného ruchu a pomoci regiónu, trilaterálnej biosférickej rezervácii a lokalitám svetového dedičstva UNESCO.			Príprava siete a nástrojov pre propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva	10	60
				Vytvorenie/vylepšenie drobnej infraštruktúry a príslušných zariadení	6	20
	Výsledok	2	Partner3	Stakeholdri vyškolení na udržateľné financovanie, prírodný cestovný ruch, marketing, výroby a služby	0	12
	Posilnenie kapacity zúčastnených strán v SK a UA pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu a povedomie o životnom prostredí			Vyškolení strážcovia prírody zo SK a UA využívajúci skúsenosti z Nórska	0	10
				Tematické workshopy o miestnych poskytovateľoch cestovného ruchu a aktivistoch - plány, príručky a výmena	0	4
	Výsledok	3	Prijímateľ	Vznik spoločnej databázy a monitoringu hodnotných lokalít a cezhraničných chránených území	0	3
	Starostlivosť o cezhraničné chránené územia pre zvýšenie prirodzenosti a atraktivity lokalít v súlade s národnými a medzinárodnými záväzkami v oblasti ochrany prírody			Spoločné aktivity v manažmente travinnobylinných porastov v cezhraničných chránených územiach	0	3
				Manažment kritických miest pre prírodnú turistiku a ochranu prírody - čistenie tokov od odpadu v SR a UA	0	10
	Výsledok projektu		Realizuje	Indikátor	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
	Výsledok					
	Výsledok					
	Výsledok					

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky				Verzia 2		
	Výsledok projektu		Realizuje	Indikátor	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
	Výsledok					
	Výsledok					
	Výsledok					
	Výsledok projektu		Realizuje	Indikátor	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
	Výsledok					
	Výsledok					
	Výsledok					

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

4 Riadenie projektu

4.1 Štruktúra riadenia projektu, vrátane finančného riadenia

Za riadenie projektu zodpovedná žiadateľ (ŠOP SR). V rámci projektu budú na ŠOP SR vytvorené 3 pracovné pozície na riadenie:

- koordinátor - zodpovedá za riadenie celého projektu z hľadiska koordinácie aktivít projektu, spracovanie priebežných správ o projekte, komunikáciu s partnermi a pod. Keďže sídlom žiadateľa je Banská Bystrica, predpokladá sa, že aj projekt bude koordinovaný z Banskej Bystrice
- regionálny koordinátor - zodpovedá za riadenie projektu na regionálnej úrovni, t.j. územie NP Poloniny a okolie, bude zabezpečovať komunikáciu s partnermi na regionálnej úrovni, najmä samosprávami (SOMUD), komunikáciu s Ukrajinskými partnermi a koordinuje terénne práce, miesto výkonu práce bude Stakčín (sídlo Správy NP Poloniny).
- ekonóm projektu - zodpovedá za projekt z ekonomického hľadiska (celkové zúčtovávanie projektu, verejné obstarávanie, kontrola účtovnej dokumentácie, platby dodávateľom, spracovanie miezd, výkazy práce, a pod.), miesto výkonu práce bude Banská Bystrica. V pozícii žiadateľa ekonóm projektu zodpovedá za ekonomické a finančné povinnosti na úrovni projektu t.j. voči riadiacemu orgánu. Bude spolupracovať aj s ostatnými kmeňovými zamestnancami ŠOP SR na úseku ekonomickom.

Štatutárnym zástupcom žiadateľa (ŠOP SR) je riaditeľ ŠOP SR, ktorý je menovaný ministrom životného prostredia SR. Riaditeľ ŠOP SR zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov samostatne. V prípade verejných obstarávaní a uzatvárania zmluvných vzťahov nad 3000 EUR zodpovedá riaditeľ ŠOP SR, ale vyžaduje sa na zahájenie verejného obstarávania a uzatváranie zmluvných vzťahov sa vyžaduje predchádzajúci súhlas vedenia MŽP SR.

U jednotlivých partnerov nebudú vytvorené samostatné pozície v rámci riadenia projektu, ale koordináciu aktivít budú zabezpečovať pracovníci v rámci plnenia ostatných úloh vyplývajúcich z projektu, pričom za každého partnera bude určená zodpovedná osoba, ktorá bude plniť úlohu koordinátora projektu (predpokladá sa, že pôjde o kontaktné osoby uvedené v časti 4.2).

Štatutári partnerských organizácií sú: Bente Midthjell (Bioforsk), Vasil Kopach (UNPP), Marián Janiga/Tatiana Čorejová (VÚVB/Žilinská univerzita), Ladislav Lodomirjak (SOMUD), Geir Arne Erikssen (NP Varanger), Peter Straka (NOBK), Vasyl Fomenko (FREUD), Peter Žiga (MŽP SR).

4.2 Partnerstvo				
Úplný právoplatný názov partnera	Čerpá parnter z projektového grantu?	Spolufinancuje partner projekt?	Krajina partnera	Označenie partnera
Nórsky inštitút pre poľnohospodárstvo a výskum životného prostredia (Bioforsk)	Áno	Áno	Nórsko	Partner1
Užanský národný prírodný park (UNPP)	Áno	Áno	Ukrajina	Partner2
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita (VÚVB)	Áno	Áno	Slovensko	Partner3
Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD)	Áno	Áno	Slovensko	Partner4
Národný park Varanger Peninsula (NP Varanger)	Áno	Áno	Nórsko	Partner5
Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (NOBK)	Áno	Áno	Slovensko	Partner6
Fond rozvoja ekoturizmu v Užanskej doline (FREUD)	Nie	Nie	Ukrajina	Partner7
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)	Nie	Nie	Slovensko	Partner8
				Partner9
				Partner10

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
4.2.1 Kontaktné údaje a úlohy partnerov			
Partner 1:			
Názov partnera:	Nórsky inštitút pre poľnohospodárstvo a výskum životného prostredia (Bioforsk)		
Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):	988983837		
Adresa sídla:			
Ulica:	Saghellinga A, Fredrik A. Dahls vei		
Popisné a súpisné číslo:	20		
PSČ:	NO-1430		
Obec/Mesto:	Aas		
Internetová adresa:	www.bioforsk.no		
Kontaktná osoba			
	Oslovenie	Meno	Priezvisko
Meno:	Pán	Lars Ola	Nilsson
Pracovná pozícia:	Výskumník, vedúci odboru biológie		
Email:	Lars-Ola.Nilsson@bioforsk.no		
	Predvoľba	Číslo	
Telefón:	47	92013595	
Mobil:	47	92013595	
Fax:			
Projektový grant bude partnerovi vyplácaný ako:		refundácia	
Súčasný status partnerstva:		Uzavretá partnerská dohoda	
Sektor:		verejná správa	
Právna forma partnera:	štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia	Uviesť právnu formu, ak je iná:	
Právna forma organizácie - pre potreby donorov		Štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia	MVO:
Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?	Bioforsk Svanhovd je organizačná jednotka v rámci Nórskeho inštitútu pre poľnohospodárstvo a výskum životného prostredia, ktorá sa nachádza v severovýchodnom Nórsku v pohraničnej nórsko-ruskej oblasti. Jej 20 ročné skúsenosti v cezhraničnej spolupráci medzi Nórskom, Ruskom a Fínskom budú v navrhovanom projekte odovzdané partnerom zo Slovenska a Ukrajiny. Bioforsk Svanhovd napríklad úspešne pracoval na projektoch spojených s rozvojom udržateľného prírodného cestovného ruchu a environmentálnej výchovy, ako aj monitoringu prírody a životného prostredia.		
Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?	Partnerstvo s Bioforsk Svanhovd významne prispeje k celkovému výsledku projektu, vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam s aktivitami cezhraničnej spolupráce v nórsko-rusko-fínskej prihraničnej oblasti. Partnerstvo bude mať zásadný význam najmä pri napĺňaní Výstupu 2 z projektu a k rozvoju prírodného cestovného ruchu v slovensko-ukrajinskom cezhraničnom regióne. Toto okrem iného zvýši teoretické a praktické know-how zúčastnených slovenských a ukrajinských partnerov i miestnych komunít v týchto otázkach.		
Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?	Toto partnerstvo bude prínosom pre všetky zúčastnené strany – slovenských, ukrajinských i nórske partnerov. Skúsenosti získané Bioforsk Svanhovd počas posledných 20 rokov budú prenesené partnerom na Slovensko aj Ukrajinu predovšetkým o témach úzko súvisiacich so sociálnym rozvojom (udržateľný prírodný cestovný ruch a environmentálna výchova v školách). Nórsky partner bude učiť ako nakladať a prenášať poznatky, ktoré nadobudol v nedávnej minulosti. V konečnom dôsledku pôjde o win-win-win situáciu pre všetky zúčastnené strany.		
Očakáva sa širší dopad partnerstva?	Bioforsk má zo svojej práce na rozvoji prírodného cestovného ruchu rozvinuté vzťahy s niekoľkými dôležitými sieťami. Partneri na slovenskej a ukrajinskej strane budú v rámci predkladaného projektu profitovať zo sietí a kontaktov vytvorených nórske partnerom (napr. so sieťou Rewilding Europe Network, ktorá funguje v prihraničnej oblasti Poľska a Ukrajiny). Navrhovaný projekt môže využiť tieto kontakty a siete spolupráce. Toto zasa zvýši ďalšie možnosti napr. v marketingu širšieho regiónu v rámci prírodného cestovného ruchu.		

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Verzia 2

Partner 2:

Názov partnera:

Užanský národný prírodný park (UNPP)

Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):

30104729

Adresa sídla:

Ulica:

Nezalezhnosti

Popisné a súpisné číslo:

7

PSČ:

295050

Obec/Mesto:

Velyky Berezny

Internetová adresa:

www.unpp.com.ua

Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pán

Vasil

Kopach

Pracovná pozícia:

riaditeľ

Email:

uzhanskij@gmail.com

Predvoľba

Číslo

Telefón:

+38

313521037

Mobil:

+38

509015552

Fax:

+38

313521037

Projektový grant bude partnerovi vyplácaný ako:

zálohová platba

Súčasný status partnerstva:

Uzavretá partnerská dohoda

Sektor:

verejná správa

Právna forma partnera:

štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia

Uviesť právnu formu, ak je iná:

Právna forma organizácie - pre potreby donorov

MVO:

Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?

UNPP sa za zameriava a realizuje cestovný ruch v záujmovom území projektu, disponuje mnohoročnými skúsenosťami s jeho realizáciou, ktorá však bola v minulosti orientovaná na masovú turistiku, ktorá v súčasnosti nie je v súlade s chráneným územím. Partner bude participovať na organizovaných seminároch, príprave tlačových, propagačných, edukačných materiálov a na záchrane lokalít s výskytom západokarpatských druhov a horských lúk – polonín.

Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?

1. Spracovanie textových podkladov k propagačným a edukačným materiálom. 2. Spracovanie fotografických podkladov k propagačným a edukačným materiálom 3. Dobudovanie náučného chodníka Stuzica – Kremenec, 3. Realizácia starostlivosti o vybrané lokality na záchranu západokarpatských druhov rastlín a horských lúk – polonín.

Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?

UNPP je najvýraznejším partnerom v oblasti ochrany prírody a cestovného ruchu v slovensko-ukrajinskom pohraničí, ktorého skúsenosti sa využijú pri tvorbe strategického plánu rozvoja dotknutého prihraničného regiónu. Zároveň je partnerom, ktorá po realizácii projektu bude uvedenú stratégiu realizovať v praxi.

Očakáva sa širší dopad partnerstva?

Širším dopadom spolupráce partnerstva s UNPP bude záruka aplikácie spracovanej stratégie mäkkého cestovného ruchu v slovensko-ukrajinskom pohraničí s cieľom tvorby pracovných príležitostí na báze ochrany prírody tohto hodnotného územia Európy.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
Partner 3:			
Názov partnera:	Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita (VÚVB)		
Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):	00397563		
Adresa sídla:			
Ulica:	Tatranská Javorina		
Popisné a súpisné číslo:	7		
PSČ:	05956		
Obec/Mesto:	Tatranská Javorina		
Internetová adresa:	http://vuvb.uniza.sk/		
Kontaktná osoba			
	Oslovenie	Meno	Priezvisko
Meno:	Pán	Marián	Janiga
Pracovná pozícia:	riaditeľ		
Email:	janiga@uniza.sk		
	Predvoľba	Číslo	
Telefón:		524499108	
Mobil:		905853669	
Fax:		524499108	
Projektový grant bude partnerovi vyplácaný ako:		zálohová platba	
Súčasný status partnerstva:		Uzavretá partnerská dohoda	
Sektor:		verejná správa	
Právna forma partnera:	univerzita/vysoká škola	Uviest' právnú formu, ak je iná:	
Právna forma organizácie - pre potreby donorov		Univerzita, fakulta alebo iná vzdelávacie inštitúcia, výskumný inštitút alebo think-tank	MVO:
Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?	VUVB disponuje analýzami súkromného podnikateľského prostredia i štátnych inštitúcií v danom území, na základe ktorých, v nadväznosti na Švajčiarsky projekt, bude možné vypracovať finančný plán pre strategické územie a model soft turizmu, ktorý je z pohľadu zachovania prírodných hodnôt jediným možným riešením pre všetky zúčastnené strany.		
Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?	1: Analýza stavu prírodných hodnôt. 2: Vytvorenie Stratégie rozvoja mäkkého cestovného ruchu v prihraničnom území s Ukrajinou na báze doterajších projektov TUR v Poloninách. 3: Návrh modelu „soft-turizmu“ pre záujmové územie s možnou aplikáciou príkladov z Nórskeho kráľovstva.		
Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?	VUVB je silným partnerom s dobrými vzťahmi s inštitúciami v Nórskom kráľovstve, ale aj v iných štátoch Európy či sveta. Má vynikajúce skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a mnohí absolventi VUVB pôsobia v Nórskom kráľovstve v oblasti ochrany prírody, vďaka čomu môžu byť mostom medzi inštitúciami na oboch stranách. Výskumný ústav je zapojený do viacerých medzinárodných aktivít a svojimi skúsenosťami môže výrazne pomôcť v tvorbe strategického plánu rozvoja dotknutého regiónu.		
Očakáva sa širší dopad partnerstva?	Širším dopadom spolupráce partnerstva s VUVB bude zmysluplná a ucelená stratégia rozvoja CR v prihraničnom území s Ukrajinou, ktorá bude akceptovaná a realizovateľná (t.j. vrátane akčného plánu a mechanizmu monitoringu), v súlade s medzinárodnými štandardmi a ktorá bude základom tvorby pracovných miest pre región v nadväznosti na prírodné zdroje.		

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Verzia 2

Partner 4:

Názov partnera:

Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD)

Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):

36163015

Adresa sídla:

Ulica:

Zboj

Popisné a súpisné číslo:

98

PSČ:

06768

Obec/Mesto:

Zboj

Internetová adresa:

Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pán

Ladislav

Ladomirjak

Pracovná pozícia:

predseda výkonného výboru

Email:

Telefón:

Predvoľba

Číslo

Mobil:

0917746323

Fax:

Projektový grant bude partnerovi vyplácaný ako:

zálohová platba

Súčasný status partnerstva:

Neformálne partnerstvo

Sektor:

súkromný sektor

Právna forma partnera:

Iné - uviesť

Uviesť právnu formu, ak je iná:

záujmové združenie právnických osôb

Právna forma organizácie - pre potreby donorov

MVO:

Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?

Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD) združuje 9 obcí mikroregiónu Uličskej doliny v oblasti NP Poloniny a jeho ochranného pásma. Ide o obce Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé, Ulič, Kolbasov, Ruský Potok, Topoľa, Runina a Príslop. Združenie sa snaží o efektívnu samosprávu obcí, iniciuje a podporuje spoločenské procesy v mikroregióne a vytvára priaznivé prostredia pre miestnu ekonomiku. SOMUD podporuje aktivity v oblasti ŽP, výchovy, podporuje kultúrne a spoločenské aktivity pre ochranu a rozvoj historických tradícií a miestnej kultúry.

Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?

Vytvoria sa objekty mäkkého cestovného ruchu, t.j. informačné stánky na propagáciu podporu propagácie územia NP Poloniny a podpory mäkkého turizmu v tomto chránenom území a jeho okolí, prepojenie existujúcich miestnych turistických a cyklistických chodníkov (vytvorenie odpočinkových zón, informačných tabúl, turistického značenia a pod.), ktoré zlepšia možnosti rozvoja eko-turizmu v regióne a zvýši sa štandard a úroveň dostupnosti poskytovaných služieb pre turistov. Propagáciou územia pomôže vytvorenie propagačných materiálov (letáky, pohľadnice, brožúry a pod.).

Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?

Vďaka prenosu know-how a skúseností z Nórska, SOMUD dokáže tieto skúsenosti aplikovať na území Slovenska, čo sa stane vzorom aj pre ukrajinskú časť prihraničného regiónu. Projekt napomôže budovaniu partnerstiev a sietí spolupráce samosprávy s väzbami na ukrajinskej strane Zakarpatskej obaslti Ukrajiny.

Očakáva sa širší dopad partnerstva?

Širším dopadom spolupráce partnerstva so SOMUDom bude zmysluplná a ucelená stratégia rozvoja cestovného ruchu v prihraničnom území s Ukrajinou, ktorá bude akceptovaná a realizovateľná (t.j. vrátane akčného plánu a mechanizmu monitoringu), v súlade s medzinárodnými štandardmi a ktorá bude základom tvorby pracovných miest pre región v nadväznosti na prírodné zdroje.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Verzia 2

Partner 5:

Názov partnera:

Národný park Varanger Peninsula (NP Varanger)

Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):

967311014

Adresa sídla:

Ulica:

Damsveien

Popisné a súpisné číslo:

1

PSČ:

NO-9815

Obec/Mesto:

Vadsø

Internetová adresa:

www.nasjonalparkstyre.no/Varangerhalvoya

Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pán

Paul

Lutnæs

Pracovná pozícia:

manažér NP

Email:

fmfipanl@fylkesmannen.no

Predvoľba

Číslo

Telefón:

+47

78950389

Mobil:

+47

95286755

Fax:

Projektový grant bude partnerovi vyplácaný ako:

refundácia

Súčasný status partnerstva:

Uzavretá partnerská dohoda

Sektor:

verejná správa

Právna forma partnera:

štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia

Uviest' právnu formu, ak je iná:

Právna forma organizácie - pre potreby donorov

Štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia

MVO:

Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?

Národný park Varanger Peninsula je riadený (správnou) radou miestnych politikov. Manažér NP je tajomníkom (správnej) rady a pracuje na plný úväzok so správou parku. V tomto projekte budeme prispievať našimi skúsenosťami k tomu, ako je možné úspešne manažovať NP miestnymi ľuďmi. Cieľom pre miestne rady je vnímanie NP miestnymi ľuďmi ako zdroja pre rekreáciu a mäkký turizmus. Zároveň by nemal cestovný ruch ohrozovať prírodné hodnoty. Budeme zdieľať naše skúsenosti v tom, ako nájsť rovnováhu medzi týmito záujmami.

Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?

Naše skúsenosti s miestnou správou chránených území budú užitočné pre ostatných partnerov. S partnermi budeme zdieľať faktory úspechu, ktoré sme zistili pri hľadaní rovnováhy medzi využívaním prírody a jej ochranou. Na oplátku očakávame, že získame nové pohľady na rôzne spôsoby, ako spravovať chránené územia a chceme rozšíriť našu užitočnú profesionálnu sieť.

Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?

Partnerstvo dá všetkým partnerom širší pohľad na dobrý manažment chránených území, a to najmä v oblasti nájdenia ideálnej rovnováhy medzi využívaním prírody a jej ochranou. Rovnako tak založí nové siete, ktoré budú slúžiť ako základ pre budúcu spoluprácu aj po ukončení projektu.

Očakáva sa širší dopad partnerstva?

Vybudované siete spolupráce by mohli otvoriť dvere pre viac spolupráce a možno nové projekty v podobných alebo súvisiacich témach. Pridanou hodnotou je vždy užitočné spoznávanie zahraničných kolegov, možnosť dozvedieť sa viac o ich kultúre, spôsoboch práce a života.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Verzia 2

Partner 6:

Názov partnera:

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (NOBK)

Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):

42237874

Adresa sídla:

Ulica:

Obecný dom v Stakčíne, ul. SNP

Popisné a súpisné číslo:

574

6

PSČ:

067 61

Obec/Mesto:

Stakčín

Internetová adresa:

<http://www.cbdcf.org>

Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pán

Peter

Straka

Pracovná pozícia:

správca nadácie

Email:

pestraba@gmail.com

Predvoľba

Číslo

Telefón:

Mobil:

904873765

Fax:

Projektový grant bude partnerovi vyplácaný ako:

zálohová platba

Súčasný status partnerstva:

Neformálne partnerstvo

Sektor:

mimovládna organizácia

Právna forma partnera:

nadácia

Uviest' právnu formu, ak je iná:

Právna forma organizácie - pre potreby donorov

Nadácie

MVO:

Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?

Nadácia pripraví podklady pre vznik nových partnerstiev na báze občianskych aktivít zameraných na ochranu biologickej diverzity v prihraničnom a projektovom území. Nadácia na základe výsledkov prieskumu občianskej zainteresovanosti a záujmu pripraví formou spoločných stretnutí a výmeny skúseností spoločnú medzinárodnú konferenciu na ktorej sa položí základ pre sieťovú mimovládnu partnerskú organizáciu, ktorá bude zameraná na ochranu biologickej diverzity a na šírenie svojich poznatkov medzi ostatnú zainteresovanú verejnosť.

Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?

Bude založené spoločné združenie občanov – sieťová partnerská organizácia medzi vybranými obcami a individualitami. Vytvorí sa trvalo udržateľný mechanizmus spolupráce a prípravy spoločných aktivít, šírenie informácií o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní biodiverzity Karpát vrátane múdreho využívania krajiny. Partnerstvo bude zabezpečovať zvyšovanie povedomia a vzťahu ostatnej verejnosti k biodiverzite najmä na školách pre deti a študentov a medzi obcami, ktoré v tomto území prejavia záujem.

Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?

Nadácia umožní a pomôže pri hľadaní cezhraničných vzťahov na úrovni mimovládnych a vedeckých organizácií zameraných na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity. Posilní vzájomné vzťahy a položí ich na udržateľnú úroveň zmluvou o spolupráci a partnerstve a permanentnej výmene informácií, ktoré budú vzájomne prospešné pri udržiavaní výsledkov projektu. Nadácia využije aj svoje skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou z ostatných projektových aktivít vrátane partnerov z Nórska. Vytvorí a bude udržiavať aj stále premostenie spoločných aktivít v budúcnosti.

Očakáva sa širší dopad partnerstva?

Nadácia má dlhodobý vzťah k ochrane prírody na Slovensku ako aj k predkladateľovi projektu - ŠOP SR. Tento vzťah sa projektom upevní formou profesionálnej spolupráce a súčasne sa vytvorí možnosť premostenia a hľadania ďalších partnerstiev s inými obdobnými organizáciami v záujme posilnenie efektivity ochrany a trvalo udržateľného využívania biodiverzity, osobitne na území Karpát a v karpatskom regióne. V prihraničnej oblasti medzi Slovenskom a Ukrajinou sú takéto partnerstvá, výmena skúseností a spolupráca nevyhnutné, nakoľko hranica predstavuje aj Schengenskú hranicu.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
Partner 7:			
Názov partnera:	Fond rozvoja ekoturizmu v Užanskej doline (FREUD)		
Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):	26395800		
Adresa sídla:			
Ulica:	Centralna		
Popisné a súpisné číslo:	133	25	
PSČ:	89210		
Obec/Mesto:	Dubriniči		
Internetová adresa:	www.tourclub.in.ua		
Kontaktná osoba			
	Oslovenie	Meno	Priezvisko
Meno:	Pán	Vasyl	Fomenko
Pracovná pozícia:	riaditeľ		
Email:	vasilfoma@gmail.com		
	Predvoľba	Číslo	
Telefón:	+38	0312619938	
Mobil:	+38	0306729699	
Fax:	+38	0312619938	
		Súčasný status partnerstva:	Neformálne partnerstvo
		Sektor:	mimovládna organizácia
Právna forma partnera:	občianske združenie	Uviesť právnu formu, ak je iná:	
Právna forma organizácie - pre potreby donorov		MVO pre služby určitej komunity (Community-based NGO)	MVO:
Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?	FREUD sa zameriava rozvoj mäkkých foriem cestovného ruchu v záujmovom území projektu /dolina rieky Už / v súlade s ochranou prírody. Partner disponuje skúsenosťami s prácou s miestnymi komunitami s štátnymi orgánmi pri presadzovaní alternatívnych foriem cestovného ruchu.		
Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?	1. Spracovanie analytických podkladov k stratégii cestovného ruchu. 2. Zapojenie miestnych komúní do projektu. 3. Poskytnutie textových podkladov k propagačným a edukačným materiálom.		
Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?	FREUD je najvýraznejším partnerom v oblasti mäkkého cestovného ruchu v slovensko-ukrajinskom pohraničí, ktorého skúsenosti sa využijú pri tvorbe strategického plánu rozvoja dotknutého prihraničného regiónu. Zároveň je partnerom, ktorá po realizácii projektu bude uvedenú stratégiu realizovať v praxi.		
Očakáva sa širší dopad partnerstva?	Širším dopadom spolupráce partnerstva s FREUD bude reálny aplikácie spracovanej stratégie mäkkého cestovného ruchu v slovensko-ukrajinskom pohraničí /aj mimo chránených území/ s cieľom tvorby pracovných príležitostí na báze ochrany prírody tohto prírodné hodnotného územia Európy.		

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Verzia 2

Partner 8:

Názov partnera:

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)

Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):

42181810

Adresa sídla:

Ulica: Námestie L. Štúra

Popisné a súpisné číslo:

1

PSČ:

812 35

Obec/Mesto:

Bratislava

Internetová adresa:

www.minzp.sk

Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pán

Rastislav

Rybanič

Pracovná pozícia:

generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny

Email:

rastislav.rybanic@enviro.gov.sk;jana.durkosova@enviro.gov.sk

Predvoľba

Číslo

Telefón:

421 2

5956 2160

Mobil:

421

917 604 491

Fax:

Súčasný status partnerstva:

Sektor:

verejná správa

Právna forma partnera:

Iné - uviesť

Uviesť právnu formu, ak je iná:

ústredný orgán štátnej správy

Právna forma organizácie - pre potreby donorov

Ministerstvo

MVO:

Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?

Ministerstvo životného prostredia SR ako ústredný orgán štátnej správy ochrany prírody poskytne súčinnosť najmä pri komunikácii s inými relevantnými inštitúciami na národnej úrovni (ministerstvá), ako aj s medzinárodnými inštitúciami - Sekretariátom Rady Európy z hľadiska plnenia záväzkov vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre Národný park Poloniny a Výboru UNESCO z hľadiska medzinárodných záväzkov súvisiacich so zaradením lokality Karpatské bukové pralesy do Svetového zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva.

Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?

Zapojenie Ministerstva životného prostredia SR do projektu je logické, nakoľko Štátna ochrana prírody SR je odbornou organizáciou ministerstva. Zapojenie ministerstva prispeje najmä k plneniu medzinárodných záväzkov a k plynulej realizácii aktivít projektu, na ktoré má ministerstvo dosah.

Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?

Na základe bilaterálnej dohody o spolupráci v otázkach ochrany životného prostredia je zriadená slovensko-ukrajinská komisia pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody a krajiny. Realizácia konkrétnych aktivít projektu významnou mierou prispeje k cezhraničnej spolupráci zastrešenej touto oficiálnou dohodou.

Očakáva sa širší dopad partnerstva?

Širší dopad partnerstva sa očakáva z hľadiska zlepšenia účasti miestnych komunit a ďalších miestnych subjektov do ochrany prírody. Podpora týchto subjektov je pre ochranu prírody kľúčová.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
---	--	----------	--

Partner 9:

Názov partnera:

Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):

Adresa sídla:

Ulica:

Popisné a súpisné číslo:

PSČ:

Obec/Mesto:

Internetová adresa:

Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pracovná pozícia:

Email:

Predvoľba

Číslo

Telefón:

Mobil:

Fax:

Súčasný status partnerstva:

Sektor:

Právna forma partnera:

Uviest' právnú formu, ak je iná:

Právna forma organizácie - pre potreby donorov

MVO:

Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?

Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?

Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?

Očakáva sa širší dopad partnerstva?

Strana 20

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
---	--	----------	--

Partner 10:

Názov partnera:

Identifikačné číslo organizácie (IČO) (alebo ekvivalent pre zahraničných partnerov):

Adresa sídla:

Ulica:

Popisné a súpisné číslo:

PSČ:

Obec/Mesto:

Internetová adresa:

Kontaktná osoba

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Meno:

Pracovná pozícia:

Email:

Predvoľba

Číslo

Telefón:

Mobil:

Fax:

Súčasný status partnerstva:

Sektor:

Právna forma partnera:

Uviest' právnú formu, ak je iná:

Právna forma organizácie - pre potreby donorov

MVO:

Aký je technický / odborný príspevok partnera k realizácii projektu?

Čo sa partnerstvom dosiahne vo vzťahu k výstupom a výsledkom projektu?

Ako partnerstvo napomôže posilnenie bilaterálnych vzťahov?

Očakáva sa širší dopad partnerstva?

Strana 21

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

5. Finančný plán projektu

5.1 Financovanie

		Prijímateľ	Partner1	Partner2	Partner3	Partner4	Partner5	Partner6	SPOLU
5.1.1.	Požadovaný projektový grant (EUR)	352.827	91.565	77.659	45.135	142.501	17.114	30.048	756.849
5.1.2.	Spolufinancovanie (EUR)	62.263	16.158	13.705	7.965	25.147	3.020	5.302	133560
5.1.3.	Požadovaná prvá zálohová platba (v%)	10,00%	3,00%	1,00%	3,00%	6,00%	1,00%	1,00%	25,00%
5.1.4.	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	415090	107723	91364	53100	167648	20134	35350	890409
5.1.5.	Príspevok z FM	299903	77830	66010	38365	121126	14547	25541	643322
5.1.6.	Príspevok zo ŠR SR	52924,05	13734,75	11648,85	6770,25	21375,15	2567,1	4507,2	113527,35
5.1.7.	Miera projektového grantu (v%)	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
5.1.8.	Výdavky na riadenie (EUR)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86931,2
5.1.9.	Výdavky na riadenie (v% z COV)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,76%
5.1.10.	Čisté výdavky na riadenie (EUR)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86931,2
5.1.11.	Čisté výdavky na riadenie (v % z COV)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,76%

5.2 Finančný plán - zhrnutie rozpočtových kapitol

	Prijímateľ	Partner1	Partner2	Partner3	Partner4	Partner5	Partner6	Spolu
Celkové oprávnené výdavky - EUR								
Priame náklady								
Mzdové náklady	223.600	51.943	23.100	48.400	0	7.034	28.600	382.677
Cestovné náklady a náhrady	42.640	44.780	7.964	3.300	11.148	13.100	3.750	126.682
Nákup zariadenia	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Nákup nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na materiál a zásoby	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500
Náklady na nákup iných tovarov a služieb	100.200	0	60.000	0	151.000	0	0	311.200
Publicita	8.650	11.000	300	1.400	1.000	0	3.000	25.350
Náklady na stavebné práce - sumárne	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	415.090	107.723	91.364	53.100	167.648	20.134	35.350	890.409
Nepriame náklady								
Nepriame náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	415.090	107.723	91.364	53.100	167.648	20.134	35.350	890.409
Príspevky v naturáliách								
SPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0
Neoprávnené výdavky								
SPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU - v EUR								
Oprávnené výdavky	415.090	107.723	91.364	53.100	167.648	20.134	35.350	890.409
Celkové výdavky	415.090	107.723	91.364	53.100	167.648	20.134	35.350	890.409

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2
5.3 Finančný plán - zhrnutie výstupov a výsledkov projektu		
Výstupy projektu		Suma
000000 - Výdavky na riadenie		86.931
260301 - Podpora partnerstiev		803.478
SPOLU		890.409
Výsledky projektu		
V0 - Výdavky na riadenie		86.931
V1 - Strategické plánovanie ud		
V2 - Posilnenie kapacity zúčas		803.478
V3 - Starostlivosť o cezhranič		
SPOLU		890.409

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky				Verzia 2				
5.4 Projekty generujúce príjmy								
(označ)		Nie						
Ak ste označili "Áno", prosím vyplňte tabuľku uvedenú nižšie								
Príjmy súvisiace s projektom (ak je projekt realizovaný v rámci schémy štátnej pomoci alebo ak sú COV projektu nižšie ako 1 000 000 eur, žiadateľ tabuľku nevyplní).								
Štandardná zisková marža	6,48%		6,48% predstavuje úrok z 10 ročných štátnych dlhopisov SR zvýšený o prémie 2 percentuálnych bodov (200 bazických bodov).					
	Rok	Príjem EUR	Náklady EUR	Zisk EUR	Zisková marža v %	Štandardná zisková marža %	Nadmerný zisk %	Nadmerný zisk EUR
	2013			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2014			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2015			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2016			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2017			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2018			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2019			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2020			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2021			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2022			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2023			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2024			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2025			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2026			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2027			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2028			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2029			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2030			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2031			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2032			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2033			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2034			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2035			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2036			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2037			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2038			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2039			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2040			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2041			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2042			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
	2043			0	0,00%	6,48%	0,00%	0
2044			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2045			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2046			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2047			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2048			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2049			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2050			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2051			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
2052			0	0,00%	6,48%	0,00%	0	
Diskontovaný celkový nadmerný zisk (EUR)		0		V prípade, ak diskontovaný zisk presiahne primeraný zisk, správca programu si vyhradzuje právo, pred schválením projektu alebo počas jeho implementácie, upraviť grantovú mieru, t.j. znížiť percentuálny podiel projektového grantu na celkových oprávnených výdavkoch.				

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	Verzia 2
---	----------

6. Zabezpečenie a právne vzťahy

6.1 Súlad projektu s relevantnou legislatívou a strategickými dokumentmi

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, strategický cieľ 28: Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch; Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja SR, hlavná úloha č. 10: Ochrana a racionálne využívanie prírody a krajiny; Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky; Národný environmentálny akčný program Slovenskej republiky II; Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov; Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020; koncepcia ochrany prírody a krajiny; NATURA 2000 – Stratégia implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na roky 2005-2013 v podmienkach MŽP SR a Akčný plán; Stratégia výchovy a vzdelávania k ochrane prírody (s dôrazom na chránené územia); Jednotná koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania obyvateľov Slovenskej republiky; Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008-2014 a Akčný plán na roky 2012-2014; Protokol o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní biologickej a krajinnej diverzity Karpatského dohovoru; Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu Karpatského dohovoru; Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov; Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020; Politika rozvoja vidieka; Koncepcia územného rozvoja Slovenska II. – KURS II; Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES); Regionálne územné systémy ekologickej stability a územné plány; Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2010; Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2008-2015; PHSR Košického samosprávneho kraja; Programové vyhlásenie vlády SR; Dokumenty sú k dispozícii na www.enviro.gov.sk a www.enviroportal.sk

6.2 Vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam a majetku, ktorý je predmetom projektu

Objekty mäkkého turizmu (drobné stavby) sa budú realizovať na nasledujúcich lokalitách:

Názov lokality	Číslo parcely	Číslo listu vlastníctva	Vlastník
Zboj	366	665	Obec Zboj
Ulič	57/4	431	Obec Ulič
Kolbasov	179	1	Obec Kolbasov
Topoľa	2	1	Obec Topoľa
Príslop	32	55	Obec Príslop
Ruský Potok	807/1	153	Obec Ruský Potok
Runina	1	1	Obec Runina
Uličské Krivé	418	251	Obec Uličské Krivé
Nová Sedlica	101	1	Obec Nová Sedlica

6.3 Povolenia potrebné pre implementáciu projektu

Objekty mäkkého turizmu sa budú realizovať formou ohlásenia drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	Verzia 2
6.4 Zabezpečenie	
n.a.	

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

7. Plán publicity

ŠOP SR bude informovať o aktivitách projektu od začiatku jeho realizácie až po ukončenie, o podpore z finančného mechanizmu i o spolupráci s donorskými štátmi pri realizácii projektu na svojej web stránke (www.sopsr.sk). Projekt bude mať vytvorenú vlastnú podstránku, kde bude verejnosť informovaná o cieľoch projektu, priebehu implementácie projektu, aktualitách, priebežných výsledkoch, vytvorená bude galéria obrázkov a poskytnuté kontaktné informácie na prijímateľa s viditeľným prepojením na webovú stránku programu a finančných mechanizmov (www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.sk). Podobne bude informácia o projekte zverejnená aj na webových stránkach partnerov projektu.

Publicita bude zabezpečená vo všetkých komunikačných prostriedkoch, vo vydaných publikáciách, na tlačných materiáloch, na informačných nosičoch, na informačných tabuliach, počas seminárov a tlačových konferenciách, ktoré budú produkované a realizované v priebehu projektu. O základných cieľoch projektu, priebehu implementácie, aktualitách bude informovaná široká verejnosť prostredníctvom celoslovenských i regionálnych médií (RTVS, TV Zemplín, TASR, Podvihorlatské noviny, Pod Vihorlatom, Sninské noviny a taktiež ukrajinských médiách, predovšetkým v novinách UNPP Východné Karpaty.). Informácie bude spracovávať a poskytovať predovšetkým koordinátor a manažér projektu a ostatní zamestnanci ŠOP SR a partneri projektu.

Rozpočet aktivít a opatrení informovanosti a publicity je zadefinovaný v hárku "rozpočet projektu". Okrem otváracej a záverečnej konferencie sa plánuje aj zhotovenie viacerých reklamných predmetov (perá, plátenné tašky, papierové tašky, magnetky, odznaky). Je potrebné podotknúť, že jednou z kľúčových aktivít projektu je príprava viacerých propagačných akcií (workshopy zamerané na budovanie partnersiev a sietí) a propagačných materiálov (informačné brožúry, letáky, mapy, pexeso), ktoré takisto budú propagovať program cezhraničnej spolupráce i samotný projekt. Podrobnejšie ich rozpisujeme v častiach 6.1 a 7.1 rozpočtu. Opatrenia v oblasti informovania a publicity bude zabezpečovať manažér projektu a manažér publicity (zamestnanec ŠOP SR).

Indikatívny harmonogram opatrení informovanosti a publicity: Na začiatku realizácie projektu žiadateľ pripraví otváraciu konferenciu projektu za účasti partnerov i širšej verejnosti, v nadväznosti na ňu žiadateľ zriadi webovú (pod)stránku projektu. V ďalšej fáze projektu žiadateľ v spolupráci s partnermi pripraví viaceré propagačné a reklamné materiály v 3 jazykoch - slovenskom, ukrajinskom a anglickom (bližšie informácie sú uvedené v rozpočte). Na konci projektu žiadateľ zorganizuje záverečnú konferenciu, takisto za účasti partnerov i širšej verejnosti.

Indikátory informovanosti a publicity:

- a) dopadové indikátory – stupeň povedomia miestnych komún o realizácii projektu (povedomie miestnej komunity o projekte bude najmä vďaka zapojeniu predstaviteľov miestnej samosprávy narastať - realizácia objektov mäkkého turizmu; žiadateľ spolu s ďalšími partnermi prispeje zasa tvorbou množstva informačných materiálov). Vďaka uvedenému bude tiež narastať stupeň povedomia o existencii a význame programu a význame projektu v ňom.
- b) výsledkové a výstupové indikátory – počet zrealizovaných informačných stretnutí (zrealizujú sa 2 konferencie, 5 workshopov v projektovom území a 1 workshop v Nórsku, dobrovoľníci sa zapoja do praktického manažmentu chráneného územia). Ďalšími indikátormi bude počet účastníkov na informačných stretnutiach alebo počet tlačných informačných materiálov (publikácií, letákov, bružúr, mapiek, a pod.). Bude vydaný informačný leták o projekte a spracované rollapy v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku, pripraví sa Deň otvorených dverí BR Východné Karpaty, fotografická výstava, edukačné tabule, informačné brožúrky pre verejnosť, otvorenie náučného chodníka a objektov mäkkého turizmu, slávnostné predstavenie diaporamy...

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky			Verzia 2
8. Riziká a riadenie rizík			
Opis rizika	Pravdepodobnosť	Dopad	Plán na zmierňovanie rizika
Získanie potrebných súhlasov a povolení v súvislosti s vytvorením/vylepšením drobnej infraštruktúry a príslušných zariadení	nízka	podstatný	Včasné vyhotovenie projektovej dokumentácie.
Nedostatočné zastúpenie zahraničných expertov na workshopoch zo SK a UA	nízka	nepodstatný	Precízna komunikácia a plánovanie cesty pre nórske partnerov.
Nedostatok podkladov pre vytvorenie spoločnej databázy a monitoringu hodnotných lokalít a cezhraničných chránených území	nízka	nepodstatný	Zakúpenie potrebných podkladov.
Nepriaznivé klimatické podmienky pre manažment TTP v cezhraničných chránených územiach	nízka	nepodstatný	Včasné začatie manažmentových prác s dostatočnou rezervou.
Nepriaznivé klimatické podmienky pre manažment kritických miest pre prírodnú turistiku a ochranu prírody – čistenie tokov od odpadu v SR a UA	nízka	nepodstatný	Včasné začatie prác s dostatočnou rezervou.
Problém získania víz ukrajinských partnerov	nízka	nepodstatný	Včasné podanie žiadostí o víza.

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

9. Prierezové otázky

9.1 Environmentálne otázky	
Aký bude vplyv projektu na životné prostredie? (neutrálny=0, pozitívny=1, negatívny = -1)	1
Bude v rámci projektu generovaný stavebný alebo iný odpad? (áno=1, nie = 0)	0
Ak bude v rámci projektu generovaný stavebný alebo iný odpad, akým spôsobom s ním bude naložené?	recyklácia
Dopady realizácie projektu na životné prostredie sú pozitívne a prispejú priamo k zlepšeniu stavu ekosystémov i k zlepšeniu podmienok pre plnenie úloh ochrany prírody na národnej a medzinárodnej úrovni. Projekt má pozitívny vplyv na životné prostredie. Prispeje k napĺňaniu cieľov Aktualizovanej národnej stratégie pre ochranu biodiverzity pre roky 2014 - 2020 a Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR, strategického cieľa č. 28: Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch ochranou biodiverzity prírody a krajiny, prednostne cenných území, ich ekosystémov, prispieť k dobudovaniu siete chránených území, zvyšovaním kvality mestskej a vidieckej krajiny s dôrazom na revitalizáciu ohrozených oblastí, zachovaním diverzity krajiny v súlade s prírodnými, kultúrnymi a sociálnymi podmienkami osídlenia a praktickým uplatňovaním ochrany prírody a krajiny. Implementáciou aktivít, ktoré sú v súlade s ustanoveniami jednotlivých článkov Protokolu o biodiverzite Karpatského dohovoru zároveň prispeje k plneniu zámerov a cieľov Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a Programu práce pre chránené územia Dohovoru o biodiverzite. Stavebný odpad v rámci projektu nebude produkován. Iný odpad, najmä vyprodukovaný kancelársky papier, bude recyklovaný v zmysle zavedeného zberu separovaného odpadu.	
9.2 Rodová rovnosť	
Pridel'te číslo 1 alebo 2 k projektom zameraným na rozvoj rodovej rovnosti, zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti (empowerment), odstraňovanie diskriminácie a rodových nerovností. Prosím berte do úvahy že projekty zamerané na ženy a dievčatá nemusia nevyhnutne podporovať rodovú rovnosť. Číslo 1 alebo 2 teda pridel'te len projektom, ktoré smerujú k podpore rodovej rovnosti, zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti alebo odstraňovaniu diskriminácie na základe pohlavia. Inak pridel'te nulu (0).	0-neutrálny
Aktivity v tomto projekte sú charakterovo rovnako otvorené mužom aj ženám a počas implementácie projektu sa bude prihliadať na dodržiavanie zásad rodovej rovnosti.	
9.3 Dobré spravovanie	
Žiadateľ by mal uviesť relevantnosť projektu vo vzťahu k boju proti korupčným praktikám a uviesť, či v rámci projektu budú zavedené opatrenia zamerané na identifikovanie a/alebo boj proti korupcii. Pridel'te číslo 1 alebo 2, ak projekt smeruje k posilneniu protikorupčných opatrení odstraňovaním korupcie a zneužitia zverených právomocí.	1-dôležitá otázka v projekte
ŠOP SR bude o projekte informovať od začiatku jeho realizácie v časopisoch štátnej ochrany prírody, na svojej web stránke (www.sopsr.sk), v ostatných médiách a pri prezentáciách týkajúcich sa riešených tém. Publicita bude zabezpečená tiež na všetkých publikáciách, tlačených materiáloch, informačných nosičoch a výstavách, ktoré budú produkováné v priebehu projektu. Informácie budú poskytovať na svojich web stránkach a v relevantných materiáloch aj partneri projektu. Informácie bude spracovávať a poskytovať predovšetkým koordinátor a manažér projektu a ostatní zamestnanci ŠOP SR. Obstarávateľ (objednávateľ) dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou.	

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
9.4 Bilaterálne vzťahy			
Ak má projekt aspoň jedného partnera z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska, priradte číslo 2, ak má projekt partnera z inej krajiny (vrátane SR), priradte 1, ak projekt nemá žiadneho partnera priradte 0.			2
9.4.1 Bilaterálne indikátory			
Názov indikátora	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota	Popis, ako budú indikátory dosiahnuté
Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi občianskej spoločnosti v SR a prispievateľskými krajinami	0	2	NOBK (Partner 6) na základe výsledkov prieskumu občianskej zainteresovanosti a záujmu pripraví formou spoločných stretnutí a výmeny skúsenosti spoločnú medzinárodnú konferenciu na ktorej sa položí základ pre sieťovú mimovládnu partnerskú organizáciu. Žiadateľ (ŠOP SR) má podpísané Memorandum o porozumení s Bioforsk Svanhovd ako základ pre budúce partnerstvo na predkladanom a ďalších projektoch.
Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi súkromného sektora SR a prispievateľskými krajinami	0	0	
Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi verejného sektora SR a prispievateľskými krajinami	1	2	
Partnerstvo s nóorskymi subjektmi (Bioforsk Svanhovd a NP Varanger) bude prínosom pre všetky zúčastnené strany. Ich skúsenosti budú prenesené partnerom na Slovensko aj Ukrajinu. Nórski partneri majú zo svojej práce na rozvoji prírodného cestovného ruchu rozvinuté vzťahy s niekoľkými dôležitými sieťami. Partneri na slovenskej a ukrajinskej strane budú v rámci predkladaného projektu profitovať zo sietí a kontaktov vytvorených nóorskym partnerom (napr. so sieťou Rewilding Europe Network, ktorá funguje v prihraničnej oblasti Poľska a Ukrajiny) a naopak nórski partneri budú profitovať z partnerstiev, ktoré nadviazali slovenskí a ukrajinskí účastníci. Navrhovaný projekt môže využiť tieto kontakty a siete spolupráce. Toto zasa zvýši ďalšie možnosti napr. v marketingu širšieho regiónu v rámci prírodného cestovného ruchu. V konečnom dôsledku pôjde o win-win-win situáciu pre všetky zúčastnené strany.			
9.4 Dobrovoľníctvo			
Budú na projekte participovať dobrovoľníci?			Áno
Budú výsledky projektu poskytnuté verejnosti bezodplatne?			Áno
Budú do projektu zaangažované miestne komunity, napr. cirkev, lokálne MVO a iné občianske spolky a združenia?			Áno
Budú do projektu zaangažovaní študenti a mladí ľudia?			Áno
Pre lepšie vnímanie projektu a akceptáciu verejnosťou počítame so zapojením dobrovoľníkov do projektu. Zapojenosť dobrovoľníkov: - miestne dobrovoľné organizácie v jednotlivých obciach: hasičské zbory, únia žien, klub dôchodcov - študenti a mladí ľudia žijúci v príslušných obciach Zapojenosť dobrovoľníkov - aktivity: - čistenie tokov v príslušných obciach - účasť na workshopoch s cieľom získavanie informácií a skúseností			

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky						Verzia 2	
10. Udržateľnosť projektu							
10.1 Náklady na udržateľnosť projektu							
Sú súčasťou oprávnených výdavkov projektu aj investície do nehnuteľností (nákup, rekonštrukcia)?						áno	
Celkové oprávnené výdavky projektu						890.409,00 €	
Minimálna doba udržateľnosti projektu po schválení záverečnej správy o projekte						5 rokov	
Vyplňte tabuľku a identifikujte predpokladané náklady na udržanie výsledkov projektu počas celej doby udržateľnosti projektu							
NÁKLADY		ROK					SPOLU
		N	N+1	N+2	N+3	N+4	
Mzdové náklady		30000	30000	30000	30000	30000	150000
Prevádzkové náklady		3000	3000	3000	3000	3000	15000
Investičné náklady		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
SPOLU		33000	33000	33000	33000	33000	165000
VÝNOSY		ROK					SPOLU
		N	N+1	N+2	N+3	N+4	
Tržby z predaja tovarov a služieb		0	0	0	0	0	0
Výnosy z majetku		0	0	0	0	0	0
Výnosy z nájmu		0	0	0	0	0	0
Prijaté príspevky a dotácie		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
Iné - uviesť		0	0	0	0	0	0
SPOLU		0	0	0	0	0	0
10.2 Zdroje financovania udržateľnosti výsledkov projektu							
Štátna ochrana prírody SR je zriadená Ministerstvom životného prostredia SR a ako jeho príspevková organizácia každoročne dostáva finančné príspevky na úlohy v zmysle plánu hlavných úloh. Na činnosti vyžadujúce pokračujúcu starostlivosť budú vypracované tiež ďalšie projekty na financovanie z domácich a medzinárodných finančných mechanizmov (finančný príspevok, Environmentálny fond, regionálne a národné programy EÚ, iné európske fondy) a budú uzavreté dohody s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Štátna ochrana prírody SR je štátna organizácia zabezpečujúca činnosti na úseku ochrany prírody a ako taká bude pokračovať v napĺňaní cieľov projektu a získavaní dodatočných finančných zdrojov na implementáciu činností a v uzatváraní partnerských zmlúv; aktivity sú súčasťou programov a plánov partnerských inštitúcií.							

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2	
11. Prílohy k žiadosti			
11.1. Povinné prílohy pri predložení žiadosti o projekt			
#	Názov	Predpísaná predloha	Dokument predložený
1	Rozpočet projektu podľa predlohy, ktorá sa nachádza vo Formulári žiadosti o projekt.	áno	áno
2	Ukazovatele likvidity prijímateľa a partnerov podľa predlohy, ktorá sa nachádza vo Formulári žiadosti o projekt.	áno	áno
3	Návrh na plnenie kritérií podľa predlohy, ktorá sa nachádza vo Formulári žiadosti o projekt.	áno	áno
4	Jedna elektronická verzia kompletne vyplneného formulára žiadosti o projekt v slovenskom a anglickom jazyku na neprepisovateľnom CD alebo DVD (obsahuje hárky žiadateľ, rozpočet projektu, likvidita, kritériá). Ak je súčasťou žiadosti nacenенý výkaz výmer, elektronická verzia obsahuje aj výkaz výmer vo formáte podporovanom MS EXCEL.	áno	áno
5	Notárom alebo úradne overené podpisové vzory všetkých štatutárnych zástupcov žiadateľa (osvedčenie o pravosti podpisu). Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých partnerov s finančnou účasťou.	nie	áno
6	V prípade stavebného rozpočtu nacenенé výkazy výmer v tlačenej podobe a elektronicky vo formáte podporovanom MS EXCEL na CD alebo DVD.	nie	nie
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky			Verzia 2
11.2. Povinné prílohy pred uzavretím projektovej zmluvy			
#	Názov	Predpísaná predloha	Bude dokument predložený
1	Výpis z registra trestov všetkých štatutárnych zástupcov žiadateľa a partnerov s finančnou účasťou, nie starší ako tri mesiace k prijatiu ponuky na poskytnutie grantu. Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých slovenských partnerov s finančnou účasťou. V prípade zahraničných partnerov s finančnou účasťou rovnaký alebo rovnocenný doklad. Ak krajina sídla zahraničného partnera nevydáva rovnaký alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla zahraničného partnera.	nie	áno
2	Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace k prijatiu ponuky na poskytnutie grantu o tom, že žiadateľ a partner s finančnou účasťou nemá daňové nedoplatky. Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých slovenských partnerov s finančnou účasťou. V prípade zahraničných partnerov s finančnou účasťou rovnaký alebo rovnocenný doklad. Ak krajina sídla zahraničného partnera nevydáva rovnaký alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla zahraničného partnera.	nie	áno
3	Účtovná závierka (súvaha a výkaz ziskov a strát) k 31.12.2012, 31.12.2011 a 31.12.2010 s odtlačkom pečiatky príslušného daňového úradu, pokiaľ sa nejedná o nový subjekt. V prípade nového subjektu sa priložia účtovné závierky k tým rokům, ku ktorým mu vzhľadom na jeho vznik nastala povinnosť vypracovať účtovnú závierku. Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých slovenských partnerov s finančnou účasťou. V prípade zahraničných partnerov s finančnou účasťou rovnaký alebo rovnocenný doklad.	nie	áno
4	Potvrdenie príslušnej správy finančnej kontroly (so sídlom v Bratislave, Zvolene a Košiciach) o tom, že sa voči žiadateľovi a partnerovi s finančnou účasťou nevedie správne konanie a má vysporiadané záväzky voči štátu, nie staršie ako 3 mesiace k prijatiu ponuky na poskytnutie grantu. Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých slovenských partnerov s finančnou účasťou. Nie je relevantné pre subjekty verejnej správy. V prípade zahraničných partnerov s finančnou účasťou rovnaký alebo rovnocenný doklad. Ak krajina sídla zahraničného partnera nevydáva rovnaký alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla zahraničného partnera.	nie	áno
5	Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace k prijatiu ponuky na poskytnutie grantu o tom, že nie je voči žiadateľovi a partnerovi s finančnou účasťou vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých slovenských partnerov s finančnou účasťou. V prípade zahraničných partnerov s finančnou účasťou rovnaký alebo rovnocenný doklad. Ak krajina sídla zahraničného partnera nevydáva rovnaký alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla zahraničného partnera.	nie	áno
6	Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace k prijatiu ponuky na poskytnutie grantu o tom, že žiadateľ a partner s finančnou účasťou neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu. Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých slovenských partnerov s finančnou účasťou. V prípade zahraničných partnerov s finančnou účasťou rovnaký alebo rovnocenný doklad. Ak krajina sídla zahraničného partnera nevydáva rovnaký alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla zahraničného partnera.	nie	áno
7	Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace k prijatiu ponuky na poskytnutie grantu o tom, že žiadateľ a partner s finančnou účasťou nemá evidované nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Prílohu je potrebné predložiť za prijímateľa a všetkých slovenských partnerov s finančnou účasťou. V prípade zahraničných partnerov s finančnou účasťou rovnaký alebo rovnocenný doklad. Ak krajina sídla zahraničného partnera nevydáva rovnaký alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla zahraničného partnera.	nie	áno
8	List vlastníctva ku každej nehnuteľnosti súvisiacej s realizáciou projektu – informatívny výpis z internetu z katastrálneho portálu (musia byť na ňom vyznačené prípadné ťarchy) a kópiu katastrálnej mapy, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu prijatia ponuky na poskytnutie grantu alebo zmluvu o dlhodobom prenájme minimálne na 5 rokov odo dňa prijatia ponuky na poskytnutie grantu, z ktorej je možné identifikovať nehnuteľnosť, vlastníka nehnuteľnosti, list vlastníctva a iné identifikačné údaje o nehnuteľnosti.	nie	áno
9	Uzatvorené dohody o partnerstve.	áno	áno
10	Bankový výpis preukazujúci zostatok na bankovom účte najmenej vo výške požadovaného spolufinancovania alebo záväzný úverový príslub finančnej inštitúcie.	nie	áno
11	Právoplatné stavebné povolenie pre všetky stavby, pre ktoré je v rámci projektu potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav (ak je relevantné).	nie	áno
12	Dokument ustanovujúci štatutára žiadateľa do funkcie štatutárneho orgánu žiadateľa.	nie	áno

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		Verzia 2
11.3. Zoznam nepovinných príloh		
1	Publikácie	
2	Reklamné predmety	
3	Cestovné náhrady nórskeho partnerov (partner1, partner5)	
4	EU FP7-model for OH-estimations for Bioforsk	
5	Memorandum o porozumení medzi ŠOP SR a Bioforsk	
6		
7		
8		
9		
10		
Poznámky		
K adrese žiadateľa: Adresa žiadateľa je Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica. Do systému však nebolo možné uviesť údaj "28B", preto na túto skutočnosť upozorňujeme na tomto mieste. K likvidite: Žiadateľ: Väčší objem cudzích zdrojov je spôsobený tým, že naša organizácia je príspevkovou organizáciou. Príspevok (transfer) na činnosť od svojho zriaďovateľa (MŽP SR), ako aj finančné prostriedky z EÚ sú zahrnuté do cudzích zdrojov aj napriek tomu, že nie je povinnosť ich vrátiť ako napr. bankové úvery, záväzky a pod. Partner 4 (SOMUD): Partner účtuje len v jednoduchom účtovníctve, nie podvojnom, nebolo preto možné vyplniť všetky kolonky. Partner 5 (NP Varanger): Partner deklaroval, že Správa NP Varanger nemá žiadny kapitál, žiadny majetok, žiadne záväzky ani pohľadávky, účtovníctvo je vedené na úrovni regionálnej samosprávy (žiadateľ predložil aj vyjadrenie guvernéra miestnej samosprávy). Partner 6 (Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát): Nadácia na Slovensku pôsobí od roku 2012, pričom za toto obdobie nebola povinná robiť účtovníctvo (účtovné uzavierky), to bude robiť až za rok 2013.		

FMEHP/NFM - ŽIADOSŤ O PROJEKT

12. Čestné vyhlásenia a podpis

Čestne vyhlasujem, že som náležite oprávnený podpísať túto žiadosť a že som dôkladne overil všetky vyhlásenia a informácie uvedené v tejto žiadosti a tieto sú správne a presné. Čestne vyhlasujem, že teno projekt bude realizovaný tak, ako je to opísané v tejto žiadosti a že požadovaný projektový grant verne zobrazuje to, čo je primerane potrebné ako minimum na začatie a dokončenie projektu.

Čestne vyhlasujem, že v prípade, ak bude projekt podporený, Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre finančný mechanizmus môžu zhrnutie tejto žiadosti o projekt a všetky dôležité informácie uvedené v tejto žiadosti podľa vlastného uváženia zverejniť na ich webových sídlach.

Svojim podpisom zároveň žiadam o priznanie prvej zálohovej platby v súlade s podmienkami výzvy.

Zároveň čestne vyhlasujem, že všetky výsledky projektu budú prístupné verejnosti počas celej doby platnosti projektovej zmluvy a za podmienok uvedených v projektovej zmluve. V tejto súvislosti čestne vyhlasujem, že preberám zodpovednosť za vysporiadanie všetkých nárokov súvisiacich s týmito výsledkami tak, aby ich zverejnenie nebolo možné považovať za porušenie príslušnej legislatívy, napr. autorského zákona, obchodného zákonníka a zákona o ochrane osobných údajov. Akékoľvek nároky, ktoré by si tretie subjekty mohli uplatniť vo vzťahu k Úradu vlády SR, súvisiace so zverejnením týchto výsledkov, bude znášať moja organizácia.

Čestne vyhlasujem, že žiadateľ a partneri:

- majú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 - nemajú daňové nedoplatky;
- nemajú nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
- neporušili zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov od porušenia tohto zákazu

Čestne vyhlasujem, že:

- kópie žiadosti o projekt a jej príloh sú identické s originálom žiadosti projekt a jej príloh;
- všetky údaje uvedené vo formulári žiadosti projekt a v jej prílohách sú navzájom v súlade;
- v období od predloženia žiadosti o projekt do uzavretia projektovej zmluvy nedôjde k takej podstatnej zmene projektu, ktorá
 - a) ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá poskytuje neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu,
 - b) sa týka zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo jej časti, alebo ukončenia výrobnnej činnosti.
- všetky dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pred uzavretím projektovej zmluvy, budú predložené a budú predložené pravdivo, správne a bez pozmenenia akýchkoľvek údajov.

Som si vedomý, že porušením čestného vyhlásenia alebo čestných vyhlásení projektový grant nebude poskytnutý a Úrad vlády Slovenskej republiky je oprávnený požadovať vrátenie celej sumy poskytnutého grantu.

Podpis štatutárneho zástupcu

Podpisy ďalších štatutárnych zástupcov, ak je to potrebné

Meno

Ing. Milan Boroš

Podpis (a pečiatka, ak je to relevantné)

Pracovná pozícia

riaditeľ ŠOP SR

Dátum

deň

mesiac

rok

29

1

2014

deň

mesiac

rok

1. ROZPOČET PROJEKTU	
Žiadateľ:	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Názov projektu:	Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj
Programová oblasť:	Cezhraničná spolupráca
Kód programovej oblasti:	SK08
Číslo programovej oblasti:	26
Výstup programovej oblasti (cieľ projektu):	Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce
Kód výstupu:	2603

Rozpočet - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj																			
Č.	Kapitola	Č.	Položka	Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky			
										Začiatok	Koniec								
1.	Mzdové náklady								382676,95	júl 15	apríl 17								
	1.1.	Osoby zapojené do riadenia projektu							72600	júl 15	apríl 17								
		1.1.1.	Koordinátor projektu	mesiac	1200	22	26400	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie						prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	
		1.1.2.	Ekonom projektu	mesiac	900	22	19800	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie						prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	
		1.1.3.	Regionálny kordinátor	mesiac	1200	22	26400	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie						prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	
		1.1.4.	Iné (uviesť)				0												
		1.1.5.	Iné (uviesť)				0												
		1.1.6.	Iné (uviesť)				0												
		1.1.7.	Iné (uviesť)				0												
		1.1.8.	Iné (uviesť)				0												
		1.1.9.	Iné (uviesť)				0												
		1.1.10.	Iné (uviesť)				0												
	1.2.	Osoby zapojené do riešenia projektu							310076,95	júl 15	apríl 17								
		1.2.1.	Manažér	mesiac	1200	22	26400	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje						
		1.2.2.	odborní zamestnanci ŠOP SR - 30 zamestnancov čiastočne sa podieľajúcich na plnení úloh	mesiac	4300	22	94600	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	alokovaný fond pracovného času sa bude čerpať podľa potreby					
		1.2.3.	Prekladatelia a tlmočníci	človekohodiny	20	1000	20000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	preklady textov do angličtiny, ukrajinčiny, tlmočenie na podujatiach (UA, EN, NO)					

1.2.4.	Experti	človekohodiny	20	500	10000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	
1.2.5.	UNPP, odborní pracovníci - 3 zamestnanci	mesiac	1050	22	23100	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner2	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	3 zamestnanci
1.2.6.	Manažér TUR	mesiac	1200	22	26400	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner3	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	4 pracovníci
1.2.7.	Expert VUVB	mesiac	1000	22	22000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner3	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	4 pracovníci
1.2.8.	NOBK - koordinátor a expert	mesiac	1300	22	28600	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner6	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	2 osoby za NOBK (a 650/mesačne)
1.2.9.	Bioforsk - riešitelia projektu	mesiac	7115,5	7,3	51943,15	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner1	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	vrátane úvodnej konferencie (2 osoby, 5 dní), záverečnej konferencie (2 osoby, 5 dní), 2 výmenné návštevy na SK/UA (2 návštevy, 2 ľudia, 7 dní), konzultačné návštevy (1 osoba, 3 dni do mesiaca), 1 výmenná návšteva do Nórska (2 osoby, 5 dní)
1.2.10.	NP Varanger - riešitelia projektu	mesiac	3702	1,9	7033,8	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner5	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	vrátane úvodnej a záverečnej konferencie, 2 návštevy na SK/UA, 1 návšteva v Nórsku
Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky
						Začiatok	Koniec					
Náklady					126682	júl 15	apríl 17					
Náhrady osôb zapojených do riadenia projektu					9531,2	júl 15	apríl 17					
2.1.1.	Koordinátor projektu, domáce SC	počet ciest	138,6	8	1108,8	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.1.2.	Koordinátor projektu, zahraničné SC (Ukrajina + Nórsko)	počet ciest	573	3	1719	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.1.3.	Regionálny kordinátor, domáce SC	počet ciest	26	100	2600	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)

2.1.4.	Regionálny kordinátor, zahraničné SC (Ukrajina + Nórsko)	počet ciest	169	21	3549	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.1.5.	Ekonom projektu, domáce SC	počet ciest	138,6	4	554,4	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.1.6.					0							
2.1.7.	Iné (uviesť)				0							
2.1.8.	Iné (uviesť)				0							
2.1.9.	Iné (uviesť)				0							
2.1.10.	Iné (uviesť)				0							
2.2.	Osoby zapojené do riešenia projektu				117150,8	júl 15	apríl 17					
2.2.1.	Manažér, domáce SC	počet ciest	138,6	8	1108,8	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.2.2.	Manažér, zahraničné SC (Ukrajina + Nórsko)	počet ciest	753	3	2259	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.2.3.	odborní zamestnanci ŠOP SR - 30 zamestnancov čiastočne sa podieľajúcich na plnení úloh, domáce SC	počet ciest	35,5	230	8165	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.2.4.	cestovné SOMUD + náklady pre Ukrajiniskú samosprávu	počet ciest	3716	3	11148	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner4	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.2.5.	NOBK	počet ciest	150	25	3750	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner6	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	
2.2.6.	odborní zamestnanci ŠOP SR - 30 zamestnancov čiastočne sa podieľajúcich na plnení úloh, zahraničné SC (Ukrajina + Nórsko)	počet ciest	899	24	21576	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.2.7.	UNPP, odborní pracovníci - 3 zamestnanci (SC na Slovensko a do Nórska)	počet ciest	724	11	7964	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner2	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.2.8.	VÚVB - 4 experti (SC Ukrajina)	počet ciest	3300	1	3300	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner3	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	podrobný popis je v komentári k rozpočtu, časť 2.2 (dole)
2.2.9.	Bioforsk - riešitelia projektu	suma	44780	1	44780	júl 15	júl 15	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner1	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	Vrátane všetkých nákladov na všetky cesty. Podrobný popis je prílohe projektu.
2.2.10.	NP Varanger - riešitelia projektu	suma	13100	1	13100	júl 15	apríl 15	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner5	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	Vrátane všetkých nákladov na všetky cesty. Podrobný popis je prílohe projektu.

Č.	Kapitola	Č.	Položka	Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky
										Začiatok	Koniec					
4.	Nákup nehnuteľností								0							
	4.1.	Pozemky							0							
		4.1.1.	Iné (uviest')					0								
		4.1.2.	Iné (uviest')					0								
		4.1.3.	Iné (uviest')					0								
		4.1.4.	Iné (uviest')					0								
		4.1.5.	Iné (uviest')					0								
		4.1.6.	Iné (uviest')					0								
		4.1.7.	Iné (uviest')					0								
		4.1.8.	Iné (uviest')					0								
		4.1.9.	Iné (uviest')					0								
		4.1.10.	Iné (uviest')					0								
	4.2.	Budovy, byty a nebytové priestory							0							
		4.2.1.	Iné (uviest')					0								
		4.2.2.	Iné (uviest')					0								
		4.2.3.	Iné (uviest')					0								
		4.2.4.	Iné (uviest')					0								
		4.2.5.	Iné (uviest')					0								
		4.2.6.	Iné (uviest')					0								
		4.2.7.	Iné (uviest')					0								
		4.2.8.	Iné (uviest')					0								
		4.2.9.	Iné (uviest')					0								
		4.2.10.	Iné (uviest')					0								

Č.	Kapitola	Č.	Položka	Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky
										Začiatok	Koniec					
5.	Náklady na materiál a zásoby								4500	júl 15	apríl 17					
	5.1.	Materiál							4500	júl 15	apríl 17					
			5.1.1.	Kancelárska zostava	zostava	500	9	4500	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner4	VO - zákazka s nízkou hodnotou	vybavenie objektov mäkkého turizmu (najmä skrinky, stôl, stoličky)	
			5.1.2.	Iné (uviest')				0								
			5.1.3.	Iné (uviest')				0								
			5.1.4.	Iné (uviest')				0								
			5.1.5.	Iné (uviest')				0								
			5.1.6.	Iné (uviest')				0								
			5.1.7.	Iné (uviest')				0								
			5.1.8.	Iné (uviest')				0								
			5.1.9.	Iné (uviest')				0								
			5.1.10.	Iné (uviest')				0								
	5.2.	Zásoby							0							
			5.2.1.	Iné (uviest')				0								
			5.2.2.	Iné (uviest')				0								
			5.2.3.	Iné (uviest')				0								
			5.2.4.	Iné (uviest')				0								
			5.2.5.	Iné (uviest')				0								
			5.2.6.	Iné (uviest')				0								
			5.2.7.	Iné (uviest')				0								
			5.2.8.	Iné (uviest')				0								
			5.2.9.	Iné (uviest')				0								
			5.2.10.	Iné (uviest')				0								

Č.	Kapitola	Č.	Položka	Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky
										Začiatok	Koniec					
6.	Náklady na nákup iných tovarov a služieb								311200	júl 15	apríl 17	000000 - Výdavky na riadenie	V0 - Výdavky na riadenie	prijímateľ	zákon o VO sa na položku nevzťahuje	
	6.1.	Dodávka služieb							311200	júl 15	apríl 17					
		6.1.1.			Služby súvisiace s verejným obstarávaním	VO	6	800	4800	júl 15	apríl 17					
		6.1.2.			Objekty mäkkého turizmu na slovenskej strane hranice	kus	20000	6	120000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner4	verejné obstarávanie 1	
		6.1.3.			Údržba cyklochodníkov a turistických chodníkov	kus	4000	3	12000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner4	VO - zákazka s nízkou hodnotou	
		6.1.4.			Manažment biotopov	hektár	1000	18	18000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	VO bude pre slovenskú aj ukrajinskú časť
		6.1.5.			Výroba a osadenie eduk. tabúl	kus	1700	6	10200	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	3-jazyčné tabule + podstavce, VO bude pre slovenskú aj ukrajinskú časť
		6.1.6.			Diaporama	kus	3000	5	15000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	VO bude pre slovenskú aj ukrajinskú časť
		6.1.7.			Sada informačných materiálov pre mäkký cestovný ruch	sada	8700	6	52200	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	prijímateľ	verejné obstarávanie 5	Sada pozostáva zo 4 rôznych typov informačných materiálov (brožúry, letáky, mapy, pexeso, VO bude pre slovenskú aj ukrajinskú časť), vrátane grafickej prípravy
		6.1.8.			Sada informačných materiálov pre mäkký cestovný ruch	sada	1900	10	19000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner4	verejné obstarávanie 4	letáky a pohľadnice pre obce mikroregiónu, vrátane grafickej prípravy
		6.1.9.			Objekty mäkkého turizmu na ukrajinskej strane hranice	kus	20000	3	60000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčas	partner2	verejné obstarávanie 6	
		6.1.10.			Iné (uviest')				0							
	6.2.	Dodávka tovarov							0							
		6.2.1.			Iné (uviest')				0							
		6.2.2.			Iné (uviest')				0							
		6.2.3.			Iné (uviest')				0							
		6.2.4.			Iné (uviest')				0							
		6.2.5.			Iné (uviest')				0							
		6.2.6.			Iné (uviest')				0							
		6.2.7.			Iné (uviest')				0							
		6.2.8.			Iné (uviest')				0							

6.2.9.	Iné (uviest)				0							
6.2.10.	Iné (uviest)				0							

Č.	Kapitola	Č.	Položka	Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky
										Začiatok	Koniec					
7.	Publicita								25350	júl 15	apríl 17					
		7.1.	Konferencie a iné podujatia						18700	júl 15	apríl 17					
				7.1.1.	Občerstvenie pre účastníkov otváracej konferencie	počet účastníkov	8	100	800	júl 15	október 15	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	
				7.1.2.	Prenájom miestnosti na otváraciu konferenciu	množstvo	200	1	200	júl 15	október 15	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	
				7.1.3.	Stretnutie samospráv	množstvo	500	2	1000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	partner4	VO - zákazka s nízkou hodnotou	1. stretnutie organizuje SOMUD na Slovensku, 2. UNPP (Partner 2) na Ukrajine
				7.1.4.	Občerstvenie pre účastníkov záverečnej konferencie	množstvo	8	100	800	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	
				7.1.5.	Prenájom miestnosti na záverečnú konferenciu	množstvo	200	1	200	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	
				7.1.6.	Workshop k realizácii stratégie mäkkého cestovného ruchu	množstvo	1400	1	1400	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	partner3	VO - zákazka s nízkou hodnotou	
				7.1.7.	Workshop k manažmentu polonín a prírodných lesov	množstvo	300	1	300	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	partner2	VO - zákazka s nízkou hodnotou	v spolupráci s prijímateľom
				7.1.8.	Medzinárodná konferencia pre vytváranie sietí	množstvo	3000	1	3000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	partner6	VO - zákazka s nízkou hodnotou	
				7.1.9.	Workshop k prenosu nórskeho know-how	množstvo	11000	1	11000	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	partner1	verejné obstarávanie 1	BIOFORSK + VARANGER - technická podpora workshopu
				7.1.10.	Iné (uviesť)				0							
		7.2.	Propagačné materiály						6650	júl 15	apríl 17					
				7.2.1.	Zhotovenie reklamných predmetov	typ predmetu	1330	5	6650	júl 15	apríl 17	260301 - Podpora partnerstiev	V2 - Posilnenie kapacity zúčias	prijímateľ	VO - zákazka s nízkou hodnotou	podrobných popis je v prílohe
				7.2.2.					0							
				7.2.3.					0							
				7.2.4.	Iné (uviesť)				0							
				7.2.5.	Iné (uviesť)				0							
				7.2.6.	Iné (uviesť)				0							
				7.2.7.	Iné (uviesť)				0							
				7.2.8.	Iné (uviesť)				0							
				7.2.9.	Iné (uviesť)				0							

7.2.10.	Iné (uviest)				0							
---------	--------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Č.	Kapitola	Č.	Položka	Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky
										Začiatok	Koniec					
8.	Náklady na stavebné práce - sumárne								0							
	8.1.	Stavebný objekt 1 (uviesť názov)							0							
		8.1.1.	HSV						0							
		8.1.2.	PSV						0							
		8.1.3.	Iné (uviesť)						0							
		8.1.4.	Iné (uviesť)						0							
		8.1.5.	Iné (uviesť)						0							
		8.1.6.	Iné (uviesť)						0							
		8.1.7.	Iné (uviesť)						0							
		8.1.8.	Iné (uviesť)						0							
		8.1.9.	Iné (uviesť)						0							
		8.1.10.	Iné (uviesť)						0							
	8.2.	Stavebný objekt 2 (uviesť názov)							0							
		8.2.1.	HSV						0							
		8.2.2.	PSV						0							
		8.2.3.	Iné (uviesť)						0							
		8.2.4.	Iné (uviesť)						0							
		8.2.5.	Iné (uviesť)						0							
		8.2.6.	Iné (uviesť)						0							
		8.2.7.	Iné (uviesť)						0							
		8.2.8.	Iné (uviesť)						0							
		8.2.9.	Iné (uviesť)						0							
		8.2.10.	Iné (uviesť)						0							
	8.3.	Stavebný objekt 3 (uviesť názov)							0							
		8.3.1.	HSV						0							
		8.3.2.	PSV						0							
		8.3.3.	Iné (uviesť)						0							
		8.3.4.	Iné (uviesť)						0							
		8.3.5.	Iné (uviesť)						0							
		8.3.6.	Iné (uviesť)						0							
		8.3.7.	Iné (uviesť)						0							
		8.3.8.	Iné (uviesť)						0							
		8.3.9.	Iné (uviesť)						0							
		8.3.10.	Iné (uviesť)						0							
	8.4.	Stavebný objekt 4 (uviesť názov)							0							
		8.4.1.	HSV						0							
		8.4.2.	PSV						0							
		8.4.3.	Iné (uviesť)						0							
		8.4.4.	Iné (uviesť)						0							
		8.4.5.	Iné (uviesť)						0							
		8.4.6.	Iné (uviesť)						0							
		8.4.7.	Iné (uviesť)						0							
		8.4.8.	Iné (uviesť)						0							
		8.4.9.	Iné (uviesť)						0							
		8.4.10.	Iné (uviesť)						0							
	8.5.	Stavebný objekt 5 (uviesť názov)							0							

8.5.1.	HSV				0							
8.5.2.	PSV				0							
8.5.3.	Iné (uviest')				0							
8.5.4.	Iné (uviest')				0							
8.5.5.	Iné (uviest')				0							
8.5.6.	Iné (uviest')				0							
8.5.7.	Iné (uviest')				0							
8.5.8.	Iné (uviest')				0							
8.5.9.	Iné (uviest')				0							
8.5.10.	Iné (uviest')				0							

Č.	Kapitola	Č.	Položka	Č.	Podpoložka	Jednotka	Jednotková cena	Počet položiek	SPOLU	Realizácia výdavku		Výstup projektu/ Výsledok programu (skrátенý názov)	Výsledok projektu	Realizuje	Spôsob obstarania podpoložky	Popis položky
										Začiatok	Koniec					
9.	Nepriame a iné náklady								0							
	9.1.	Nepriame náklady							0							
		9.1.1.	Režijné náklady						0							
		9.1.2.							0							
		9.1.3.							0							
		9.1.4.							0							
		9.1.5.							0							
		9.1.6.							0							
		9.1.7.	Iné (uviest')						0							
		9.1.8.	Iné (uviest')						0							
		9.1.9.	Iné (uviest')						0							
		9.1.10.	Iné (uviest')						0							
	9.2.	Náklady na finančné záruky							0							
		9.3.1.	Náklady na ocenenie majetku						0							
		9.3.2.	Poplatky za bankové záruky						0							
		9.3.3.	Iné (uviest')						0							
		9.3.4.	Iné (uviest')						0							
		9.3.5.	Iné (uviest')						0							
		9.3.6.	Iné (uviest')						0							
		9.3.7.	Iné (uviest')						0							
		9.3.8.	Iné (uviest')						0							
		9.3.9.	Iné (uviest')						0							
		9.3.10.	Iné (uviest')						0							
	9.3.	Príspevky v naturáliách							0							
		9.4.1.	Iné (uviest')						0							
		9.4.2.	Iné (uviest')						0							
		9.4.3.	Iné (uviest')						0							
		9.4.4.	Iné (uviest')						0							
		9.4.5.	Iné (uviest')						0							
		9.4.6.	Iné (uviest')						0							
		9.4.7.	Iné (uviest')						0							
		9.4.8.	Iné (uviest')						0							
		9.4.9.	Iné (uviest')						0							
		9.4.10.	Iné (uviest')						0							
	9.4.	Iné náklady - definovať názov							0							
		9.5.1.	Iné (uviest')						0							
		9.5.2.	Iné (uviest')						0							
		9.5.3.	Iné (uviest')						0							
		9.5.4.	Iné (uviest')						0							
		9.5.5.	Iné (uviest')						0							
		9.5.6.	Iné (uviest')						0							
		9.5.7.	Iné (uviest')						0							
		9.5.8.	Iné (uviest')						0							
		9.5.9.	Iné (uviest')						0							
		9.5.10.	Iné (uviest')						0							
SPOLU										890.409 €						

2. KOMENTÁR K ROZPOČTU

2.1 Výpočty nepriamych nákladov								
Vstupné údaje		prijímateľ	Partner1	Partner2	Partner3	Partner4	Partner5	Partner6
Budete sa uchádzať o paušálnu sadzbu (flat rate)?			nie				áno	
Počet všetkých osôb zapojených do projektu			2				1	
Celkový počet zamestnancov organizácie alebo jednotky			30				1	
Plocha v m2 používaná na projekt			50				25	
Celková úžitková plocha organizácie alebo jednotky			2000				25	
Celkový počet hodín mesačne odpracovaných všetkými osobami zapojenými do projektu			49				13	
Fond pracovného času		0	336	0	0	0	168	0
Vzorce	počet osôb na projekte/počet osôb v organizácii celkovo	A	A	A	A	A	A	A
	pomer plochy užívanej na projekt/pomer celkovej úžitkovej plochy	B	B	B	B	B	B	B
	počet hodín na projekte/počet hodín v organizácii či jednotke	C	C	C	C	C	C	C

271040 271040

ORIENTAČNÝ!!! VÝPOČET PAUŠÁLNEJ SADZBY							
	prijímateľ	Partner1	Partner2	Partner3	Partner4	Partner5	Partner6
Celková suma nepriamych výdavkov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Priame výdavky, ktoré neboli realizované dodávateľsky alebo tretími subjektmi	271.040,00 €	96.723,15 €	31.064,00 €	51.700,00 €	11.148,00 €	20.133,80 €	32.350,00 €
Podiel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
Nárokovateľná paušálna sadzba - v %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

			Priemerné mesačné náklady subjektu							
9.1.1 Režijné náklady:		Vzorec	Prijímateľ	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Poznámky
1.	Voda	A								
2.	Plyn	B								

3.	Elektrina	B								
4.	Odvoz odpadu	A								
5.	Vykurovanie	B								
6.	Upratovacie služby	A								
7.	Prenájom kancelárskych priestorov	A								
8.	Daň z nehnuteľnosti	B								
9.	Iné									
10.	Iné									
11.	Iné									
12.	Iné									
13.	Iné									
14.	Iné									
15.	Iné									
SPOLU (ako súčet súčínov)			0	0	0	0	0	0	0	0

			Priemerné mesačné náklady subjektu								
9.1.2. Administratívne náklady		Vzorec	Prijímateľ	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Poznámky	
1.	Internet										
2.	Fax										
3.	Telefóny										
4.	Poštovné										
5.	Kopírovanie										
6.	Písacie a kancelárske potreby										
7.	Iné										
8.	Iné										
9.	Iné										
10.	Iné										
SPOLU (ako súčet súčínov)			0	0	0	0	0	0	0	0	

			Priemerné mesačné náklady subjektu								
9.1.3. Personálne náklady		Počet hodín odpracovaných mesačne	FPČ	Prijímateľ	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Poznámky
1.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
2.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
3.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
4.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
5.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
6.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
7.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
8.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
9.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
10.	Uviest' pozíciu zamestnanca		168								
SPOLU (ako súčet súčínov)				0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Cestovné náhrady

Pracovná pozícia	Zdôvodnenie pracovnej cesty	Typ cesty	Preprava	Hradí	Cieľová krajina	Počet dní	Predpokladané náklady cesty		
							Stravné + vreckové	Cestovné	SPOLU
Koordinátor projektu	koordinovanie projektových aktivít v projektovom území	tuzemská	auto	prijímateľ	Slovensko	16	468,8	640	1108,8
Regionálny koordinátor	koordinovanie projektových aktivít so samosprávami, úradmi a ďalšími stakeholdermi	tuzemská	auto	prijímateľ	Slovensko	100	600	2000	2600
Ekonom projektu	koordinovanie ekonomických aktivít v projektovom území	tuzemská	auto	prijímateľ	Slovensko	8	234,4	320	554,4
Manažér	koordinovanie a realizácia odborných projektových aktivít v projektovom území	tuzemská	auto	prijímateľ	Slovensko	16	468,8	640	1108,8
Koordinátor projektu	Ukrajina - účasť na workshope a pracovných rokovaniach	zahraničná	auto	prijímateľ	Ukrajina	6	368	210	578
Regionálny koordinátor	Ukrajina - účasť na workshope, pracovných rokovaniach a príprave stratégie rozvoja turizmu v cezhraničnej oblasti	zahraničná	auto	prijímateľ	Ukrajina	20	960	700	1660
Manažér	Ukrajina - účasť na workshope a pracovných rokovaniach	zahraničná	auto	prijímateľ	Ukrajina	6	368	0	368
Koordinátor projektu	Nórsko - účasť na študijnej pracovnej ceste v NP Varanger Peninsula, stretnutie so zástupcami NP, organizácie Bioforsk a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu	zahraničná	lietadlo	prijímateľ	Nórsko	6	1390	500	1890
Regionálny koordinátor	Nórsko - účasť na študijnej pracovnej ceste v NP Varanger Peninsula, stretnutie so zástupcami NP, organizácie Bioforsk a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu	zahraničná	lietadlo	prijímateľ	Nórsko	6	1390	500	1890
Manažér	Nórsko - účasť na študijnej pracovnej ceste v NP Varanger Peninsula, stretnutie so zástupcami NP, organizácie Bioforsk a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu	zahraničná	lietadlo	prijímateľ	Nórsko	6	1390	500	1890
odborní zamestnanci ŠOP	realizácia projektových aktivít v projektovom území	tuzemská	auto	prijímateľ	Slovensko	60	1758	1200	2958
odborní zamestnanci správ	realizácia projektových aktivít v projektovom území	tuzemská	auto	prijímateľ	Slovensko	200	1200	4000	5200
odborní zamestnanci ŠOP	Ukrajina - realizácia workshopu	zahraničná	auto	prijímateľ	Ukrajina	48	3584	420	4004
odborní zamestnanci správ	Ukrajina - realizácia aktivít projektu	zahraničná	auto	prijímateľ	Ukrajina	40	1920	0	1920
odborní zamestnanci ŠOP	Nórsko - účasť na študijnej pracovnej ceste v NP Varanger Peninsula, stretnutie so zástupcami NP, organizácie Bioforsk a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu	zahraničná	lietadlo	prijímateľ	Nórsko	30	5325	2500	7825
odborní zamestn. UNPP	Nórsko - účasť na študijnej pracovnej ceste v NP Varanger Peninsula, stretnutie so zástupcami NP, organizácie Bioforsk a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu	zahraničná	lietadlo	partner2	Nórsko	18	4170	1500	5670
odborní zamestn. UNPP	Slovensko - realizácia aktivít projektu, účasť na workshopoch	zahraničná	auto	partner2	Slovensko	30	1890	400	2290
SOMUD - 3 účastníci	Nórsko - účasť na študijnej pracovnej ceste v NP Varanger Peninsula, stretnutie so zástupcami NP, organizácie Bioforsk a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu	zahraničná	lietadlo	partner4	Nórsko	18	4170	1500	5670
SOMUD - 10 účastníkov	Ukrajina - budovanie partnerstiev a sieťovanie s predstaviteľmi ukrajinskej samosprávy	zahraničná	auto	partner4	Ukrajina	60	4480	1000	5480
VÚVB - riešitelia projektu	Ukrajina - analýza prírodných hodnôt (vycestovanie 4 expertov)	zahraničná	auto	partner3	Ukrajina	15	3000	300	3300
Bioforsk									0
NP Varanger									0
									0

SPOLU57965

Likvidita žiadateľ'a a partnerov

Názov projektu	Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj
----------------	---

Názov žiadateľa	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
-----------------	---

Vstupné údaje	Cudzí kapitál (cudzie zdroje)	Aktíva celkom (spolu majetok)	Vlastný kapitál (vlastné imanie)	Finančný majetok	Krátkodobé záväzky	Krátkodobé pohľadávky	Dlhodobé pohľadávky	Obežné aktíva (obežný majetok)	Bankové úvery a výpomoci	Ostatné pasíva	tržby	HV za účtovné obdobie (po zdanení)	Pracovný kapitál	Zisk pred zdanením	Nákladové úroky
Skratka	_CK	_AKT	_VK	_FM	_KZAV	_KRPOH	_DLPOH	_OAKT	_BUV	_OPAS	_T	_HV	_PRK	_ZPZ	_URN

Riadok v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát			S_126	S_001	S_115	S_085	S_151+S_175- S_176+S_177+S_179+S_181	S_060	S_048	S_033	S_173	S_181				
Prijímateľ	verejná správa	2010	12.667.439,27	15.269.297,80	2.601.858,53	1163877,01	632.683,63	82880,11	0	1.777.580,92		200.207,34	2.534.472,05	-788.178,96		-762.947,71
		2011	13.612.375,46	15.162.431,08	1.550.055,62	855218,45	818.419,36	77.985,30	0	1.045.587,07		913.453,90	2.653.533,71	-1.046.335,90		-1.015.674,80
		2012	14.441.269,45	15.527.311,00	1.086.041,55	1566907,11	1.031.894,45	175.784,04	0	1.447.357,80		300.344,64	2.561.422,12	-478.233,54		-450.241,02

Riadok v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát			S_126	S_001	S_115	S_085	S_151+S_175-S_176+S_177+S_179+S_181	S_060	S_048	S_033	S_173	S_181					
Partner1	verejná správa	2010		28473716	9853022	160277	28473716	9119204	3702898	24557873							
		2011		29482239	6392238	146921	23090001	10897109	4938147	24397171							
		2012		28706175	1622066	162694	27084108	9883687	5288179	23612913							

Riadok v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát			S_126	S_001	S_115	S_085	S_151+S_175- S_176+S_177+S_179+S_181	S_060	S_048	S_033	S_173	S_181					
Partner2	verejná správa	2010		1840894,69	1814115,79	8897,32	26778,9	33818,22		82224,69			3222789,65	42832,69	3038541	42832,69	
		2011		1725623,24	1698792,52	92329,01	26830,72	20611,82		175244,24			3738057,6	127637,52	3396567	127637,52	
		2012		1876131,14	1798439,99	131888,18	77691,14	10018,6		279465,13			4164396,29	174305,3	4064120	174305,3	

Riadok v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát			S_126	S_001	S_115	S_085	S_151+S_175- S_176+S_177+S_179+S_181	S_060	S_048	S_033	S_173	S_181					
Partner3	verejná správa	2010	18310899	76536365	48722810	13052456	17592771	48570674	38365	62043982	0	71646500					
		2011	12763402	85542550	50095907	16237535	11397152	42008870	5457	58665528	0	81531353					
		2012	15285984	95929224	53084954	18836102	14467157	45655091	7790	64925248	0	92564501					

[illegible]

Riadok v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát			S_126	S_001	S_115	S_085	S_151+S_175- S_176+S_177+S_179+S_181	S_060	S_048	S_033	S_173	S_181					
Partner5	verejná správa	2010	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					
		2011	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					
		2012	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					
Riadok v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát			S_074	S_060	S_061	S_051	S_087+S_098- S099+S101	S_042	S_037	S_029	S_097						
Partner6	mimovládna organizácia	2010	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
		2011	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
		2012	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						

* zahraničné subjekty sú tiež povinné primeraných spôsobom tabuľku vyplniť

[illegible]

Finančná stabilita - súkromný sektor			Pomer pracovného kapitálu k celkovým aktívam	Pomer zisku po zdanení k celkovým aktívam	Pomer zisku pred zdanením a úrokov k celk. aktívam	Pomer tržnej hodnoty vlastného kapitálu k účtovnej hodnote cudzieho kap.	Pomer tržieb k celkovým aktívam	Vyhodnotenie - Altmanov index		
			X1=_PRK/_AKT	X2=_HV/_AKT	X3=(_ZPZ+_URN)/_AKT	X4=_VK/_CK	X5=_T/_AKT	Firmy emitujúce akcie na burze	Firmy neemitujúce akcie	Firmy mladšie ako tri roky alebo nevýrobné podniky
								1,2x ₁ +1,4x ₂ +3,3x ₃ +0,6x ₄ +1,0x ₅	0,717x ₁ +0,847x ₂ +3,107x ₃ +0,420x ₄ +0,998x ₅	6,56x1+3,26x2+6,72x3+1,05x4
Prijímateľ	verejná správa	2010								
		2011								
		2012								
Partner1	verejná správa	2010								
		2011								
		2012								
Partner2	verejná správa	2010								
		2011								
		2012								
Partner3	verejná správa	2010								
		2011								
		2012								
Partner4	súkromný sektor	2010	0	0	0	0	0	nestabilný	nestabilný	nestabilný
		2011	0	0	0	0	0	nestabilný	nestabilný	nestabilný
		2012	0	0	0	0	0	nestabilný	nestabilný	nestabilný
Partner5	verejná správa	2010								
		2011								
		2012								
Partner6	mimovládna organizácia	2010								
		2011								

		2012								
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Výberové kritériá - Výstup 1 - Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí

Názov žiadateľa		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky							
Názov projektu		Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj							
P.č.	Názov	Opis	Hodnota	Počet bodov	0	2	4	6	10
1.	Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do cezhraničných partnerstiev/sietí	Spočítajte všetkých partnerov (inštitúcie) ktoré by sa mali aktívne zapojiť do cezhraničného partnerstva/siete do konca implementácie projektu. Všetci partneri, ktorí budú zapojení do partnerstva/siete musia aktívne prispievať k napĺňaniu cieľov a úloh partnerstva/siete.	9 - 12	6	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 a viac
2.	Počet iniciatív zameraných na zlepšenie spolupráce služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií.	Spočítajte všetky iniciatívy realizované v rámci projektu, ktoré budú zamerané na zlepšenie spolupráce služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií.	2 a viac	10	1				2 a viac
3.	Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi.	Spočítajte všetky osoby, ktoré by sa mali zúčastniť podujatí organizovaných žiadateľom.	>= 300	10	< 50	>= 50; < 150	>=150; < 250	>=250; < 300	>= 300
4.	Udržateľnosť projektu	Je potrebné posúdiť udržateľnosť projektu počas obdobia najmenej troch alebo piatich rokov (v prípade investícií do nehnuteľností alebo vyňatého zariadenia) od skončenia projektu.	udržateľný	10	neudržateľný	rizikový			udržateľný
5.	Hodnotenie efektívnosti rozpočtu	Hodnotenie posúdi rozpočtové položky, s osobitným zreteľom na kľúčové položky (s hodnotou viac ako 5 000 eur) a s ohľadom na nevyhnutnosť výdavkov.	rozpočet je efektívny	10	významné položky sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	významné položky sú mierne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú mierne nadhodnotené	rozpočet je efektívny
6.	Finančná stabilita žiadateľa a partnerov	Vyplní sa v zmysle hárku Likvidita v rámci žiadosti o projekt	neurčitá stabilita prijímateľa	2	nestabilné subjekty	neurčitá stabilita prijímateľa	stabilný prijímateľ, nestabilní partneri	stabilný prijímateľ, partneri s neurčitou stabilitou	stabilné subjekty
7.	Podiel investičných nákladov na celkových nákladoch projektu	Počíta sa ako podiel investičných nákladov na celkových oprávnených výdavkoch projektu.	<=30%	6	> 30%			<=30%	
8.	Počet partnerských dohôd uzavretých s nóorskymi partnermi.	Počet partnerov z Nórska, s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.	1 a viac	6	0			1 a viac	
9.	Počet partnerských dohôd uzavretých s ukrajinskými partnermi.	Počet partnerov z Ukrajiny, s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.	2 a viac	6	1			2 a viac	

10.	Využíva projekt rôzne typy potenciálu hraničného regiónu?	Regionálny potenciál: pracovná sila, využitie prírodného, kultúrneho a historického dedičstva, spoločenský, hospodársky a priemyselný potenciál, klimatické a pôdne podmienky, vidiecke hospodárstvo a iné.	3 typy	6	nie	1 typ	2 typy	3 typy	
11.	Obsahuje projekt aspoň jeden zo základných prvkov programu?	Základné prvky sú definované ako kultúrna spolupráca medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, prvok životného prostredia, prvok rozvoja turizmu, prvok podpory obchodnej spolupráce, prvok integrovaného rozvoja hraničného regiónu a prvok rozvoja vedy a vzdelávania.	áno	6	nie			áno	
12.	Budú spoločné aktivity projektu realizované na oboch stranách spoločnej hranice?		áno	6	nie			áno	
13.	Obsahuje projekt aktivity typu ľudia ľuďom?	Aktivity typu ľudia ľuďom sú ad hoc definované ako iniciatívy zamerané na zjednodušenie priamych kontaktov medzi občanmi Slovenska a Ukrajiny.	áno	6	nie			áno	
14.	Sú najviac zraniteľné skupiny (napr. nezamestnaní, menšiny) a/alebo ľudia mladší ako 25 rokov zapojení do realizácie projektu alebo projektových aktivít?		obe	6	nie		jedna z nich	obe	
15.	Prispieva projekt pozitívne aspoň k jednej z prierezových otázok?	Prierezovými otázkami sú dobré spravovanie, starostlivosť o životné prostredie, ekonomická udržateľnosť, spoločenská udržateľnosť, rodová rovnosť a dobrovoľníctvo.	áno	6	nie			áno	
16.	Obsahuje projekt inovatívne prvky/prístupy?		áno	6	nie			áno	
17.	Počet inštitúcií bez predchádzajúcej slovensko-ukrajinskej cezhraničnej skúsenosti zapojených do partnerstva/siete	Spočítajte všetky inštitúcie zapojené do projektu, ktoré neboli nikdy predtým zapojené do spolupráce so slovenskou, resp. ukrajinskou stranou.	2 až 4	4	0	1	2 až 4	5 a viac	
18.	Budú do partnerstva/siete zapojené najvyššie orgány (ministerstvá a iné ústredné orgány), aby napomohli regionálnemu rozvoju?	Vyžaduje sa predbežná dohoda/protokol / referencia alebo memorandum o spolupráci s príslušnou organizáciou.	len na slovenskej strane	4	nie	len na ukrajinskej strane	len na slovenskej strane	na oboch stranách hranice	
19.	Zapojenie projektového partnera z verejného sektora, v prípade žiadateľov z verejného sektora - zapojenie partnera z mimovládneho sektora (MVO)	Uveďte, či máte partnera z verejného sektora (alebo MVO pre žiadateľov z verejného sektora), s ktorým bude uzavretá partnerská dohoda.	áno	6	nie			áno	
20.	Budú do projektu zapojené miestne a/alebo regionálne orgány?		áno	6	nie			áno	
POČET BODOV			Žiadateľ	128					
MAXIMÁLNY POČET BODOV		144							
MINIMÁLNY POČET BODOV		nie je stanovený							

Výberové kritériá - Výstup 2 - Posilnenie výmeny know-how, osvedčených postupov a skúseností s Nórskom

Názov žiadateľa		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky							
Názov projektu		Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj							
P.č.	Názov	Opis	Hodnota	Počet bodov	0	2	4	6	10
1.	Počet nórskeho partnerov (inštitúcií) zapojených do projektu	Spočítajte všetkých nórskeho partnerov (inštitúcie), s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda. Úlohy a zodpovednosť partnerov musia byť uvedené v žiadosti o projekt. Zo žiadosti o projekt musí byť zrejmé aktívne zapojenie partnerov do projektu. V prípade partnerov s finančnou účasťou, títo majú svoj vlastný rozpočet a definované výsledky projektu, ktoré sú povinné splniť.			1			2	3 a viac
2.	Počet ľudí zapojených vo výmenách, akciách cezhraničnej spolupráce	Spočítajte všetky osoby, ktoré sa zúčastnia výmenných pobytov v rámci projektu alebo sa budú aktívne podieľať na cezhraničných podujatiach.			1 až 3		4 až 6	7 až 9	10 a viac
3.	Počet testovaných a úspešne fungujúcich prijatých a upravených opatrení podľa nórsko-ruskej cezhraničnej spolupráce	Spočítajte všetky testované a úspešne fungujúce opatrenia, ktoré by do konca projektu mali byť prevzaté a prispôbené z cezhraničnej spolupráce Nórska s Ruskom			1			2	3 a viac
4.	Udržateľnosť projektu	Je potrebné posúdiť udržateľnosť projektu počas obdobia najmenej troch alebo piatich rokov (v prípade investícií do nehnuteľností alebo vyňatého zariadenia) od skončenia projektu.			neudržateľný	rizikový			udržateľný
5.	Finančná stabilita žiadateľa a partnerov	Vyplní sa v zmysle hárku Likvidita v rámci žiadosti o projekt			nestabilné subjekty	neurčitá stabilita prijímateľa	stabilný prijímateľ, nestabilní partneri	stabilný prijímateľ, partneri s neurčitou stabilitou	stabilné subjekty
6.	Hodnotenie efektívnosti rozpočtu	Hodnotenie posúdi rozpočtové položky, s osobitným zreteľom na kľúčové položky (s hodnotou viac ako 5 000 eur) a s ohľadom na nevyhnutnosť výdavkov.			významné položky sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	významné položky sú mierne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú mierne nadhodnotené	rozpočet je efektívny
7.	Podiel investičných nákladov na celkových nákladoch projektu	Počíta sa ako podiel investičných nákladov na celkových oprávnených výdavkoch projektu.			> 30%			<=30%	
8.	Počet partnerských dohôd uzavretých s nóorskymi partnermi.	Počet partnerov z Nórska, s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.			1			2 a viac	

9.	Počet partnerských dohôd uzavretých s ukrajinskými partnermi.	Počet partnerov z Ukrajiny, s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.			1		2	3 a viac	
10.	Budú spoločné aktivity projektu realizované na oboch stranách spoločnej hranice?				nie			áno	
11.	Budú do implementácie projektu alebo projektových aktivít zapojení mladí ľudia?				nie			áno	
12.	Obsahuje projekt inovatívne prvky/prístupy?				nie			áno	
13.	Prispieva projekt pozitívne aspoň k jednej z prierezových otázok?	Prierezovými otázkami sú dobré spravovanie, starostlivosť o životné prostredie, ekonomická udržateľnosť, spoločenská udržateľnosť, rodová rovnosť a dobrovoľníctvo.			nie			áno	
14.	Počet rôznych druhov spoločných iniciatív zameraných na riešenie otázok hraníc a nachádzanie riešení.	Spočítajte všetky rôzne typy takýchto iniciatív, nie jednotlivé iniciatívy.			1		2	3 a viac	
15.	Počet odborníkov v oblasti hraníc schengenského priestoru aktívne sa podieľajúcich na podujatiach a aktivitách organizovaných prijímateľov a/alebo projektovými partnermi.	Spočítajte všetkých colníkov, zástupcov relevantných štátnych orgánov na oboch stranách hranice a iných odborníkov priamo zapojených v oblasti hranice schengenského priestoru.			< 5	>= 5; < 15	>=15; < 20	>=20	
16.	Príspeje projekt k zlepšeniu režimu na SK-UA hranici?				nie		v určitom rozsahu	v značnom rozsahu	
POČET BODOV			Žiadateľ	0					
MAXIMÁLNY POČET BODOV		120							
MINIMÁLNY POČET BODOV		nie je stanovený							

Výberové kritériá - Výstup 3 - Vytvorenie lepších podmienok na hraničných prechodoch

Názov žiadateľa		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky							
Názov projektu		Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj							
P.č.	Názov	Opis	Hodnota	Počet bodov	0	2	4	6	10
1.	Počet iniciatív zameraných na zlepšenie podmienok na hraničných prechodoch.				1			2	3 a viac
2.	Počet verejných inštitúcií zodpovedných za problematiku hraničného režimu a hraničných prechodoch zapojených do aktivít financovaných z projektu	Spočítajte všetky verejné inštitúcie zodpovedné za otázky režimu na hraniciach a hraničných prechodoch, ktoré budú zapojené do aktivít v rámci projektu. Vyžaduje sa predbežná dohoda / prorokol / referencia alebo memorandum o spolupráci s príslušnou organizáciou.			1				2 a viac
3.	Počet prijatých iniciatív vedúcich k zmene politiky v prospech zlepšenia podmienok na hraničných prechodoch				1			2	3 a viac
4.	Veľkosť územia v m2 v okolí hraničných prechodov modernizované a renovované v rámci programu				> 3 200 m2	> = 3 200 m2; < 5 000 m2	> = 5 000 m2; < 8 500 m2	> = 8 500 m2; < 11 000 m2	> = 11 000 m2
5.	Udržateľnosť projektu	Je potrebné posúdiť udržateľnosť projektu počas obdobia najmenej troch alebo piatich rokov (v prípade investícií do nehnuteľností alebo vyňatého zariadenia) od skončenia projektu.			neudržateľný	rizikový			udržateľný
6.	Finančná stabilita žiadateľa a partnerov	Vyplní sa v zmysle háorku Likvidita v rámci žiadosti o projekt			nestabilné subjekty	neurčitá stabilita prijímateľa	stabilný prijímateľ, nestabilní partneri	stabilný prijímateľ, partneri s neurčitou stabilitou	stabilné subjekty
7.	Hodnotenie efektívnosti rozpočtu	Hodnotenie posúdi rozpočtové položky, s osobitným zreteľom na kľúčové položky (s hodnotou viac ako 5 000 eur) a s ohľadom na nevyhnutnosť výdavkov.			významné položky sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	významné položky sú mierne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú mierne nadhodnotené	rozpočet je efektívny
8.	Počet partnerských dohôd uzavretých s nóorskymi partnermi.	Počet partnerov z Nórska, s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.			0			1 a viac	
9.	Počet partnerských dohôd uzavretých s ukrajinskými partnermi.	Počet partnerov z Ukrajiny s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.			1		2	3 a viac	
10.	Budú spoločné aktivity projektu realizované na oboch stranách spoločnej hranice?				nie			áno	

11.	Sú do implementácie projektu alebo projektových aktivít zapojení miestni obyvatelia?				nie				áno	
12.	Obsahuje projekt inovatívne prvky/prístupy?				nie				áno	
13.	Prispieva projekt pozitívne aspoň k jednej z prierezových otázok?	Prierezovými otázkami sú dobré spravovanie, starostlivosť o životné prostredie, ekonomická udržateľnosť, spoločenská udržateľnosť, rodová rovnosť a dobrovoľníctvo.			nie				áno	
14.	Počet rokov skúseností žiadateľa v oblasti podmienok na hraničných prechodoch	Vyžaduje sa relevantná podporná dokumentácia.			<3	>=3;<5	>=5; <10	>=10		
15.	Počet testovaných a úspešne fungujúcich opatrení, prevzatých a prispôbených z cezhraničnej spolupráce Nórska s Ruskom	Spočítajte všetky testované a úspešne fungujúce opatrenia, ktoré by do konca projektu mali byť prevzaté a prispôbené z cezhraničnej spolupráce Nórska s Ruskom			0	1	2	3 a viac		
POČET BODOV			Žiadateľ	0						
MAXIMÁLNY POČET BODOV			118							
MINIMÁLNY POČET BODOV			nie je stanovený							

Výberové kritériá - Výstup 4 - Zlepšenie cezhraničného toku informácií

Názov žiadateľa		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky							
Názov projektu		Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj							
P.č.	Názov	Opis	Hodnota	Počet bodov	0	2	4	6	10
1.	Počet spoločných informačných produktov zameraných na zvýšenie povedomia o susediacich krajinách alebo venované zviditeľneniu cieľových regiónov v susediacich krajinách dostupné verejnosti	Spočítajte všetky druhy rôznych spoločných informačných produktov, ktoré budú výsledkom projektu (napr. brožúry, webové stránky, informačné centrá, knihy, billboardy, slovníky, relácie, noviny a pod.			1	2	3 - 4	5	6 a viac
2.	Počet klientov/zákazníkov obslužených inštitúciami podporovanými z programu	Spočítajte všetkých klientov/zákazníkov, ktorí by mali byť obslužení inštitúciami benefitujúcimi z projektu, napr. prostredníctvom e-mailu, pošty, v úrade, osobnými návštevami a pod. Počet ľudí oslovených službami informačných služieb.			< 350	> = 350; < 600	> = 600; < 1100	> =1 100; < 1500	> = 1500
3.	Počet miestnych a regionálnych organizácií ponúkajúcich nové druhy služieb alebo nové spôsoby poskytovania existujúcich služieb týkajúcich sa zvýšenia povedomia v rámci programu				1			2	3 a viac
4.	Počet návštevníkov zúčastnených na aktivitách/podujatiach zameraných na zvyšovanie povedomie organizovaných				< 50		> = 50; < 100	> = 100; < 150	> = 150
5.	Udržiateľnosť projektu	Je potrebné posúdiť udržiateľnosť projektu počas obdobia najmenej troch alebo piatich rokov (v prípade investícií do nehnuteľností alebo vyňatého zariadenia) od skončenia projektu.			neudržateľný	rizikový			udržateľný
6.	Finančná stabilita žiadateľa a partnerov	Vyplní sa v zmysle hárku Likvidita v rámci žiadosti o projekt			nestabilné subjekty	neurčitá stabilita prijímateľa	stabilný prijímateľ, nestabilní partneri	stabilný prijímateľ, partneri s neurčitou stabilitou	stabilné subjekty
7.	Hodnotenie efektívnosti rozpočtu	Hodnotenie posúdi rozpočtové položky, s osobitným zreteľom na kľúčové položky (s hodnotou viac ako 5 000 eur) a s ohľadom na nevyhnutnosť výdavkov.			významné položky sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	významné položky sú mierne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú výrazne nadhodnotené alebo zbytočné	rozpočet obsahuje menej významné položky, ktoré sú mierne nadhodnotené	rozpočet je efektívny
8.	Podiel investičných nákladov na celkových nákladoch projektu	Počíta sa ako podiel investičných nákladov na celkových oprávnených výdavkoch projektu.			>30%			<=30%	
9.	Počet partnerských dohôd uzavretých s nóorskymi partnermi.	Počet partnerov z Nórska, s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.			0			1 a viac	

10.	Počet partnerských dohôd uzavretých s ukrajinskými partnermi.	Počet partnerov z Ukrajiny s ktorými bude uzavretá partnerská dohoda.			1		2	3 a viac	
11.	Budú spoločné aktivity projektu realizované na oboch stranách spoločnej hranice?				nie			áno	
12.	Obsahuje projekt aspoň jeden zo základných prvkov programu?	Základné prvky sú definované ako kultúrna spolupráca medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, prvok životného prostredia, prvok rozvoja turizmu, prvok podpory obchodnej spolupráce, prvok integrovaného rozvoja hraničného regiónu a prvok rozvoja vedy a vzdelávania.			nie			áno	
13.	Prispieva projekt pozitívne aspoň k jednej z prierezových otázok?	Prierezovými otázkami sú dobré spravovanie, starostlivosť o životné prostredie, ekonomická udržateľnosť, spoločenská udržateľnosť, rodová rovnosť a dobrovoľníctvo.			nie			áno	
14.	Obsahuje projekt spoluprácu s médiami?				nie			áno	
15.	Počet rôznych druhov iniciatív alebo aktivít zameraných na podporu verejného povedomia na obch stranách hranice (napr. spoločné televízne alebo rozhlasové relácie, webové portály, miestne printové médiá, spoločné strenutia novinárov, stáže a pod.				1			2 a viac	
16.	Bude projekt obsahovať užívateľsky prívetivé poskytovanie informácií o schengenskom režime a ukrajinských hraniciach (napr. informácie týkajúce sa colných pravidiel pri prechode hranice)?				nie			áno	
POČET BODOV			Žiadateľ	0					
MAXIMÁLNY POČET BODOV		124							
MINIMÁLNY POČET BODOV		nie je stanovený							