

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 29.07.2020

506/21

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo : Legionárska 28, 911 71 Trenčín
IČO : 00 610 470
IČ DPH : SK2021254631
zriadená : Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991
registrovaná : v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci vedenom Štatistickým úradom SR pod reg. č. 11902/2020
bank. spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
č. účtu / IBAN : SK23 8180 0000 0070 0028 0438
konajúca prostredníctvom: Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Recobuild s.r.o.

sídlo : Nám. sv. Anny 7269/20B, 911 01 Trenčín
IČO : 47 505 281
IČ DPH : SK2023925024
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 29396/R
banka :
číslo účtu/IBAN :
konajúca prostredníctvom: Martina Jakúbeková, konateľka
Mário Jakúbek, prokurista

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 29.07.2020 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“) v znení jej Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 18.8.2020, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Maľovanie lôžkových oddelení vo FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „Dielo“).

Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať (opatrenia v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia, reprofilizácia lôžok a iné zmeny prevádzok oddelení a kliník Objednávateľa), sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach podľa čl. XV. odseku „Zmeny Zmluvy“ Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 2 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve. Zmena zmluvy nemení podmienky pôvodne realizovaného verejného obstarávania spôsobom, ktorý by mal vplyv na rozhodovanie hospodárskych subjektov ohľadne účasti vo verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy nemá vplyv na pôvodne uplatnené kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo požiadavky na predmet zákazky.

Doterajšia Zmluva sa mení nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie:

„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto Dodatku nezmenené.
3. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Janík, MBA
riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Mário Jakúbek
prokurista
Recobuild s.r.o.