

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1100060392/2016/5400/051 zo dňa 25.04.2016 (ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán:

Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:

Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania
31 364 501

IČO:

SK2020480121

IČ DPH:

2020480121

DIČ:

Označenie registra:

Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I., oddiel: Po,
vložka č.: 312/B

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

SWIFT/BIC:

SUBASKBX

IBAN:

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

Za stanicou 1, 831 04 Bratislava
predstavenstvo

Štatutárny orgán:

Ing. Milan Bojda, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená
na podpis:

31708498

IČO:

SK2020766891

IČ DPH :

2020766891

DIČ:

Označenie registra:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka
č. 3940/B

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT/BIC:

SUBASKBX

IBAN:

SK62 0200 0000 0000 1070 5012

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 25.04.2016 Zmluvu dielo č. 1100060392/2016/5400/051 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je určenie podmienok, za ktorých je zhotoviteľ povinný vykonať pre objednávateľa dielo, ktorého špecifikácia je uvedená v zmluve v Prílohe č. 1 *Špecifikácia predmetu zmluvy*.

V súlade s článkom IX. bod 1. „Záverečné ustanovenia“ zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

Článok I. Predmet dodatku č. 1

1. Na prvej strane zmluvy sa celé ustanovenie v časti „Lehota dodania/ doba poskytovania služby“ mení nasledovne:

„Dodanie projektovej dokumentácie do 31.01.2017. Zabezpečenie právoplatného stavebného rozhodnutia do 2 mesiacov od schválenia PD. Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“

Článok II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých v troch rovnopisoch obdrží objednávateľ a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 03.01.2017

V Bratislave, dňa 05.01.2017

V mene zhotoviteľa:
Automatizácia železničnej dopravy, a. s.

V mene objednávateľa:
**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR”**

.....
Ing. Milan Bojda, v.r.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Branislav Vavrinčík, v.r.
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania