

DODATOK Č.1

Ku ZOD č.3/2016

Čl I

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: Okresný súd Prešov
Adresa : 080 42 Prešov, Grešova č.3
IČO: 00165921
IČ DPH: 2020545021
Bankové spojenie:
Č. Účtu:
Zastúpený: JUDr. Marek Čech, predseda súdu
- 1.2. Zhotoviteľ: **Ing.arch. Stanislav Smatana**
(autorizovaný architekt)
Jelenia č.5, 080 01 Prešov
IČO. 34 636 277
DIČ: 1020749378
Bankové spojenie:
Č. Účtu:
Č. Tel.:
Zastúpený: Ing.arch.Stanislav Smatana

Upravuje sa:

Čl. VI

Lehoty plnenia záväzkov

- 6.1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonávať úplné dielo podľa tejto zmluvy v termíne do **piatich** mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy o dielo

Odôvodnenie:

1. Zmena, navýšenie rozsahu prác oproti uzatvorenej ZOD v rozsahu:
- Úprava vonkajšieho nástupného priestoru hlavného vstupu do budovy
Zameranie celého priestoru s jeho následným vykreslením do DWG formátu.
Požadovaná úprava bude spočívať v odstránení pôvodných travertínových kociek, odstránenie vyvýšených častí po oboch stranách spevnenej plochy, vrátane vlajkoslávy, taktiež zrušenie - odstránenie zelene v strede jestvujúcej spevnenej plochy.
Navrhnutie novej dlažby spevnenej plochy a rampy pre imobilných, vyvýšené časti, novú zeleň a vlajkoslávu nenavrhovať.

- Zameranie vonkajšieho oplotenia so vstupnou bránou
Zameranie celého priestoru s jeho následným vykreslením do DWG formátu ako podklad pre ďalšie spracovanie PD.

V Prešove dňa

V Prešove dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ