

## Zmenový list číslo 007/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia pre rozšírenie otvoreného modulu ADMIS pre požiadavku zabezpečenia Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti v module ADMIS.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme pre existujúci modul ADMIS realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti v module ADMIS.**

Predmetom tejto požiadavky bude realizácia funkčnosti v module ADMIS tak, aby umožňoval vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti na rozhodnutiach v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z. tak, aby na dokumentoch vytvorených v module ADMIS generoval doložku právoplatnosti a vykonateľnosti.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	30.04.2021
Počet človekohodín	3 432
Cena v EUR bez DPH	254 173,92,- EUR
DPH	50 834,78,- EUR
Cena v EUR s DPH	305 008,70,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 50 %.

Dňa ..... [redacted]

[redacted signature area]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa


[redacted signature area]

Štatutárny zástupca objednávateľa

[redacted signature area]

## Kalkulácia ZK 007/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	214	74,06	15 848,84	20,00	3 169,77	19 018,61
2	Analytické práce spolu	1 156	74,06	85 613,36	20,00	17 122,67	102 736,03
3	Dizajnérske práce	86	74,06	6 369,16	20,00	1 273,83	7 642,99
4	Programátorské práce	1 335	74,06	98 870,10	20,00	19 774,02	118 644,12
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	234	74,06	17 330,04	20,00	3 466,01	20 796,05
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	32	74,06	2 369,92	20,00	473,98	2 843,90
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	39	74,06	2 888,34	20,00	577,67	3 466,01
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	98	74,06	7 257,88	20,00	1 451,58	8 709,46
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	87	74,06	6 443,22	20,00	1 288,64	7 731,86
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	151	74,06	11 183,06	20,00	2 236,61	13 419,67
	<b>SPOLU</b>	<b>3 432</b>		<b>254 173,92</b>		<b>50 834,78</b>	<b>305 008,70</b>

Dňa 



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

