

DOHODA O UROVNANÍ

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka s použitím § 585 a nasl. Obč. zákonníka

- 1/ **Univerzitná nemocnica Martin**
Kolárova 2, 036 59 Martin
IČO: 00365327
DIČ: 2020598019
Číslo účtu:

(ďalej v texte len „ako účastník dohody v rade 1/“ a/alebo „objednávateľ“)

- 2/ **MIKOMIX s.r.o.**
Sídlo: Družinská 8978, 01322 Rosina
IČO: 36414930
DIČ: 2020100577
Číslo účtu:

(ďalej v texte len „ako účastník dohody v rade 2/“ a/alebo „zhotoviteľ“)

Štatutárne strany konajúce za účastníkov zmluvy vyhlásili, že sú k uzatváranému právnomu úkonu oprávnení a k právnym úkonom v plnom rozsahu spôsobilí,

a to za nasledujúcich podmienok:

Čl. I.

Predpokladaný rámec sporových otázok, ktoré budú predmetom dohody

1/ Účastník tejto dohody v rade 1/ ako objednávateľ na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvoril s účastníkom tejto dohody v rade 2/ ako zhotoviteľom dňa 18.03.2016 Zmluvu o dielo č. Z20166091_Z v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2016, predmetom ktorej sú stavebné úpravy spojené s realizáciou 1. etapy dostavby existujúceho 6. pavilónu v areáli nemocnice podľa vypracovaného projektu pre dobudovanie chýbajúcich priestorov pre jednotlivé kliniky.

2/ Na základe deklarovanej skutočnosti o hrozbe vzniku novej škody na predmete zmluvy o dielo z dôvodu úhrad dodávateľov zhotoviteľa dôležitých komponentov realizácie diela bola akceptovaná žiadosť zhotoviteľa o mimoriadnu platbu vo výške 298.732,60 Eur, ktorá bola objednávateľom uhradená výlučne v súvislosti s predmetom plnenia realizácie diela a výlučne v prospech dodávateľov zhotoviteľa komponentov na realizáciu diela.

3/ Z dôvodov neplnenia harmonogramu realizácie diela, opakovaných prerušení výkonu prác na predmete diela z dôvodov deklarovaných ťažkosťami zhotoviteľa boli vykonané opakované rokovania v dňoch 24. novembra 2016, 28. novembra 2016, v rámci ktorých boli požadované zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi také záruky, ktoré sú akceptovateľné zo strany zhotoviteľa, že dielo bude zhotovené riadne a včas v zmysle zmluvy o dielo, harmonogramu prác a projektovej dokumentácie.

4/ Dňa 09. decembra 2016 potvrdil zhotoviteľ reálnu existenciu stavu spoločnosti, ktorá je v pásme hroziacej reštrukturalizácie a v súčasnej dobe nie je schopná splácať svoje splatné záväzky voči vlastným dodávateľom. Súčasne objednávateľ má preukázané, že voči zhotoviteľovi sú vedené viaceré exekučné konania:

- Exekučné konanie EX 924/2016 vedené pred exekučným úradom Mgr. Martin Thomka, A. Kmeťa 28, 036 01 Martin o vymoženie istiny 415.000,- Eur s príslušenstvom
- Exekučné konanie EX 3068/2016 vedené pred exekučným úradom JUDr. Marián Janec, Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina o vymoženie 142.183,76 Eur
- Exekučné konanie EX 925/2016 vedené pred exekučným úradom Mgr. Martin Thomka, A. Kmeťa 28, 036 01 Martin o vymoženie 77.000,- Eur s príslušenstvom
- Exekučné konanie EX 3035/25016 vedné pred exekučným úradom JUDr. Marián Janec, Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina o vymoženie 54.472,24 Eur
- Exekučné konanie EX 2426/2016 vedné pred exekučným úradom Mgr. Vladimír Cipár, Vazovova 9, 811 07 Bratislava o vymoženie 20.000,- Eur
- Exekučné konanie EX 497/2016 vedené pred exekučným úradom Mgr. Erik Fekete, Puškinova 16, 080 01 Prešov o vymoženie 14.355,64 Eur
- Exekučné konanie EX 279/2016 vedené pred exekučným úradom Ing. Stanislav Sklenár, Vrbovská 96, P.O.BOX 194 o vymoženie 30.845,63 Eur s príslušenstvom

ktoré zhotoviteľ nerozporoval.

5/ Na základe uvedených skutočností po vzájomnom prerokovaní samostatným formálnym písomným právnym úkonom zhotoviteľ – Univerzitná nemocnica Martin v zmysle článku II bod 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie, číslo 53 Zmluvy o dielo č. Z20166091_Z zo dňa 18. 03.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2016 odstúpil od zmluvy ku dňa 09. decembra 2016. Štatutárny orgán zhotoviteľa – Jaroslav Michalovič odstúpenie od zmluvy dnešného dňa prevzal a v plnom rozsahu ho akceptoval.

Čl. II.

Urovanie

Na základe platného odstúpenia od zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa a akceptácie odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa sa zmluvné strany v rámci usporiadania vzájomných práv a povinností zaniknutej zmluvy o dielo vyporiadávajú takto:

1/ Medzi účastníkmi je nesporné, že zhotoviteľ ku dňu odstúpenia od zmluvy o dielo vykonal na predmete diela práce, výkony a dodanie materiálu v rozsahu, ktorý so súhlasom

oboch účastníkov bol zastabilizovaný odborne spôsobilou osobou Ing. Bohuslavom Hvizdákom, ktorý v osobitnom stanovisku stanovil hodnotu vykonaných prác a materiálov ku dňu ukončenia zmluvy, teda ku dňu 09. decembra 2016 na čiastku 302.186,70 Eur, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto dohody o urovnaní.

2/ Medzi účastníkmi je nesporné, že objednávateľ Univerzitná nemocnica Martin uhradila v súvislosti so žiadosťou zhotoviteľa zabránenia vzniku škody sumu 298.732,60 Eur dňa 31.10.2016 a to na účet zhotoviteľa s účelom na úhrady dodávateľom na práce a materiály súvisiace s predmetom diela.

3/ Medzi účastníkmi je nesporné, že v zmysle článku II bod 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie, číslo 41 Zmluvy o dielo č. Z20166091_Z zo dňa 18. 03.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2016 vznikol účastníkovi dohody v rade 1/ ako objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z ceny diela, t.j. 11.950 Eur, čo účastník tejto dohody v rade 2/ akceptuje.

4/ V rozsahu tejto dohody o urovnaní v súlade s ust. § 580 Občianskeho zákonníka nárok účastníka tejto dohody v rade 2/ na úhradu sumy 302.186,70 Eur zaniká časť tejto pohľadávky úhradou sumy 298.732,60 Eur. K zvyšku pohľadávky zhotoviteľa vo výške 3.454,10 Eur objednávateľ započítava časť svojej pohľadávky uplatnenej zmluvnej pokuty vo výške 11.950 Eur podľa článku II. bod 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie číslo 44 Zmluvy o dielo č. Z20166091_Z zo dňa 18. 03.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2016 v časti v ktorej sa vzájomne kryjú zostávajúca časť pohľadávky bude uhradená zo strany zhotoviteľa vo výške 8.495,90 Eur podľa jeho ekonomických možností.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1/ Účastníci tejto dohody prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými listinnými a vecnými skutočnosťami pri uzatváraní tejto dohody. Súčasne prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by spôsobovali obmedzenie ich vôle pri tomto právnom úkone na základe čoho vyhlasujú, že táto dohoda je uzatvorená s odbornou, právnou, účtovnou a daňovou znalosťou kompatibility a solidarity práv a povinností, ktoré budú v príslušnom účtovnom a daňovom režime, v rozsahu tejto dohody prenesené do príslušnej účtovnej a daňovej evidencie účastníkov tejto dohody.

2/ Účastníci tejto dohody nemajú vedomosť o žiadnej spornej otázke, ktorá by bola spôsobilá vyvolať omyl u ktoréhokoľvek konajúceho účastníka tejto dohody, na základe ktorého by bol zmenený význam deklarovanej skutočnosti vo vzťahu k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto dohody.

3/ Táto dohoda o urovnaní bola uzavretá na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle účastníkov a podľa obvyklých obchodných zvyklostí.

4/ Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto dohode možno vykonať iba na základe písomnej dohody účastníkov tejto dohody.

5/ Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach pre každého účastníka dohody po jednom vyhotovení.

6/ Účastníci dohody prehlasujú, že túto dohodu si riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

V Žiline dňa 09.12.2016

Účastník dohody v rade 1/

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

Účastník dohody v rade 2/

MIKOMIX, spol. s r.o.
Družinská 897
22 ROSINA
IČO, IČ DPH: SK2020100577
tel: 0000 500 124

.....
Jaroslav Michalovič
Konateľ MIKOMIX s.r.o.