

Dodatok č. 10**k zmluve o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005**

uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch. zák.) medzi nasledovnými účastníkmi

Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik**
 Námestie SNP č.8
 975 66 Banská Bystrica
 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
 Bystrica, oddiel PŠ, vložka č. 155/S
 zastúpené: generálnym riaditeľom – Ing. Igorom Vizslaiom
 IČO: 36038351
 DIČ: 2020087982
 IČ DPH: SK2020087982

Project Manager: Vladimír Hegeduš
 Bankové spojenie: VÚB Liptovský Mikuláš, expozitúra Liptovský Hrádok
 Číslo účtu: 2700-342/0200

a

Zhotoviteľ: **Siman a Jorčík, s.r.o.**
 Židlovo č. 3
 977 01 Brezno
 zastúpená: konateľom – Ing. Matúšom Simanom
 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská
 Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 76/S
 Bankové spojenie: ČSOB Brezno
 Číslo účtu: 400086864/7500
 IČO:00634808
 IČ pre DPH: SK 2020458979

Z dôvodu realizácie - vypracovania geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie lesných pozemkov a ostatného majetku štátu a na ich následný zápis do listu vlastníctva v registri „C“ katastra nehnuteľností pre rok 2011 sa zmluvné strany dohodli na zmene Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 ku zmluve o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005 a to v článku č. 2., bod 2.2.2. a v článku č. 4., bod 4.1 zmluvy nasledovne:

Časť A.

Článok č. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Základné údaje:

2.2.2. Termíny realizácie pre rok 2011:

2.2.2.1. Začatie prác: **1.04.2011**2.2.2.2. Termín odovzdania geometrického plánu objednávateľovi: **15.12.2011**

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:
- | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 4.1.1 | Termín začatia prác pre rok 2011: | 1.04.2011 |
| 4.1.2 | Termín odovzdanie diela: | 15.12.2011 |

Časť B.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu, vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
2. Ostatné články zmluvy o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005, Dodatku č. 1 zo dňa 31.1.2006, Dodatku č. 2 zo dňa 3.10.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 7.3.2007, Dodatku č. 4 zo dňa 2.11.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 15.1.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 17.8.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 1.6.2010, Dodatku č. 8 zo dňa 4.10.2010 a Dodatku č. 9 zo dňa 28.4.2011 ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 10 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, určitý a zrozumiteľný, že tento dodatok nebol dojednaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Banskej Bystrici, dňa **04 OKT. 2011**

V Brezne, dňa **30. SEP. 2011**

Objednávateľ:
SR Slovenskej republiky
štátny podnik
Námestie SNP č. 8
975 66 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Siman a Jorčík, spol. s r.o.
Židlovo 3
977 01 Brezno ①
IČO: 00634808 DIČ: SK2020458979

.....
Ing. Igor Viszlai
generálny riaditeľ

.....
Ing. Matúš Siman
konateľ