

Dodatok č. 10

k zmluve o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005

uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch. zák.) medzi nasledovnými účastníkmi

Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik**
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel PŠ, vložka č. 155/S
zastúpené: generálnym riaditeľom – Ing. Igorom Vizlaiom
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Project Manager: Vladimír Hegeduš
Bankové spojenie: VÚB Liptovský Mikuláš, expozitúra Liptovský Hrádok
Číslo účtu: 2700-342/0200

a

Zhotoviteľ: **Siman a Jorčík, s.r.o.**
Židlovo č. 3
977 01 Brezno
zastúpená: konateľom – Ing. Matúšom Simanom
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 76/S
Bankové spojenie: ČSOB Brezno
Číslo účtu: 400086864/7500
IČO:00634808
IČ pre DPH: SK 2020458979

Z dôvodu realizácie - vypracovania geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie lesných pozemkov a ostatného majetku štátu a na ich následný zápis do listu vlastníctva v registri „C“ katastra nehnuteľností pre rok 2011 sa zmluvné strany dohodli na zmene Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 ku zmluve o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005 a to v článku č. 2., bod 2.2.2. a v článku č. 4., bod 4.1 zmluvy nasledovne:

Časť A.

Článok č. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Základné údaje:

2.2.2. Termíny realizácie pre rok 2011:

2.2.2.1. Začatie prác: **1.04.2011**

2.2.2.2. Termín odovzdania geometrického plánu objednávateľovi: **15.12.2011**

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:
- | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 4.1.1 | Termín začatia prác pre rok 2011: | 1.04.2011 |
| 4.1.2 | Termín odovzdanie diela: | 15.12.2011 |

Časť B.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu, vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
2. Ostatné články zmluvy o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005, Dodatku č. 1 zo dňa 31.1.2006, Dodatku č. 2 zo dňa 3.10.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 7.3.2007, Dodatku č. 4 zo dňa 2.11.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 15.1.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 17.8.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 1.6.2010, Dodatku č. 8 zo dňa 4.10.2010 a Dodatku č. 9 zo dňa 28.4.2011 ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 10 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ZOD/35/99/12/2005 zo dňa 6.6.2005. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, určitý a zrozumiteľný, že tento dodatok nebol dojednávaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Banskej Bystrici, dňa

V Brezne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Igor Vizslai
generálny riaditeľ

.....
Ing. Matúš Siman
konateľ