

## Dodatok č. 11

### k zmluve o dielo č. ZOD/38/99/15/2005 zo dňa 6.6.2005

uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch. zák.) medzi nasledovnými účastníkmi

Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik**  
Námestie SNP č.8  
975 66 Banská Bystrica  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel PŠ, vložka č. 155/S  
zastúpené: generálnym riaditeľom – Ing. Igorom Vizslaiom  
IČO: 36038351  
DIČ: 2020087982  
IČ DPH: SK2020087982

Project Manager: Ján Götz  
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica  
Číslo účtu: 6101-342/0200

a

Zhotoviteľ: **Siman a Jorčík, s.r.o.**  
Židlovo č. 3  
977 01 Brezno  
zastúpená : konateľom – Ing. Matúšom Simanom  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 76/S  
Bankové spojenie: ČSOB Brezno  
Číslo účtu: 400086864/7500  
IČO:00634808  
IČ pre DPH: SK 2020458979

Z dôvodu realizácie - vypracovania geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie lesných pozemkov a ostatného majetku štátu a na ich následný zápis do listu vlastníctva v registri „C“ katastra nehnuteľností pre rok 2011 sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9 a Dodatku č. 10 ku zmluve o dielo č. ZOD/38/99/15/2005 zo dňa 6.6.2005 a to v článku č. 2., bod 2.2.2. a v článku č. 4., bod 4.1 zmluvy nasledovne:

#### Časť A.

#### Článok č. 2

#### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Základné údaje:

2.2.2. Termíny realizácie pre rok 2011:

2.2.2.1. Začatie prác: **1.04.2011**

2.2.2.2. Termín odovzdania geometrického plánu objednávateľovi: **1.12.2011**

Článok č. 4  
ČAS PLNENIA

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:
- |       |                                   |           |
|-------|-----------------------------------|-----------|
| 4.1.1 | Termín začatia prác pre rok 2011: | 1.04.2011 |
| 4.1.2 | Termín odovzdanie diela:          | 1.12.2011 |

**Časť B.**  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu, vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
2. Ostatné články zmluvy o dielo č. ZOD/38/99/15/2005 zo dňa 6.6.2005, Dodatku č. 1 zo dňa 31.1.2006, Dodatku č. 2 zo dňa 20.2.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 9.10.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 7.3.2007, Dodatku č. 5 zo dňa 15.1.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 20.8.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 18.2.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 1.6.2010, Dodatku č. 9 zo dňa 4.10.2010 a Dodatku č. 10 zo dňa 28.4.2011 ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 11 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ZOD/38/99/15/2005 zo dňa 6.6.2005. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, určitý a zrozumiteľný, že tento dodatok nebol dojednaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Banskej Bystrici, dňa: 04 OKT. 2011

V Brezne, dňa: 30. SEP. 2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**LESY Slovenskej republiky**  
štátny podnik  
Námestie SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica



.....  
Ing. Igor Viszlai  
generálny riaditeľ

**Siman a Jorčík, spol. s r.o.**  
Židlovo 3  
977 01 Brezno  
IČO: 00634808 DIČ: SK2020458979

.....  
Ing. Matúš Siman  
konateľ