



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
 sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 IČO: 30416094
 konajúci: Ing. Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 ako Riadiaci orgán pre OPII

v zastúpení

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
 sídlo: Štefániková 15, 811 05 Bratislava
 IČO: 50349287
 konajúci: PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 01.12.2020

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo dňa 29.10.2016 v znení dodatku č. 1, účinný od 03.05.2018.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Národné centrum zdravotníckych informácií**
 sídlo: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
 IČO: 00165387
 konajúci: Ing. Róbert Suja, generálny riaditeľ, Národného centra zdravotníckych informácií

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP311070AHN2 zo dňa 9.2.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odseku 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej ako „Systém riadenia EŠIF“), odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	tzdravie - rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby
Kód projektu v ITMS2014+	:	311071AHN2
Miesto realizácie projektu	:	podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, predmet podpory NFP
Výzva - kód Výzvy	:	OPII-2019/7/9-DOP
Použitý systém financovania	:	predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program	:	Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita	:	2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickeho vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronickeho zdravotníctva
Špecifický cieľ	:	7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
Schéma pomoci	:	neuplatňuje sa (schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis/schéma pomoci)
na dosiahnutie cieľa Projektu	:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to

podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak v Právnom dokumente vydanom Poskytovateľom nie je uvedené inak, pričom tento dokument musí byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, ktorá je právnym základom pre spôsob uplatňovania podmienok poskytnutia príspevku. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
 - a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia. – neuplatňuje sa
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. **neuplatňuje sa**

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje EUR (slovom eur), **- neuplatňuje sa**
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 716 891,79** EUR (slovom: štyri milióny sedemstošestnásťtisícosemstodevät'desiatjeden eur a sedemdesiatdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **4 716 891,79** EUR (slovom: štyri milióny sedemstošestnásťtisícosemstodevät'desiatjeden eur a sedemdesiatdeväť centov), čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 0 % (slovom: nula percent), čo predstavuje sumu 0 EUR (slovom: nula eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným operačným programom Integrovaná infraštruktúra, príslušnou schémou pomoci ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) ods. 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. V nadväznosti na ustanovenia písmeno bod schémy pomoci si je Prijímateľ vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.- **neuplatňuje sa**
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mail), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu

komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počas Realizácie aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity .
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť. Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi. - **neuplatňuje sa**

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje. - **neuplatňuje sa**
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 Zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku; povinnosť oznámenia sa nevzťahuje na zmeny vykonané zo strany Poskytovateľa. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej zmene podľa tohto písmena d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou

oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy, uvedené sa netýka zníženia hodnoty Vecného príspevku.
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu,
- (viii) skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho

konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) sa Zmluvné strany dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, dochádza ku skráteniu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“) a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa Merateľných podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. - **neuplatňuje sa**
 - Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.- **neuplatňuje sa**
 - Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
 - Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom

znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore. – **neuplatňuje sa**

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením §18 zákona o VO alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie

je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3 odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy

finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Prijímateľa nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní

v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Róbert Suja, generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	tzdravie - rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby
Kód projektu:	311071AHN2
Kód ŽoNFP:	NFP311070AHN2
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	311070 - Informačná spoločnosť
Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
Oblasť intervencie:	081 - Riešenia IKT, pokiaľ ide o problematiku zdravého a aktívneho starnutia, a aplikácie a služby elektronického zdravotníctva (vrátane elektronickej starostlivosti a asistovaného samostatného bývania)
Hospodárska činnosť:	18 - Verejná správa

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK408180000007000644852	Štátna pokladnica	2. 7. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK248180000007000185166	Štátna pokladnica	1. 1. 2005	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj		
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
5.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
6.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
7.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	21
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ	Identifikátor (IČO):	00165387
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	423AHN200005 - Nákup HW a krabicového softvéru
2.	423AHN200002 - Implementácia
3.	423AHN200001 - Analýza a dizajn
4.	423AHN200004 - Nasadenie
5.	423AHN200003 - Testovanie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Riadenie projektu a oblasť publicity a informovanosti. Realizátorom podporných aktivít je žiadateľ - NCZI. Financované budú z interných zdrojov mimo projektových výdavkov.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0195	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania.	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 700,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ	Identifikátor (IČO):	00165387
Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu		
Typ aktivity:	42331107006 - J. Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny		
Hlavné aktivity projektu:	423AHN200001 - Analýza a dizajn	Cieľová hodnota 1 700	
	423AHN200002 - Implementácia	1 700	
	423AHN200005 - Nákup HW a krabicového softvéru	1 700	
	423AHN200004 - Nasadenie	1 700	
	423AHN200003 - Testovanie	1 700	
Kód:	P0213	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ	Identifikátor (IČO):	00165387
Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu		
Typ aktivity:	42331107006 - J. Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny		
Hlavné aktivity projektu:	423AHN200001 - Analýza a dizajn	Cieľová hodnota 0	
	423AHN200002 - Implementácia	0	
	423AHN200005 - Nákup HW a krabicového softvéru	0	
	423AHN200004 - Nasadenie	0	
	423AHN200003 - Testovanie	0	

Kód:	P0710	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ	Identifikátor (IČO):	00165387
Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu		
Typ aktivity:	42331107006 - J. Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny		
Hlavné aktivity projektu:			Cieľová hodnota
	423AHN200001 - Analýza a dizajn		1
	423AHN200002 - Implementácia		1
	423AHN200005 - Nákup HW a krabicového softvéru		1
	423AHN200004 - Nasadenie		1
	423AHN200003 - Testovanie		1

Kód:	P0711	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 700,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ	Identifikátor (IČO):	00165387
Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu		
Typ aktivity:	42331107006 - J. Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny		
Hlavné aktivity projektu:			Cieľová hodnota
	423AHN200001 - Analýza a dizajn		1 700
	423AHN200002 - Implementácia		1 700
	423AHN200005 - Nákup HW a krabicového softvéru		1 700
	423AHN200004 - Nasadenie		1 700
	423AHN200003 - Testovanie		1 700

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0195	Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania.	počet	1 700,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0213	Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0710	Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0711	Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu	počet	1 700,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ	Identifikátor (IČO):	00165387
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ	Identifikátor (IČO):	00165387
		Výška oprávnených výdavkov:	4 716 891,79 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu			4 716 891,79 €	
Typ aktivity:	42331107006 - J. Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny			4 716 891,79 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 423AHN200001 - Analýza a dizajn			772 651,15 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér			772 651,15 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn riešenia	Projekt	1	772 651,15 €	772 651,15 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 423AHN200002 - Implementácia			1 533 680,58 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér			1 533 680,58 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Implementácia riešenia	Projekt	1	1 533 680,58 €	1 533 680,58 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 423AHN200003 - Testovanie			271 179,72 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér			271 179,72 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Testovanie riešenia	Projekt	1	271 179,72 €	271 179,72 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 423AHN200004 - Nasadenie			649 832,34 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	4.1 - 013 - Softvér			649 832,34 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Nasadenie riešenia	Projekt	1	649 832,34 €	649 832,34 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 423AHN200005 - Nákup HW a krabicového softvéru			1 489 548,00 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	5.1 - 112 - Zásoby			1 489 548,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Zariadenia pre diagnózu - Diabetes melitus 1 a 2 (Mobil, Glukomer, Tlakomer, Lancety do odberového pera 900ks, Kontrolný roztok, Testovacie prúžky (900ks)/180 dní, Meter, CD s príručkou)	Projekt	1 300	723,96 €	941 148,00 €
	5.1.2 - Zariadenia pre diagnózu - Kardio (Mobil, EKG, Tlakomer, CD s príručkou)	Projekt	200	1 631,04 €	326 208,00 €
	5.1.3 - Zariadenia pre diagnózu - Multi pre cardio (CD s príručkou, Komplexna sada kit)	Projekt	200	1 110,96 €	222 192,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311070061 - 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu			0,00 €	
Podporné aktivity:	1. 311AHN2P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 000 - Bez výdavkov			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Podporné aktivity	EUR	0	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 716 891,79 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	4 716 891,79 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)		Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (%)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohovej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha Pa2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádžajú sa názvy alebo skratky reálnych a mentálnych merných jednotiek. Nie je povolené používať meno jednotku projekt.	Uvádza sa cena za memú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.		Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu s DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opätovne aj neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného nariadenia, tj. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Prílohy oprávnenosti výdavkov prílohovej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha Pa2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a je určená vo výpvi.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúňujú na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výpvi.	Uvádza sa číslo VO podľa Všetnuka VO (Číslo dodávateľskej zmluvy), mzby, iné	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
Analýza a dizajn															
1	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 - Úprava OPE - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53		10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
2	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 - Úprava OPE - IT analytik	MD	515,04		70	43 263,36	43 263,36	0,00	100,00%	43 263,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
3	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 - Úprava OPE - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00		20	16 128,00	16 128,00	0,00	100,00%	16 128,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
4	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 - Úprava OPE - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00		10	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00%	7 524,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
5	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 - Úprava OPE - IT architekt	MD	604,35		30	21 756,60	21 756,60	0,00	100,00%	21 756,60	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
6	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 - Úprava OPE - Špecialista pre databázy	MD	480,00		20	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%	11 520,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
7	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 - Úprava OPE - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00		20	15 168,00	15 168,00	0,00	100,00%	15 168,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
8	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53		10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
9	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT analytik	MD	515,04		80	49 443,84	49 443,84	0,00	100,00%	49 443,84	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
10	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00		25	20 160,00	20 160,00	0,00	100,00%	20 160,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
11	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00		10	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00%	7 524,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
12	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT architekt	MD	604,35		60	43 513,20	43 513,20	0,00	100,00%	43 513,20	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
13	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre databázy	MD	480,00		30	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	17 280,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
14	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00		30	22 752,00	22 752,00	0,00	100,00%	22 752,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
15	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53		5	3 441,18	3 441,18	0,00	100,00%	3 441,18	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
16	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - IT analytik	MD	515,04		90	55 624,32	55 624,32	0,00	100,00%	55 624,32	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádžajú sa názvy alebo skratky reálnych a merných jednotiek. Nie je povolené používať menú jednotku projekt.	Uvádza sa cena za menú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúc sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opotrebené a neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a ležia na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Prílohy oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a ležia na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vypočítané sa v % a je maximálna výška je určená vo výzvi.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzvi.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzly, ime	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
17	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	10	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%	8 064,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
18	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	5	3 762,00	3 762,00	0,00	100,00%	3 762,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
19	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT architekt	MD	604,35	25	18 130,50	18 130,50	0,00	100,00%	18 130,50	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
20	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre databázy	MD	480,00	10	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
21	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	12	9 100,80	9 100,80	0,00	100,00%	9 100,80	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
22	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	12	8 258,83	8 258,83	0,00	100,00%	8 258,83	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
23	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - IT analytik	MD	515,04	90	55 624,32	55 624,32	0,00	100,00%	55 624,32	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
24	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	40	32 256,00	32 256,00	0,00	100,00%	32 256,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
25	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	15	11 286,00	11 286,00	0,00	100,00%	11 286,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
26	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - IT architekt	MD	604,35	95	68 895,90	68 895,90	0,00	100,00%	68 895,90	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
27	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Špecialista pre databázy	MD	480,00	40	23 040,00	23 040,00	0,00	100,00%	23 040,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
28	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	45	34 128,00	34 128,00	0,00	100,00%	34 128,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
29	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
30	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT analytik	MD	515,04	90	55 624,32	55 624,32	0,00	100,00%	55 624,32	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
31	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	20	16 128,00	16 128,00	0,00	100,00%	16 128,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
32	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	10	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00%	7 524,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
33	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT architekt	MD	604,35	45	32 634,90	32 634,90	0,00	100,00%	32 634,90	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (%)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pa2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádžajú sa názvy alebo skratky reálnych a merných jednotiek. Nie je povolené používať meno jednotku projekt.	Uvádza sa cena za jednu jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúc sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu s DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opotrebenie a neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pa2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti podľa Prílohy oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pa2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vjadže sa v % a je maximálna výška je určená vo výzvaní. Uvádza sa v zaokrúhlení na 3 desiatinné miesta.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúňujú na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzvaní.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzby, iné	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
34	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre databázy	MD	480,00	20	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%	11 520,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
35	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	20	15 168,00	15 168,00	0,00	100,00%	15 168,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
Nákup HW a krabicového softvéru														
36	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	112 - Zásoby	Telemedicínske zariadenie - Kit - diabetes - Zariadenie pre diagnózu - Diabetes mellitus 1 a 2	ks	603,30	1 300	941 148,00	941 148,00	0,00	100,00%	941 148,00	VO57050835 (VO1)	Výdavok bude predmetom VO, pri odhade ceny sa vychádzalo zo schválenej dokumentácie "CBA a TCO" a "Štúdia uskutočniteľnosti", ktorá predpokladá pre diagnostikovanie "Diabetes mellitus 1 a 2" nákup a následnú distribúciu k PZS 1300 ks telemedicínskych kitov/zariadení s j.c. 724 Eur/ks vrátane DPH.
37	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	112 - Zásoby	Telemedicínske zariadenie - Kit1 - kardio - Zariadenie pre diagnózu - Kardio	ks	1 359,20	200	326 208,00	326 208,00	0,00	100,00%	326 208,00	VO57050835 (VO1)	Výdavok bude predmetom VO, pri odhade ceny sa vychádzalo zo schválenej dokumentácie "CBA a TCO" a "Štúdia uskutočniteľnosti", ktorá predpokladá pre diagnostikovanie "Kardio" nákup a následnú distribúciu k PZS 200 ks telemedicínskych kitov/ zariadení s j.c. 1 631 Eur/ks vrátane DPH.
38	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	112 - Zásoby	Telemedicínske zariadenie - Kit2 - multi kardio - Multifunkčné zariadenie pre diagnózu - Kardio	ks	925,80	200	222 192,00	222 192,00	0,00	100,00%	222 192,00	VO57050835 (VO1)	Výdavok bude predmetom VO, pri odhade ceny sa vychádzalo zo schválenej dokumentácie "CBA a TCO" a "Štúdia uskutočniteľnosti", ktorá predpokladá pre diagnostikovanie "Kardio" nákup a distribúciu k PZS 200 ks multifunkčných telemedicínskych kitov/ zariadení s j.c. 1 111 Eur/ks vrátane DPH.
Implementácia														
39	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	20	13 764,72	13 764,72	0,00	100,00%	13 764,72	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
40	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT analytik	MD	515,04	80	49 443,84	49 443,84	0,00	100,00%	49 443,84	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
41	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	50	40 320,00	40 320,00	0,00	100,00%	40 320,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
42	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	30	22 572,00	22 572,00	0,00	100,00%	22 572,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
43	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	50	37 920,00	37 920,00	0,00	100,00%	37 920,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
44	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT programátor/vývojár	MD	520,00	490	305 760,00	305 760,00	0,00	100,00%	305 760,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
45	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT tester	MD	456,00	120	65 664,00	65 664,00	0,00	100,00%	65 664,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
46	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
47	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT analytik	MD	515,04	30	18 541,44	18 541,44	0,00	100,00%	18 541,44	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádajú sa názvy alebo skratky realizovaných a merateľných výdavkov. Nie je povolené používať meno jednotku projekt.	Uvádza sa cena za jednu jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúc sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opätorené a neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného zariadenia, tj. ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Prílohy oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a je určená vo výzvi. Uvádza sa v zaokrúhlení na 3 desiatinné miesta.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnota sa zaokrúhľuje na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzvi.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzly, ime	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
48	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	10	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%	8 064,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
49	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	30	22 572,00	22 572,00	0,00	100,00%	22 572,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
50	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	22	16 684,80	16 684,80	0,00	100,00%	16 684,80	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
51	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT programátor/vývojár	MD	520,00	150	93 600,00	93 600,00	0,00	100,00%	93 600,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
52	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT tester	MD	456,00	30	16 416,00	16 416,00	0,00	100,00%	16 416,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
53	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	30	20 647,08	20 647,08	0,00	100,00%	20 647,08	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
54	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - IT analytik	MD	515,04	65	40 173,12	40 173,12	0,00	100,00%	40 173,12	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
55	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	70	56 448,00	56 448,00	0,00	100,00%	56 448,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
56	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	30	22 572,00	22 572,00	0,00	100,00%	22 572,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
57	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	70	53 088,00	53 088,00	0,00	100,00%	53 088,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
58	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - IT programátor/vývojár	MD	520,00	410	255 840,00	255 840,00	0,00	100,00%	255 840,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
59	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - IT tester	MD	456,00	140	76 608,00	76 608,00	0,00	100,00%	76 608,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
60	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	15	10 323,54	10 323,54	0,00	100,00%	10 323,54	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
61	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT analytik	MD	515,04	60	37 082,88	37 082,88	0,00	100,00%	37 082,88	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
62	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	40	32 256,00	32 256,00	0,00	100,00%	32 256,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
63	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	20	15 048,00	15 048,00	0,00	100,00%	15 048,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
64	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	57	43 228,80	43 228,80	0,00	100,00%	43 228,80	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluva o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (%)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkou v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádžajú sa názvy alebo skratky reálnych a merných jednotiek. Nie je povolené používať menú jednotku projekt.	Uvádza sa cena za menú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúc sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu s DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opätovne a neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vypočítava sa % a je určená vo výzvaní.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnota sa zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzvaní.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzby, iné	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
65	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT programátor/vývojár	MD	520,00	200	124 800,00	124 800,00	0,00	100,00%	124 800,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
66	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT tester	MD	456,00	50	27 360,00	27 360,00	0,00	100,00%	27 360,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
Testovanie														
67	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	5	3 441,18	3 441,18	0,00	100,00%	3 441,18	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
68	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT analytik	MD	515,04	15	9 270,72	9 270,72	0,00	100,00%	9 270,72	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
69	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	5	3 762,00	3 762,00	0,00	100,00%	3 762,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
70	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT programátor/vývojár	MD	520,00	25	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00%	15 600,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
71	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT tester	MD	456,00	70	38 304,00	38 304,00	0,00	100,00%	38 304,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
72	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	5	3 441,18	3 441,18	0,00	100,00%	3 441,18	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
73	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - IT analytik	MD	515,04	5	3 090,24	3 090,24	0,00	100,00%	3 090,24	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
74	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	5	3 762,00	3 762,00	0,00	100,00%	3 762,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
75	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - IT programátor/vývojár	MD	520,00	10	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00%	6 240,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
76	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - IT tester	MD	456,00	25	13 680,00	13 680,00	0,00	100,00%	13 680,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
77	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
78	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - IT analytik	MD	515,04	25	15 451,20	15 451,20	0,00	100,00%	15 451,20	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
79	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	10	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00%	7 524,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
80	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdavie - IT programátor/vývojár	MD	520,00	41	25 584,00	25 584,00	0,00	100,00%	25 584,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (%)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný vylučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohne osi 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádzajú sa názvy alebo skratky realizovaných a menovaných výdavkových jednotiek. Nie je povolené používať mená jednotku projekt.	Uvádza sa cena za jednu jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúcich sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu s DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opätovne aj neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle prílohy 2 zoznamu, tj. keď, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Prílohy 2 oprávnenosti výdavkov prílohne osi 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a je určená vo výzvaní. Uvádza sa v zaskružení na 3 desiatinné miesta.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnota sa zaskruňuje na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzvaní.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzly, iné	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
81	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - IT tester	MD	456,00	110	60 192,00	60 192,00	0,00	100,00%	60 192,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
82	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
83	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT analytik	MD	515,04	10	6 180,48	6 180,48	0,00	100,00%	6 180,48	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
84	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	10	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00%	7 524,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
85	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT programátor/vývojár	MD	520,00	20	12 480,00	12 480,00	0,00	100,00%	12 480,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
86	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT tester	MD	456,00	40	21 888,00	21 888,00	0,00	100,00%	21 888,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
Nasadenie														
87	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
88	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT analytik	MD	515,04	15	9 270,72	9 270,72	0,00	100,00%	9 270,72	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
89	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	10	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%	8 064,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
90	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	5	3 762,00	3 762,00	0,00	100,00%	3 762,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
91	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT architekt	MD	604,35	15	10 878,30	10 878,30	0,00	100,00%	10 878,30	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
92	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre databázy	MD	480,00	10	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
93	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - Špecialista pre infraštruktúru/HW Špecialista	MD	632,00	10	7 584,00	7 584,00	0,00	100,00%	7 584,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
94	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT programátor/vývojár	MD	520,00	70	43 680,00	43 680,00	0,00	100,00%	43 680,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
95	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IoT telehub - IT tester	MD	456,00	30	16 416,00	16 416,00	0,00	100,00%	16 416,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
96	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA EZE - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	5	3 441,18	3 441,18	0,00	100,00%	3 441,18	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohovej osi 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádžajú sa názvy alebo skratky realizácií a menovitých merných jednotiek. Nie je povolené používať meno jednotku projekt.	Uvádza sa cena za jednu jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúc sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opätorené aj neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného zoznamu, tj. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Prílohy oprávnenosti výdavkov prílohovej osi 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a je maximálna výška je určená vo výzvi.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúňujú na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzvi.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzly, ime	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
97	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT analytik	MD	515,04	5	3 090,24	3 090,24	0,00	100,00%	3 090,24	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
98	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	7	5 644,80	5 644,80	0,00	100,00%	5 644,80	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
99	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	5	3 762,00	3 762,00	0,00	100,00%	3 762,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
100	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT architekt	MD	604,35	5	3 626,10	3 626,10	0,00	100,00%	3 626,10	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
101	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre databázy	MD	480,00	5	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%	2 880,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
102	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	5	3 792,00	3 792,00	0,00	100,00%	3 792,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
103	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT programátor/vývojár	MD	520,00	25	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00%	15 600,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
104	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - PA E2E - IT tester	MD	456,00	10	5 472,00	5 472,00	0,00	100,00%	5 472,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
105	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
106	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - IT analytik	MD	515,04	20	12 360,96	12 360,96	0,00	100,00%	12 360,96	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
107	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	15	12 096,00	12 096,00	0,00	100,00%	12 096,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
108	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	10	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00%	7 524,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
109	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - IT architekt	MD	604,35	20	14 504,40	14 504,40	0,00	100,00%	14 504,40	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
110	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - Špecialista pre databázy	MD	480,00	15	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%	8 640,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
111	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	15	11 376,00	11 376,00	0,00	100,00%	11 376,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
112	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - IT programátor/vývojár	MD	520,00	100	62 400,00	62 400,00	0,00	100,00%	62 400,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
113	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - IS tzdravie - IT tester	MD	456,00	45	24 624,00	24 624,00	0,00	100,00%	24 624,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha PpZ - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádžajú sa názvy alebo skratky reálnych a merných jednotiek. Nie je povolené používať meno jednotku projekt.	Uvádza sa cena za memú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúc sa daného výdavku v celých číslach bez desatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu s DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa opotrebené a neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha PpZ - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Prílohy oprávnenosti výdavkov prílohy č. 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha PpZ - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a je určená vo výzvi. Uvádza sa v zaokrúhlení na 3 desatinné miesta.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzvi.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzly, iné	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
114	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
115	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT analytik	MD	515,04	10	6 180,48	6 180,48	0,00	100,00%	6 180,48	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
116	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	10	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%	8 064,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
117	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	10	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00%	7 524,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
118	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT architekt	MD	604,35	10	7 252,20	7 252,20	0,00	100,00%	7 252,20	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
119	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre databázy	MD	480,00	10	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
120	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	12	9 100,80	9 100,80	0,00	100,00%	9 100,80	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
121	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT programátor/vývojár	MD	520,00	20	12 480,00	12 480,00	0,00	100,00%	12 480,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
122	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 1 a Etapa 2 - Úpravy NZIS - IT tester	MD	456,00	20	10 944,00	10 944,00	0,00	100,00%	10 944,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
123	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - Projektový manažér IT projektu	MD	573,53	10	6 882,36	6 882,36	0,00	100,00%	6 882,36	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
124	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - IT analytik	MD	515,04	40	24 721,92	24 721,92	0,00	100,00%	24 721,92	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
125	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - Špecialista pre bezpečnosť IT	MD	672,00	40	32 256,00	32 256,00	0,00	100,00%	32 256,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
126	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	MD	627,00	25	18 810,00	18 810,00	0,00	100,00%	18 810,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
127	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - IT architekt	MD	604,35	40	29 008,80	29 008,80	0,00	100,00%	29 008,80	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
128	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	MD	632,00	55	41 712,00	41 712,00	0,00	100,00%	41 712,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
129	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - IT programátor/vývojár	MD	520,00	60	37 440,00	37 440,00	0,00	100,00%	37 440,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
130	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - IT tester	MD	456,00	50	27 360,00	27 360,00	0,00	100,00%	27 360,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár
	Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný vylučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov priloženej osi 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádzajú sa názvy alebo skratky reálnych a menovitých merných jednotiek. Nie je povolené používať meno jednotku projekt.	Uvádza sa cena za mernú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa oprávnené aj neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného vyzvania, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Prílohy oprávnenosti výdavkov priloženej osi 7 Informačná spoločnosť OPPI (príloha Pp2 - doplytovo orientované projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a je určená vo vyzvaní. Uvádza sa v zaskružení na 3 desiatinné miesta.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnota sa zaskruňuje na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo vyzvaní.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO (Číslo dodávateľskej zmluvy), mzdy, iné	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.
131	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Etapa 3 - Rollout a Deployment - Skolitef pre IT systémy	MD	480,00	65	37 440,00	37 440,00	0,00	100,00%	37 440,00	VO61942055 (VO2)	Výdavok bude predmetom VO, jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠÚ, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov bude táto aktivita zabezpečovaná externe.
Riadenie projektu														
132								0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
Publicita														
133								0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
SPOLU								4 963	4 716 891,79	4 716 891,79	0,00	4 716 891,79		