

Zmenový list číslo 015/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 88/2021 Z. z. o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť IV.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania zapracovanie nových legislatívnych úprav nasledovne:

1. Nahratie údajov z mailom podaných oznámení daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na základe dodaného štruktúrovaného zoznamu.
2. Zpracovanie úpravy sankcionovania na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 88/2021 Z. z. o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie v prípadoch, ak daňové subjekty splnia stanovené podmienky. Implementácia bude realizovaná nasledovne:
 - a) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
 - b) zrušenie nesprávne vygenerovaných sankcií v zmysle uvedeného Nariadenia vlády SR, ktoré bude vykonané až v produktívnej prevádzke na základe objednávateľom vygenerovaných a dodaných zoznamov za časť pokuty a časť úroky v termíne do 5 pracovných dní od dátumu nasadenia bodu 2a) na produktívne prostredie. Následne po vzájomnom potvrdení týchto zoznamov, budú zhotoviteľom sankcie zrušené v najbližšom časovom okne pridelenom objednávateľom na uvedenú aktivitu.
3. Realizácia rozhrania a poskytnutie údajov pre ÚDZS z daňových priznaní v nadväznosti na oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020519/2020-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktorým boli ustanovené nové vzory tlačív k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020.
4. Realizácia činností v súvislosti s ročným prepočtom indexu daňovej spoľahlivosti a jeho zmien v registri daňových subjektov pre rok 2021:
 - zapracovanie zmeny načítania zoznamu z RAN (nastavenie časovej platnosti pre benefity),
 - zapracovanie zmeny časovej platnosti do šablón oznámení o vzniku/strate nároku na benefity.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie do 6 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

2. Etapa

Termín realizácie do 11 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2. a 4.

3. Etapa

Termín realizácie do 16 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	6 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	204
Cena v EUR bez DPH	16 383,24,- EUR
DPH	3 276,65,- EUR
Cena v EUR s DPH	19 659,89,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	11 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	712
Cena v EUR bez DPH	57 180,72,- EUR
DPH	11 436,14,- EUR
Cena v EUR s DPH	68 616,86,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	16 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	172
Cena v EUR bez DPH	13 813,32,- EUR
DPH *	2 762,67,- EUR
Cena v EUR s DPH *	16 575,99,- EUR

* Pozn.: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 3 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1 088
Cena v EUR bez DPH	87 377,28,- EUR
DPH	17 475,46,- EUR
Cena v EUR s DPH	104 852,74,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa [redacted]

[redacted signature area]

Statutárny zástupcovia zhotoviteľa



[redacted signature area]

Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 015/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	108	80,31	8 673,48	20,00	1 734,70	10 408,18
2	Analytické práce spolu	220	80,31	17 668,20	20,00	3 533,64	21 201,84
3	Dizajnérske práce	258	80,31	20 719,98	20,00	4 144,00	24 863,98
4	Programátorské práce	286	80,31	22 968,66	20,00	4 593,73	27 562,39
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	76	80,31	6 103,56	20,00	1 220,71	7 324,27
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	48	80,31	3 854,88	20,00	770,98	4 625,86
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	92	80,31	7 388,52	20,00	1 477,70	8 866,22
	SPOLU	1 088		87 377,28		17 475,46	104 852,74

Dňa [redacted]

[redacted]
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]
Štatutárny zástupca objednávateľa