

1218104300002
14.4.21

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na asfaltérske práce po opravách podzemných horúcovodných rozvodov č. 002-VÚ-2021 zo dňa 05.03.2021 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Martinská teplárenská, a.s.**
Sídlo: **Roboťnícka 17, 036 80 Martin**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: **36 403 016**
IČ DPH: **SK2020122555**
DIČ: **2020122555**
Registrácia v OR: **Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10329/L**
V zastúpení: **JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**
Ing. Tibor Petráš, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o.**
Sídlo: **Matuškova 9, Martin 036 01**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank**
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: **36404616**
DIČ: **2020122852**
IČ DPH: **SK2020122852**
Registrácia v OR: **Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13482/L**
V zastúpení: **Ing. Miroslav Fabšík, konateľ**

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo na asfaltérske práce po opravách podzemných horúcovodných rozvodov č. 002-VÚ-2021 zo dňa 05.03.2021 (ďalej len ako „Zmluva“):

- a) Mení sa v článku III. Termín plnenia bod 3.3 Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy skončí aj pred uplynutím určenej doby (tj. aj pred 31.12.2021), ak súčet cien za asfaltérske práce po opravách podzemných horúcovodných rozvodov na základe príslušných faktúr Zhotoviteľa dosiahne sumu vo výške 29.000 Eur (slovom dvadsaťdeväťtisíc eur) bez dane z pridanej hodnoty.

2. Zostávajúce ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č.1 nedotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že tento Dodatok č. 1 bude zverejnený v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pričom tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa: 8.3.2021

Objednávateľ:



Martinská teplárenská, a.s.

JUDr. Erik Štefák

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Martinská teplárenská, a.s.

Ing. Tibor Petráš

člen predstavenstva a finančný riaditeľ

V Martine, dňa: 8.3.2021

Zhotoviteľ:



Matúškova 9, 036 01 Marín

IČO: 36404616

IČ DPH: SK2020122852

**SERVIS PRE POZEMNÉ
KOMUNIKÁCIE s.r.o.**

Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o.

Ing. Miroslav Fabšík

konateľ