

číslo Zmluvy Objednávateľa: 2019-0189-1180530/02  
číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 1227019/00/00

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)  
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

### **I. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1.1. Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,</b>
Sídlo:	Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO:	35 829 141
DIČ:	2020261342
IČ DPH:	SK2020261342
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu:	2620191900/1100
IBAN:	SK30 1100 0000 0026 2019 1900
SWIFT:	TATRSKBX
konajúci:	Ing. Peter Dohun, predseda predstavenstva Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií ESt Peter Stúpala, vedúci odboru rekonštrukcií
vo veciach technických:	Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky Ing. Tomáš Pavlík, MBA., výkonný riaditeľ sekcie PS Západ
(ďalej len „ <b>Objednávateľ</b> “)	
<b>1.2. Zhotoviteľ:</b>	<b>VUJE, a. s.</b>
Sídlo:	Okružná 5, 918 64 Trnava
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T
IČO:	31 450 474
DIČ:	2020392539
IČ DPH:	SK 2020392539
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, a. s.
číslo účtu:	6622505027/1111
IBAN:	SK51 1111 0000 0066 2250 5027
SWIFT:	UNCRSKBX
konajúci:	Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva Ing. Matej Korec, MSc., PhD., člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Jozef Dancák, vedúci odboru Ing. Dušan Tomek, vedúci oddelenia
vo veciach zmluvných:	Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie
(ďalej len „ <b>Zhotoviteľ</b> “)	
(ďalej spoločne ako „ <b>Zmluvné strany</b> “ alebo jednotlivito ako „ <b>Zmluvná strana</b> “)	

## II. Preambula

- 2.1 Dňa 02.12.2019 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné č. Objednávateľa 2019-0189-1180530 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia diela „Úpravy v súvisiacich zariadeniach v SSt Gabčíkovo a ESt Veľký Ďur – 4. stavba“ (ďalej len „Dielo“).

Zmluvné strany sa v zmysle článku IX a v súlade s bodom 17.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 z dôvodu posunu termínu dodania objednaných zariadení a ich komponentov vyrábaných vo výrobných závodoch z oblastí EU najviac postihnutých pandémiou Covid-19, z dôvodu nevyhnutnosti uvedenia cezhraničných vedení V480 Veľký Ďur – Gonyu a V481 Gabčíkovo – Gonyu do prevádzky a z dôvodu, že príslušný Stavebný úrad počas vyhláseného núdzového stavu vládou SR z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie Covid-19 nevykonáva žiadne miestne obhliadky, ani kolaudačné konania.

Z uvedených dôvodov sa mení termín dodávky objednaných zariadení, termín doručenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia a zároveň aj termín celkového ukončenia diela, pričom omeškanie plnenia z objektívnych dôvodov nie je považované za omeškanie Zhotoviteľa.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia v nasledujúcich článkoch Zmluvy:
- IV. Čas a miesto plnenia,
  - VI. Platobné podmienky.
- 2.3 Týmto Dodatkom č. 2 sa **mení termín** celkového ukončenia Diela, pričom cena za zhotovenie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy sa nemení.

## III. Predmet Dodatku č. 2

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší pôvodné znenie článku IV., bodov č. 4.1 a 4.2.3 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v samostatných etapách, ktoré budú tvoriť samostatné časti Diela, s celkovým ukončením do 15.12.2021, alebo do troch mesiacov od ukončenia núdzového stavu vyhláseného vládou SR z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie Covid-19 – čo nastane neskôr.
- 4.2.3 Ukončenie realizácie Diela: jednotlivé časti Diela v zmysle fakturačných etáp a ich termínov plnenia, uvedených v bodoch 6.2.1 až 6.2.4.1 Zmluvy, s termínom celkového ukončenia Diela do 15.12.2021, alebo do troch mesiacov od ukončenia núdzového stavu vyhláseného vládou SR z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie Covid-19 – čo nastane neskôr.
- 3.2 Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší pôvodné znenie článku VI., bodov 6.2.3.1 a 6.2.4 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

### 6.2.3.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3.1)

Montáž náhradných meničov PTP a PTN a vykonanie skúšok s uvedením do prevádzky v SSt Gabčíkovo a v ESt Veľký Ďur v zmysle bodu 3 (okrem bodu 3.1

a 3.2) až 18, 20 a 21 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane plnenia v rozsahu schváleného predbežného súhlasu so ZK 1.

Termín: 31.03.2021

Hodnota: 147 015,43 EUR

**6.2.3.1.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3.1.1)**

Dodávka meničov PTP (3ks) a PTN (2ks).

Termín: 30.04.2021

Hodnota: 112 360,00 EUR

**6.2.3.1.2 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3.1.2)**

Dodávka 1ks meniča PTN

Termín: do 15.12.2021

Hodnota: 28 355,00 EUR

**6.2.4 Čiastkové plnenie (faktúra č. 4)**

Dodanie Objednávateľom odsúhlasenej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len DSV) v zmysle bodu 3.1.2 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

Termín: 30.04.2021

Hodnota: 7.090,00 EUR

**6.2.4.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 4.1)**

Dodanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, v zmysle bodu 19 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

Termín: do 3 mesiacov od ukončenia núdzového stavu vyhláseného vládou SR z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie Covid-19.

Hodnota: 2.000,00 EUR

## **IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.3 Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku č. 2.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie tohto Dodatku č. 2 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 2 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa .

V Trnave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Ing. Peter Dohun**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Alexander Kšiňan**  
podpredseda predstavenstva

.....  
**Marián Širanec, MBA**  
podpredseda predstavenstva

.....  
**Ing. Matej Korec, MSc., PhD.**  
člen predstavenstva