

DODATOK Č.2

Ku ZOD č.3/2016

Čl I **Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ: Okresný súd Prešov
Adresa : 080 42 Prešov, Grešova č.3
IČO: 00165921
IČ DPH: 2020545021
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. Účtu: SK72 8180 0000 0070 00160938
Zastúpený: JUDr. Marek Čech, predseda súdu
- 1.2. Zhotoviteľ: **Ing.arch. Stanislav Smatana**
(autorizovaný architekt)
Jelenia č.5, 080 01 Prešov
IČO. 34 636 277
DIČ: 1020749378
Bankové spojenie: SLSP a.s. Prešov
Č. Účtu: IBAN :SK8409000000000096070395
Č. Tel.: 00421 949 613 516
Zastúpený: Ing.arch.Stanislav Smatana

Upravuje sa:

Čl. III **Dielo**

- 3.2. Projektová dokumentácia bude spracovaná podľa novej Prílohy č.2-
nový lokálny program, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto
Dodatku č.2.

Čl. IV **Cena za dielo**

- 4.1. Cena za dielo podľa čl. III, je stanovená dohodou zmluvných strán vo
výške **10 836 .- € s DPH.**

Čl. VI **Lehoty plnenia záväzkov**

- 6.1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonávať úplné dielo podľa Zmluvy o
dielo č.3/2016 a Prílohy č.2 k tejto zmluve, v termíne do **15.04.2017 .**

V Prešove dňa

V Prešove dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

PRILOHA Č.2
Ku ZOD
č. 3\2016
Lokálny program č.2

Požadovaný rozsah prác potrebných spracovať v projekte stavby:

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:Okresný súd Prešov
Adresa : 080 42 Prešov, Grešova č.3
IČO: 00165921
IČ DPH: 2020545021
Bankové spojenie:
Č. Účtu:
Zastúpený: JUDr. Marek Čech, predseda súdu
- 1.2. Zhotoviteľ: **Ing.arch. Stanislav Smatana**
(autorizovaný architekt)
Jelenia č.5, 080 01 Prešov
IČO. 34 636 277
DIČ: 1020749378
Bankové spojenie:
Č. Účtu:
Č. Tel.:
Zastúpený: Ing.arch.Stanislav Smatana

Jestvujúca výkresová dokumentácia celej budovy Okresného súdu od
objednávateľa,pozostáva z dvoch samostatných častí :

„Stará budova“

„Nová budova“

Podľa tejto projektovej dokumentácie zhotoviteľ spracuje požadovanú výkresovú
dokumentáciu projektu stavby

„Stará budova“

- Výmena sklobetónových stien fasády za plastové
- Zateplenie objektu vrátane suterénu
- Výmena okapových zvodov a strešných ríms
- Výmena BLZ / bleskozvodu /
- Všetky okenné výplne suterénu s mrežou vymeniť za plastové s izolačným sklom. Bezpečnostné mreže nenavrhať
- Vedľajší vstup z dvorovej časti zrekonštruovať na prekrytie strieškou s lexanu

Travertínový obklad v pohľadoch ponechať-nahradiť novým

- travertínovým obkladom v pôvodnom architektonickom stvárnení

„Nová budova“

- Výmena hliníkovej presklenej steny schodišťa z oboch strán za hliníkovú stenu s izolačným sklom . Od ulice a od dvora.
- Odstránenie kabrinca obvodového plášťa budovy
- Travertínový obklad v pohľadoch ponechať-nahradiť novým travertínovým obkladom v pôvodnom architektonickom stvárnení
- Zateplenie fasády vrátane suterénu
- Výmena BLZ / bleskozvodu /
- Vonkajšie prekrytie vstupu do kotolne zrekonštruovať na prekrytie lexanom
- Všetky okenné výplne vymeniť za plastové s izolačným sklom
- Nenavrhuje sa úprava foyer a celého vstupu do budovy
- Nenavrhuje sa nový priestor podateľne s vybúraním nového otvoru v priestore zádveria hlavného vstupu do Novej budovi
- Nenavrhuje sa nová úprava spevnenej nástupnej plochy pred hlavným vstupom do Novej budovy
- Nenavrhuje sa nová vonkajšia posuvná brána ,ani elektrická prípojka k nej
- Návrh klimatizácie ôsmych pojednávacích miestností -Nová budova. Predmetom riešenia budú priestory na 2.NP - 4 miestnosti / Prvé poschodie / a na 3.NP - 4 miestnosti / Druhé poschodie / , v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 24.2.2017

Vypracuje sa projekt stavby pre stavebné povolenie s rozšírením pre realizáciu stavby v rozsahu :

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Celková situácia stavby
- Stavebná časť
- Statika
- Bleskozvod Novej budovy a Starej budovy
- Protipožiarna bezpečnosť stavby
- Energetické hodnotenie stavby / Projektové hodnotenie stavby /
- Výkaz výmer
- Položkový rozpočet

V Prešove dňa
.....

V Prešove dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :