



ZM/2015/0161/0001

**DODATOK č. 1**  
**k**  
**RÁMCOVEJ DOHODE č. ZM/2015/0161**  
**na stavbu**

**Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica**

medzi zmluvnými stranami:

**1. Objednávateľ**

**Národná diaľničná spoločnosť a.s.**  
Právna forma akciová spoločnosť  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vložka  
č. 3518/B  
Sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Bankové spojenie  
  
Číslo účtu  
IBAN  
BIC (SWIFT)  
IČO 35 919 001  
IČ pre DPH SK 2021937775  
DIČ 2021937775  
Štatutárny orgán Ing. Ján Ďurišin  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.  
podpredseda predstavenstva  
  
a

**2. Zhotoviteľ**

**Doprastav Asfalt, a.s.,**  
Právna forma akciová spoločnosť  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka  
č.1010/S  
Sídlo Stráž 223, 960 01 Zvolen  
IČO 46 120 602  
IČ pre DPH SK 2023231892  
DIČ 2023231892  
Bankové spojenie  
  
Číslo účtu  
IBAN  
BIC (SWIFT)  
Štatutárny orgán Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti  
Monika Fizeľová, člen predstavenstva

**menia a dopĺňajú**

uzavretú Rámcovú dohodu číslo ZM/2015/0161 zo dňa 6.5.2015 na stavbu „Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica“ nasledovne:

čl. I  
Predmet Dodatku

ČASŤ 1  
Článok III  
Celková cena diela v zmysle rámcovej dohody a jednotkové ceny

Do bodu 3.8 článku III rámcovej dohody časti 1 sa dopĺňa ďalší podbod 3.8.1., ktorý znie:

3.8.1. Fakturačný index pre rok 2017 je: **1,01000**.

čl. II  
Záverečné ustanovenia Dodatku č.1

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody č. ZM/2015/0161 zo dňa 6.5.2015 pokiaľ neodporujú dojednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.

Vo Zvolene dňa .....

V Bratislave dňa .....

Zhotoviteľ :

Objednávateľ .

.....  
**Ing. Rastislav Löffler**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Ján Ďurišín**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Monika Fízelová**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva