

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 2010/108
uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo rezervácie v SAP-R/3:

6	4	0	0	0	0	0	0	1	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpené Úradom pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavlom LÍŠKOM
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

IČO: 30 845 572

a

Zhotoviteľ: **WILLING a.s.**
Námestie SNP 8401/41
P.O.BOX 140
960 01 Zvolen

Zastúpený: Ing. Sylvia ZDÚTOVÁ - ŠŤASTNÁ
predseda predstavenstva

IČO: 36032409

Zapísaný v: OR OS Zvolen, oddiel: Sa, vložka číslo 525/S

V súlade s ustanovením článku XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.4. Zmluvy o dielo č.2010/108 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.4 ku Zmluve o dielo č. 2010/108 (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení:

Článok I **Predmet dodatku**

A) V článku XIII. Záverečné ustanovenia b. 13.2. sa pôvodný text :

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po pridelení finančných prostriedkov na predmet zmluvy, o čom Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa. Zmluva je platná **do 30. apríla 2011.**

ruší a nahrádza textom:

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po pridelení finančných prostriedkov na predmet zmluvy, o čom Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa. Zmluva je platná **do 15. decembra 2011.**

B) V článku XIII. Záverečné ustanovenia b. 13.7. sa pôvodný text:

13.7. Rokovaniami o plnení a zmenách tejto zmluvy sú poverení:

–za **MO SR:**

Ing. Juraj HREHORČÁK – riaditeľ ÚIA MO SR, alebo ním poverená osoba

Pplk. Ing. Ján BROZMAN – Hlavný inžinier VVzS

Pplk. Ing. Matej POLÁK – Hlavný inžinier ZK Sliač,

–za **Willing a.s.:**

Ing. Martin DOSKOČIL

Ing. Radek DOKTOR

ruší a nahrádza textom

13.7. Rokovaniami o plnení a zmenách tejto zmluvy sú poverení:

–za **MO SR:**

Ing. Pavol LÍŠKA – riaditeľ ÚIA MO SR, alebo ním poverená osoba

Mjr. Ing. Vladimír ZASTKO – Hlavný inžinier VVzS

Mjr. Ing. Ľubomír ŠULEK – zástupca HI ZK Sliač,

–za **Willing a.s.:**

Martin DOSKOČIL


Ing. Radek DOKTOR

Článok II. Záverečné ustanovenie


1. Táto zmluva (tento dodatok) nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy (dodatku) oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva (tento dodatok) sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy (dodatku) v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ. Tento Dodatok č. 4 ku ZoD 2010/108 sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, v zmysle § 536 Obchodného zákonníka a násl. Obe zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 4 ku ZoD 2010/108 uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami uvedenými v tomto Dodatku.

V Bratislave dňa -1 -07- 2011

Za Zhotoviteľa:



Ing. Sylvia ZDÚTOVÁ - ŠTASTNÁ
predseda predstavenstva



Za Objednávateľa:



Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ úradu