

# DODATOK č. 2

## k Zmluve o dielo

### č. AOS-II-10/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

#### Článok I.

##### Zmluvné strany

- Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**  
Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: doc. Ing. Jozef PUTTERA CSc., rektor  
Za vecné plnenie: Ing. Dušan Mesároš, kvestor  
IČO: 37 910 337  
IČ DPH: SK 2021872083  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299  
BIC: SPSRSKBA  
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia  
(ďalej len „objednávateľ“)
- Zhotoviteľ:** **SOAR, a.s.**  
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva  
Za vecné plnenie: Peter Polaček  
IČO: 50 442 201  
IČ DPH: SK2120333248  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958  
BIC: SUBASKBX  
Telefón: 041/723 22 11  
Email: soar@soar.sk  
Údaj o zápise: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.10898/L  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli v súlade čl. XIII. ods. 3. Zmluvy o dielo č. AOS-II-10/2020 z 27. 01. 2021 na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. AOS-II-10/2020 z 27. 01. 2021 v znení Dodatku č. 1 z 26. 03.2021 (ďalej len „Dodatok“).

#### Článok II.

##### Predmet dodatku

- Predmetom tohto Dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č. AOS-II-10/2020 z 27. 01. 2021 v znení Dodatku č. 1 z 26. 03.2021 (ďalej len „Zmluva“).

2. Čl. V. Cena za vykonanie diela ods. 2 Zmluvy sa mení a po zmene znie:

„2. Cena za vykonanie diela bola dohodnutá nasledovne:

Základ ceny bez DPH: 259 637,95 EUR

(slovom dvestopäťdesiatdeväťtisícšesťstotridsaťsedem EUR deväťdesiatpäť centov);

DPH 20%: 51 927,59 EUR

(slovom päťdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťsedem EUR päťdesiatdeväť centov);

Celková cena za dielo s DPH: 311 565,54 EUR

(slovom tristojedenásťtisícpäťstošesťdesiatpäť EUR päťdesiatštyri EUR).

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 Rekapitulácia stavby, Rekonštrukcia b. č. 1 – Vstupný objekt, ktorá tvorí zároveň prílohu k Rekapitulácii stavby, Rekonštrukcia b. č. 1 – Vstupný objekt zo dňa 28. 05. 2021 a ktorá bola vyhodnotená ako víťazná v rámci verejnej súťaže na predmet zákazky, ktorý tvorí dielo Zmluvy.

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, že tento Dodatok vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že tento Dodatok neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok na znak čoho zmluvné strany tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa .....

V Liptovskom Mikuláši, dňa .....

.....  
Bc. Gregor HUDEC  
predseda predstavenstva

.....  
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.  
rektor