

**REMOS**

REMOS Zvolen, s.r.o.,
Hrádocká 18, 962 21 Lieskovec

Č. zmluvy zhotoviteľa : 015/2016
Č. zmluvy objednávateľa : 48/2016



Zmluva o dielo na zhotovenie stavby – DODATOK č.1

„Rekonštrukcia požiarneho vodovodu - RELINING“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Zvolenská teplárenská, a.s.

Lučenecká cesta 25, Zvolen, PSČ 961 50, Slovenská republika

V zastúpení :

Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti

RNDr. Miroslav Duplinský - člen predstavenstva a riaditeľ úseku

výroby a obchodu s elektrickou energiou

Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti

RNDr. Miroslav Duplinský - člen predstavenstva a riaditeľ úseku

výroby a obchodu s elektrickou energiou

Ing. Igor Slovák – riaditeľ úseku ekonomiky a financovania

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:

Ing. Martin Murín, vedúci oddelenia techniky

tel.: 00421908930620, e-mail: murin@zvtp.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

IBAN kód .: SK47 0200 0000 0035 9641 7758

SWIFT : SUBASKBX

IČO: 36052248

DIČ: 2020070030

IČ DPH: SK2020070030

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa,

Vložka číslo 686/s

a

Zhotoviteľ: REMOS Zvolen, s r. o., Hrádocká 18, 962 21 Lieskovec

V zastúpení: Ing. Andrej Mašlonka – GR, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických:

Ing. Andrej Mašlonka – GR, konateľ spoločnosti

Mobil: 0905 801 758, email: remos@stonline.sk

IČO: 360 32 506

DIČ: 2020068171

IČ DPH: SK2020068171

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka , a.s.

IBAN kód: SK61 0200 0000 0012 9245 2651

SWIFT : SUBASKBX

Obchodný register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro., vložka č. 5589/S

ČI. II. PREDMET DODATKU č.1 Zmluvy o dielo

2.1 Predmetom Dodatku č.1 k zmluve o dielo stavby „**Rekonštrukcia požiarneho vodovodu v areály ZT, a.s. – RELINING**“ - je len zmena termínu plnenia.

ČI. IV. ČAS PLNENIA

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II.

Termín ukončenia realizácie stavby : **31.5.2017**

Pri plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný kvôli dopravným obmedzeniam pri zásobovaní palivom termíny realizácie a jednotlivé činnosti koordinovať s pracovníkmi ZT a.s.

Ostatné podmienky zmluvy sú nemenné a zostávajú v platnosti.

Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva si ponechá každá zmluvná strana.

Vo Zvolene, dňa: 24.7.2017

Vo Zvolene, dňa: 18.4.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25
961 50 ZVOLEN
- 4 -

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
962 21 Lieskovec

.....
Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti

.....
Ing Andrej Mašlonka
GR, konateľ spoločnosti

Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25
961 50 ZVOLEN
- 4 -

.....
RNDr. Miroslav Duplinský - člen predstavenstva
a riaditeľ úseku výroby a obchodu s elektrickou energiou