

DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **UNIVERZITA J. SELYEHO**
Sídlo: Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Štatutárny orgán: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, technických a cenových: Ing.Norbert Tóth
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): Sk33 8180 0000 0070 0012 2827
IČO: 37 961 632
DIČ 2021771543
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **KOVIL, s.r.o.**
Sídlo: 946 37 Moča 415
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 15303/N
Štatutárny orgán: Tibor Szegi 371, Moča, Ján Sántha, Moča 370
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných, zmluvných technických a cenových:
Tibor Szegi, Moča 371, Ján Sántha, Moča 370
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Komárno
Číslo účtu: SK90 0200 0000 0019 0170 1757
IČO: 36564940
DIČ: 2021888957
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzvy na predloženie ponuky zmluvu, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo, a to „Vybudovanie požiarneho únikového schodiska na PF UJS“ (ďalej len „zmluva“).
2. S ohľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú šírením pandémie COVID-19, ktorej následky majú dopad na predloženú cenovú kalkuláciu vo verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany dohodli na úprave platobných podmienok.

Článok III. Predmet dodatku

1. Pôvodné znenie Článok V. odsek 4 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:
„Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe predložených čiastkových faktúr a konečnej faktúry, s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.

Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pri tom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer. Zádržné 10% z ceny predmetu zmluvy sa uhradí po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1** Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 4.2** Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.3** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.
- 4.4** Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že dodatok uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.

rektor Univerzity J. Selyeho

.....
Tibor Szegi

konateľ spoločnosti KOVIL, s.r.o.

.....
Ján Sántha

konateľ spoločnosti KOVIL, s.r.o.