



**Dodatok č.3**

**k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Lupča**

Číslo objednávateľa: ZM/2018/0443

Číslo zhotoviteľa: **7352-02**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ**

Obchodné meno:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Sídlo:

Kominárska 141/2,4,

832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Právna forma:

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným

súdom Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo: 378/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve č. objednávateľa ZM/2018/0443 a č. zhotoviteľa 7352-02 (ďalej len „Zmluva“) je doplnenie diela uvedeného v časti 3 o Doplnenie projektovej dokumentácie na ponuku, doplnenie termínu dodania tohto Doplnenia projektovej dokumentácie na ponuku, uvedeného v časti 3 a doplnenie ceny tohto Doplnenia projektovej dokumentácie na ponuku uvedenej v časti 3 a časti 6 Zmluvy. Zmenený rozsah projektových prác pozostáva z dopracovania diela uvedeného v časti 3 - Doplnenie projektovej dokumentácie na ponuku – v dohodnutom rozsahu podľa podmienok uvedených vo výzve na doplnenie projektovej dokumentácie č. 3038/12147/30601/2021/Sz zo dňa 24.02.2021 (uvedená výzva je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.3). Predmetom Doplnenia projektovej dokumentácie na ponuku je porovnanie realizovania rôznych alternatív trasy rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, na ktorú bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby. Porovnanie bude podkladom pre výber optimálneho riešenia a realizovania rýchlostnej cesty R1 východne od Mesta Banská Bystrica smerom na Brezno.

Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ohľadom na skutočnosť, že ide o nevyhnutné dopĺňujúce práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy.

Dodatkom č. 3 sa Zmluva mení nasledovne:

### Článok I

#### Predmet Dodatku č.3

### ČASŤ 3 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA PONUKU

#### ČL. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA Č. 3

**V čl. 2 sa mení bod 2.1, ktorý sa dopĺňa o nový podbod 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3, 2.3 a dopĺňa sa bod 2.5, ktoré znejú nasledovne:**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. 3 pozostávajúce z nasledovných častí:

2.1.1 Dokumentácia na ponuku (ďalej len „DP“), v počte výtlačkov jednotlivých častí DP podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2.1.2 Doplnenie DP (ďalej len „Doplnok DP“) v rozsahu:

- A. Sprievodná správa
- B. Technická správa
- C. Ekonomická správa
- D. Výkresy
- E. Doklady

v počte 4 výtlačkov jednotlivých častí Doplnku DP a v troch vyhotoveniach na CD/DVD vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 3.2 čl. 3 Zmluvy,

2.1.3 Doplnenie projektovej dokumentácie na ponuku (ďalej len „Doplnenie PD“) v rozsahu:

- A. Sprievodná správa
- B. Technické vyhodnotenie
- C. Výkresy
- D. Cenová časť
- E. Dokladová časť

v počte 6 výtlačkov jednotlivých častí Doplnenia PD a v troch vyhotoveniach na CD/DVD vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 3.2 čl. 3 Zmluvy.

DP, Doplnok DP a Doplnenie PD tvoria spoločne dielo č. 3.

2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu časti diela č.3 špecifikovanom v článku 2 bode 2.1.1 tejto Zmluvy (DP) podľa tohto článku je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2018 – 01.05.2018 oznámenie 6310 – MSS a v prílohe č. 10 Dodatku č.3 „Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.3 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov).

2.5 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu časti diela č.3 špecifikovanom v článku 2 bode 2.1.3 tejto Zmluvy (Doplnenie PD) podľa tohto článku je uvedená v prílohe č. 10 Dodatku č.3 „Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.3 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov, Dodatku č.1 a Dodatku č.2).

### ČL. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č. 3

**V čl. 3 sa dopĺňa bod č. 3.3, ktorý znie nasledovne:**

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dopracovanie časti diela č. 3 špecifikovanom v článku 2 bode 2.1.3 tejto Zmluvy (Doplnenie PD) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v jednom vyhotovení v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte needitovateľnom pdf a editovateľnom .dwg, .dgn, .doc, .xls) do sídla objednávateľa **do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie Doplnenia PD.**

## ČL. 4 CENA DIEĽA Č. 3, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

**V čl. 4 sa mení bod 4.2, ktorý znie nasledovne:**

4.2 Cena diela č.3:

4.2.1	<b>Cena časti diela č.3 (DP) podľa Zmluvy bez DPH v EUR:</b>	<b>859 465,50</b>
	Cena časti diela č.3 (DP) podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	339 127,50
	<b>Cena časti diela č.3 (DP) podľa Dodatku č. 2 a č. 3 bez DPH v EUR:</b>	<b>0,00</b>
	Cena častí diela č.3 (DP) spolu bez DPH v EUR:	1 198 593,00
	Sadzba DPH 20% v EUR:	239 718,60
	Cena časti diela č.3 (DP) spolu vrátane DPH v EUR:	1 438 311,60
	(slovom: jedenmiliónštyristotridsaťosemtisícristojedenásť eur a šesťdesiat centov)	
4.2.2	<b>Cena časti diela č.3 (Doplnok DP) podľa Zmluvy bez DPH v EUR:</b>	<b>0,00</b>
	Cena časti diela č.3 (Doplnok DP) podľa Dodatku č.2 bez DPH v EUR:	19 657,00
	<b>Cena časti diela č.3 (Doplnok DP) podľa Dodatku č. 3 bez DPH v EUR:</b>	<b>0,00</b>
	Cena časti diela č.3 (Doplnok DP) spolu bez DPH v EUR:	19 657,00
	Sadzba DPH 20% v EUR:	3 931,40
	Cena časti diela č.3 (DP) spolu vrátane DPH v EUR:	23 588,40
	(slovom: dvadštritisícpäťstoosemdesiatosem eur a štyridsať centov)	
4.2.3	<b>Cena časti diela č.3 (Doplnenie PD) podľa Zmluvy bez DPH v EUR:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cena časti diela č.3 (Doplnenie PD) podľa Dodatku č. 3 bez DPH v EUR:</b>	<b>46 935,50</b>
	Cena časti diela č.3 (Doplnenie PD) spolu bez DPH v EUR:	46 935,50
	Sadzba DPH 20% v EUR:	9 387,10
	Cena časti diela č.3 (DP) spolu vrátane DPH v EUR:	56 322,60
	(slovom: päťdesiatšesťtisícristodvadsaťdva eur a šesťdesiat centov)	
4.2.4	<b>Cena diela č.3 celkom podľa Zmluvy bez DPH v EUR:</b>	<b>859 465,50</b>
	Cena diela č.3 celkom podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	339 127,50
	Cena diela č.3 celkom podľa Dodatku č.2 bez DPH v EUR:	19 657,00
	<b>Cena diela č.3 celkom podľa Dodatku č. 3 bez DPH v EUR:</b>	<b>46 935,50</b>
	Cena diela č.3 celkom spolu bez DPH v EUR:	1 246 185,50
	Sadzba DPH 20% v EUR:	253 037,10
	Cena diela č.3 celkom spolu vrátane DPH v EUR:	1 518 222,60
	(slovom: jedenmiliónpäťstoosemnásťisícdivestodvadsaťdva eur a šesťdesiat centov)	

**V čl. 4 sa v bodoch 4.3 a 4.4 vypúšťa skratka „DP“ a nahrádza sa nasledovným spojením „dielo č. 3“, ktorým sa rozumie DP, Doplnok DP a Doplnenie PD.**

## ČL. 5 SANKCIE

**V čl. 5 sa dopĺňa bod 5.3, ktorý znie nasledovne:**

- 5.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením Doplnenia PD v súlade s čl. 3 tejto časti Zmluvy a čl. 2 časti 6 tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Doplnenia PD bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2, podbod 4.2.3 tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania Doplnenia PD bez zjavných väd.

## ČASŤ 6 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

### Čl. 1

#### PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTVITEĽA

V čl. 1 sa mení bod 1.3, ktorý znie nasledovne:

- 1.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo **najneskôr 3 týždne pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v bode 3.1 čl. 3 v časti 1, v bode 3.1 čl. 3 v časti 2 a v bode 3.1 čl. 3 v časti 3 Zmluvy a najneskôr **1 týždeň pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v bodoch 3.2 a 3.3 čl. 3 v časti 3 Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto čl. 1 tejto časti Zmluvy.

### Čl. 3

#### SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 3 sa mení bod č. 3.2 a znie nasledovne:

- 3.2 **Cena za celý predmet Zmluvy:**
- |   |                  |
|---|------------------|
| Cena celkom podľa Zmluvy                            | 2 773 996,10     |
| Cena celkom podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:        | 799 498,00       |
| Cena celkom podľa Dodatku č.2 bez DPH v EUR:        | 19 657,00        |
| <u>Cena celkom podľa Dodatku č.3 bez DPH v EUR:</u> | <u>46 935,50</u> |
| Cena celkom spolu bez DPH v EUR:                    | 3 640 086,60     |
| Sadzba DPH 20% v EUR:                               | 728 017,32       |
| Cena celkom spolu vrátane DPH v EUR:                | 4 368 103,92     |
- (slovom: štyri milióny tristošesťdesiatosem tisíc eur a deväťdesiatdva centov)

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako príloha č.1A – Špecifikácia ceny (spôsob určenia ceny).

Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1A Zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania Zmluvy.

V čl. 3 sa mení bod č. 3.3 a znie nasledovne:

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre každé dielo uvedené v príslušných častiach Zmluvy, zvlášť pre Doplnok DP, zvlášť pre Doplnenie PD, zvlášť pre AD a zvlášť pre KD v súlade s týmto článkom Zmluvy ako aj v súlade s článkami č. 4 v jednotlivých častiach Zmluvy.

### Čl. 5A

#### BANKOVÉ ZÁRUKY

V čl. 5A sa mení bod č. 5A.2 a znie nasledovne:

- 5A.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie diela č.3 v zmysle bodu 3.1 a/alebo 3.2 a/alebo 3.3 čl. 3 časti 3 Zmluvy bankovú

záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu č.3. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10 % z ceny bez DPH diela č.3 resp. jeho príslušnej časti, na ktorú sa výzva vzťahuje a musí byť platná, účinná a vymáhateľná až do podpísania preberacieho protokolu k dielu č.3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

## Článok II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.3

- 2.1 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.3 Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 je:
  - Príloha č. 1 A – Špecifikácia ceny,
  - Príloha č. 10 – Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.3 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov a Dodatku č.2)
  - Príloha č. 11 – výzva na doplnenie projektovej dokumentácie list č. 3038/12147/30601/2021/Sz zo dňa 24.02.2021

V Bratislave dňa **11. MÁJ 2021**

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

.....  
**Ing. Igor Jakubík**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Martin Šutka**  
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa **07. JÚN 2021**

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

.....  
**Ing. Juraj Tlapa**  
predseda predstavenstva

.....  
**Mgr. Jaroslav Wanco**  
podpredseda predstavenstva

Názov časti dokumentácie		sadzba €/
		57,50
1	<b>A.1 Sprievodná správa</b>	16
2	<b>B.1 Prehľadná situácia M 1:25 000</b>	
3	<b>B.2 Celková situácia M 1:10 000</b>	
4	<b>B.3 Pozdĺžny rez M 1:10000/1000</b>	
5	<b>B.4 Ortofotomapa M 1:10 000</b>	
6	<b>B.5 Ortofotomapa M 1:2 000</b>	
7	<b>B.6 Vizualizácie</b>	
8	<b>B.7 Animácie</b>	
9	<b>C.1 Koordinačný výkres M 1:1 000</b>	
10	<b>C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000</b>	
11	<b>D Pisomnosti a výkresy objektov</b>	-
	001-00 Asanácie objektov v m.č. Šáľková	
	002-00 Asanácie objektov v k.ú. Slovenská Ľupča	
	003-00 Preložka božích múk v km 1,79 Preložky c. I/66 S.Ľupča - západ	
	004-00 Premiestnenie pamätníka "Kalište" v km 1,780R1 vpravo	
	010-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	
	011-00 Vegetačné úpravy ekoduktu v km 102,4 c I/66	
	020-00 Príprava pozemkov pre zariadenie staveniska	
	030-00 Technická rekultivácia	
	031-00 Biologická rekultivácia	
	032-00 Revitalizácia biotopov	
	040-00 Úprava vozoviek ciest III. triedy	
	101-00 Rýchlostná cesta R1	80
	101-01 Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)	
	101-02 Zvodidlá a tlmíče nárazov (IFRS)	
	101-03 Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
	102-00 Mimoúrovňová križovatka Šáľková	50
	102-01 Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)	
	102-02 Zvodidlá a tlmíče nárazov (IFRS)	
	102-03 Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
	110-00 Preložka cesty I/66 v Šáľkovej	
	110-01 Úprava skládky odpadov bývalej cementárne	
	111-00 Prístupová cesta na RSO	
	112-00 MK do priemyselnej zóny Šáľková	
	113-00 Rekonštrukcia cesty III/2420 v Šáľkovej	
	114-00 Rekonštrukcia MK v Šáľkovej	
	115-00 MK Slovenská Ľupča, západ	
	115-01 Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Príboj	
	115-02 Preložka cesty I/66 Slovenská Ľupča - Západ	
	115-03 Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Juh	
	116-00 Úprava cesty III/2427	
	117-01 Rekonštrukcia MK v km 1,6-1,8 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
	117-02 Rekonštrukcia MK v km 1,8-2,1 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
	118-00 Úpravy cesty I/66	
	120-00 Poľná cesta v km 0,250- 1,000 R1 vpravo	
	121-00 Poľná cesta v km 2,325 - 3,235 R1 vpravo	
	122-00 Poľná cesta v km 4,995 - 5,880 R1 vpravo	
	123-00 Poľná cesta v km 0,225 prístupovej cesty na RSO vľavo	
	123-00 Prístupová cesta v km 1,75 - 2,65 R1	
	124-00 Poľná cesta v km 0,200- 0,300 MK Sl. Ľupča vľavo	
	125-00 Poľná cesta v km 0,950 MK Sl. Ľupča vľavo	
	126-00 Poľná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66	
	127-00 Poľná cesta v km 3,175 Preložky cesty I/66 Sl.Ľupča - Juh, vľavo	
	151-00 Chodníky pre peších na súběžnej ceste s R1 v Šáľkovej	
	151-01 Chodníky pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v Šáľkovej	
	151-02 Chodníky pre peších na c III/2420 v Šáľkovej	
	151-03 Chodník pre peších pod R1 v km 1,29	
	152-00 Chodník pre peších v km 6,720 R1	
	153-00 Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v križovatke Šáľková	
	200-00 Most na R1 v km 0,236 R1 cez jarok	
	201-00 Most na R1 v km 0,767 nad preložkou c I/66	
	201-01 Mostné závery (IFSR)	
	202-00 Most na R1 v km 0,843 nad železničnou vlečkou (IFSR)	
	202-01 Mostné závery (IFSR)	
	203-00 Most na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno - prenesené do obj. 101-00	
	204-00 Most na R1 v km 1,294 nad bezmenným potokom	
	205-00 Most na R1 v km 2,317 nad traťou ŽSR	
	205-01 Mostné závery (IFSR)	
	206-00 Most na R1 v km 3,147 nad potokom Dúbrava	

Špecifikácia ceny

Príloha č. 1A Tabuľka č. 1

V zmysle ZOD				V zmysle Dodatku č.1	V zmysle ZOD a Dodatku č.1					
h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	46,50	38,50	36,50			57,50	46,50	38,50	36,50	
Potrebný počet hodín				v €		Potrebný počet hodín				v €
36				2 594,00 €	1 385,00 €	32	46			3 979,00 €
8				372,00 €	- €		8			372,00 €
16				744,00 €	- €		16			744,00 €
8				372,00 €	- €		8			372,00 €
8				372,00 €	- €		8			372,00 €
16				744,00 €	- €		16			744,00 €
44				2 046,00 €	- €		44			2 046,00 €
28	64			3 766,00 €	- €		28	64		3 766,00 €
30	58			3 628,00 €	1 931,00 €		50	84		5 559,00 €
48	24			3 156,00 €	1 514,00 €		64	44		4 670,00 €
-	-			653 102,00 €	387 916,00 €	-	-	-	-	1 041 018,00 €
	16			616,00 €	744,00 €		16	16		1 360,00 €
				- €	1 020,00 €		12	12		1 020,00 €
				- €	680,00 €		8	8		680,00 €
				- €	1 190,00 €		14	14		1 190,00 €
	30	20		1 885,00 €	- €		30	20		1 885,00 €
	16	10		981,00 €	- €		14	10		1 036,00 €
	16			616,00 €	- €		16	10		981,00 €
	16			616,00 €	- €		16			616,00 €
	16			616,00 €	- €		16			616,00 €
	30			1 155,00 €	- €		30			1 155,00 €
990	890	30		85 995,00 €	6 027,00 €	80	1 060	962	30	92 022,00 €
150	160	30		17 105,00 €	16 123,00 €	70	472	160	30	33 228,00 €
400	480	40		38 540,00 €	7 743,00 €	36	522	480	40	46 283,00 €
				- €	3 563,50 €		46	37		3 563,50 €
80	60			6 030,00 €	6 603,00 €		222	60		12 633,00 €
90	90	40		9 110,00 €	7 053,00 €	24	212	90	40	16 163,00 €
30	16	16		2 595,00 €	3 813,00 €		112	16	16	6 408,00 €
	16	16		1 200,00 €	- €		16	16		1 200,00 €
190	148	100		18 183,00 €	18 183,00 €		0	0	0	- €
				- €	39 695,00 €	194	310	310	60	39 695,00 €
				- €	15 388,00 €	56	150	78	60	15 388,00 €
				- €	8 340,00 €		90	70	40	8 340,00 €
				- €	2 232,00 €		48			2 232,00 €
				- €	7 753,50 €	48	90	21		7 753,50 €
				- €	8 413,00 €	40	100	38		8 413,00 €
				- €	3 785,00 €		40	50		3 785,00 €
	30	8		1 447,00 €	- €			30	8	1 447,00 €
	30	32		2 323,00 €	2 883,00 €		62	30	32	5 206,00 €
	30	58		3 272,00 €	- €		30	58		3 272,00 €
	20	8		1 062,00 €	1 062,00 €		0	0		- €
				- €	2 348,00 €		24	32		2 348,00 €
	20	8		1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €
	20	14		1 281,00 €	- €		20	14		1 281,00 €
				- €	3 492,00 €	30	38			3 492,00 €
				- €	3 492,00 €	30	38			3 492,00 €
	20	10		1 135,00 €	1 135,00 €		0	0		- €
				- €	758,00 €		14	6		758,00 €
				- €	758,00 €		14	6		758,00 €
				- €	1 050,00 €		14	14		1 050,00 €
	16	6		835,00 €	- €		16	6		835,00 €
				- €	1 360,00 €		16	16		1 360,00 €
36	54			3 753,00 €	- €	36	54			3 753,00 €
170	180			14 835,00 €	- €	170	180			14 835,00 €
156	148			12 952,00 €	- €	156	148			12 952,00 €
48	50			4 157,00 €	4 157,00 €	0	0			- €
198	210			17 292,00 €	- €	198	210			17 292,00 €
170	190	160		21 060,00 €	- €	170	190	160		21 060,00 €
58	50	32		5 790,00 €	- €	58	50	32		5 790,00 €



207-00	Most na R1 v km 4,349 nad potokom Istebník	
208-00	Most na R1 v km 6,191 nad potokom Ľupčica	
209-00	Most na R1 v km 6,702 nad Zámockým potokom	
210-00	Lávka pre peších v km 6,725 nad R1	
214-00	Most na prístupovej cesty na RSO v km 0,176 nad železničnou vlečkou	32
212-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej km 1,169 nad traťou ŽSR	
213-00	Most nad potokom Škradno v km 1,248	48
214-00	Most cez Hron v km 0,162 rekonštrukcie c III/2420	
215-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,414 nad ramenom Hrona	86
216-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,603 nad R1 a traťou ŽSR	
217-00	Most na vetve C,D MŪK Šalková nad traťou ŽSR	48
218-00	Most na preložke c I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,335 nad vlečkou a traťou ŽSR a R1	
219-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,584 v inundácii rieky Hron	86
220-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,745 nad riekou Hron	
221-00	Most na poľnej ceste v km 1,346 nad potokom Ľupčica	
222-00	<b>Most na preložke c I/66 v km 1,793 nad MK S. Ľupča - Juh</b>	
223-00	<b>Ekodukt v km 102,4 cesty I/66</b>	
230-00	Zárubný múr v km 1,425-1,709 R1 vľavo	
231-00	Zárubný múr v km 1,785-1,865 R1 vľavo	
232-00	Oporný múr v km 1,700-2,234 R1 vpravo	
233-00	Oporný múr km 4,535-4,720 R1 vpravo	
234-00	Oporný múr km 4,830-4,945 R1 vpravo	
235-00	Oporný múr km 0,043 vetvy D-0,013 vetvy E križovatky Šalková	
236-00	Oporný múr km 0,160 - 0,250 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ, vľavo	
237-00	Oporný múr km 0,375 - 0,560 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ	
238-00	Oporný múr v km 1,895-2,000 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Príboj, vpravo	
239-00	Oporný múr km 1,675- 1,775 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
240-00	Oporný múr km 1,810- 2,040 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
241-00	Oporný múr km 1,810- 1,855 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
242-00	Oporný múr km 2,155- 2,195 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
243-00	Zárubný múr km 2,365- 2,405 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
244-00	Zárubný múr km 2,675- 2,795 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
245-00	Oporný múr v km 2,456 - 2,736 Preložky c I/66 v Šalkovej, vpravo	
246-00	Oporný múr v km 1,305-1,465 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Príboj, vpravo	
247-00	Oporný múr v km 2,790 - 3,170 R1, vľavo	
250-00	Protihluková stena v km 5,530 - 7,305 R1, vľavo	
251-00	Sekundárne protihlukové opatrenia na objektoch RD v Slovenskej Ľupči	
252-00	Protihluková stena v km 0,890 - 1,940 R1 vpravo	
253-00	Clona proti oslneniu v km 1,641 - 2,205 preložky c I/66 vľavo	
254-00	Clona proti oslneniu v km 2,695 - 5,535 R1 vľavo	
255-00	Protihluková stena v km 7,290 - 7,304 R1 vľavo	
255-00	<b>Protihluková stena v km 6,560 - 6,960 R1 vpravo</b>	
260-00	Úprava potoka Škradno v km 1,000 R1 a 1,247 preložky I/66 v Šalkovej	
261-00	Úprava potoka Dúbrava v km 3,145 R1	
262-00	Úprava potoka Istebník v km 4,349 R1	
263-00	Úprava potoka Ľupčica v km 6,191 R1	
264-00	Úprava Zámockého potoka km 6,701 R1	
265-00	Úprava Plnianského potoka v km 7,155 R1	
270-00	<b>Úprava rieky Hron</b>	
280-00	Úprava usmerňovacej hrádze rieky Hron v MŪK Šalková	
300-00	Oplotenie rýchlostnej cesty	
301-00	Oplotenie pozemkov v m.č. Šalková	
302-00	Oplotenie areálu podniku a ČS Biotika Sl. Ľupča	
303-00	Oplotenie pozemku pri prístupovej ceste na RSO	
304-00	Oplotenie RD 1836/18 pri OK v Šalkovej	
305-00	Oplotenie futbalového ihriska FK Šalková pri preložke cesty I/66	
306-00	Oplotenie pozemkov v km 1,805-1,851 Preložky cesty I/66 v Šalkovej	
307-00	Oplotenie pozemkov pri ceste III/2420, Šalková-juh	
308-00	Oplotenie záhradného centra v km 6,250 R1, vpravo	
309-00	Oplotenie cesty I/66 pri ekodukte v km 102,4	
310-00	Oplotenie ekoduktu v km 102,4 cesty I/66	
501-00	Cestná kanalizácia R1	
502-01	Odlučovač ročných látok ORL1 na R1	
502-02	Odlučovač ročných látok ORL2 na R1	
502-03	Odlučovač ročných látok ORL3 na R1	
502-04	Odlučovač ročných látok ORL4 na R1	
502-05	Odlučovač ročných látok ORL5 na R1	
502-06	Odlučovač ročných látok ORL6 na R1	
502-07	Odlučovač ročných látok ORL7 na R1	
502-08	Odlučovač ročných látok ORL8 na R1	
502-09	Odlučovač ročných látok ORL9 na R1	
503-00	Cestná kanalizácia na preložke c I/66	
503-01	Odlučovač ročných látok ORL 1 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-02	Odlučovač ročných látok ORL 2 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-03	Odlučovač ročných látok ORL 3 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-04	Odlučovač ročných látok ORL 4 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-05	<b>Odlučovač ročných látok ORL 5 na prel.c.I/66 v Šalkovej</b>	
504-00	Nádrž a odvedenie kontaminovaných vôd pri prel. c I/66 v km 0,200-0,550 v Šalkovej	
505-00	Cestná kanalizácia na c III/2420	
505-01	Odlučovač ročných látok ORL na c III/2420	

58	50	32	5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €
164	186	40	16 247,00 €	- €		164	186	40	16 247,00 €
96	40		6 004,00 €	- €		96	40		6 004,00 €
90	120	80	11 725,00 €	- €		90	120	80	11 725,00 €
70	60	42	7 098,00 €	- €		70	60	42	7 098,00 €
60	150	70	12 960,00 €	- €	32	60	150	70	12 960,00 €
64	40	38	5 903,00 €	- €		64	40	38	5 903,00 €
160	156	60	18 396,00 €	- €	48	160	156	60	18 396,00 €
160	156	48	15 198,00 €	- €		160	156	48	15 198,00 €
296	200	80	29 329,00 €	- €	86	296	200	80	29 329,00 €
112	128	48	11 888,00 €	- €		112	128	48	11 888,00 €
220	166	76	22 155,00 €	- €	48	220	166	76	22 155,00 €
62	50	38	6 195,00 €	- €		62	50	38	6 195,00 €
248	198	40	25 560,00 €	- €	86	248	198	40	25 560,00 €
58	50	32	5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €
			- €	9 701,00 €	34	102	78		9 701,00 €
			- €	- €					- €
48	40		3 772,00 €	- €		48	40		3 772,00 €
20	20		1 700,00 €	- €		20	20		1 700,00 €
68	40		4 702,00 €	- €		68	40		4 702,00 €
50	50		4 250,00 €	- €		50	50		4 250,00 €
50	50		4 250,00 €	- €		50	50		4 250,00 €
30	20		2 165,00 €	2 046,00 €		74	20		4 211,00 €
20	30		2 085,00 €	- €		20	30		2 085,00 €
48	50		4 157,00 €	- €		48	50		4 157,00 €
			- €	4 719,00 €	10	56	40		4 719,00 €
			- €	5 780,00 €	34	45	45		5 780,00 €
			- €	7 136,50 €	42	56	55		7 136,50 €
			- €	4 231,00 €	26	34	30		4 231,00 €
			- €	4 596,50 €	26	46	25		4 596,50 €
			- €	4 503,50 €	26	44	25		4 503,50 €
			- €	5 492,50 €	35	50	30		5 492,50 €
			- €	9 822,50 €	70	75	60		9 822,50 €
			- €	4 231,00 €	26	34	30		4 231,00 €
			- €	7 136,50 €	42	56	55		7 136,50 €
44	50		3 971,00 €	4 160,00 €	40	84	50		8 131,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
44	50		3 971,00 €	- €		44	50		3 971,00 €
44	50		3 971,00 €	- €		44	50		3 971,00 €
54	50		4 436,00 €	- €		54	50		4 436,00 €
	16		616,00 €	616,00 €			0		- €
			- €	6 479,00 €	88	62			6 479,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
	38		1 463,00 €	- €			38		1 463,00 €
	26		1 001,00 €	- €			26		1 001,00 €
	50		1 925,00 €	- €			50		1 925,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
			- €	6 876,00 €	128	24			6 876,00 €
	20		770,00 €	770,00 €			0		- €
16	20		1 514,00 €	- €		16	20		1 514,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
			- €	1 453,00 €	18	16			1 453,00 €
			- €	2 197,00 €	34	16			2 197,00 €
			- €	2 909,00 €	46	20			2 909,00 €
			- €	2 197,00 €	34	16			2 197,00 €
			- €	2 197,00 €	34	16			2 197,00 €
			- €	2 197,00 €	34	16			2 197,00 €
			- €	4 057,00 €	74	16			4 057,00 €
40	120	40	7 940,00 €	- €		40	120	40	7 940,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
26	30		2 364,00 €	- €		26	30		2 364,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
			- €	2 310,00 €			60		2 310,00 €
	20	16	1 354,00 €	- €			20	16	1 354,00 €
	24		924,00 €	- €			24		924,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €

506-00	Preložka kanalizačných zberačov DN 800 a DN 1000 v km 5,795 R1
507-00	Prečerpávacía stanica dažďovej vody v km 2,225 prel. c I/66 v Šalkovej
508-00	Pravobrežný hrádzový výpusť Hrona v rkm 181.579
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie DN 300 v km 1,9 - 2,1 prel. c I/66 S. Ľupča - Juh
509-01	Úprava kanalizácie VUC v km 0,550 Prel. c I/66 - Příboj
510-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,097 prel. c I/66 v Šalkovej
511-00	Preložka vodovodu DN 350 v km 0,404 R1
512-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 0,920 -0,990 prel. C I/66 v Šalkovej
513-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 1,429 prel. c I/66 v Šalkovej
514-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 1,760-2,610 R1
515-00	Preložky potrubí úžitkovej vody Biotiky DN 400, DN 600, DN 900 v km 4,732-4,891 R1
516-00	Chránička pre vodovodnú prípojku DN100 pre odpočívadlo v km 5,875 R1
517-00	Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,426 a 0,775 poľnej cesty SO 122-00
518-00	Preložky a úpravy potrubia úžitkovej vody Biotiky DN 600 v km 1,3-2,7 prel. C I/66 - Příboj
519-00	Preložka vodovodu pri vodojeme v km 2,380 Prel. c I/66 S. Ľupča - Juh
520-00	Ochrana privádzacia úžitkovej vody DN1000 v km 0,110 -0,255 MK do priemyselnej zóny Šalková
521-00	Ochrana vodovodu DN 350 StVPS v km 0,720 Prel. c I/66 - Příboj
522-00	Ochrana vodovodov DN 400, DN600 Biotiky v km 0,753 a 0,794 Prel. c I/66 - Příboj
523-00	Úprava vodovodnej prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej
524-00	Preložka vodovodu VUC v km 0,430 Prel. c I/66 - Příboj
604-00	Preložka VN-2x22 kV vedenia vzduš. I.č. 308/382 v km 6,23 R1
605-00	Ochrana VN a NN káblov Holcim - km 0,235 R1
606-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č. 308/318 - km 1.4 až 1.7 a 2.26 R1
607-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS Šalkova 4 - km 1,8 R1
608-00	Preložka VN-22kV odbočky z I.č. 318 - km 1,96 R1
609-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS Šalková ŽSR
610-00	Preložka VN-22kV príp. a TS Šalková 1 - na c.III/06635
611-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 2.92 c.I/66
612-00	Preložka VN-22kV vzduš. I.č. 317 - km 3,04 R1
613-00	Preložka VN a NN kábl. vedenia ČS Biotika - km 4,8-4,9 R1
614-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 5,67 R1
615-00	Prípojka VN-22kV pre odpočívadlo Slov. Ľupča
615-01	Trafostanica pre odpočívadlo Slov. Ľupča
616-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 6,72 R1
617-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS SI Ľupča 1 - km 6,82 R1 (odbočka z I.č. 308).
618-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,02 vetvy D MUK Šalková - km 0,10 Preložky c I/66 S. Ľupča- Příboj, vľavo
619-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,28 Preložky c I/66 S. Ľupča- Příboj, vľavo
620-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 2,0 Preložky c I/66 S. Ľupča- Příboj
621-00	Preložka VN-22 kV prípojky v km 2,1 Preložky c I/66 S. Ľupča- Příboj, vpravo
622-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 0,06 Preložky c I/66 S. Ľupča- Západ
623-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 2,26 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh
624-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 3,2 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh
625-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 102,2 cesty I/66
631-00	Preložka NN prípojky pre monitor. nádrž
632-00	Preložka NN vedení z TS Šalková 1.
633-00	Rekonštrukcia 2-stĺpovej TS Šalková 4.
634-00	Prípojka NN pre ČS km 2,2 prel. c.I/66
635-00	Preložka NN prípojky pre RD a ZC km 6,2 R1
636-00	Preložka NN vedenia z TS Slov. Ľupča 1
637-00	Prípojka NN pre ISRC km 1,7 R1
638-00	Prípojka NN pre ISRC km 6,1 R1
639-00	Preložka NN prípojky do ČS v km 0,73 - 0,93 Preložky c I/66 S. Ľupča- Příboj, vľavo
640-00	Preložka NN vedenia v km 1,80 Preložky c I/66 S. Ľupča- Juh
641-00	Verejné osvetlenie - na prel. c.I/66 Šalková
642-00	Preložka verejného osvetlenia na c.III/06635 - Šalková
643-00	Preložka VO na chodníku a MK - SI. Ľupča
644-00	Preložka VO v km 1,80 -2,10 Preložky c I/66 S. Ľupča-Juh
645-00	Preložka NN prípojky do vodojemu v km 2,62 Preložky c I/66 S. Ľupča-Juh
646-00	Preložka kadúbovej ochrany v km 1,9 Preložky cesty I/66 v Šalkovej
647-00	Osvetlenie priechodov pre peších na Preložke cesty I/66 S. Ľupča-Příboj
648-00	Preložka NN káblov do vodojemu Biotiky v km 0,797 Preložky c I/66 S. Ľupča- Příboj
649-00	Úprava NN prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej
650-00	Demontáž VO pri záhradnom centre v km 6,25 R1, vpravo
651-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 0,2 - 1,3 RC R1
652-00	Preložka UK ST v km 0,2 - 1,0 RC R1
653-00	Preložka kábla Energotel v km 0,5 - 1,0 RC R1
654-00	Preložka DOK ST v km 0,5 - 1,3 RC R1
655-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 1,3 - 2,7 RC R1
656-00	Preložka UK ST v km 2,0 - 2,7 RC R1
657-00	Preložka kábla Energotel v km 1,9 - 2,7 RC R1
658-00	Preložka DOK ST v km 1,7 - KÚ RC R1
659-00	Preložka PDOK Šalková
660-00	Preložka PDOK Slovenská Ľupča
661-00	Preložka MTS Šalková
661-01	Preložka kábla NASES v Šalkovej
662-00	Preložka MTS na ZU MK SO 115-00
662-00	Demontáž káblov ST v km 0,60-1,35 Preložky c I/66 S. Ľupča-Příboj, vľavo
663-00	Preložka MOK a MTS Biotika v km 0,28 Preložky c I/66 S. Ľupča-Západ
664-00	Preložka VTV v km 7,15 RC R1
665-00	Preložka MR v Šalkovej

	68	50	4 443,00 €	- €		68	50	4 443,00 €	
16	28	10	2 187,00 €	- €		16	28	2 187,00 €	
	16		616,00 €	- €		16	10	616,00 €	
			- €	2 643,00 €		32	30	2 643,00 €	
			- €	2 874,00 €		32	36	2 874,00 €	
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €	
	30	16	1 739,00 €	- €		30	16	1 739,00 €	
	40	20	2 270,00 €	- €		40	20	2 270,00 €	
	30	16	1 739,00 €	- €		30	16	1 739,00 €	
	70	16	3 279,00 €	- €		70	16	3 279,00 €	
	50	32	3 093,00 €	- €		50	32	3 093,00 €	
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €	
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €	
	16		616,00 €	7 615,00 €		84	82	32	8 231,00 €
			- €	1 916,00 €		10	32	6	1 916,00 €
			- €	1 750,00 €		8	32	4	1 750,00 €
			- €	1 668,00 €		16	24		1 668,00 €
			- €	2 040,00 €		24	24		2 040,00 €
			- €	1 843,00 €		10	32	4	1 843,00 €
			- €	2 412,00 €		32	24		2 412,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16		2 201,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16		2 201,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16		2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16		2 201,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8		677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8		677,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8		754,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8		677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8		677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8		677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8		677,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16		2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
	14	16	1 123,00 €	- €		14	16		1 123,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8		754,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8		754,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16		2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16		2 201,00 €
			- €	3 932,00 €		68	36		3 932,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14		1 974,00 €
			- €	1 204,00 €		18	14		1 204,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14		1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14		1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14		1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14		1 127,00 €
	14	14	1 050,00 €	- €		14	14		1 050,00 €
	14	14	1 050,00 €	- €		14	14		1 050,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
			- €	1 743,00 €		16	8		1 743,00 €
	16	8	908,00 €	- €		0	0		- €
			- €	1 127,00 €		16	14		1 127,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8		908,00 €

		666-01	Preložka DOK Energotel v km 0,60-0,70 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo	
		666-02	Preložka DOK Energotel v km 1,16 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo	
		667-01	Preložka kábla ST v km 0,60 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo	
		667-02	Preložka kábla ST v km 1,32 -2,72 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vpravo i vľavo	
		667-03	Preložka kábla ST v km 0,337 Preložky c I/66 S. Ľupča - Príboj	
		667-04	Preložka kábla ST v km 1,037 Preložky c I/66 S. Ľupča - Príboj	
		667-05	Preložka kábla ST v km 1,577 Preložky c I/66 S. Ľupča - Príboj	
		667-06	Preložka kábla ST v km 1,664 Preložky c I/66 S. Ľupča - Príboj	
		667-07	Preložka kábla ST v km 1,81 Preložky c I/66 S. Ľupča - Príboj	
		668-00	Preložka vedenia MR v km 1,80 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh	
		669-01	Preložka nadzemného vedenia ST v km 2,12 Preložky c I/66 S. Ľupča- Juh	
		669-02	Ochrana DOK ST v km 3,22 Preložky cesty I/66 S. Ľupča-Juh	
		670-00	Preložka DOK ST v km 101,94 - 102,60 cesty I/66, vľavo	
		671-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,925-1,025 prel. c I/66 v Šalkovej	
		672-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,275- 2,375 R1	
		673-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,116 vetvy D MÚK Šalková	
		674-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,868 prel. c I/66 v Šalkovej	
		675-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 3,100 -3,175 R1 vľavo	
		676-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,325 - 4,375 R1 vľavo	
		677-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 5,625-5,700 R1 vľavo	
		678-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 6,140-6,225 R1 vľavo	
		679-00	Preložka vzd. vedenia ŽSR v km 6,600-6,750 R1 vľavo	
		680-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,2 R1 vľavo	
		681-00	Ochrana OK, TK, ZK ŽSR v km 5,0-5,2 R1 vľavo	
		690-00	Informačný systém - stavebná časť	
		690-11	Informačný systém - technologická časť	
		701-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,713 - 1,068 R1	
		702-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,424 - 2,955 prel. cesty I/66 v Šalkovej	
		703-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,555 - 6,227 R1	
		704-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,200 - 1,265 prel. c I/66 v Šalkovej	
		705-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 1,277 prel. c I/66 v Šalkovej	
		706-00	Chránička DN 150 pre plynovú prípojku odpočívadla v km 6,040 R1 - zapracuje sa do 101-00	
		707-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1,210 preložky c. I/66 Slov. Ľupča - západ	
		708-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 0,155 preložky c. I/66 Slovenská Ľupča -západ	
		709-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 2,1 prel. Cesty I/66 Sl. Ľupča -Juh	
		710-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 1,58 - 2,32 prel. c I/66 Sl. Ľupča-Príboj, vpravo	
		711-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 preložky c I/66 Sl. Ľupča-Juh	
		712-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, pri Ekodukte v km 102,4 cesty I/66	
		713-00	Preložka VTL plynovodov a prípojok v km 0,54 - 2,18 Prel. c I/66 Sl. Ľupča-Príboj	
		714-00	Preložka VTL plynovodu VUC v km 0,538 Prel. c I/66 S. Ľupča - Príboj	
		801-00	Obchádzka na ceste I/66 v km 0,5 - 1,0 R1	
		803-00	Obchádzka na ceste III/2420 v Šalkovej	
		821-00	Demolácia mosta 66-077 v km 0,843 R1 nad železničnou vlečkou	
		822-00	Demolácia mosta 66-078 v km 1,294 R1 nad bezmenným potokom	
		823-00	Demolácia mosta 66-079 v km 2,317 R1 nad traťou ŽSR	
		824-00	Demolácia mosta 66-080 v km 3,147 R1 nad potokom Dúbrava	
		825-00	Demolácia mosta 66-081 v km 4,349 R1 nad potokom Istebník	
		826-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,191 R1 nad potokom Ľupčica	
		827-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,702 R1 nad Zámockým potokom	
		828-00	Demolácia mosta na c III/2420 v Šalkovej	
		829-00	Demolácia mosta na c III/2427 v MÚK Šalková	
		830-00	Demolácia mosta v km 1,247 Preložky cesty I/66 v Šalkovej nad potokom Škradno	
		890-00	Demontáž PZM v žkm 31,197 - 31,348 trate Červená Skala - B. Bystrica	
			<b>Doklady</b>	
12	E			
13	F		Dokumentácia meračských prác	20
14	G		Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-
15	H		Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy	-
16	I		Dokumentácia prieskumov	
			Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	-
			Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	
			Pedologický prieskum	
			Dopravnoinžiniersky prieskum	
			Exhalačná štúdia	
			Archeologický prieskum	
			Hluková štúdia	
			Podrobný inžiniersko-geologický prieskum	
			Korózný a geoelektrický prieskum	-
			Seizmický prieskum	
			Pyrotechnický prieskum	
			Výskyt migračných koridorov živočíchov	
	J		Dokumentácia pre ŽSR	
17	K		Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	
18	M.1		Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	
19	M.2		Projekt geotechnického monitoringu	
20	N		Vplyv stavby na životné prostredie	
21	O		Orientačný rozpočet	
22	P		Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	
23	Q		Návrh projektu organizácie výstavby	
24	R		Informačný bulletin	



25	S	Analýza nákladov a výnosov (CBA)	
		Navrhovaná cena bez DPH	
		DPH 20 %	
		Navrhovaná cena	

60	50		4 715,00 €	- €		60	50		4 715,00 €
			1 837 671,60 €	460 370,50 €					2 298 042,10 €
			367 534,32 €	92 074,10 €					459 608,42 €
			2 205 205,92 €	552 444,60 €					2 757 650,52 €



## Špecifikácia ceny

Stavba: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča  
 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006  
 po vypracovaní DSP

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	
		57,50	46,50	38,50	38,50	36,50	v €	
1	Správa	16	38	42			4 304,00 €	
2	Prílohy		38				1 767,00 €	
3	Netechnické zhrnutie		32				1 488,00 €	
Navrhovaná cena bez DPH								7 559,00 €
DPH 20 %								1 511,80 €
Navrhovaná cena								9 070,80 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Názov časti dokumentácie		V zmysle ZOD				Cena celkom	V zmysle Dodatku č.1	sadzba €/h 57,50
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h			
		57,50	46,50	38,50	36,50			
		Potrebný počet hodín				v €		
<b>Dokumentácia na ponuku</b>								
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie					1 001,00 €	- €	-
3.1	Všeobecné informácie a požiadavky			8		308,00 €	- €	-
3.2	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)			6		308,00 €	- €	-
3.3	Zvláštné technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)			10		385,00 €	- €	-
4	Zväzok 4 Cenová časť					13 398,00 €	4 235,00 €	-
4.1	Preambula			8		308,00 €	154,00 €	-
4.2	Celkový výkaz výmer			160		6 160,00 €	1 925,00 €	-
4.3	Teoretické ocenenie stavby			180		6 930,00 €	2 156,00 €	-
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)					845 066,50 €	334 892,50 €	-
A	Spríevodná správa			6		308,00 €	154,00 €	-
B.1	Prehľadná situácia M 1:25 000			4		154,00 €	- €	-
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000			6		231,00 €	- €	-
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000			6		231,00 €	- €	-
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000			6		231,00 €	- €	-
B.5	Ortofotomapa M 1:2000			6		231,00 €	- €	-
C.1	Koordináčny výkres M 1:1000			8		308,00 €	154,00 €	-
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000			50		1 925,00 €	616,00 €	-
D	Pisomnosti a výkresy objektov					840 247,50 €	333 968,50 €	-
001-00	Asanácie objektov v m.č. Šáľková			18		693,00 €	744,00 €	-
002-00	Asanácie objektov v k.ú. Slovenská Ľupča					- €	1 485,00 €	-
003-00	Preložka božích múk v km 1,79 Preložky c. I/66 S. Ľupča - západ					- €	1 129,00 €	-
004-00	Premiestnenie pamätníka "Kalište" v km 1,78R1 vpravo					- €	1 283,00 €	-
010-00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	20	16			1 354,00 €	- €	-
011-00	Vegetačné úpravy okoduktu v km 102,4 c I/66					- €	2 104,00 €	-
020-00	Príprava pozemkov pre zariadenie staveniska			10	6	604,00 €	- €	-
030-00	Technická rekultivácia			8		308,00 €	- €	-
031-00	Biologická rekultivácia			8		308,00 €	- €	-
032-00	Revitalizácia biotopov			8		308,00 €	- €	-
040-00	Úprava vozoviek ciest III.tredy			8		308,00 €	- €	-
101-00	Rýchlostná cesta R1	900	798	20		73 303,00 €	6 104,00 €	-
101-01	Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)							
101-02	Zvodidlá a tlmíče nárazov (IFRS)							
101-03	Zvislé dopravné značenie (IFRS)							
102-00	Mimodrovná križovatka Šáľková	88	128	40		10 480,00 €	- €	-
102-01	Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)							
102-02	Zvodidlá a tlmíče nárazov (IFRS)							
102-03	Zvislé dopravné značenie (IFRS)							
110-00	Preložka cesty I/66 v Šáľkovej	360	440	20		34 410,00 €	3 720,00 €	-
110-01	Úprava skládky odpadov bývalej cementárne					- €	2 720,00 €	-
111-00	Prístupová cesta na RSO	40	48			3 708,00 €	1 860,00 €	-
112-00	MK do priemyselnej zóny Šáľková	60	88	8		6 470,00 €	2 790,00 €	-
113-00	Rekonštrukcia cesty III/2420 v Šáľkovej	46	8	16		3 031,00 €	1 395,00 €	-
114-00	Rekonštrukcia MK v Šáľkovej			14	8	831,00 €	- €	-
115-00	MK Slovenská Ľupča, západ	156	198	48		16 629,00 €	16 629,00 €	-
115-01	Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Príboj					- €	26 092,00 €	-
115-02	Preložka cesty I/66 Slovenská Ľupča - Západ					- €	9 256,00 €	-
115-03	Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Juh					- €	7 373,00 €	-
116-00	Úprava cesty III/2427					- €	2 996,00 €	-
117-01	Rekonštrukcia MK v km 1,8-1,8 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh					- €	6 742,00 €	-
117-02	Rekonštrukcia MK v km 1,8-2.1 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh					- €	7 544,00 €	-
118-00	Úpravy cesty I/66					- €	3 830,00 €	-
120-00	Poľná cesta v km 0,250 - 1,000 R1 vpravo			34	8	1 601,00 €	- €	-
121-00	Poľná cesta v km 2,325 - 3,235 R1 vpravo			34	32	2 477,00 €	770,00 €	-
122-00	Poľná cesta v km 4,995 - 5,880 R1 vpravo			34	58	3 426,00 €	- €	-
123-00	Poľná cesta v km 0,225 prístupovej cesty na RSO vľavo			20	8	1 062,00 €	1 062,00 €	-
123-00	Prístupová cesta v km 1,75 - 2,65 R1					- €	2 720,00 €	-
124-00	Poľná cesta v km 0,200- 0,300 MK Sl. Ľupča vľavo			20	8	1 062,00 €	- €	-
125-00	Poľná cesta v km 0,950 MK Sl. Ľupča vľavo			20	14	1 281,00 €	- €	-
126-00	Poľná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66					- €	2 964,00 €	-
127-00	Poľná cesta v km 3,175 Preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - Juh, vľavo					- €	2 964,00 €	-
151-00	Chodníky pre peších na súběžnej ceste s R1 v Šáľkovej			20	10	1 135,00 €	1 135,00 €	-
151-01	Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v Šáľkovej					- €	985,00 €	-
151-02	Chodník pre peších na c III/2420 v Šáľkovej					- €	985,00 €	-
151-03	Chodník pre peších pod R1 v km 1,29					- €	1 208,00 €	-
152-00	Chodník pre peších v km 6,720 R1					- €	1 208,00 €	-
153-00	Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v križovatke Šáľková	12	6			681,00 €	- €	-
200-00	Most na R1 v km 0,236 R1 cez jarok	40	60	24		5 046,00 €	- €	-
201-00	Most na R1 v km 0,767 nad preložkou c I/66	260	356	120		30 176,00 €	- €	-
201-01	Mostné závery (IFSR)							
202-00	Most na R1 v km 0,843 nad železničnou vlečkou	88	266	78		17 180,00 €	- €	-
202-01	Mostné závery (IFSR)							
203-00	Most na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno - prenesené do obj. 101-00	70	70			5 950,00 €	5 950,00 €	-
204-00	Most na R1 v km 1,294 nad bezmenným potokom	144	278	80		20 319,00 €	- €	-
205-00	Most na R1 v km 2,317 nad traťou ŽSR	480	826	260		62 681,00 €	- €	-
205-01	Mostné závery (IFSR)							
206-00	Most na R1 v km 3,147 nad potokom Dúbrava	80	64			6 184,00 €	- €	-
207-00	Most na R1 v km 4,349 nad potokom Istebník	80	64			6 184,00 €	- €	-
208-00	Most na R1 v km 6,191 nad potokom Ľupčica	110	120			9 735,00 €	- €	-
209-00	Most na R1 v km 6,702 nad Zámočným potokom	45	90	45		7 200,00 €	- €	-
210-00	Lávka pre peších v km 6,725 nad R1	120	380	180		24 530,00 €	- €	-
211-00	Most na prístupovej cesty na RSO v km 0,176 nad železničnou vlečkou	80	200	80		14 705,00 €	- €	-
212-00	Most na preložke c I/66 v Šáľkovej km 1,169 nad traťou ŽSR	90	380	150		24 290,00 €	- €	-
213-00	Most nad potokom Škradno v km 1,248	45	80	45		6 815,00 €	- €	-
214-00	Most cez Hron v km 0,162 rekonštrukcie c III/2420	260	370	170		32 540,00 €	- €	-
215-00	Most na preložke c I/66 v Šáľkovej v km 2,414 nad ramenom Hrona	198	264	170		25 576,00 €	- €	-
216-00	Most na preložke c I/66 v Šáľkovej v km 2,603 nad R1 a traťou ŽSR	624	788	400		73 184,00 €	- €	-
217-00	Most na vetve C.D MUK Šáľková nad traťou ŽSR	66	180	24		10 875,00 €	- €	-
218-00	Most na preložke c I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,335 nad vlečkou a traťou ŽSR a R1	220	490	188		35 957,00 €	- €	-
219-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,584 v inundácii rieky Hron	160	266	98		21 258,00 €	- €	-
220-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,745 nad rieku Hron	300	488	222		40 841,00 €	- €	-
221-00	Most na poľnej ceste v km 1,346 nad potokom Ľupčica	45	40	20		4 362,50 €	- €	-
222-00	Most na preložke c I/66 v km 1,793 nad MK S. Ľupča - Juh					- €	17 859,00 €	-
223-00	Ekodukt v km 102,4 cesty I/66					- €	- €	-
230-00 Z	Zárubný múr v km 1,425-1,709 R1 vľavo			50	100	5 575,00 €	- €	-
231-00	Zárubný múr v km 1,785-1,865 R1 vľavo			80	50	4 135,00 €	- €	-
232-00	Oporný múr v km 1,700-2,234 R1 vpravo			148	80	8 618,00 €	- €	-
233-00	Oporný múr km 4,535-4,720 R1 vpravo			136	100	8 886,00 €	- €	-
234-00	Oporný múr km 4,830-4,945 R1 vpravo			84	80	6 154,00 €	- €	-
235-00	Oporný múr km 0,043 vetvy D-0,013 vetvy E križovatky Šáľková			40	42	3 073,00 €	1 574,00 €	-
236-00	Oporný múr km 0,160 - 0,250 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ, vľavo			40	42	3 073,00 €	- €	-

V zmysle ZOD a Dodatku č.1				V zmysle Dodatku č.2	V zmysle ZOD Dodatku č.1 a Dodatku č.2				V zmysle Dodatku č.3	V zmysle ZOD Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3					
sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €	v €	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €	v €	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
46,50	38,50	36,50			57,50	46,50	38,50	36,50			57,50	46,50	38,50	36,50	
Potrebný počet hodín					Potrebný počet hodín					Potrebný počet hodín					
-	-	-	1 001,00 €	- €	-	-	-	-	1 001,00 €	- €	-	-	-	-	1 001,00 €
8	8	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €
10	10	-	385,00 €	- €	-	-	-	-	385,00 €	- €	-	-	-	-	385,00 €
12	12	-	462,00 €	- €	-	-	-	-	462,00 €	- €	-	-	-	-	462,00 €
210	210	-	8 085,00 €	- €	-	-	-	-	8 085,00 €	- €	-	-	-	-	8 085,00 €
236	236	-	9 086,00 €	- €	-	-	-	-	9 086,00 €	- €	-	-	-	-	9 086,00 €
12	12	-	462,00 €	- €	-	-	-	-	462,00 €	- €	-	-	-	-	462,00 €
4	4	-	154,00 €	- €	-	-	-	-	154,00 €	- €	-	-	-	-	154,00 €
6	6	-	231,00 €	- €	-	-	-	-	231,00 €	- €	-	-	-	-	231,00 €
6	6	-	231,00 €	- €	-	-	-	-	231,00 €	- €	-	-	-	-	231,00 €
6	6	-	231,00 €	- €	-	-	-	-	231,00 €	- €	-	-	-	-	231,00 €
12	12	-	462,00 €	- €	-	-	-	-	462,00 €	- €	-	-	-	-	462,00 €
66	66	-	2 541,00 €	- €	-	-	-	-	2 541,00 €	- €	-	-	-	-	2 541,00 €
18	18	-	1 437,00 €	- €	-	-	-	-	1 437,00 €	- €	-	-	-	-	1 437,00 €
22	22	-	1 485,00 €	- €	-	-	-	-	1 485,00 €	- €	-	-	-	-	1 485,00 €
16	16	-	1 129,00 €	- €	-	-	-	-	1 129,00 €	- €	-	-	-	-	1 129,00 €
15	15	-	1 283,00 €	- €	-	-	-	-	1 283,00 €	- €	-	-	-	-	1 283,00 €
20	20	16	1 354,00 €	- €	-	-	-	-	1 354,00 €	- €	-	-	-	-	1 354,00 €
16	16	-	2 104,00 €	- €	-	-	-	-	2 104,00 €	- €	-	-	-	-	2 104,00 €
10	10	-	604,00 €	- €	-	-	-	-	604,00 €	- €	-	-	-	-	604,00 €
8	8	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €
8	8	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €
8	8	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €	- €	-	-	-	-	308,00 €
970	970	20	79 407,00 €	- €	-	-	-	-	79 407,00 €	- €	-	-	-	-	79 407,00 €
88	88	40	10 480,00 €	- €	-	-	-	-	10 480,00 €	- €	-	-	-	-	10 480,00 €
440	440	20	38 130,00 €	- €	-	-	-	-	38 130,00 €	- €	-	-	-	-	38 130,00 €
32	32	-	2 720,00 €	- €	-	-	-	-	2 720,00 €	- €	-	-	-	-	2 720,00 €
80	80	-	5 568,00 €	- €	-	-	-	-	5 568,00 €	- €	-	-	-	-	5 568,00 €
120	120	-	9 260,00 €	- €	-	-	-	-	9 260,00 €	- €	-	-	-	-	9 260,00 €
76	76	-	4 426,00 €	- €	-	-	-	-	4 426,00 €	- €	-	-	-	-	4 426,00 €
0	0	-	831,00 €	- €	-	-	-	-	831,00 €	- €	-	-	-	-	831,00 €
380	380	24	26 092,00 €	- €	-	-	-	-	26 092,00 €	- €	-	-	-	-	26 092,00 €
86	86	28	9 256,00 €	- €	-	-	-	-	9 256,00 €	- €	-	-	-	-	9 256,00 €
70	70	20	7 373,00 €	- €	-	-	-	-	7 373,00 €	- €	-	-	-	-	7 373,00 €
32	32	16	2 996,00 €	- €	-	-	-	-	2 996,00 €	- €	-	-	-	-	2 996,00 €
96	96	16	6 742,00 €	- €	-	-	-	-	6 742,00 €	- €	-	-	-	-	6 742,00 €
100	100	16	7 544,00 €	- €	-	-	-	-	7 544,00 €	- €	-	-	-	-	7 544,00 €
40	40	-	3 830,00 €	- €	-	-	-	-	3 830,00 €	- €	-	-	-	-	3 830,00 €
34	34	-	1 601,00 €	- €	-	-	-	-	1 601,00 €	- €	-	-	-	-	1 601,00 €
54	54	32	3 247,00 €	- €	-	-	-	-	3 247,00 €	- €	-	-	-	-	3 247,00 €
34	34	58	3 426,00 €	- €	-	-	-	-	3 426,00 €	- €	-	-	-	-	3 426,00 €
0	0	-	-	- €	-	-	-	-	-	- €	-	-	-	-	-
32	32	-	2 720,00 €	- €	-	-	-	-	2 720,00 €	- €	-	-	-	-	2 720,00 €
20	20	8	1 062,00 €	- €	-	-	-	-	1 062,00 €	- €	-	-	-	-	1 062,00 €
28	28	14	1 281,00 €	- €	-	-	-	-	1 281,00 €	- €	-	-	-	-	1 281,00 €
28	28	16	2 964,00 €	- €	-	-	-	-	2 964,00 €	- €	-	-	-	-	2 964,00 €
28	28	16	2 964,00 €	- €	-	-	-	-	2 964,00 €	- €	-	-	-	-	2 964,00 €
0	0	-	-	- €	-	-	-	-	-	- €	-	-	-	-	-
18	18	8	985,00 €	- €	-	-	-	-	985,00 €	- €	-	-	-	-	985,00 €
18	18	8	985,00 €	- €	-	-	-	-	985,00 €	- €	-	-	-	-	985,00 €
20	20	12	1 208,00 €	- €	-	-	-	-	1 208,00 €	- €	-	-	-	-	1 208,00 €
12	12	6	681,00 €	- €	-	-	-	-	681,00 €	- €	-	-	-	-	681,00 €
20	20	12	1 208,00 €	- €	-	-	-	-	1 208,00 €	- €	-	-	-	-	1 208,00 €
40	40	24	5 046,00 €	- €	-	-	-	-	5 046,00 €	- €	-	-	-	-	5 046,00 €
260	260	120	30 176,00 €	- €	-	-	-	-	30 176,00 €	- €	-	-	-	-	30 176,00 €
88	88	78	17 180,00 €	- €	-	-	-	-	17 180,00 €	- €	-	-	-	-	17 180,00 €
0	0	-	-	- €	-	-	-	-	-	- €	-	-	-	-	-
144	144	80	20 319,00 €	- €	-	-	-	-	20 319,00 €	- €	-	-	-	-	20 319,00 €
460	460	260	62 681,00 €	- €	-	-	-	-	62 681,00 €	- €	-	-	-	-	62 681,00 €
80	80	-	6 184,00 €	- €	-	-	-	-	6 184,00 €	- €	-	-	-	-	6 184,00 €
80	80	-	6 184,00 €	- €	-	-	-	-	6 184,00 €	- €	-	-	-	-	6 184,00 €
110	110	-	9 735,00 €	- €	-	-	-	-	9 735,00 €	- €	-	-	-	-	9 735,00 €
45	45	45	7 200,00 €	- €	-	-	-	-	7 200,00 €	- €	-	-	-	-	7 200,00 €
120	120	150	24 530,00 €	- €	-	-	-	-	24 530,00 €	- €	-	-	-	-	24 530,00 €
80	80	90	14 705,00 €	- €	-	-	-	-	14 705,00 €	- €	-	-	-	-	14 705,00 €
90	90	150	24 290,00 €	- €	-	-	-	-	24 290,00 €	- €	-	-	-	-	24 290,00 €
45	45	45	6 815,00 €	- €	-	-	-	-	6 815,00 €	- €	-	-	-	-	6 815,00 €
280	280	170	32 540,00 €	- €	-	-	-	-	32 540,00 €	- €	-	-	-	-	32 540,00 €
198	198	170	25 576,00 €	- €	-	-	-	-	25 576,00 €	- €	-	-	-	-	25 576,00 €
624	624	400	73 184,00 €	- €	-	-	-	-	73 184,00 €	- €	-	-	-	-	73 184,00 €
66	66	24	10 875,00 €	- €	-	-	-	-	10 875,00 €	- €	-	-	-	-	10 875,00 €
220	220	188	35 957,00 €	- €	-	-	-	-	35 957,00 €	- €	-	-	-	-	35 957,00 €
180	180	98	21 258,00 €	- €	-	-	-	-	21 258,00 €	- €	-	-	-	-	21 258,00 €
300	300	222	40 841,00 €	- €	-	-	-	-	40 841,00 €	- €	-	-	-	-	40 841,00 €
45	45	20	4 362,50 €	- €	-	-	-	-	4 362,50 €	- €	-	-	-	-	4 362,50 €
140	140	62	17 859,00 €	- €	-	-	-	-	17 859,00 €	- €	-	-	-	-	17 859,00 €
50	50	100	5 575,00 €	- €	-	-	-	-	5 575,00 €	- €	-	-	-	-	5 575,00 €
50	50	50	4 135,00 €	- €	-	-	-	-	4 135,00 €	- €	-	-	-	-	4 135,00 €
148	148	80	8 618,00 €	- €	-	-	-	-	8 618,00 €	- €	-	-	-	-	8 618,00 €
136	136	100	8 886,00 €	- €	-	-	-	-	8 886,00 €	- €	-	-	-	-	8 886,00 €
84	84	80	6 154,00 €	- €	-	-	-	-	6 154,00 €	- €	-	-	-	-	6 154,00 €
36	36	42	4 747,00 €	- €	-	-	-	-	4 747,00 €	- €	-	-	-	-	4 747,00 €
40	40	42	3 073,00 €	- €	-	-	-	-	3 073,00 €	- €	-	-	-	-	3 073,00 €

237-00	Oporný múr km 0,375 – 0,560 preložky cesty I/66 Sl. Lúпча - západ				50	42	3 458,00 €	-	€	
238-00	Oporný múr v km 1,895-2,000 Preložky c I/66, Sl. Lúпча - Príboj, vpravo						-	€	6 392,00 €	
239-00	Oporný múr km 1,675 – 1,775 Preložky c I/66, Sl. Lúпча - Juh, vľavo						-	€	7 557,00 €	
240-00	Oporný múr km 1,810 – 2,040 Preložky c I/66, Sl. Lúпча - Juh, vľavo						-	€	8 129,00 €	
241-00	Oporný múr km 1,810 – 1,855 Preložky c I/66, Sl. Lúпча - Juh, vpravo						-	€	5 516,00 €	
242-00	Oporný múr km 2,155 – 2,195 Preložky c I/66, Sl. Lúпча - Juh, vľavo						-	€	6 440,00 €	
243-00	Zárubný múr km 2,365 – 2,405 Preložky c I/66, Sl. Lúпча - Juh, vpravo						-	€	5 804,00 €	
244-00	Zárubný múr km 2,675 – 2,795 Preložky c I/66, Sl. Lúпча - Juh, vpravo						-	€	10 442,00 €	
245-00	Oporný múr v km 2,456 - 2,736 Preložky c I/66 v Šalkovej, vpravo						-	€	17 759,00 €	
248-00	Oporný múr v km 0,910 - 0,980 Rekonštrukcie c III/2420 v Šalkovej, vpravo						-	€	5 516,00 €	
247-00	Oporný múr v km 2,790 - 3,170 R1, vľavo						-	€	8 129,00 €	
250-00	Protihluková stena v km 5,530 – 7,305 R1, vľavo				152	60	8 042,00 €	-	1 155,00 €	
251-00	Sekundárne protihlukové opatrenia na objektoch RD v Slovenskej Lúčdi				34	16	1 893,00 €	-	€	
252-00	Protihluková stena v km 0,890 – 1,940 R1 vpravo				80	20	3 810,00 €	-	€	
253-00	Clona proti oslneniu v km 1,641 – 2,205 preložky c I/66 vľavo				30	30	2 250,00 €	-	€	
254-00	Clona proti oslneniu v km 2,695 – 5,535 R1 vľavo				120	80	7 540,00 €	-	€	
255-00	Protihluková stena v km 7,290 – 7,304 R1 vľavo				28		1 078,00 €	-	1 078,00 €	
255-00	Protihluková stena v km 6,560 - 6,960 R1 vpravo						-	€	4 540,00 €	
260-00	Úprava potoka Škradno v km 1 000 R1 a 1,247 preložky I/66				30		1 155,00 €	-	€	
261-00	Úprava potoka Dúbrava v km 3,145 R1				42		1 617,00 €	-	€	
262-00	Úprava potoka Istebník v km 4,349 R1				30		1 155,00 €	-	€	
263-00	Úprava potoka Lúпча v km 6,191 R1				54		2 079,00 €	-	€	
264-00	Úprava Zámockého potoka km 6,701 R1				20		770,00 €	-	€	
265-00	Úprava Plinianskeho potoka v km 7,155 R1				8		308,00 €	-	€	
270-00	Úprava rieky Hron						-	€	2 859,50 €	
280-00	Úprava usmerňovacej hrádze rieky Hron v MÚK Šalková				20		770,00 €	-	770,00 €	
300-00	Oplotenie rýchlostnej cesty	24			12		1 578,00 €	-	€	
301-00	Oplotenie pozemkov v m.č. Šalková				12		462,00 €	-	€	
302-00	Oplotenie areálu podniku a ČS Biotika Sl. Lúпча				8		308,00 €	-	€	
303-00	Oplotenie pozemku pri prístupovej ceste na RSO				8		308,00 €	-	€	
304-00	Oplotenie RD 1836/18 pri OK v Šalkovej						-	€	1 918,00 €	
305-00	Oplotenie futbalového ihriska FK Šalková pri preložke cesty I/66						-	€	2 877,00 €	
306-00	Oplotenie pozemkov v km 1,805-1,851 Preložky cesty I/66 v Šalkovej						-	€	3 833,00 €	
307-00	Oplotenie pozemkov pri ceste III/2420, Šalková-Juh						-	€	1 918,00 €	
308-00	Oplotenie záhradného centra v km 6,250 R1, vpravo						-	€	2 104,00 €	
309-00	Oplotenie cesty I/66 pri ekodukte v km 102,4						-	€	2 104,00 €	
310-00	Oplotenie ekoduktu v km 102,4 cesty I/66						-	€	3 964,00 €	
501-00	Cestná kanalizácia R1				90	80	40	8 725,00 €	-	€
502-01	Odlučovač ročných látok ORL1 na R1					14		539,00 €	-	€
502-02	Odlučovač ročných látok ORL2 na R1					14		539,00 €	-	€
502-03	Odlučovač ročných látok ORL3 na R1					14		539,00 €	-	€
502-04	Odlučovač ročných látok ORL4 na R1					14		539,00 €	-	€
502-05	Odlučovač ročných látok ORL5 na R1					14		539,00 €	-	€
502-06	Odlučovač ročných látok ORL6 na R1					14		539,00 €	-	€
502-07	Odlučovač ročných látok ORL7 na R1					14		539,00 €	-	€
502-08	Odlučovač ročných látok ORL8 na R1					14		539,00 €	-	€
502-09	Odlučovač ročných látok ORL9 na R1					14		539,00 €	-	€
503-00	Cestná kanalizácia na preložke c I/66				40	30		3 015,00 €	-	€
503-01	Odlučovač ročných látok ORL 1 na prel. c I/66 v Šalkovej					14		539,00 €	-	€
503-02	Odlučovač ročných látok ORL 2 na prel. c I/66 v Šalkovej					14		539,00 €	-	€
503-03	Odlučovač ročných látok ORL 3 na prel. c I/66 v Šalkovej					14		539,00 €	-	€
503-04	Odlučovač ročných látok ORL 4 na prel. c I/66 v Šalkovej					14		539,00 €	-	€
503-05	Odlučovač ročných látok ORL 5 na prel.c.I/66 v Šalkovej							-	€	1 390,50 €
504-00	Nádrž a odvedenie kontaminovaných vôd pri prel. c I/66 v km 0,200-0,550 v Šalkovej					14	16	1 123,00 €	-	€
505-00	Cestná kanalizácia na c III/2420					22		847,00 €	-	€
505-01	Odlučovač ročných látok ORL na c III/2420					14		539,00 €	-	€
506-00	Preložka kanalizačných zberačov DN 800 a DN 1000 v km 5,795 R1					76	84	5 339,00 €	-	€
507-00	Prečerpávacia stanica dažďovej vody v km 2,225 prel. c I/66 v Šalkovej				26	24	10	2 451,50 €	-	€
508-00	Pravobrežný hrádzový výpušt Hrona v rkm 181,579					8		308,00 €	-	€
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie DN 300 v km 1,9 - 2,1 prel. c I/66 S. Lúпча - Juh							-	€	1 946,00 €
509-01	Úprava kanalizácie VUC v km 0,550 Prel. c I/66 - Príboj							-	€	2 254,00 €
510-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,097 prel. c I/66 v Šalkovej					14		539,00 €	-	€
511-00	Preložka vodovodu DN 350 v km 0,404 R1					30	24	2 031,00 €	-	€
512-00	Preložka vodovodu DN 400 v km 0,580-0,855 R1					44	40	3 154,00 €	-	€
513-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 1,429 prel. c I/66 v Šalkovej					30	24	2 031,00 €	-	€
514-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 1 760-2,610 R1					76	8	3 218,00 €	-	€
515-00	Preložka potrubí úžitkovej vody Biotiky DN 400, DN 600, DN 900 v km 4,732-4,891 R1					70	30	3 790,00 €	-	€
516-00	Chranička pre vodovodnú prípojku DN100 pre odpočívadlo v km 5,875 R1					14		539,00 €	-	€
517-00	Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,426 a 0,775 poľnej cesty SO 122-00					14		539,00 €	-	€
518-00	Preložky a úpravy potrubia úžitkovej vody Biotiky DN 600 v km 1,3-2,7 prel. C I/66 - Príboj					14		539,00 €	-	5 510,00 €
519-00	Preložka vodovodu pri vodojeme v km 2,380 Prel. c I/66 S. Lúпча - Juh							-	€	1 524,00 €
520-00	Ochrana privádzača úžitkovej vody DN1000 v km 0,110 -0,255 MK do priemyselnej zóny Šalková							-	€	1 524,00 €
521-00	Ochrana vodovodu DN 350 STVPs v km 0,720 Prel. c I/66 - Príboj							-	€	1 662,00 €
522-00	Ochrana vodovodov DN 400, DN600 Biotiky v km 0,753 a 0,794 Prel. c I/66 - Príboj							-	€	2 185,00 €
523-00	Úprava vodovodnej prípojky pre RD ě. 1836/18 v Šalkovej							-	€	1 816,00 €
524-00	Preložka vodovodu VUC v km 0,430 Prel. c I/66 - Príboj							-	€	2 185,00 €
604-00	Preložka VN-2x22 kV vedenia vzduš. i.č. 308/382 v km 6,23 R1							-	€	1 974,00 €
605-00	Ochrana VN a NN káblom Holcim - km 0,235 R1					6	6	527,00 €	-	€
606-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. i.č. 308/318 – km 1,4 až 1,7 a 2,26 R1					12	18	1 119,00 €	-	€
607-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Šalkova 4 - km 1,8 R1					12	12	900,00 €	-	€
608-00	Preložka VN-22kV odbočky z i.č. 318 - km 1,96 R1					12	18	1 119,00 €	-	€
609-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Šalková ŽSR					10	12	823,00 €	-	€
610-00	Preložka VN-22kV prip. a TS Šalková 1 - na c.III/06635					12	16	1 046,00 €	-	€
611-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. i.č. 308/382 – km 2,92 c I/66					12	18	1 119,00 €	-	€
612-00	Preložka VN-22kV vzduš. i.č. 317 – km 3,04 R1					12	9	790,50 €	-	€
613-00	Preložka VN a NN káblom vedenia ČS Biotika - km 4,8-4,9 R1					12	16	1 046,00 €	-	€
614-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. i.č. 308/382 – km 5,67 R1					12	18	1 119,00 €	-	€
615-00	Prípojka VN-22kV pre odpočívadlo Slov. Lúпча					12	9	790,50 €	-	€
615-01	Trafostanica pre odpočívadlo Slov. Lúпча					12	12	900,00 €	-	€
616-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. i.č. 308/382 – km 6,72 R1					12	18	1 119,00 €	-	€
617-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Sl. Lúпча 1 - km 6,82 R1 (odbočka z i.č. 308)					12	18	1 119,00 €	-	€
618-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,02 vetvy D MUK Šalková - km 0,10 Preložky c I/66 S. Lúпча- Príboj, vľavo							-	€	1 820,00 €
619-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,28 Preložky c I/66 S. Lúпча- Príboj, vľavo							-	€	1 974,00 €
620-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 2,0 Preložky c I/66 S. Lúпча- Príboj							-	€	1 820,00 €
621-00	Preložka VN-22 kV prípojky v km 2,1 Preložky c I/66 S. Lúпча- Príboj, vpravo							-	€	1 820,00 €
622-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 0,06 Preložky c I/66 S. Lúпча- Západ							-	€	1 820,00 €
623-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 2,26 Preložky c I/66 S. Lúпча - Juh							-	€	1 820,00 €
624-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 3,2 Preložky c I/66 S. Lúпча - Juh							-	€	1 897,00 €
625-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 102,2 cesty I/66							-	€	1 974,00 €
631-00	Preložka NN prípojky pre monitor. nádrž					10	9	713,50 €	-	€
632-00	Preložka NN vedení z TS Šalková 1.					10	9	713,50 €	-	€

44	50	42	3 458,00 €	-	€	44	50	42	3 458,00 €	-	€	44	50	42	3 458,00 €		
60	56	60	6 392,00 €	-	€	60	56	60	6 392,00 €	-	€	60	56	60	6 392,00 €		
80	84	42	7 557,00 €	-	€	80	84	42	7 557,00 €	-	€	80	84	42	7 557,00 €		
80	78	84	8 129,00 €	-	€	80	78	84	8 129,00 €	-	€	80	78	84	8 129,00 €		
44	56	36	5 516,00 €	-	€	44	56	36	5 516,00 €	-	€	44	56	36	5 516,00 €		
44	80	36	6 440,00 €	-	€	44	80	36	6 440,00 €	-	€	44	80	36	6 440,00 €		
44	54	46	5 804,00 €	-	€	44	54	46	5 804,00 €	-	€	44	54	46	5 804,00 €		
66	146	48	10 442,00 €	-	€	66	146	48	10 442,00 €	-	€	66	146	48	10 442,00 €		
66	264	124	17 759,00 €	-	€	66	264	124	17 759,00 €	-	€	66	264	124	17 759,00 €		
44	56	36	5 516,00 €	-	€	44	56	36	5 516,00 €	-	€	44	56	36	5 516,00 €		
60	78	64	8 129,00 €	-	€	60	78	64	8 129,00 €	-	€	60	78	64	8 129,00 €		
182	182	60	9 197,00 €	-	€	182	182	60	9 197,00 €	-	€	182	182	60	9 197,00 €		
34	16		1 893,00 €	-	€	34	16		1 893,00 €	-	€	34	16		1 893,00 €		
80	20		3 810,00 €	-	€	80	20		3 810,00 €	-	€	80	20		3 810,00 €		
30	30		2 250,00 €	-	€	30	30		2 250,00 €	-	€	30	30		2 250,00 €		
120	80		7 540,00 €	-	€	120	80		7 540,00 €	-	€	120	80		7 540,00 €		
0			-	-	€	0			-	-	€	0			-	-	€
80	40		4 540,00 €	-	€	80	40		4 540,00 €	-	€	80	40		4 540,00 €		
30			1 155,00 €	-	€	30			1 155,00 €	-	€	30			1 155,00 €		
42			1 617,00 €	-	€	42			1 617,00 €	-	€	42			1 617,00 €		
30			1 155,00 €	-	€	30			1 155,00 €	-	€	30			1 155,00 €		
54			2 079,00 €	-	€	54			2 079,00 €	-	€	54			2 079,00 €		
20			770,00 €	-	€	20			770,00 €	-	€	20			770,00 €		
8			308,00 €	-	€	8			308,00 €	-	€	8			308,00 €		
35	32		2 859,50 €	-	€	35	32		2 859,50 €	-	€	35	32		2 859,50 €		
0			-	-	€	0			-	-	€	0			-	-	€
24	12		1 578,00 €	-	€	24	12		1 578,00 €	-	€	24	12		1 578,00 €		
12			462,00 €	-	€	12			462,00 €	-	€	12			462,00 €		
8			308,00 €	-	€	8			308,00 €	-	€	8			308,00 €		
8			308,00 €	-	€	8			308,00 €	-	€	8			308,00 €		
26	16		1 918,00 €	-	€	26	16		1 918,00 €	-	€	26	16		1 918,00 €		
42	24		2 877,00 €	-	€	42	24		2 877,00 €	-	€	42	24		2 877,00 €		
46	44		3 833,00 €	-	€	46	44		3 833,00 €	-	€	46	44		3 833,00 €		
28	16		1 918,00 €	-	€	28	16		1 918,00 €	-	€	28	16		1 918,00 €		
32	16		2 104,00 €	-	€	32	16		2 104,00 €	-	€	32	16		2 104,00 €		
32	16		2 104,00 €	-	€	32	16		2 104,00 €	-	€	32	16		2 104,00 €		
72	16		3 964,00 €	-	€	72	16		3 964,00 €	-	€	72	16		3 964,00 €		
90	80	40	8 725,00 €	-	€	90	80	40	8 725,00 €	-	€	90	80	40	8 725,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
40	30		3 015,00 €	-	€	40	30		3 015,00 €	-	€	40	30		3 015,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
15	16		1 390,50 €	-	€	15	16		1 390,50 €	-	€	15	16		1 390,50 €		
14	16		1 123,00 €	-	€	14	16		1 123,00 €	-	€	14	16		1 123,00 €		
22			847,00 €	-	€	22			847,00 €	-	€	22			847,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
78	64		5 339,00 €	-	€	78	64		5 339,00 €	-	€	78	64		5 339,00 €		
25	24	10	2 451,50 €	-	€	25	24	10	2 451,50 €	-	€	25	24	10	2 451,50 €		
8			308,00 €	-	€	8			308,00 €	-	€	8			308,00 €		
24	28		1 946,00 €	-	€	24	28		1 946,00 €	-	€	24	28		1 946,00 €		
32	28		2 254,00 €	-	€	32	28		2 254,00 €	-	€	32	28		2 254,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
30	24		2 031,00 €	-	€	30	24		2 031,00 €	-	€	30	24		2 031,00 €		
44	40		3 154,00 €	-	€	44	40		3 154,00 €	-	€	44	40		3 154,00 €		
30	24		2 031,00 €	-	€	30	24		2 031,00 €	-	€	30	24		2 031,00 €		
76	8		3 218,00 €	-	€	76	8		3 218,00 €	-	€	76	8		3 218,00 €		
70	30		3 790,00 €	-	€	70	30		3 790,00 €	-	€	70	30		3 790,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
14			539,00 €	-	€	14			539,00 €	-	€	14			539,00 €		
26	84	44	6 049,00 €	-	€	26	84	44	6 049,00 €	-	€	26	84	44	6 049,00 €		
32	8		1 524,00 €	-	€	32	8		1 524,00 €	-	€	32	8		1 524,00 €		
32	8		1 524,00 €	-	€	32	8		1 524,00 €	-	€	32	8		1 524,00 €		
28	16		1 662,00 €	-	€	28	16		1 662,00 €	-	€	28	16		1 662,00 €		
34	24		2 185,00 €	-	€	34	24		2 185,00 €	-	€	34	24		2 185,00 €		
32	16		1 816,00 €	-	€	32	16		1 816,00 €	-	€	32	16		1 816,00 €		
34	24		2 185,00 €	-	€	34	24		2 185,00 €	-	€	34	24		2 185,00 €		
38	14		1 974,00 €	-	€	38	14		1 974,00 €	-	€	38	14		1 974,00 €		
8	6		527,00 €	-	€	8	6		527,00 €	-	€	8	6		527,00 €		
12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €		
12	12		900,00 €	-	€	12	12		900,00 €	-	€	12	12		900,00 €		
12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €		
10	12		823,00 €	-	€	10	12		823,00 €	-	€	10	12		823,00 €		
12	16		1 046,00 €	-	€	12	16		1 046,00 €	-	€	12	16		1 046,00 €		
12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €		
12	9		790,50 €	-	€	12	9		790,50 €	-	€	12	9		790,50 €		
12	16		1 046,00 €	-	€	12	16		1 046,00 €	-	€	12	16		1 046,00 €		
12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €		
12	9		790,50 €	-	€	12	9		790,50 €	-	€	12	9		790,50 €		
12	12		900,00 €	-	€	12	12		900,00 €	-	€	12	12		900,00 €		
12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €		
12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €	-	€	12	18		1 119,00 €		
34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €		
38	14		1 974,00 €	-	€	38	14		1 974,00 €	-	€	38	14		1 974,00 €		
34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €		
34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €		
34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €		
34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €	-	€	34	14		1 820,00 €		
36	14		1 897,00 €	-	€	36	14		1 897,00 €	-	€	36	14		1 897,00 €		
36	14		1 974,00 €	-	€	36	14		1 974,00 €	-	€	36	14		1 974,00 €		
10	9		713,50 €	-	€	10	9		713,50 €	-	€	10	9		713,50 €		
10	9		713,50 €	-	€	10	9		713,50 €	-	€	10	9		713,50 €		

633-00	Rekonštrukcia 2-silpovej TS Šáiková 4			10	9	713,50 €	- €
634-00	Prípojka NN pre ČS km 2,2 prel. c. I/66			10	9	713,50 €	- €
635-00	Preložka NN prípojky pre RD a ZC km 6,2 R1			10	9	713,50 €	- €
636-00	Preložka NN vedenia z TS Slov. Luptča 1			10	9	713,50 €	- €
637-00	Prípojka NN pre ISRC km 1,7 R1			8	8	600,00 €	- €
638-00	Prípojka NN pre ISRC km 6,1 R1			8	8	600,00 €	- €
639-00	Preložka NN prípojky do ČS v km 0,73 - 0,93 Preložky c. I/66 S. Luptča-Príboj vľavo					- €	1 820,00 €
640-00	Preložka NN vedenia v km 1,80 Preložky c. I/66 S. Luptča- Juh					- €	1 820,00 €
641-00	Verejná osvetlenie – na prel. c I/66 Šáiková			8	8	600,00 €	- €
642-00	Preložka verejného osvetlenia na c. II/06635 - Šáiková			10	9	713,50 €	- €
643-00	Preložka VO na chodníku a MK – Sl. Luptča			8	8	600,00 €	- €
644-00	Preložka VO v km 1,89 -2,10 Preložky c. I/66 S. Luptča- Juh					- €	1 820,00 €
645-00	Preložka NN prípojky do vpdjoemu v km 2,62 Preložky c. I/66 S. Luptča- Juh					- €	1 820,00 €
646-00	Preložka kádótovej ochrany v km 1,9 Preložky cesty I/66 v Šáikovej					- €	1 820,00 €
647-00	Osvetlenie prechodov pre peších na Preložke cesty I/66 S. Luptča-Príboj					- €	1 974,00 €
648-00	Preložka NN káblov do vpdjoemu Biotiky v km 0,797 Preložky c. I/66 S. Luptča- Príboj					- €	3 543,00 €
649-00	Úprava NN prípojky pre RD č. 1836/18 v Šáikovej					- €	1 820,00 €
650-00	Demontáž VO pri záhradnom centre v km 6,25 R1, vpravo					- €	1 204,00 €
651-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 0,2 – 1,3 RC R1			12	16	1 046,00 €	- €
652-00	Preložka UK ST v km 0,2 – 1,0 RC R1			12	12	900,00 €	- €
653-00	Preložka kábla Energotel v km 0,5 – 1,0 RC R1			12	12	900,00 €	- €
654-00	Preložka DOK ST v km 0,5 – 1,3 RC R1			12	16	1 119,00 €	- €
655-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 1,3 – 2,7 RC R1			12	16	1 119,00 €	- €
656-00	Preložka UK ST v km 2,0 – 2,7 RC R1			12	12	900,00 €	- €
657-00	Preložka kábla Energotel v km 1,9 – 2,7 RC R1			12	12	900,00 €	- €
658-00	Preložka DOK ST v km 1,7 – KÚ RC R1			12	12	900,00 €	- €
659-00	Preložka PDOK Šáiková			10	9	713,50 €	- €
660-00	Preložka PDOK Slovenská Luptča			10	9	713,50 €	- €
661-00	Preložka MTS Šáiková			10	9	713,50 €	- €
661-01	Preložka kábla NASES v Šáikovej					- €	1 585,00 €
662-00	Preložka MTS na ZU MK SO 115-00			10	9	713,50 €	- €
662-00	Demontáž káblov ST v km 0,60-1,35 Preložky c. I/66 S. Luptča-Príboj, vľavo					- €	896,00 €
663-00	Preložka MOK a MTS Biotika v km 0,28 Preložky c. I/66 S. Luptča-Západ			10	9	713,50 €	- €
664-00	Preložka VTV v km 7,16 RC R1			10	9	713,50 €	- €
665-00	Preložka MR v Šáikovej			10	9	713,50 €	- €
666-01	Preložka DOK Energotel v km 0,60-0,70 Preložky c. I/66 S. Luptča-Príboj, vľavo					- €	1 743,00 €
666-02	Preložka DOK Energotel v km 1,16 -1,32 Preložky c. I/66 S. Luptča-Príboj, vľavo					- €	1 743,00 €
667-01	Preložka kábla ST v km 0,60 -1,32 Preložky c. I/66 S. Luptča-Príboj, vľavo					- €	1 743,00 €
667-02	Preložka kábla ST v km 1,32 -2,72 Preložky c. I/66 S. Luptča-Príboj, vpravo i vľavo					- €	1 743,00 €
667-03	Preložka kábla ST v km 0,337 Preložky c. I/66 S. Luptča – Príboj					- €	1 743,00 €
667-04	Preložka kábla ST v km 1,037 Preložky c. I/66 S. Luptča – Príboj					- €	1 743,00 €
667-05	Preložka kábla ST v km 1,577 Preložky c. I/66 S. Luptča – Príboj					- €	1 743,00 €
667-06	Preložka kábla ST v km 1,664 Preložky c. I/66 S. Luptča – Príboj					- €	1 743,00 €
667-07	Preložka kábla ST v km 1,81 Preložky c. I/66 S. Luptča – Príboj					- €	1 743,00 €
668-00	Preložka vedenia MR v km 1,80 Preložky c. I/66 S. Luptča – Juh					- €	1 743,00 €
669-01	Preložka nadzemného vedenia ST v km 2,12 Preložky c. I/66 S. Luptča- Juh					- €	1 743,00 €
669-02	Ochrana DOK ST v km 3,22. Preložky cesty I/66 S. Luptča-Juh					- €	1 743,00 €
670-00	Preložka DOK ST v km 101,94 – 102,60 cesty I/66, vľavo					- €	1 820,00 €
671-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,925-1,025 prel. c. I/66 v Šáikovej			10	12	823,00 €	- €
672-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,275- 2,375 R1			10	12	823,00 €	- €
673-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,116 vetvy D MUK Šáiková			10	12	823,00 €	- €
674-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,868 prel. c. I/66 v Šáikovej			10	12	823,00 €	- €
675-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 3,100 -3,175 R1 vľavo			10	9	713,50 €	- €
676-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,325 - 4,375 R1 vľavo			10	9	713,50 €	- €
677-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 5,625-5,700 R1 vľavo			10	9	713,50 €	- €
678-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 6,140-6,225 R1 vľavo			10	9	713,50 €	- €
679-00	Preložka vzd. vedenia ŽSR v km 6,600-6,750 R1 vľavo			10	9	713,50 €	- €
680-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,2 R1 vľavo					- €	1 743,00 €
681-00	Ochrana OK, TK, ZK ŽSR v km 5,0-5,2 R1 vľavo					- €	1 743,00 €
690-00	Informačný systém - stavebná časť	40	44	24		4 430,00 €	- €
690-11	Informačný systém - technologická časť					- €	4 430,00 €
701-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,713 – 1,068 R1			58	12	2 671,00 €	- €
702-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,424 – 2,955 prel. cesty I/66			60	80	4 500,00 €	- €
703-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,555 – 6,227 R1			70	12	3 133,00 €	- €
704-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,200 – 1,265 prel. c. I/66			14	10	904,00 €	- €
705-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 1,277 prel. c. I/66			14		539,00 €	- €
706-00	Chránička DN 150 pre plynovú prípojku odpočívadla v km 6,040 R1			14		539,00 €	- €
707-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1,210 poľnej cesty SO 122-00			14		539,00 €	- €
708-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 0,180 MK SO 115-00			14		539,00 €	- €



709-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 2,1 prel. Cesty I/66 Sl. Lúpča - Juh							- €	2 850,00 €	
710-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 1,58 - 2,32 preložky c I/66 Sl. Lúpča-Príboj							- €	9 991,00 €	
711-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 preložky c I/66 Sl. Lúpča-Juh							- €	1 877,00 €	
712-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, pri Ekodukte v km 102,4 cesty I/66							- €	5 793,00 €	
713-00	Preložka VTL plynovodov a pripojok v km 0,54 - 2,18 prel. c I/66 Sl. Lúpča-Príboj							- €	3 146,00 €	
714-00	Preložka VTL plynovodu VUC v km 0,538 Prel. c I/66 S. Lúpča - Príboj							- €	5 793,00 €	
801-00	Obchádzka na ceste I/66 v km 0,5 - 1,0 R1							- €	5 223,00 €	
803-00	Obchádzka na ceste III/2420 v Šalkovej							- €	4 222,00 €	
821-00	Demolácia mosta 66-077 v km 0,843 R1 nad železničnou vlečkou	20	0					1 062,00 €	- €	
822-00	Demolácia mosta 66-078 v km 1,294 R1 nad bežným potokom	10						385,00 €	- €	
823-00	Demolácia mosta 66-079 v km 2,317 R1 nad tratou ŽSR	20	15					1 354,00 €	- €	
824-00	Demolácia mosta 66-080 v km: 3,147 R1 nad potokom: Dúbrava	10						385,00 €	- €	
825-00	Demolácia mosta 66-081 v km: 4,349 R1 nad potokom Istebník	10						385,00 €	- €	
826-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,191 R1 nad potokom: Lúpča	10						385,00 €	- €	
827-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,702 R1 nad Zámočným potokom	10						385,00 €	- €	
828-00	Demolácia mosta na c III/2420 v Šalkovej	20	10					1 135,00 €	- €	
829-00	Demolácia mosta na c III/2427 v MJK Šalková	20	10					1 135,00 €	- €	
830-00	Demolácia mosta v km 1,247 Preložky cesty I/66 v Šalkovej nad potokom Škradno							- €	1 800,00 €	
890-00	Demontáž PZM v km 31 197 - 31 348 trate Červená Skála - B. Bystřica				10			385,00 €	- €	
F	Dokumentácia meračských prác – prevezme sa z DSP									
I	Dokumentácia prieskumov – prevezme sa z DSP									
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		8		8			600,00 €	- €	
M	Projekt monitoringu – prevezme sa z DSP									
P	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete – prevezme sa z DSP									
Q	Návrh projektu organizácie výstavby			8	8			600,00 €	- €	
	<b>Doplnok DP</b>							- €	- €	
A	Správná správa							- €	- €	
B	Technická správa							- €	- €	
C	Ekonomická správa							- €	- €	
D	Výkresy							- €	- €	
E	Doklady - dovoz objednávateľ (rozhodnutie v zriaďovacom konaní)							- €	- €	
	<b>Doplnok DP - organizácia výstavby</b>									
A	Technická správa									
B	Technická správa									
C	Výkresy									
D	Čerpanie listy									
E	Doklady k DSP									
	Navrhovaná cena bez DPH							859 465,50 €	339 127,50 €	
	DPH 20 %							171 893,10 €	67 825,50 €	
	Navrhovaná cena							1 031 358,60 €	406 953,00 €	





Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	Cena celkom
		38,50	
Potrebný počet hodín			v €
1	Výkon činnosti AD	900	34 650,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH		34 650,00 €
	DPH 20 %		6 930,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		41 580,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

**Špecifikácia ceny**

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	Cena celkom
1	Výkon činnosti KD	38,50	v €
	Navrhovaná cena bez DPH	Potrebný počet hodín	
	DPH 20 %	900	34 650,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		34 650,00 €
			6 930,00 €
			41 580,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

Špecifikácia ceny

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	skutočné množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	Pomuková cena celkom bez DPH v €	Skutočná cena celkom bez DPH v €	cenový rozdiel bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác							
F.1a Zameranie územia (domeranie)	1 ha	25	133	240,00	6 000,00 €	31 920,00 €	25 920,00 €
F.1b Vyfýčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	240	425	50,00	12 000,00 €	21 250,00 €	9 250,00 €
F.2a Vybudovanie a učenie parametrov bodu so závislou centráciou (pilier)	bod	13		1 000,00	13 000,00 €	13 000,00 €	- €
F.2b Vybudovanie a učenie parametrov bodu s ocetovou pažnicou	bod	25		300,00	7 500,00 €	7 500,00 €	- €
F.3 Vyfýčenie priestorovej polohy stavby	bod	60		30,00	1 800,00 €	1 800,00 €	- €
F.4 Vyhodnotenie podkladov pre väzky driny G.P	100 m	445		10,00	4 450,00 €	4 450,00 €	- €
<b>F. Dokumentácia meračských prác – cena celkom</b>					<b>44 750,00 €</b>	<b>79 920,00 €</b>	<b>35 170,00 €</b>
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie							
G.1 GP pre trvalý záber	100 m	225		70,00	15 750,00 €	- €	- €
G.2 GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	250		20,00	5 000,00 €	- €	- €
G.3 GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierska sieť)	100 m	200		20,00	4 000,00 €	- €	- €
G.4 Výkonné elaboráty	viasnik	1000		4,00	4 000,00 €	- €	- €
G.5 Situácia dotknutých pozemkov	100 m	675		1,00	675,00 €	- €	- €
G.6 Zoznam dotknutých parcel	parcela	500		1,00	500,00 €	- €	- €
<b>G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie – cena celkom</b>					<b>29 925,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

UPOZORNENIE:

- Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.
- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
	<b>TERENNE PRÁCE</b>				<b>720 800,00 €</b>
A1	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	2 850	45,00	128 250,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 400	140,00	196 000,00 €
	jadrové IG vrty pre presiometrické/dilatometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra a dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	850	75,00	63 750,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) pre presiometrické/dilatometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra a dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	850	180,00	153 000,00 €
	presiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	250	170,00	42 500,00 €
	dilatometrické skúšky vo vrte - STN EN ISO 22476-4 - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	50	350,00	17 500,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	30	110,00	3 300,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	15	140,00	2 100,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	70	90,00	6 300,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	15	130,00	1 950,00 €
	piezometrické jadrové vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním a piezometrom, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	1	150,00	150,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks	5	1500,00	7 500,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 800	30,00	54 000,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	200	55,00	11 000,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m	60	200,00	12 000,00 €
náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m2	1 500	5,00	7 500,00 €	
dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	2 000	7,00	14 000,00 €	
	<b>GEOFYZIKÁLNE PRÁCE</b>				<b>43 385,10 €</b>
A2	metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	geoelektrické odporová tomografia - multielektrodový systém (ERT) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	8 500	5,10	43 350,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	6,10	6,10 €
	gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	17,00	17,00 €
	<b>LABORATORNE PRÁCE – mechanika zemín a skalných hornín</b>				<b>72 539,00 €</b>
B1	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	350	50,50	17 675,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	195	65,50	12 772,50 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	15	65,50	982,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	7	14,50	101,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatov	ks	5	6,50	32,50 €
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	35	50,00	1 750,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie: cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	25	11,00	275,00 €
	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometri	ks	10	110,00	1 100,00 €
	zeminy - presadavosť / napúšťavosť po skúške stlačiteľnosti	ks	10	19,00	190,00 €
	zeminy - boblnavosť (napúšťavosť)	ks	5	19,00	95,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	35	132,00	4 620,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	10	242,00	2 420,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	25	110,00	2 750,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	25	99,00	2 475,00 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	25	82,50	2 062,50 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	5	53,00	265,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	5	55,00	275,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	5	65,50	327,50 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	170	57,00	9 690,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	20	61,00	1 220,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	60	99,00	5 940,00 €
	skalné horniny - pretvárné vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	30	124,00	3 720,00 €
skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	60	30,00	1 800,00 €	
	<b>LABORATORNE PRÁCE – chémia vôd a zemín</b>				<b>6 228,50 €</b>
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab. 2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	85	57,10	4 853,50 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab. 2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	55	25,00	1 375,00 €

<b>MERACSKÉ PRACE</b>				<b>41 100,00 €</b>	
C	vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	680	30,00	20 400,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	650	30,00	19 500,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	800	1,50	1 200,00 €
<b>PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY</b>				<b>124 875,00 €</b>	
	projekt geologickej úlohy	ks	2	490,00	980,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemin	ks	405	10,00	4 050,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	195	10,00	1 950,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	185	10,00	1 850,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	85	15,00	1 275,00 €
	obmedzenie cestnej premávky na ceste I/66 (zabezpečenie povolenia u PZ SR a SSC) a zabezpečenie dopravného značenia	ks	1	3500,00	3 500,00 €
	kontrolné inklinometrické meranie	m	90	11,00	990,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	8	10,00	80,00 €
D	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, ) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	hod.	2 900	38,00	110 200,00 €
<b>Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)</b>				<b>1 008 927,60 €</b>	
<b>DPH 20%</b>				<b>201 785,52 €</b>	
<b>Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)</b>				<b>1 210 713,12 €</b>	

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa ZOD	1 837 671,80 €	367 534,32 €	2 205 206,12 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa Dodatku č.1	460 370,50 €	92 074,10 €	552 444,60 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) - SPOLU	2 298 042,10 €	459 608,42 €	2 757 650,52 €
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (po vypracovaní DSP)	7 559,00 €	1 511,80 €	9 070,80 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa ZOD	859 465,50 €	171 893,10 €	1 031 358,60 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.1	339 127,50 €	67 825,50 €	406 953,00 €
Dokumentácia na ponuku (DP) - Doplnok DP, podľa Dodatku č.2	19 657,00 €	3 931,40 €	23 588,40 €
Dokumentácia na ponuku (DP) - Doplnenie PD, podľa Dodatku č.3	46 935,50 €	9 387,10 €	56 322,60 €
Dokumentácia na ponuku (DP) - SPOLU	1 265 185,50 €	253 037,10 €	1 518 222,60 €
Autorský dozor (AD)	34 650,00 €	6 930,00 €	41 580,00 €
Koordinátor dokumentácie (KD)	34 650,00 €	6 930,00 €	41 580,00 €
<b>Spolu</b>	<b>3 640 086,60 €</b>	<b>728 017,32 €</b>	<b>4 368 103,92 €</b>

Špecifikácia ceny prác - Dodatok č.1

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa Dodatku č.1	460 370,50 €	92 074,10 €	552 444,60 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.1	339 127,50 €	67 825,50 €	406 953,00 €
<b>Spolu</b>	<b>799 498,00 €</b>	<b>159 899,60 €</b>	<b>959 397,60 €</b>

3

Špecifikácia ceny prác - Dodatok č.2

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na ponuku (DP) - Doplnok DP, podľa Dodatku č.2	19 657,00 €	3 931,40 €	23 588,40 €
<b>Spolu</b>	<b>19 657,00 €</b>	<b>3 931,40 €</b>	<b>23 588,40 €</b>