



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/293

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Prešovská univerzita v Prešove**
 sídlo: **17. novembra 15**
080 01 Prešov
 IČO: **17070775**
 DIČ: **2020980082**
 konajúci: **prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor**
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., splnomocnený zástupca
Ing. Mária Nováková, splnomocnený zástupca

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Dňa 7. decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa č. 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „**Výzva**“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „žiadosti o NFP“);
- (B) Dňa 16.09.2016 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040C448 dňa 19.09.2016.
- (C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 07.02.2017 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 07.02.2017. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
 - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	: Zníženie energetickej náročnosti účelového zariadenia Športovej haly Prešovskej univerzity
Kód projektu v ITMS2014+	: 310041C448
Miesto realizácie projektu	: Prešov
Výzva - kód Výzvy	: OPKŽP-PO4-SC431-2015-6
Použitý systém financovania	: predfinancovanie refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.3
Špecifický cieľ:	4.3.1

Na dosiahnutie cieľa Projektu:

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to

podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
 - a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 252 027,48 EUR (slovom: jedenmilióndvestopäťdesiatdvatisícdeväťdesiatšesť 48/100 eur),
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 189 426,11 EUR (slovom: jedenmilióntoosemdesiatdeväťtisícštyristodvadsaťšesť 11/100 eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
 - c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 62 601,37 EUR (slovom: šesťdesiatdvatisícšesťjeden 37/100 eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa,

v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP

nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie Projektu. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade predloženia žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove budovy. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.
- d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod iii. VZP aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov prostredníctvom Financujúcej banky.

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo

b) krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

5.6 Neuplatňuje sa.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po

vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- (ii) neuplatňuje sa;
- (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne),
- (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky

neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

- (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
 - e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:
- a) miesta realizácie Projektu,
 - b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,
 - d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
 - e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy,

- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú

všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.**, rektor

Podpis: **doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.**, splnomocnený zástupca

Podpis: **Ing. Mária Nováková**, splnomocnený zástupca
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - (viii) zákon o VO,
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí

NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov,

z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzná z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a nariadenie 1301;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia.

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP

je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom v predchádzajúcej vete;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétného Právneho dokumentu nie sú stanovené

osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
- 2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO (zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa

postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri

obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-ante kontrolu,
 - b) Ex-post kontrolu,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve

o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:
 - a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených

prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

- b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
- 15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
- 16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
- 18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje

deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.

19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:
 - a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
 - b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
 - a) Dopĺňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Dopĺňujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Dopĺňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Dopĺňujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu.
6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivitý Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.
9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu s monitorovacou správou s príznakom „záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.
8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky
poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „**Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti projektu;
 - b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva

na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Neuplatňuje sa.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predíži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania

Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto

prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétného trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.
18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.

20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v článku 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadala o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri

vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
- xii) ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,

- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie

Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu

výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c) postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+

alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaneho Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
 5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
 6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
 7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
 8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie

je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo príslušný právny predpis SR,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnuiteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako
 - (i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP alebo
 - (ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.

To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy),

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) v prípade, ak:

- (i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo
- (ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
 - (1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 - (3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
- (b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
- (c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením úveru alebo dohodou, alebo
- (d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,

ktoré:

- (i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
- (ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa Projektu na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
- 7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov

a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov

(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.

8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{maximálna výška} & & & & \text{celková suma NFP} & & \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 & \times & \frac{\text{celkový počet mesiacov}}{\text{realizácie}} & \times & 12 \\ \text{platby} & & & & & & \end{array}$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi

prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa

o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém

predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa článku 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Predmet podpory NFP¹

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti účelového zariadenia Športovej haly Prešovskej univerzity
Kód projektu:	310041C448
Kód ŽoNFP:	NFP310040C448
Operačný program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 – Činnosti súvisiace so životným prostredím

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:	-
Predfinancovanie:	SK22 8180 0000 0070 0037 2121
	Štátna pokladnica
Refundácia:	SK22 8180 0000 0070 0037 2121
	Štátna pokladnica

¹ Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	Slovensko
Región (NUTS II):	Východné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III):	Prešovský kraj
Okres (NUTS IV):	Prešov
Obec:	Prešov

4. Popis cieľovej skupiny
(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
- Irelevantné -

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	06/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11/2018

Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	06/2017 – 11/2018 Publicita projektu. V súvislosti s implementáciou projektu , o jeho cieľoch a očakávaných výsledkoch bude verejnosť informovaná prostredníctvom inštalovanej dočasnej informačnej tabule a po ukončení projektu trvalou pamätnou tabuľou, resp. prostredníctvom plagátov o projekte. O postupe prác na projekte budú publikované články o projekte v regionálnom printovom médiu a na web stránke prijímateľa. Dočasná informačná tabuľa – Informačná tabuľa o projekte o rozmere 250 x 150 cm v zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera (PVC materiál - polymerný vinyl s potlačou solventnými UV farbami). Trvalá pamätná tabuľa – Trvalá tabuľa o projekte o rozmere 30 x 20 x 0,2 cm v zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera (PVC materiál - polymerný vinyl s potlačou solventnými UV farbami). Plagát – Grafická úprava a tlač A2 plagátov v slovenskom jazyku s informáciou o projekte a merateľných ukazovateľoch v počte 50 kusov (veľkosť A2, 160 g natieraný kriedový papier). Implementácia projektu. Na implementácii projektu budú participovať viacerí interní zamestnanci žiadateľa. Pôjde predovšetkým o pozície projektového manažéra, pracovníkov útvaru implementácie projektov, pracovníkov investičného útvaru a ekonomického útvaru. Uvedení zamestnanci majú mnoholetné skúsenosti s prípravou a implementáciou mnohých projektov viacerých programových období. Projektový manažér (interný pracovník) bude zabezpečovať riadenie a koordináciu všetkých aktivít projektu a v spolupráci s ostatnými pracovníkmi (uvedenými v Doplňujúcich údajoch k Formuláru ŽoNFP - tab. č. 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa) investičné, technické, odborné, administratívne, finančné a účtovné činnosti súvisiace s implementáciou projektu.

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,7800	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	45,0900	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	222,7562	K – koniec realizácie projektu U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	3 943,8900	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	142,3900	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	441,5900	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	299 202,2100	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	671 289,52	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	140,1600	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	15,1500	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	55,9200	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie	kWh/rok	989 269,2200	U – v rámci udržateľnosti projektu

náročnosti verejných budov	vo verejných budovách				
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe		0,0100	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW		0,1700	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt		0,1600	K – koniec realizácie projektu
6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:					
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,7800	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	45,0900	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	222,7562	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	Nie	UR
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	UR, PraN
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	3 943,8900	Nie	UR, PraN
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii	MWh/rok	142,3900	Áno	UR

	opatrení energetickej efektívnosti				
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	441,5900	Áno	UR
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	299 202,2100	Áno	UR
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	671 289,52	Áno	UR
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	140,1600	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	15,1500	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	55,9200	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	989 269,2200	Áno	UR
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0100	Nie	UR
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,1700	Nie	UR
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,1600	Nie	UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:			
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m ²	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m ²	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku	FTE	PraN

	refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP			
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE		PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE		PraN
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE		PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE		PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE		PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%		PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%		PraN
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok		UR

. Rozpočet projektu:			
Priame výdavky:			
Typ aktivity			
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov			
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu		
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	1 246 199,88 €		
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku		
021 – Stavby	1 213 737,08 €		
930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	25 102,80 €		
518 – Ostatné služby	7 360,00 €		

Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Podporné aktivity	5 827,60 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
521 - Mzdové výdavky	5 468,84 €
518 - Ostatné služby	358,76 €
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	1 252 027,48 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	95 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	1 189 426,11 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	62 601,37 €

**HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- ☐ vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- ☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- ☐ začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Prešovská univerzita v Prešove
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti účelového zariadenia Športovej haly Prešovskej univerzity

Zníženie energetickej náročnosti budovy

Zateplenie obvodového plášťa

P. č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	%	18,39	19 833,33	3 647,24	4 376,69	0,00
	Montáž							
2	Murivo presné porobet. tvárníc hr.200 mm-3N	021 Stavby	m ³	4,633	135,20	626,38	751,66	751,66
3	Murivo presné porobet. tvárníc hr.300 mm	021 Stavby	m ³	17,297	136,10	2 354,14	2 824,97	2 824,97
4	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	3,000	16,45	49,35	59,22	59,22
5	Sonda pre obvodové steny	021 Stavby	ks	3,000	35,00	105,00	126,00	126,00
6	Penetrácia podkladu pred omietkou	021 Stavby	m ²	76,240	0,80	60,99	73,19	73,19
7	Vnútna omietka stien malťou zo zmesi 10 mm	021 Stavby	m ²	76,240	8,46	644,99	773,99	773,99
8	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtlačených do tmelu	021 Stavby	m ²	76,240	3,71	282,85	339,42	339,42
9	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m ²	120,625	1,36	164,05	196,86	196,86
10	Penetrácia podkladu pred omietkou-obvod	021 Stavby	m ²	1 733,868	0,80	1 387,09	1 664,51	1 664,51
11	Penetrácia podkladu pred omietkou-štablón	021 Stavby	m ²	249,327	0,80	199,46	239,35	239,35
12	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou -obod.+ostenie	021 Stavby	m ²	1 584,888	11,87	18 812,62	22 575,14	22 575,14
13	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou -štablón	021 Stavby	m ²	249,327	11,87	2 959,51	3 551,41	3 551,41
14	Prípl. za viacfarebné zhotovenie	021 Stavby	m ²	1 834,215	1,09	1 999,29	2 399,15	2 399,15
15	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou-štablón	021 Stavby	m ²	249,327	3,71	925,00	1 110,00	1 110,00
16	Očistenie vonkajších omietok vysokotlakovou súpravou WAP	021 Stavby	m ²	1 302,976	1,85	2 410,51	2 892,61	2 892,61
17	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm-(kotvenie 4ks/m2) "A"	021 Stavby	m ²	916,480	37,28	34 166,39	40 999,67	40 999,67
18	Kontaktný zateplovací systém minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm-(kotvenie 6ks/m2) "A"	021 Stavby	m ²	578,016	37,28	21 548,44	25 858,13	25 858,13
19	Kontaktný zateplovací systém OSB (štablón) minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm	021 Stavby	m ²	240,647	25,50	6 136,50	7 363,80	7 363,80
20	Kontaktný zateplovací systém ostien minerálnou vlnou, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm "B"	021 Stavby	m ²	90,392	26,40	2 386,34	2 863,61	2 863,61
21	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR lepený rámo vo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm - "C1+C3"	021 Stavby	m ²	28,268	29,50	833,91	1 000,69	1 000,69
22	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo vo s prikotvením, hr. izolantu 150 mm - "C2"	021 Stavby	m ²	30,714	33,50	1 028,92	1 234,70	1 234,70
23	Kontaktný zateplovací systém OSB (štablón) minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm	021 Stavby	m ²	8,680	38,50	334,18	401,02	401,02
24	Tesnenie spár oplechovania parapetov tmelom	021 Stavby	m	63,490	1,95	123,81	148,57	148,57
25	Tesnenie PU penou-podpenie parapetov vonkajších	021 Stavby	m	63,490	2,45	155,55	186,66	186,66
26	Tesnenie PU penou-podpenie parapetov-vnútorne	021 Stavby	m	63,490	2,45	155,55	186,66	186,66
27	Oprava vonkajších omietok vápených a vápenocem. stupeň členitosti I a II -30% hladkých- po otlčení	021 Stavby	m ²	1 302,976	4,74	6 176,11	7 411,33	7 411,33
28	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	021 Stavby	m ²	2 020,345	1,24	2 505,23	3 006,28	3 006,28
29	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	021 Stavby	m ²	2 020,345	1,15	2 323,40	2 788,08	2 788,08
30	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	021 Stavby	m ²	2 020,345	0,25	505,09	606,11	606,11
31	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	021 Stavby	m ²	2 020,345	1,23	2 485,02	2 982,02	2 982,02
32	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	021 Stavby	m ²	2 020,345	0,15	303,05	363,66	363,66
33	Vyčistenie priestranstva okolo objektov po zateplení stavebných konštrukcií	021 Stavby	m ²	167,810	1,47	246,68	296,02	296,02
34	Prekládka plynového odvetrávacieho potrubia -demontáž spätná montáž+predĺženie potrubia nad strechou (0,50m)	021 Stavby	m	14,250	6,00	85,50	102,60	102,60
35	Montáž vetracích mriežok	021 Stavby	ks	3,000	3,48	10,44	12,53	12,53
36	Profil soklový hliníkový SL 16	021 Stavby	m	167,810	3,25	545,38	654,46	654,46
37	Profil okenný, PVC, 6mm s mriežkou	021 Stavby	m	165,100	1,85	305,44	366,53	366,53
38	Lišta rohová	021 Stavby	m	141,050	1,85	260,94	313,13	313,13
39	Lišta PVC s odkvapovým nosom -štablón	021 Stavby	m	106,060	2,05	217,42	260,90	260,90
40	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	021 Stavby	m	165,100	3,85	635,64	762,77	762,77
41	Demontáž jestvujúcej striedky v celom rozsahu 1600x1300mm 11D	021 Stavby	ks	1,000	65,50	65,50	78,60	78,60
42	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, "34D"	021 Stavby	m ³	3,088	38,11	117,68	141,22	141,22
43	Vysekanie kapsy pre kotvenie prekladov	021 Stavby	ks	6,000	2,74	16,44	19,73	19,73
44	Demontáž a spätná montáž drobných prvkov na fasáde	021 Stavby	ks	14,000	11,86	166,04	199,25	199,25
45	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších	021 Stavby	m ²	1 302,976	2,40	3 127,14	3 752,57	3 752,57
46	Odsekanie vonkajších stien z prírodného kameňa "10D"	021 Stavby	m ²	121,811	4,76	579,82	695,78	695,78
47	Odsekanie sokla z obkladačiek vonkajších- kabrinec - "9D"	021 Stavby	m ²	51,013	6,76	344,84	413,81	413,81
48	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	45,683	12,32	562,81	675,37	675,37
49	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	867,977	0,44	381,91	458,29	458,29
50	Uloženie stavebnej suty na skládku (bez poplatku za skládku)	021 Stavby	t	45,683	15,60	712,65	855,18	855,18
51	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	45,683	8,05	367,75	441,30	441,30
52	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	365,464	0,90	328,92	394,70	394,70
53	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	45,683	4,48	204,66	245,59	245,59
54	Demontáž obloženia stien z dosák-štablón	021 Stavby	m ²	249,327	1,57	391,44	469,73	469,73
55	Demontáž žľabov pododknapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, "-1D"	021 Stavby	m	100,260	0,74	74,19	89,03	89,03
56	Demontáž žľabov kotlíka kónického, so sklonom do 45° "-1D"	021 Stavby	ks	9,000	0,94	8,46	10,15	10,15

57	Demontáž žľabových hákov	021 Stavby	ks	100,000	1,06	106,00	127,20	127,20
58	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, "1D"	021 Stavby	m	99,250	0,74	73,45	88,14	88,14
59	Demontáž objímky dážďových zvodov	021 Stavby	ks	43,000	0,95	40,85	49,02	49,02
60	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	128,516	18,89	2 427,67	2 913,20	2 913,20
61	Montáž roštu hranolov pre OSB dosky - štablón	021 Stavby	m	181,480	1,08	196,00	235,20	235,20
62	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krokov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	021 Stavby	m ³	5,575	28,06	156,42	187,70	187,70
63	D+M - Obloženie strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm "1D"	021 Stavby	m ²	249,328	12,45	3 104,13	3 724,96	3 724,96
64	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	021 Stavby	%	5,200	35,7160	185,72	222,86	222,86
65	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpapové štvorhranné rš.1100 mm K8, K9, K10	021 Stavby	m	100,400	30,50	3 062,20	3 674,64	3 674,64
66	Hák pre žľaby 1K8, K9, K10	021 Stavby	ks	105,000	6,85	719,25	863,10	863,10
67	Kotlík štvorhranný pre pododkvpapové žľaby rozmerov 300x500x700 mm	021 Stavby	ks	9,000	39,27	353,43	424,12	424,12
68	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 255 mm - K4	021 Stavby	m	0,800	13,18	10,54	12,65	12,65
69	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 120 mm - K1, K2	021 Stavby	m	66,760	12,52	835,84	1 003,01	1 003,01
70	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 150 mm-K3	021 Stavby	m	22,620	13,10	296,32	355,58	355,58
71	Objímka kruhová dvojdielná D=125-150mm	021 Stavby	ks	43,000	5,72	245,96	295,15	295,15
72	Homé koleno z polastovaného plechu D=125mm	021 Stavby	ks	6,000	6,58	39,48	47,38	47,38
73	Homé koleno z polastovaného plechu D=150mm	021 Stavby	ks	2,000	6,85	13,70	16,44	16,44
74	Montáž zatlkacej objímky pre odtokovú rúru kruhovú 60 mm - 150 mm	021 Stavby	ks	43,000	1,58	67,94	81,53	81,53
75	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,200	56,4476	124,18	149,02	149,02
76	D+M - fasadný obklad z dosiek napríklad ako ALUCOBOND typ A s minerálnym jadrom - NEHORLAVÝ!!!	021 Stavby	m ²	362,532	120,00	43 503,85	52 204,62	52 204,62
77	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,C1+C2+C3	021 Stavby	m ²	58,978	15,96	941,29	1 129,55	1 129,55
78	Montáž obkladov - Priplatok k cene za špárovanie obkladu	021 Stavby	m ²	58,978	1,26	74,31	89,17	89,17
79	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,500	456,6557	1 141,64	1 369,97	1 369,97
80	Nátery tesárskych konštrukcií protiplesňové Bochemitom	021 Stavby	m ²	36,296	2,99	108,53	130,24	130,24
81	Penetrácia stien pred maľbou-DOMUROVKA	021 Stavby	m ²	76,240	0,54	41,17	49,40	49,40
82	Maľby disperzné dvojnásobné odolné voči oteru, ekologické	021 Stavby	m ²	76,240	3,05	232,53	279,04	279,04
83	D+M Ochrana bleskozvodu,kabeláže polypropylénovej rúry DN 40mm+prekotvenie-"4D"	021 Stavby	m	72,100	8,40	605,64	726,77	726,77
84	Materiál							
84	Vetracia mriežka plastová 500x250mm R1/2	021 Stavby	ks	1,000	7,10	7,10	8,52	8,52
85	Vetracia plastová mriežka 250/250mm R1/1	021 Stavby	ks	2,000	3,99	7,98	9,58	9,58
86	Dodávka reziva SMJD -hranoly,late, dosky	021 Stavby	m ³	0,588	196,00	115,25	138,30	138,30
87	Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora- vonkajší obklad	021 Stavby	m ²	61,927	18,50	1 145,65	1 374,78	1 374,78
88	Stavebný dozor	021 Stavby	%	18,39	11 470,00	2 109,27	2 531,12	2 531,12
89	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	%	2,50	4 597,26	4 597,26	5 516,71	5 516,71
90	Predrealizačný Energetický audit	518 Ostatné služby	%	18,39%	3 500,00	643,63	772,36	0,00
91	Energetický audit na overenie dosiahnutých úspor	518 Ostatné služby	%	18,39%	4 233,33	778,49	934,18	934,18
92	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	%	18,39%	1 900,00	349,40	419,28	419,28
SPOLU výdavky						196 015,72	235 218,86	230 069,81
Zateplenie strešného plášt'a								
P. č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	%	16,46	19 833,33	3 264,79	3 917,75	0,00
	Montáž							
2	Nadmurovanie atíky tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maľtu YTONG hr.300 - 22N	021 Stavby	m ³	6,097	151,64	924,51	1 109,41	1 109,41
3	Komínové krycie dosky bez presahu z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 120 mm	021 Stavby	m ²	2,723	38,50	104,82	125,78	125,78
4	D+M - Ukotvenie atíky muriva oceľovými trňami	021 Stavby	ks	324,000	4,15	1 344,60	1 613,52	1 613,52
5	Vyspravenie poškodených častí vnútorných omietok - 33D	021 Stavby	m ²	4,840	25,50	123,42	148,10	148,10
6	Úprava komína lep.stierkou so sklotextilnou sieťovinou,úprava akrylátová-33D	021 Stavby	m ²	2,723	13,50	36,75	44,10	44,10
7	D+M - Úprava strešného otvoru po vybúraní obkladu strešného bodového svetlíka - 26N	021 Stavby	ks	18,000	55,00	990,00	1 188,00	1 188,00
8	Vŕtanie dier pre oceľový kotvu	021 Stavby	ks	324,000	0,89	288,36	346,03	346,03
9	Výčistenie strechy	021 Stavby	m ²	1 865,170	1,49	2 779,10	3 334,92	3 334,92
10	Demontáž koninové teleso zo žel.bet dielcov - 33D	021 Stavby	m ³	8,168	117,38	958,70	1 150,44	1 150,44
11	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	23,592	7,97	188,03	225,64	225,64
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	23,592	12,32	290,65	348,78	348,78
13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	448,248	0,44	197,23	236,68	236,68
14	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	021 Stavby	t	23,592	25,65	605,13	726,16	726,16
15	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	23,592	8,05	189,92	227,90	227,90
16	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	188,736	0,90	169,86	203,83	203,83
17	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	23,592	4,48	105,69	126,83	126,83
18	Vysekanie strešnej vpuste	021 Stavby	ks	1,000	11,62	11,62	13,94	13,94
19	Demontáž odvetračích komínkov 29D	021 Stavby	ks	15,000	0,99	14,85	17,82	17,82
20	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek- 1D	021 Stavby	m	78,000	0,98	76,44	91,73	91,73
21	Demontáž kupolových svetlíkov 1500x1100mm svetlíkov, vrátane dreveného obkladu - 31D	021 Stavby	ks	18,000	22,50	405,00	486,00	486,00
22	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	9,614	18,89	181,61	217,93	217,93
23	D+M odvetranie strechy -komínky - 23N	021 Stavby	ks	15,000	17,80	267,00	320,40	320,40
24	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 15° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami s lepením spoju - S1	021 Stavby	m ²	1 925,695	6,50	12 517,02	15 020,42	15 020,42
25	D+M -Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ukončovacia lišta	021 Stavby	m	80,340	3,56	286,01	343,21	343,21
26	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,800	412,5191	1 155,05	1 386,06	1 386,06

27	Montáž tepelnej izolácie stien - "F" -XPS hr.50mm	021 Stavby	m ²	18,561	2,47	45,85	55,02	55,02
28	Montáž tepelnej izolácie - strešná minerálna vlna (70kPa) o hr.250mm-S1	021 Stavby	m ²	1 865,170	3,02	5 632,81	6 759,37	6 759,37
29	Montáž tepelnej izolácie - strešná minerálna vlna (70kPa) o hr.100mm-S1	021 Stavby	m ²	1 865,170	3,02	5 632,81	6 759,37	6 759,37
30	Montáž tepelnej izolácie pod oplechovanie "F" zo spádových dosiek -XPS o hr.70-50mm	021 Stavby	m ²	35,599	3,35	119,26	143,11	143,11
31	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	1,400	829,9700	1 161,96	1 394,35	1 394,35
32	D+M - strešná vpusť DN 190 s PVC manžetou s ochranným košom s úpravami - 30N	021 Stavby	ks	1,000	185,00	185,00	222,00	222,00
33	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,200	1,8500	2,22	2,66	2,66
34	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii-strecha	021 Stavby	ks	1 008,000	1,64	1 653,12	1 983,74	1 983,74
35	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	180,980	9,23	1 670,45	2 004,54	2 004,54
36	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	416,060	1,17	486,79	584,15	584,15
37	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120-288 cm2	021 Stavby	m	153,800	1,48	227,62	273,14	273,14
38	Montáž obkladu ostenia svetlíka + záveterná lišta z dosiek hobľovaných	021 Stavby	m ²	52,990	8,93	473,20	567,84	567,84
39	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	021 Stavby	m ³	11,655	28,06	327,03	392,44	392,44
40	D+M -atika z dosiek OSB hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m ²	42,962	10,70	459,70	551,64	551,64
41	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	021 Stavby	%	5,200	83,8567	436,05	523,26	523,26
42	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš. 215 mm - K7	021 Stavby	m	99,810	7,85	783,51	940,21	940,21
43	Záveterná lišta z poplastovaného plechu r.š.220mm -K6	021 Stavby	m	15,030	9,15	137,52	165,02	165,02
44	Oplechovanie z poplastovaného plechu nadmuroviek rš 600 mm-K5	021 Stavby	m	85,800	15,71	1 347,92	1 617,50	1 617,50
45	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,200	22,6895	49,92	59,90	59,90
46	Montáž strešného bodového svetlíka s kupolov - 26N	021 Stavby	ks	18,000	42,61	766,98	920,38	920,38
47	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií Z1+Z2+Z*+Z*	021 Stavby	kg	216,704	1,45	314,22	377,06	377,06
48	Montáž a navrtanie pre kotvu M12-Z2+Z*	021 Stavby	ks	50,000	2,65	132,50	159,00	159,00
49	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,300	122,1145	158,75	190,50	190,50
50	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. - - 105µm -Z1+Z2+Z*+Z*, pri ocelevej konštrukcii Z2 aplikovať protipožiarny náter s min. odolnosťou 30 min.	021 Stavby	m ²	86,682	8,06	698,65	838,38	838,38
51	Nátery tesárskych konštrukcií lazurovacím lakom	021 Stavby	m ²	92,770	8,70	807,10	968,52	968,52
52	Nátery tesárskych konštrukcií protiplesňové Bochemitom	021 Stavby	m ²	334,854	2,99	1 001,21	1 201,45	1 201,45
53	BLZ - demontáž a opätovná montáž+doplňky, kompletná - ozn.4D - príloha č.1 v zostave:	021 Stavby						
53.1	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm - montáž	021 Stavby	m	280,00	4,00	1 120,00	1344,00	1344,00
53.2	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	021 Stavby	kg	12,00	1,64	19,68	23,62	23,62
53.3	- podpera vedenia PV 21, na ploché strechy, oceľová	021 Stavby	ks	50,00	2,00	100,00	120,00	120,00
53.4	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm - demontáž	021 Stavby	m	250,00	2,00	500,00	600,00	600,00
53.5	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	021 Stavby	ks	2,00	18,10	36,20	43,44	43,44
53.6	Týč zvodová JP 30, s osadením D20x45 (D25x3000)mm	021 Stavby	ks	2,00	21,00	42,00	50,40	50,40
53.7	- držiak zvodovej tyče DJ 1, do muriva, s platničkou, kotvenie do sendv. panelu	021 Stavby	ks	4,00	1,49	5,96	7,15	7,15
53.8	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	021 Stavby	ks	2,00	1,28	2,56	3,07	3,07
53.9	Svorka SK, krížová	021 Stavby	ks	5,00	0,76	3,80	4,56	4,56
53.10	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	021 Stavby	ks	30,00	0,49	14,70	17,64	17,64
53.11	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	021 Stavby	ks	10,00	0,51	5,10	6,12	6,12
	Materiál							
54	Dodávka hydroizolácie strechy z PVC -S1	021 Stavby	m ²	2 214,549	8,03	17 782,83	21 339,40	21 339,40
55	Mechanická kotva 4ks/m2-ukotvenie strešnej krytiny	021 Stavby	ks	7 703,000	1,35	10 399,05	12 478,86	12 478,86
56	Dodávka - Polystyrén extrudovaný spádový hr.70-50mm-"F"	021 Stavby	m ²	37,379	7,80	291,56	349,87	349,87
57	Dodávka - Polystyrén extrudovaný hr.50mm-"F"	021 Stavby	m ²	19,489	6,50	126,68	152,02	152,02
58	Dodávka - strešnej minerálnej vlny o hr..100mm (70kPa) -S1	021 Stavby	m ²	1 958,268	10,38	20 326,82	24 392,18	24 392,18
59	Dodávka - strešnej minerálnej vlny o hr..250mm (70kPa) -S1	021 Stavby	m ²	1 958,429	25,95	50 821,22	60 985,46	60 985,46
60	Dodávka kotevných želez pre uchytienie reziva	021 Stavby	ks	1 008,000	1,15	1 159,20	1 391,04	1 391,04
61	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I dĺžky 100-175cm 100x120,140mm	021 Stavby	m ³	11,943	161,54	1 929,27	2 315,12	2 315,12
62	Dodávka ocelevej konštrukcie - Z1+Z2+Z*+Z*	021 Stavby	kg	216,704	1,92	416,07	499,28	499,28
63	D+M oceľová skrutka M 12 Z*	021 Stavby	ks	80,000	1,05	84,00	100,80	100,80
64	Kotva M12 -Z*+Z2	021 Stavby	ks	50,000	11,95	597,50	717,00	717,00
65	Bodový strešný svetlík- 1500x1100mm	021 Stavby	ks	18,000	550,00	9 900,00	11 880,00	11 880,00
66	Stavebný dozor	021 Stavby	%	16,46	11 470,00	1 888,09	2 265,71	2 265,71
67	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	%	2,00	3 292,15	3 292,15	3 950,59	3 950,59
68	Predrealizačný Energetický audit	518 Ostatné služby	%	16,46%	3 500,00	576,14	691,37	0,00
69	Energetický audit na overenie dosiahnutých úspor	518 Ostatné služby	%	16,46%	4 233,33	696,85	836,23	836,23
70	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	%	16,46%	1 900,00	312,76	375,31	375,31
	SPOLU výdavky					174 638,52	209 566,22	204 957,10
	Výmena otvorových konštrukcií							
P. č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	%	2,97	19 833,33	589,49	707,39	0,00
2	Presieťkovanie povrchu stien	021 Stavby	m ²	57,880	4,50	260,46	312,55	312,55
3	Hliníková rohová lišta so sieťkou	021 Stavby	m	165,370	2,50	413,43	496,12	496,12
4	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	165,370	4,65	768,97	922,76	922,76
5	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, ozn.2D	021 Stavby	m ²	35,602	4,88	173,74	208,49	208,49
6	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-ozn.2D	021 Stavby	m ²	60,524	3,89	235,44	282,53	282,53
7	Vybúranie drevených stien plných, zasklených, plochy nad 4 m2 -ozn.2D	021 Stavby	m ²	211,338	1,60	338,14	405,77	405,77
8	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 2 m2 -ozn.2D	021 Stavby	m ²	1,440	7,69	11,07	13,28	13,28

9	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -ozn.2D	021 Stavby	m ²	1,442	7,55	10,89	13,07	13,07
10	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek, okrem výkladných akejkoľvek plochy -ozn.2D	021 Stavby	m ²	95,436	2,68	255,77	306,92	306,92
11	Vybúranie parapetných dosiek drevených	021 Stavby	m	72,550	0,45	32,65	39,18	39,18
12	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	10,950	7,97	87,27	104,72	104,72
13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,950	12,32	134,90	161,88	161,88
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	208,050	0,44	91,54	109,85	109,85
15	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	021 Stavby	t	10,950	25,65	280,87	337,04	337,04
16	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,950	8,05	88,15	105,78	105,78
17	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	87,600	0,90	78,84	94,61	94,61
18	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	10,950	4,48	49,06	58,87	58,87
19	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,	021 Stavby	m	111,950	0,99	110,83	133,00	133,00
20	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,699	18,89	13,20	15,84	15,84
21	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,900	215,5986	194,04	232,85	232,85
22	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,300	41,7780	54,31	65,17	65,17
23	Penetrácia stien pred maľbou-vnúť.ostenie	021 Stavby	m ²	83,675	0,54	45,18	54,22	54,22
24	Maľby disperzné dvojnásobné odolné voči oteru, ekologické	021 Stavby	m ²	83,675	3,05	255,21	306,25	306,25
Materiál								
25	D+M - Plastové okno 2630x1800mm, zvislé delené, krídlo otvárávo-sklpné.zvyšok pevné zasklenie, zasklenie izol.trojsklom (podľa schému) vr.vnúť.a vonk.parapetov - ozn.04	021 Stavby	ks	6,000	781,11	4 686,66	5 623,99	5 623,99
26	D+M - Plastové okno 1200x820mm 1-krídlové, otvárávo-sklpné,zasklenie izol.trojsklom (podľa schému) vrátane von.a vnút.parapetov - ozn.01	021 Stavby	ks	1,000	168,30	168,30	201,96	201,96
27	D+M - Plastové okno 2620x900mm, zvislé delené, krídlo otvárávo-sklpné.zvyšok pevné zasklenie, zasklenie izol.trojsklom (podľa schému) vr.vnúť.a vonk.parapetov - ozn.02	021 Stavby	ks	6,000	389,10	2 334,60	2 801,52	2 801,52
28	D+M - Plastové okno 2620x900mm, zvislé delené, krídlo otvárávo-sklpné.zvyšok pevné zasklenie, zasklenie izol.trojsklom (podľa schému) vr.vnúť.a vonk.parapetov - ozn.03	021 Stavby	ks	6,000	389,10	2 334,60	2 801,52	2 801,52
29	D+M - Plastová zasklená stena 1760x2970mm, 2-krídlové dvere+nadsvetlík, zasklenie izol.dvojsklom (podľa schému),s vetraciou mrežou - ozn. ZS1	021 Stavby	ks	1,000	1 295,00	1 295,00	1 554,00	1 554,00
30	D+M - Plastové dvere jednokrídlové 700x2150mm,s tepelnou výplňou, 1-krídlové plné,vr.kovania a zámku, prah hliníkový - ozn. D1	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	660,00	660,00
31	D+M - Plastová zasklená stena 2620x2970mm, 1-krídlové dvere+nadsvetlík, zasklenie bez.sklom (podľa schému), s vetraciou mrežou - ozn. ZS2	021 Stavby	ks	1,000	1 828,60	1 828,60	2 194,32	2 194,32
32	D+M - Plastová zasklená stena 2650x3220mm, 2-krídlové dvere+nadsvetlík, zasklenie izol.trojsklom (podľa schému) - ozn. ZS3	021 Stavby	ks	1,000	2 005,30	2 005,30	2 406,36	2 406,36
33	D+M - Plastová zasklená stena 2260x2810mm, 1-krídlové dvere+nadsvetlík, zasklenie bezpeč.trojsklom (podľa schému) - ozn. ZS4	021 Stavby	ks	1,000	1 492,40	1 492,40	1 790,88	1 790,88
34	D+M - Hliníková zasklená stena 2450x2810mm, 2-krídlové dvere+nadsvetlík, zasklenie bezpeč.trojsklom(podľa schému) - ozn. ZS5	021 Stavby	ks	2,000	1 617,90	3 235,80	3 882,96	3 882,96
35	D+M - Plastová zasklená stena 2310x3000 2-krídlové dvere+nadsvetlík, zasklenie bezpeč.trojsklom (podľa schému) - ozn. ZS6	021 Stavby	ks	1,000	1 628,60	1 628,60	1 954,32	1 954,32
36	D+M hliníková zasklená stena pevná, zvislé delená 5650x1800mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schému ozn.ZS9	021 Stavby	ks	1,000	2 237,40	2 237,40	2 684,88	2 684,88
37	D+M hliníkové okno 2450x1800mm, zasklenie bezpeč.trojsklom, pevné (podľa schému) vr.vnúť.a vonk.parapetov - ozn.05	021 Stavby	kus	2,000	970,20	1 940,40	2 328,48	2 328,48
38	Stavebný dozor	021 Stavby	%	2,97	11 470,00	340,91	409,10	409,10
39	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	%	2,00	594,43	594,43	713,32	713,32
40	Predrealizačný Energetický audit	518 Ostatné služby	%	2,97%	3 500,00	104,03	124,83	0,00
41	Energetický audit na overenie dosiahnutých úspor	518 Ostatné služby	%	2,97%	4 233,33	125,83	150,99	150,99
42	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	%	2,97%	1 900,00	56,47	67,77	67,77
SPOLU výdavky						31 532,78	37 839,34	37 007,12
Ostatné (inštalácia obnoviteľných zdrojov a ostatné energetické opatrenia)								
P. č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	%	62,18	19 833,33	12 331,80	14 798,17	0,00
04-Úprava svetlíka a schod.priestorov								
2	Montáž - úprava svetlíka a schod.priestorov							
3	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	57,966	7,97	461,99	554,39	554,39
4	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	57,966	5,59	324,03	388,84	388,84
5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	57,966	12,32	714,14	856,97	856,97
6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 101,354	0,44	484,60	581,52	581,52
7	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	021 Stavby	t	57,966	25,65	1 486,83	1 784,20	1 784,20
8	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	57,966	8,05	466,63	559,96	559,96
9	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	463,728	0,90	417,36	500,83	500,83
10	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	57,966	4,48	259,69	311,63	311,63
11	Demontáž stien pre zasklenie -18D+19D	021 Stavby	m ²	127,663	8,87	1 132,37	1 358,84	1 358,84
12	Demontáž konštrukcií - strešného svetlíka -28D	021 Stavby	m ²	77,120	4,77	367,86	441,43	441,43
13	Demontáž strešného svetlíka vrátane zasklenia, - 28D	021 Stavby	m ²	234,252	5,12	1 199,37	1 439,24	1 439,24
14	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - vnúť.oceľ.rebríka - 27D	021 Stavby	kg	112,500	1,29	145,13	174,16	174,16
15	Demontáž OK jestvujúcej konštr.- 32D, 18D, 19D (unik.schodisko+zask.stena+prech.konstr)	021 Stavby	kg	2 905,700	0,79	2 295,50	2 754,60	2 754,60
16	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,181	18,89	3,42	4,10	4,10
17	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W626 jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI tl 12,5 mm	021 Stavby	m ²	12,000	29,79	357,48	428,98	428,98

18	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7do 12 m	021 Stavby	%	0,800	3,5742	2,86	3,43	3,43
19	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,900	4,3500	3,92	4,70	4,70
20	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad OK strešného svetlíka	021 Stavby	kg	2 964,000	1,96	5 809,44	6 971,33	6 971,33
21	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,300	1 046,0456	1 359,86	1 631,83	1 631,83
22	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.- 105µm - strešný svetlík	021 Stavby	m ²	118,560	8,65	1 025,54	1 230,65	1 230,65
23	Penetrácia stien pred maľbou	021 Stavby	m ²	12,000	0,54	6,48	7,78	7,78
24	Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton	021 Stavby	m ²	12,000	2,56	30,72	36,86	36,86
	Materiál							
25	D+M - Plastové dvere jednokrídlové 800x1850mm,s tepelnou výplňou, 1-krídlové plné,vrátniekovania a zámku, prah hliníkový - ozn. D2	021 Stavby	ks	1,000	435,00	435,00	522,00	522,00
26	D+M hliníková zasklená stena pevná, 2235x2590mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS7	021 Stavby	ks	2,000	1 270,70	2 541,40	3 049,68	3 049,68
27	Dodávka oceľovej konštrukcie OK oceľ.strešný svetlík	021 Stavby	kg	2 964,000	2,35	6 965,40	8 358,48	8 358,48
28	D+M hliníková zasklená stena pevná 2600x2590mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS8	021 Stavby	ks	2,000	1 481,50	2 963,00	3 555,60	3 555,60
29	D+M hliníková zasklená stena 2430x5520mm, vodorovné a zvislé delená,krídla sú otvárafo-sklonné, zvyšok pevné, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS10	021 Stavby	ks	1,000	2 951,00	2 951,00	3 541,20	3 541,20
30	D+M hliníková zasklená stena 2520x5520mm, vodorovné a zvislé delená,krídla sú otvárafo-sklonné, zvyšok pevné, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS11	021 Stavby	ks	2,000	3 060,30	6 120,60	7 344,72	7 344,72
31	D+M hliníková zasklená stena pevná, vodorovne a zvislé delená 5260x5520mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS12	021 Stavby	ks	2,000	6 387,70	12 775,40	15 330,48	15 330,48
32	D+M hliníková zasklená stena pevná, vodorovne a zvislé delená 5610x5520mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS13	021 Stavby	ks	4,000	6 812,80	27 251,20	32 701,44	32 701,44
33	D+M hliníková zasklená stena pevná, vodorovne delená 2205x4460mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS14/1	021 Stavby	ks	2,000	2 163,60	4 327,20	5 192,64	5 192,64
34	D+M hliníková zasklená stena pevná, trojuholníková 1350x2205mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS14/2	021 Stavby	ks	2,000	330,50	661,00	793,20	793,20
35	D+M hliníková zasklená stena pevná, trojuholníková 3220x 2025mm, zasklenie z bezpečnostného skla, podľa schémy ozn.ZS14/3	021 Stavby	ks	1,000	735,00	735,00	882,00	882,00
36	D+M sendvičový panel-strecha svetlík - hr.200mm vr.oplechovania	021 Stavby	m ²	197,523	62,50	12 345,16	14 814,19	14 814,19
37	D+M sendvičový panel-stena o hr.200mm- svetlík vr.oplechovania	021 Stavby	m ²	206,277	68,00	14 026,80	16 832,16	16 832,16
38	D+M sendvičový panel steny -schodiskový priestor o hr.20mm kpl vr.oplechovania	021 Stavby	m ²	75,470	68,00	5 131,96	6 158,35	6 158,35
	SPOLU výdavky - Úprava svetlíka a schodišťových priestorov					117 585,34	141 102,41	141 102,41
	05-Ostatné stavebné úpravy							
	Montáž							
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
39	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m ³	2,080	51,99	108,14	129,77	129,77
40	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m ³	2,080	1,77	3,68	4,42	4,42
41	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m ³	2,080	6,95	14,46	17,35	17,35
42	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m ³	2,080	0,83	1,73	2,08	2,08
43	Poplatok za uloženie výkopku na skládku	021 Stavby	m ³	2,080	14,94	31,08	37,30	37,30
44	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, 14D, 36D	021 Stavby	m ²	31,190	3,21	100,12	120,14	120,14
	ZEMNÉ PRÁCE							
	ZÁKLADY							
45	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 25/30	021 Stavby	m ³	2,153	90,96	195,82	234,98	234,98
46	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m ²	2,560	14,97	38,32	45,98	45,98
47	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m ²	2,560	5,18	13,26	15,91	15,91
48	Základ pod stroje plochy do 1 m2 tr.C 25/30	021 Stavby	m ³	0,636	326,50	207,53	249,04	249,04
	ZÁKLADY							
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
49	Demontáž a znova osadenie drevených rebrikov	021 Stavby	ks	3,000	86,87	260,61	312,73	312,73
50	Kovová stavebná doplnková konštrukcia- OK pre VZT-D+M	021 Stavby	kg	440,000	3,88	1 707,20	2 048,64	2 048,64
51	Kovová stavebná doplnková konštrukcia- OK pre VZT 3 -D+M	021 Stavby	kg	398,000	3,88	1 544,24	1 853,09	1 853,09
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
52	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z kameniva ťaženého P1	021 Stavby	m ²	53,790	2,45	131,79	158,15	158,15
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	SPEVNENÉ PLOCHY							
53	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm-P1	021 Stavby	m ²	53,790	5,74	308,75	370,50	370,50
54	D+M nopovej fólie pod zámkovu dlažbu	021 Stavby	m ²	31,190	3,15	98,25	117,90	117,90
55	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m ²	18,599	10,36	192,69	231,23	231,23
56	Okapový chodník -rozobratie bet.dlaždíc a očistenie +montáž+ vr.zemných prác	021 Stavby	m ²	22,600	18,50	418,10	501,72	501,72
57	Zámková dlažba 6cm	021 Stavby	m ²	21,787	11,58	252,29	302,75	302,75
	SPEVNENÉ PLOCHY							
	ÚPRAVA POVRCHOV							
58	Penetrácia podkladu pred omietkou	021 Stavby	m ²	9,200	1,18	10,86	13,03	13,03
59	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková - N17	021 Stavby	m ²	9,200	12,01	110,49	132,59	132,59
60	Výrovňavací cementový poter po osekaní základov	021 Stavby	m ²	2,915	11,89	34,66	41,59	41,59
	ÚPRAVA POVRCHOV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
61	Lešenie ľahké pracovné pomôcné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-podhlad	021 Stavby	m ²	47,509	5,66	268,90	322,68	322,68
62	Demontáž a spätná montáž vnút.zábradlia dl.2630mm+náter N19	021 Stavby	ks	6,000	248,95	1 493,70	1 792,44	1 792,44
63	Upraviť dažďové šachty-odhad-14N (rozobratie, vyspádovanie podbetonovaním a náter mreží)	021 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	180,00	180,00
64	Šachta pre strešný lapač splavením vrátane výkopu K1+K2+K3 (18N)	021 Stavby	ks	9,000	75,50	679,50	815,40	815,40

	OSTATNÉ PRÁCE							
	BÚRACIE PRÁCE							
65	Búranie základov z betónu prostého	021 Stavby	m ³	2,064	74,34	153,46	184,15	184,15
66	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4,802	7,97	38,27	45,92	45,92
67	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	4,802	5,59	26,84	32,21	32,21
68	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,802	12,32	59,16	70,99	70,99
69	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	91,238	0,44	40,14	48,17	48,17
70	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	021 Stavby	t	4,802	25,65	123,17	147,80	147,80
71	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,802	8,05	38,66	46,39	46,39
72	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	38,416	0,90	34,57	41,48	41,48
73	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	4,802	4,48	21,51	25,81	25,81
74	Demontáž podhládov kaziet, 25D	021 Stavby	m ²	18,630	5,79	107,87	129,44	129,44
75	Demontáž podhládov tvarovaných plechov, -0,05500t	021 Stavby	m ²	18,630	2,56	47,69	57,23	57,23
	BÚRACIE PRÁCE							
	PRESUNY HMÔT							
76	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	021 Stavby	t	41,243	18,89	779,09	934,91	934,91
	PRESUNY HMÔT							
	Práce HSV							
	Práce PSV							
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
77	M+D Kazetový podhlad SDK 600/600/12,5,(rošt+kazety)-18N, 32N	021 Stavby	m ²	47,509	45,91	2 181,16	2 617,39	2 617,39
78	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii - prechodová konštrukcia	021 Stavby	kg	349,682	1,45	507,04	608,45	608,45
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							0,00
	PODLAHY SYNTETICKÉ							0,00
79	Nátery betónových vonkajších schodov dvojnásobne -9N	021 Stavby	m ²	1,440	8,85	12,74	15,29	15,29
	PODLAHY SYNTETICKÉ							
	NÁTERY							
80	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm-ok	021 Stavby	m ²	475,073	8,65	4 109,38	4 931,26	4 931,26
	NÁTERY							
	Práce PSV							
	Montážne práce							
	M-21 Elektroinštalácia							
81	Demontáž a spätná montáž svetidiel-32N	021 Stavby	ks	11,000	11,36	125,00	150,00	150,00
82	Elektromontáž pri úprave podhladu-18N	021 Stavby	hodina	9,000	10,96	98,64	118,37	118,37
	Materiál							
83	D+M protihluková stena 2500x2500mm (1.alt. výmurovka DURISOL) - N16 - (prípadne 2.alt.-sendvičový panel s výplňou z minerálnej vlny a obojstranným opláštením z perf.plechu)	021 Stavby	ks	1,000	95,00	95,00	114,00	114,00
84	Dodávka oceľovej konštrukcie -prechodová konštrukcia	021 Stavby	kg	349,682	2,75	961,63	1 153,96	1 153,96
85	D+M -oceľ.roštov pororošty schody 600x297mm	021 Stavby	ks	14,000	14,25	199,50	239,40	239,40
86	D+M - oceľ.roštov pororošty 1000x1000mm VZT 3	021 Stavby	ks	4,000	61,83	247,32	296,78	296,78
87	D+M - oceľ.roštov pororošty 1000x1200mm-VZT3	021 Stavby	ks	4,000	53,40	213,60	256,32	256,32
88	D+M - oceľ.roštov pororošty -500X1000 VZT3	021 Stavby	ks	1,000	20,40	20,40	24,48	24,48
89	D+M - oceľ.roštov pororošty 500x1200mm VZT3	021 Stavby	ks	1,000	26,15	26,15	31,38	31,38
90	D+M - oceľ.roštov pororošty 800x500mm-VZT	021 Stavby	ks	2,000	26,20	52,40	62,88	62,88
91	D+M - oceľ.roštov pororošty -1000X500 VZT	021 Stavby	ks	12,000	53,40	640,80	768,96	768,96
92	D+M - oceľ.roštov pororošty 800x1000mm VZT	021 Stavby	ks	1,000	5,75	5,75	6,90	6,90
93	D+M - oceľ.roštov pororošty 1000x1000mm VZT	021 Stavby	ks	6,000	61,83	370,98	445,18	445,18
94	D+M prekrytie oceľ.plechom	021 Stavby	m ²	5,207	15,85	82,54	99,05	99,05
	SPOLU výdavky - Ostatné stavebné úpravy					19 796,63	23 755,96	23 755,96
	Vzduchotechnika							
	Zariadenie č. 1 – Vetranie a klimatizácia haly telocvične							
95	Vzduchotechnická jednotka v zostave: prírodný a odvodný ventilátor; rotačný rekuperátor s reguláciouotáčok účinnosť 72%; vodný ohrievač; priamy výparník; filtre EU7 na prívide EU5 na odbode; regulačné klapky, tlmiace vložky, frekvenčné meniče, regulačný uzol UK; menovitý prietok: Qv=10000m³/h-prívod; Qv=11000m3/h-odvod efektívny el.príkon: P=7kW-prívod, P=6,89kW-odvod; napätie 3x400V; účinná nátoková rýchlosť-2,89m/s; menovitý externý tlak: 900Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:359,75Pa-prívod, 453,81Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 66,8-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,01-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonu do okolia 69 dB; výkon ohrevu Qt = 35kW; výkon chladenia 30kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: VS-75-R-RHC (VTS)	021 Stavby	ks	1	12450,00	12 450,00	14 940,00	14 940,00
96	Kondenzačná jednotka - technické zariadenie plynové skupiny B celkový požadovaný chladiaci výkon = 30,0 kW; napájanie : 3 ~ / 400V / 50 Hz; rozmer = 930 x 1685 x 765 mm; max. istenie = 32A; EER 3,84 / COP 4,43; chladivo R410A / základná náplň 6,3 kg; príslušenstvo: sada expanzných ventilov, komunikačný adaptér napríklad ako RXYQ12T (Daikin)	021 Stavby	ks	1	11939,00	11 939,00	14 326,80	14 326,80
97	Medené izolované potrubie 12,7mm +28,6mm (pre prepojenie vzt jednotky s kondenz. Jednotkou)	021 Stavby	m	50	19,90	995,00	1 194,00	1 194,00
98	Protidážďová žalúzia hliníková 1250x1000 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 1250x1000 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	232,00	232,00	278,40	278,40
99	Protidážďová žalúzia na odvode vzduchu hliníková 1000x600 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 1000x600 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	156,40	156,40	187,68	187,68
100	Výustka na štvorhranné potrubie 560x280prívodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	22	51,70	1 137,40	1 364,88	1 364,88
101	Výustka na štvorhranné potrubie 560x280 pre odvod vzduchu jednoradá s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	10	38,95	389,50	467,40	467,40
102	Požiarina klapka štvorhranná 900x450 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 900x450 .01	021 Stavby	ks	1	238,10	238,10	285,72	285,72
103	Klapka regulačná štvorhranná do potrubia 315x250 ručná	021 Stavby	ks	1	78,50	78,50	94,20	94,20

104	Timč hluku štvorhranný 1200x800 dĺžka 1000 počet kulís 6-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	2	430,00	860,00	1 032,00	1 032,00
105	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
105.1	do obvodu 4400mm rovné rúry +90% tvarovky	021 Stavby	m	11	175,00	1 925,00	2 310,00	2 310,00
105.2	do obvodu 2800mm rovné rúry + 35% tvarovky	021 Stavby	m	48	109,50	5 256,00	6 307,20	6 307,20
105.3	do obvodu 2600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	20	102,00	2 040,00	2 448,00	2 448,00
105.4	do obvodu 1700mm rovné rúry + 15% tvarovky	021 Stavby	m	8	66,30	530,40	636,48	636,48
105.5	do obvodu 2200mm rovné rúry + 15% tvarovky	021 Stavby	m	10	85,50	855,00	1 026,00	1 026,00
105.6	do obvodu 1200mm rovné rúry + 40% tvarovky	021 Stavby	m	5	46,80	234,00	280,80	280,80
	Zariadenie č.2 - Vetranie vstupnej haly a klubovne							
106	Vzduchotechnická jednotka v zostave: prírodný a odvodný ventilátor; rotačný rekuperátor s reguláciou otáčok účinnosť 72%; vodný ohrievač; priamy výparník; filtre EU7 na prívode EU5 na odbode; regulačné klapky, tlmiace vložky, frekvenčné meniče, regulačný uzol UK; menovitý prietok: Qv=2400m³/h-prívod; Qv=2400m³/h-odvod efektívny el.prikon: P=1,56kW-prívod, P=1,3kW-odvod; napätie 3~230V; účinná nátoková rýchlosť-2,06m/s; menovitý externý tlak: 800Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:261,69Pa-prívod, 281,55Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 64,1-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,01-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonu do okolia 65 dB; výkon ohrevu Qt = 12kW; výkon chladenia 10kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: VS-21-R-RHC (VTS)	021 Stavby	ks	1	5770,00	5 770,00	6 924,00	6 924,00
107	Kondenzačná jednotka - technické zariadenie plynové skupiny B celkový požadovaný chladiaci výkon = 10,0 kW; napájanie : 1 ~ /230V / 50 Hz; rozmer = 900 x 1345 x 320 mm; príkon 2,5kW (kompresor) + 70W (ventilátor kond.jednotky) chladenie nomin.prúd 15,9A/max.27A; EER 3,99 / COP 4,56; chladivo R410A / základná náplň 4 kg; príslušenstvo: sada expanzných ventilov, komunikačný adaptér napríklad ako ERQ100AV1 (Daikin)	021 Stavby	ks	1	4540,00	4 540,00	5 448,00	5 448,00
108	Medené izolované potrubie 9,52mm +15,96mm (pre prepojenie vzt.jednotky s kondenz. Jednotkou)	021 Stavby	m	50	12,50	625,00	750,00	750,00
109	Protidážďová žalúzia hliníková 400x710 so sitom a montážnym rámcikom; napríklad ako PZ-AL - 400x710 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	89,80	89,80	107,76	107,76
110	Protidážďová žalúzia hliníková 400x450 so sitom a montážnym rámcikom; napríklad ako PZ-AL - 400x450 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	61,00	61,00	73,20	73,20
111	Výustka na štvorhranné potrubie 280x140 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámcikom	021 Stavby	ks	3	34,10	102,30	122,76	122,76
112	Výustka na štvorhranné potrubie 200x100 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámcikom	021 Stavby	ks	3	26,70	80,10	96,12	96,12
113	Výustka na štvorhranné potrubie 620x220 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámcikom	021 Stavby	ks	1	58,65	58,65	70,38	70,38
114	Výustka na štvorhranné potrubie 320x140 pre odvod vzduchu jednoradá s reguláciou R1 a upevňovacím rámcikom	021 Stavby	ks	7	27,50	192,50	231,00	231,00
115	Výustka na štvorhranné potrubie 400x150 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámcikom	021 Stavby	ks	3	37,50	112,50	135,00	135,00
116	Timč hluku štvorhranný 700x400 dĺžka 1000 počet kulís 3-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	1	265,30	265,30	318,36	318,36
117	Timč hluku štvorhranný 500x400 dĺžka 700 počet kulís 1-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	1	175,00	175,00	210,00	210,00
118	Požiarňa klapka štvorhranná 400x315 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 400x315 .01	021 Stavby	ks	1	183,60	183,60	220,32	220,32
119	Požiarňa klapka štvorhranná 315x400 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 315x400 .01	021 Stavby	ks	1	183,60	183,60	220,32	220,32
120	Požiarňa klapka štvorhranná 350x200 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 350x200 .01	021 Stavby	ks	2	174,10	348,20	417,84	417,84
121	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
121.1	do obvodu 2200mm rovné rúry + 90% tvarovky	021 Stavby	m	8	85,30	682,40	818,88	818,88
121.2	do obvodu 1600mm rovné rúry + 45% tvarovky	021 Stavby	m	20	62,10	1 242,00	1 490,40	1 490,40
121.3	do obvodu 1200mm rovné rúry + 30% tvarovky	021 Stavby	m	33	46,90	1 547,70	1 857,24	1 857,24
	Zariadenie č. 3 – Vetranie metodickej učebne m.č.2.17							
122	Vzduchotechnická jednotka v zostave: prírodný a odvodný ventilátor; rotačný rekuperátor s reguláciou otáčok účinnosť 72%; vodný ohrievač; priamy výparník; filtre EU7 na prívode EU5 na odbode; regulačné klapky, tlmiace vložky, frekvenčné meniče, regulačný uzol UK; menovitý prietok: Qv=2400m³/h-prívod; Qv=2400m³/h-odvod efektívny el.prikon: P=1,47kW-prívod, P=1,19kW-odvod; napätie 3~230V; účinná nátoková rýchlosť-2,06m/s; menovitý externý tlak: 700Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:261,69Pa-prívod, 281,55Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 64,1-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,01-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonu do okolia 65 dB; výkon ohrevu Qt = 10kW; výkon chladenia 10kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: VS-21-R-RHC (VTS)	021 Stavby	ks	1	5770,00	5 770,00	6 924,00	6 924,00
123	Kondenzačná jednotka - technické zariadenie plynové skupiny B celkový požadovaný chladiaci výkon = 10,0 kW; napájanie : 1 ~ /230V / 50 Hz; rozmer = 900 x 1345 x 320 mm; príkon 2,5kW (kompresor) + 70W (ventilátor kond.jednotky) chladenie nomin.prúd 15,9A/max.27A; EER 3,99 / COP 4,56; chladivo R410A / základná náplň 4 kg; príslušenstvo: sada expanzných ventilov, komunikačný adaptér napríklad ako ERQ100AV1 (Daikin)	021 Stavby	ks	1	4540,00	4 540,00	5 448,00	5 448,00
124	Medené izolované potrubie 9,52mm +15,96mm (pre prepojenie vzt.jednotky s kondenz. Jednotkou)	021 Stavby	m	50	12,50	625,00	750,00	750,00
125	Protidážďová žalúzia hliníková 710x315 so sitom a montážnym rámcikom; napríklad ako PZ-AL - 710x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	89,80	89,80	107,76	107,76
126	Protidážďová žalúzia hliníková 630x315 so sitom a montážnym rámcikom; napríklad ako PZ-AL - 630x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	78,00	78,00	93,60	93,60
127	Timč hluku štvorhranný 600x400 dĺžka 1000 počet kulís 3-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	1	215,00	215,00	258,00	258,00

128	Výustka na štvorhranné potrubie 400x150 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	7	37,50	262,50	315,00	315,00
129	Výustka na štvorhranné potrubie 400x200 pre odvod vzduchu jednoradá s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	5	29,80	149,00	178,80	178,80
130	Požiarma klapka štvorhranná 500x315 s mechanickým ovládaním s tavnou poisťou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 400x315 .11	021 Stavby	ks	1	189,70	189,70	227,64	227,64
131	Požiarma klapka štvorhranná 400x315 s mechanickým ovládaním s tavnou poisťou s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 400x315 .11	021 Stavby	ks	3	183,60	550,80	660,96	660,96
132	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
132.1	do obvodu 1260mm rovné rúry + 20% tvarovky	021 Stavby	m	20	49,10	982,00	1 178,40	1 178,40
132.2	do obvodu 1800mm rovné rúry + 40% tvarovky	021 Stavby	m	35	70,50	2 467,50	2 961,00	2 961,00
132.3	do obvodu 2300mm rovné rúry + 90% tvarovky	021 Stavby	m	8	89,90	719,20	863,04	863,04
Zariadenie č. 4 – Vetranie zázemia								
133	Vzduchotechnická jednotka v zostave: prírodný a odvodný ventilátor; doskový rekuperačný výmenník účinnosť 82%; vodný ohrievač; filtre M5 na prívode aj na odbode; regulačné klapky, By-passová klapka, tlmiace vložky; regulačný uzol UK; meranie a regulácia, regulačné prvky; menovitý prietok: Qv=2500m³/h-prívod; Qv=2500m³/h-odvod efektívny el.prikon: P=2,19kW-prívod aj odvod; napätie 400V; účinná nátoková rýchlosť-1,9m/s; menovitý externý tlak: 500Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:300Pa-prívod, 351Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 66,5-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,7%-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonuskřine 70 dB; výkon ohrevu Qt = 6kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: DUPLEX 2500Multi Eco (Atrea)	021 Stavby	ks	1	9850,00	9 850,00	11 820,00	11 820,00
134	Protidažďová žalúzia hliníková 800x450 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 710x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	110,00	110,00	132,00	132,00
135	Protidažďová žalúzia hliníková 710x315 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 630x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	89,80	89,80	107,76	107,76
136	Tlmič hluku štvorhranný 500x400 dĺžka 1000 počet kulís 2-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	2	195,00	390,00	468,00	468,00
137	Výustka na štvorhranné potrubie 400x200 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	1	39,50	39,50	47,40	47,40
138	Tanierový ventil prírodný kovový f 200 + montážny krúžok; napríklad ako KE-200 + KKL (elektrodesign)	021 Stavby	ks	11	15,50	170,50	204,60	204,60
139	Tanierový ventil odvodný kovový f 100 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-100 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	12	7,60	91,20	109,44	109,44
140	Tanierový ventil odvodný kovový f 125 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-125 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	8	9,10	72,80	87,36	87,36
141	Tanierový ventil odvodný kovový f 150 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-150 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	1	11,10	11,10	13,32	13,32
142	Tanierový ventil odvodný kovový f 200 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-200 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	8	15,50	124,00	148,80	148,80
143	Ohybné potrubie Flexo f 200 dĺžka 3m	021 Stavby	bal	2	15,50	31,00	37,20	37,20
144	Ohybné potrubie Flexo f 100 dĺžka 3m	021 Stavby	bal	1	8,20	8,20	9,84	9,84
145	Ohybné potrubie Flexo f 1160 dĺžka 3m	021 Stavby	bal	1	11,80	11,80	14,16	14,16
146	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
146.1	do obvodu 2600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	1	89,50	89,50	107,40	107,40
146.2	do obvodu 1600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	11	55,00	605,00	726,00	726,00
147	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné sk. I pozinkované							0,00
147.1	do obvodu 2200mm rovné rúry + 90% tvarovky	021 Stavby	m	7	57,30	401,10	481,32	481,32
147.2	do obvodu 1600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	10	38,20	382,00	458,40	458,40
147.3	do obvodu 1200mm rovné rúry + 35% tvarovky	021 Stavby	m	40	29,50	1 180,00	1 416,00	1 416,00
Spiro potrubie								
148	rovné rúry f 200	021 Stavby	m	25	8,50	212,50	255,00	255,00
149	tvarovky f 200	021 Stavby	ks	12	17,00	204,00	244,80	244,80
150	rovné rúry f 160	021 Stavby	m	9	7,20	64,80	77,76	77,76
151	tvarovky f 160	021 Stavby	ks	8	12,80	102,40	122,88	122,88
152	rovné rúry f 125	021 Stavby	m	2	5,60	11,20	13,44	13,44
153	tvarovky f 125	021 Stavby	ks	3	10,70	32,10	38,52	38,52
154	rovné rúry f 100	021 Stavby	m	3	5,10	15,30	18,36	18,36
155	tvarovky f 100	021 Stavby	ks	3	9,80	29,40	35,28	35,28
montáž SPIRO								
156	príslušenstvo (spojky, spony, AL páska)	021 Stavby	ks	1	170,00	170,00	204,00	204,00
157	Doplnkový a pomocný materiál - pre všetky VZT zariadenia (c-spony, skrutky, matice, podložky, tesniaci materiál-polyetylen lepiaca páska, AL páska , závesy VZT potrubia,objímky kruh.,profilová oceľ, závitové tyče.....)	021 Stavby	ks	1	1700,00	1 700,00	2 040,00	2 040,00
158	pružná podložka pod VZT jednotky VZT1, VZT2 a VZT3	021 Stavby	m	5	30,00	150,00	180,00	180,00
MONTÁŽ								
Zariadenie č. 1 – Vetranie a klimatizácia haly telocvične								
159	Vzduchotechnická jednotka v zostave: prírodný a odvodný ventilátor; rotačný rekuperátor s reguláciouúčtáčok účinnosť 72%; vodný ohrievač; priamy výparník; filtre EU7 na prívode EU5 na odbode; regulačné klapky, tlmiace vložky, frekvenčné meniče, regulačný uzol UK; menovitý prietok: Qv=10000m³/h-prívod; Qv=11000m³/h-odvod efektívny el.prikon: P=7kW-prívod, P=6,89kW-odvod; napätie 3x400V; účinná nátoková rýchlosť-2,89m/s; menovitý externý tlak: 900Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:359,75Pa-prívod, 453,81Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 66,8-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,01-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonu do okolia 69 dB; výkon ohrevu Qt = 35kW; výkon chladenia 30kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: VS-75-R-RHC (VTS)	021 Stavby	ks	1	1780,00	1780,00	2 136,00	2 136,00

160	Kondenzačná jednotka - technické zariadenie plynové skupiny B celkový požadovaný chladiaci výkon = 30,0 kW; napájanie : 3 ~ / 400V / 50 Hz; rozmer = 930 x 1685 x 765 mm; max. istenie = 32A; EER 3,84 / COP 4,43; chladivo R410A / základná náplň 6,3 kg; príslušenstvo: sada expanzných ventilov, komunikačný adaptér napríklad ako RXYQ12T (Daikin)	021 Stavby	ks	1	1260,00	1260,00	1 512,00	1 512,00
161	Medené izolované potrubie 12,7mm +28,6mm (pre prepojenie vzt jednotky s kondenz. Jednotkou)	021 Stavby	m	50	190,00	190,00	228,00	228,00
162	Protidážďová žalúzia hliníková 1250x1000 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 1250x1000 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00
163	Protidážďová žalúzia na odvode vzduchu hliníková 1000x600 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 1000x600 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00
164	Výustka na štvorhranné potrubie 560x280prívodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	22	175,00	175,00	210,00	210,00
165	Výustka na štvorhranné potrubie 560x280 pre odvod vzduchu jednoradá s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	10	79,00	79,00	94,80	94,80
166	Požiarna klapka štvorhranná 900x450 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 900x450 .01	021 Stavby	ks	1	55,00	55,00	66,00	66,00
167	Klapka regulačná štvorhranná do potrubia 315x250 ručná	021 Stavby	ks	1	15,90	15,90	19,08	19,08
168	Timič hluku štvorhranný 1200x800 dĺžka 1000 počet kulís 6-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	2	105,00	105,00	126,00	126,00
169	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
169.1	do obvodu 4400mm rovné rúry +90% tvarovky	021 Stavby	m	11	550,00	550,00	660,00	660,00
169.2	do obvodu 2800mm rovné rúry + 35% tvarovky	021 Stavby	m	48	1420,00	1420,00	1 704,00	1 704,00
169.3	do obvodu 2600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	20	525,00	525,00	630,00	630,00
169.4	do obvodu 1700mm rovné rúry + 15% tvarovky	021 Stavby	m	8	140,00	140,00	168,00	168,00
169.5	do obvodu 2200mm rovné rúry + 15% tvarovky	021 Stavby	m	10	230,00	230,00	276,00	276,00
169.6	do obvodu 1200mm rovné rúry + 40% tvarovky	021 Stavby	m	5	65,00	65,00	78,00	78,00
170	Zariadenie č.2 - Vetranie vstupnej haly a klubovne Vzduchotechnická jednotka v zostave: prívodný a odvodný ventilátor; rotačný rekuperátor s reguláciouotáčok účinnosť 72%; vodný ohrievač; priamy výparník; filtre EU7 na prívode EU5 na odbode; regulačné klapky, tlmiace vložky, frekvenčné meniče, regulačný uzol UK; menovitý prietok: Qv=2400m³/h-prívod; Qv=2400m³/h-odvod efektívny el.prikon: P=1,56kW-prívod, P=1,3kW-odvod; napätie 3~230V; účinná nátoková rýchlosť 2,06m/s; menovitý externý tlak: 800Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:261,69Pa-prívod, 281,55Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 64,1-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,01-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonu do okolia 65 dB; výkon ohrevu Qt = 12kW; výkon chladenia 10kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: VS-21-R-RHC (VTS)	021 Stavby	ks	1	1540,00	1540,00	1 848,00	1 848,00
171	Kondenzačná jednotka - technické zariadenie plynové skupiny B celkový požadovaný chladiaci výkon = 10,0 kW; napájanie : 1 ~ /230V / 50 Hz; rozmer = 900 x 1345 x 320 mm; príkon 2,5kW (kompresor) + 70W (ventilátor kond.jednotky) chladenie nomin.prúd 15,9A/max.27A; EER 3,99 / COP 4,56; chladivo R410A / základná náplň 4 kg; príslušenstvo: sada expanzných ventilov, komunikačný adaptér napríklad ako ERQ100AV1 (Daikin)	021 Stavby	ks	1	880,00	880,00	1 056,00	1 056,00
172	Medené izolované potrubie 9,52mm +15,96mm (pre prepojenie vzt jednotky s kondenz. Jednotkou)	021 Stavby	m	50	175,00	175,00	210,00	210,00
173	Protidážďová žalúzia hliníková 400x710 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 400x710 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	28,00	28,00	33,60	33,60
174	Protidážďová žalúzia hliníková 400x450 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 400x450 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	28,00	28,00	33,60	33,60
175	Výustka na štvorhranné potrubie 280x140 prívodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	3	21,00	21,00	25,20	25,20
176	Výustka na štvorhranné potrubie 200x100 prívodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	3	21,00	21,00	25,20	25,20
177	Výustka na štvorhranné potrubie 620x140 prívodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	1	6,90	6,90	8,28	8,28
178	Výustka na štvorhranné potrubie 320x140 pre odvod vzduchu jednoradá s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	7	145,00	145,00	174,00	174,00
179	Výustka na štvorhranné potrubie 400x150 prívodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	3	24,00	24,00	28,80	28,80
180	Timič hluku štvorhranný 700x400 dĺžka 1000 počet kulís 3-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	1	75,00	75,00	90,00	90,00
181	Timič hluku štvorhranný 500x400 dĺžka 700 počet kulís 1-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	1	75,00	75,00	90,00	90,00
182	Požiarna klapka štvorhranná 400x315 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 400x315 .01	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00
183	Požiarna klapka štvorhranná 315x400 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 315x400 .01	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00
184	Požiarna klapka štvorhranná 350x200 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 350x200 .01	021 Stavby	ks	2	45,00	45,00	54,00	54,00
185	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
185.1	do obvodu 2200mm rovné rúry + 90% tvarovky	021 Stavby	m	8	200,00	200,00	240,00	240,00
185.2	do obvodu 1600mm rovné rúry + 45% tvarovky	021 Stavby	m	20	340,00	340,00	408,00	408,00
185.3	do obvodu 1200mm rovné rúry + 30% tvarovky	021 Stavby	m	33	410,00	410,00	492,00	492,00
	Zariadenie č. 3 – Vetranie metodickéj učebne m.č.2.17							

	Vzduchotechnická jednotka v zostave: prírodný a odvodný ventilátor; rotačný rekuperátor s reguláciouotáčok účinnosť 72%; vodný ohrievač; priamy výparník; filtre EU7 na prívode EU5 na odbode; regulačné klapky, tlmiace vložky, frekvenčné meniče, regulačný uzol UK; menovitý prietok: Qv=2400m³/h- prívod; Qv=2400m3/h-odvod efektívny el.prikon: P=1,47kW- prívod, P=1,19kW-odvod; napätie 3~230V; účinná nátoková rýchlosť-2,06m/s; menovitý externý tlak: 700Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:261,69Pa- prívod, 281,55Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 64,1-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,01-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonu do okolia 65 dB; výkon ohrevu Qt = 10kW; výkon chladenia 10kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: VS-21-R-RHC (VTS)	021 Stavby	ks	1	1540,00	1540,00	1 848,00	1 848,00
184	Kondenzačná jednotka - technické zariadenie plynové skupiny B celkový požadovaný chladiaci výkon = 10,0 kW; napájanie : 1 ~ /230V / 50 Hz; rozmer = 900 x 1345 x 320 mm; prikon 2,5kW (kompresor) + 70W (ventilátor kond.jednotky) chladenie nomin.prúd 15,9A/max.27A; EER 3,99 / COP 4,56; chladiivo R410A / základná náplň 4 kg; príslušenstvo: sada expanzných ventilov, komunikačný adaptér napríklad ako ERQ100AV1 (Daikin)	021 Stavby	ks	1	880,00	880,00	1 056,00	1 056,00
185	Medené izolované potrubie 9,52mm +15,96mm (pre prepojenie vzt.jednotky s kondenz. Jednotkou)	021 Stavby	m	50	175,00	175,00	210,00	210,00
186	Protidažďová žalúzia hliníková 710x315 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 710x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	28,00	28,00	33,60	33,60
187	Protidažďová žalúzia hliníková 630x315 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 630x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	28,00	28,00	33,60	33,60
188	Tlmič hluku štvorhranný 600x400 dĺžka 1000 počet kulís 3-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	1	75,00	75,00	90,00	90,00
189	Výustka na štvorhranné potrubie 400x150 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	7	56,00	56,00	67,20	67,20
190	Výustka na štvorhranné potrubie 400x200 pre odvod vzduchu jednoradá s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	5	40,00	40,00	48,00	48,00
191	Požiarňa klapka štvorhranná 500x315 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou, s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 400x315 .11	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00
192	Požiarňa klapka štvorhranná 400x315 s mechanickým ovládaním s tavnou poistkou s koncovým spínačom; napríklad ako PKTM 90 400x315 .11	021 Stavby	ks	3	135,00	135,00	162,00	162,00
193	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
194	do obvodu 1260mm rovné rúry + 20% tvarovky	021 Stavby	m	20	240,00	240,00	288,00	288,00
194.1	do obvodu 1800mm rovné rúry + 40% tvarovky	021 Stavby	m	35	650,00	650,00	780,00	780,00
194.2	do obvodu 2300mm rovné rúry + 90% tvarovky	021 Stavby	m	8	190,00	190,00	228,00	228,00
194.3								
	Zariadenie č. 4 – Vetranie zázemia							
	Vzduchotechnická jednotka v zostave: prírodný a odvodný ventilátor; doskový rekuperačný výmenník účinnosť 82%; vodný ohrievač; filtre M5 na prívode aj na odbode; regulačné klapky, By-passová klapka, tlmiace vložky; regulačný uzol UK; meranie a regulácia,regulačné prvky; menovitý prietok: Qv=2500m³/h-prívod; Qv=2500m3/h-odvod efektívny el.prikon: P=2,19kW-prívod aj odvod; napätie 400V; účinná nátoková rýchlosť-1,9m/s; menovitý externý tlak: 500Pa-prívod aj odvod; vnútorná tlaková strata vetracích súčastí:300Pa-prívod, 351Pa-odvod; statická účinnosť ventilátorov v súlade s 327/2011: 66,5-prívod aj odvod; maximálna vonkajšia netesnosť: 0,7%-prívod aj odvod; hladina akustic.výkonuskrine 70 dB; výkon ohrevu Qt = 6kW; Jednotka je v zhode s nariadením EU 1253/2014 napríklad ako: DUPLEX 2500Multi Eco (Atrea)	021 Stavby	ks	1	1280,00	1280,00	1 536,00	1 536,00
195	Protidažďová žalúzia hliníková 800x450 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 710x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	28,00	28,00	33,60	33,60
196	Protidažďová žalúzia hliníková 710x315 so sitom a montážnym rámčekom; napríklad ako PZ-AL - 630x315 - S, mont.rámček UR	021 Stavby	ks	1	28,00	28,00	33,60	33,60
197	Tlmič hluku štvorhranný 500x400 dĺžka 1000 počet kulís 2-šírka kulisy 100mm	021 Stavby	ks	2	75,00	75,00	90,00	90,00
198	Výustka na štvorhranné potrubie 400x200 prírodná dvojradová s reguláciou R1 a upevňovacím rámčekom	021 Stavby	ks	1	8,00	8,00	9,60	9,60
199	Tanierový ventil prírodný kovový f 200 + montážny krúžok; napríklad ako KE-200 + KKL (elektrodesign)	021 Stavby	ks	11	66,00	66,00	79,20	79,20
200	Tanierový ventil odvodný kovový f 100 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-100 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	12	72,00	72,00	86,40	86,40
201	Tanierový ventil odvodný kovový f 125 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-125 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	8	48,00	48,00	57,60	57,60
202	Tanierový ventil odvodný kovový f 150 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-150 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	1	6,00	6,00	7,20	7,20
203	Tanierový ventil odvodný kovový f 200 + montážny krúžok; napríklad ako KSO-200 +KKL(elektrodesign)	021 Stavby	ks	8	48,00	48,00	57,60	57,60
204	Ohybné potrubie Flexo f 200 dĺžka 3m	021 Stavby	bal	2	12,00	12,00	14,40	14,40
205	Ohybné potrubie Flexo f 100 dĺžka 3m	021 Stavby	bal	1	6,00	6,00	7,20	7,20
206	Ohybné potrubie Flexo f 1160 dĺžka 3m	021 Stavby	bal	1	6,00	6,00	7,20	7,20
207	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné polyuretánové ALP s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou. (predizolované potrubie)							
208	do obvodu 2600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	1	15,00	15,00	18,00	18,00
208.1	do obvodu 1600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	11	230,00	230,00	276,00	276,00
208.2								
209	Vzduchotechnické potrubie štvorhranné sk. I pozinkované							0,00
209.1	do obvodu 2200mm rovné rúry + 90% tvarovky	021 Stavby	m	7	110,00	110,00	132,00	132,00
209.2	do obvodu 1600mm rovné rúry + 50% tvarovky	021 Stavby	m	10	230,00	230,00	276,00	276,00
209.3	do obvodu 1200mm rovné rúry + 35% tvarovky	021 Stavby	m	40	410,00	410,00	492,00	492,00
	montáž SPIRO							
210	príslušenstvo (spojky, spony, AL páska)		ks	1	650,00	650,00	780,00	780,00
211	Demontáž jestvujúcich VZT zariadení v strojovni VZT m.č.2.12 a v chodbe m.č.1.28 a časti VZT potrubí + odvoz a likvidácia	021 Stavby	ks	2	990,00	1980,00	2 376,00	2 376,00
212	Nastavenie vzduchových výkonov a zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1	1350,00	1 350,00	1 620,00	1 620,00
	SPOLU výdavky - Vzduchotechnika objektu					110 087,45	132 104,94	132 104,94
	Elektroinštalácia							

	03 ELI -Osvetlenie hracej plochy							
	CA. Stroje, zariadenia, montáže							
	Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M							
213	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	24	0,56	13,44	16,13	16,13
214	Kábel uložený pod omietkou N2XH 5 x 2,5	021 Stavby	m	640	0,62	396,80	476,16	476,16
215	Svietidlo- montáž	021 Stavby	ks	78	8,94	697,32	836,78	836,78
216	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	021 Stavby	ks	2	4,79	9,58	11,50	11,50
217	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	021 Stavby	ks	5	13,83	69,15	82,98	82,98
218	Káblový žľab vč. kolien, T kusov bez podpierok bez veka 50/100	021 Stavby	m	26	6,44	167,44	200,93	200,93
219	Káble bytové J-H(ST)H - 2x2x0,8 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabic	021 Stavby	m	460	0,64	294,40	353,28	353,28
220	Káblový žľab, pozink. vč. príslušenstva, 200/100 mm bez veka vč.podp.	021 Stavby	m	114	6,22	709,08	850,90	850,90
221	Lišta elektroinšt. z PH, otvorenie a zatvorenie existujúcich líšť	021 Stavby	m	60	3,00	180,00	216,00	216,00
222	Montáž - úprava v rozvádzači RH	021 Stavby	ks	1	80,00	80,00	96,00	96,00
223	Montáž ovládacej skrine OH1	021 Stavby	ks	1	15,25	15,25	18,30	18,30
224	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom	021 Stavby	ks	3	2,20	6,60	7,92	7,92
225	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu vč.kontaktov 035,04Z,04V	021 Stavby	ks	6	5,34	32,04	38,45	38,45
226	Spínač vačkový 63A	021 Stavby	ks	1	7,20	7,20	8,64	8,64
227	Bleskoistky NN a VN vč. zapojenia do 10 kV, 10 kA	021 Stavby	ks	2	8,27	16,54	19,85	19,85
228	Montáž DIGIDIM (Router 910)	021 Stavby	ks	2	13,51	27,02	32,42	32,42
229	Montáž Switch	021 Stavby	ks	1	13,51	13,51	16,21	16,21
230	Radová svorkovnica vr.upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítiku pre vodič do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	15	0,43	6,45	7,74	7,74
231	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	021 Stavby	m	2	0,95	1,90	2,28	2,28
232	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	021 Stavby	m	5	0,95	4,75	5,70	5,70
233	Nastavenie systému, DIGIDIM	021 Stavby	ks	1	2200,00	2 200,00	2 640,00	2 640,00
234	Oživenie systému, DIGIDIM	021 Stavby	ks	1	1600,00	1 600,00	1 920,00	1 920,00
235	Funkčné testy, DIGIDIM	021 Stavby	ks	1	1300,00	1 300,00	1 560,00	1 560,00
236	Plošina- prenájom na deň	021 Stavby	deň	4	60,00	240,00	288,00	288,00
237	Prevoz plošiny	021 Stavby	ks	1	300,00	300,00	360,00	360,00
	Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M - úhrn:							
	Demontáže							
238	Demontáž svietidiel	021 Stavby	ks	82	10,46	857,72	1 029,26	1 029,26
239	Demontáž ovládacej skrinky	021 Stavby	ks	1	25,23	25,23	30,28	30,28
240	Demontáž silový kábel 750 - 1000 V pevne uložený	021 Stavby	m	750	0,95	712,50	855,00	855,00
241	Demontáž lišty	021 Stavby	m	350	1,75	612,50	735,00	735,00
242	Odvoz materiálu do skladu	021 Stavby	t	1,2	361,39	433,67	520,40	520,40
243	Plošina- prenájom na deň	021 Stavby	deň	3	60,00	180,00	216,00	216,00
	CB.Nosný montážny materiál							
	Nosný materiál k cenníkom rady M a S							
244	Kábel silový celoplastový 750V	021 Stavby	m	640	1,45	928,00	1 113,60	1 113,60
245	A-Svietidlo FAGERHULT FGH EXCIS LED ASYMMETRICAL 20200lm/166W 4000K IP20 MacAdam 3 SDCM L80B50 85,000h SO ZDRQJOM	021 Stavby	ks	78	728,42	56 816,38	68 179,66	68 179,66
246	Rozvodka skatulova z termoplastu so svor 6mm2 111x111mm siva IP 65	021 Stavby	ks	2	7,00	14,00	16,80	16,80
247	Žlab elektroinštalacny PVC MAXI 50x100 biela dl.3m	021 Stavby	m	26	10,00	260,00	312,00	312,00
248	Kábel inštalacny	021 Stavby	m	460	0,52	239,20	287,04	287,04
249	Žlab kábelový samonosný KSP200H100/3N, vrátane spojok a držiakov 100/200 pozink.	021 Stavby	m	114	26,00	2 964,00	3 556,80	3 556,80
250	Plastova rozvodnica zapustená OH1, náplň 3x DIGIDIM Standard Modules (I26) IP 44/20	021 Stavby	ks	1	1200,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00
251	Istic trojpólový 16A 230/400V AC IP 20 char.C 24350	021 Stavby	ks	6	8,50	51,00	61,20	61,20
252	Istic jedнопólový 6A 230/400V AC IP 20 char.B 24049	021 Stavby	ks	3	4,00	12,00	14,40	14,40
253	Vypinac trojpólový 63A	021 Stavby	ks	1	24,00	24,00	28,80	28,80
254	Zvodic bleskových prúdov	021 Stavby	ks	1	380,00	380,00	456,00	456,00
255	Zvodic bleskových prúdov	021 Stavby	ks	1	50,00	50,00	60,00	60,00
256	DIGIDIM (Router 910)	021 Stavby	ks	2	1100,00	2 200,00	2 640,00	2 640,00
257	Switch, PLANET FSD-805-ETH	021 Stavby	ks	1	300,00	300,00	360,00	360,00
258	Svornica radova 0,35+ 2,5mm2 26A, 800V modra	021 Stavby	ks	15	0,35	5,25	6,30	6,30
259	Vodic jednozilový inštalacny PVC izol. 450/750V	021 Stavby	m	2	3,50	7,00	8,40	8,40
260	Vodic jednozilový inštalacny PVC izol. 450/750V	021 Stavby	m	5	1,81	9,05	10,86	10,86
261	DIN lišta 800mm	021 Stavby	ks	2	3,00	6,00	7,20	7,20
262	Hrebeňová prepojovacia lišta	021 Stavby	ks	5	15,00	75,00	90,00	90,00
263	Podružný materiál 3,00%	021 Stavby	%	1	1 966,23	1 966,23	2 359,48	2 359,48
	HLAVA III - Stavbný objekt							0,00
264	6,00% PPV a PPP na montážne práce	021 Stavby	%	1,00	503,31	503,31	603,97	603,97
265	6,00% PPV a PPP na materiál	021 Stavby	%	1,00	4 050,43	4 050,43	4 860,52	4 860,52
	HLAVA XI - Náklady hrazené z prevádzkových prostriedkov investora	021 Stavby						
266	HZS - východisková revízia	021 Stavby		1,00	120,00	120,00	144,00	144,00
267	Kompletná činnosť podľa VC 20/102/89	021 Stavby		1,00	274,00	274,00	328,80	328,80
	Objekt: SO 01 HLAVNÝ OBJEKT-VÝZNAMNA OBNOVA,OSVETLENIE DEMONTÁŽ							
	&Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
268	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	3,000	1,18	3,54	4,25	4,25
269	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisaďené 1 zdroj so sklom /B-Ba/	021 Stavby	ks	38,000	4,80	182,40	218,88	218,88
270	Demontáž svietidla - žiarovkové priemyslové stropné prisaďené 2 zdroje /D/	021 Stavby	ks	30,000	7,15	214,50	257,40	257,40
271	Demontáž svietidla - žiarovkové svetlomety 1 zdroj /Aa/	021 Stavby	ks	1,000	6,64	6,64	7,97	7,97
272	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisaďené 1 zdroj s krytom/F-Fa/	021 Stavby	ks	21,000	6,47	135,87	163,04	163,04
273	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisaďené 2 zdroje s krytom/E,Ea/	021 Stavby	ks	64,000	6,97	446,08	535,30	535,30
274	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisaďené 4 zdroje s krytom/H/	021 Stavby	ks	29,000	10,04	291,16	349,39	349,39
275	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisaďené 4 zdroje/Ga/	021 Stavby	ks	2,000	9,86	19,72	23,66	23,66
276	Demontáž svietidla - výbojkové uľičné na výložník/A/	021 Stavby	ks	3,000	10,64	31,92	38,30	38,30
277	Demontáž výložníka jednoramenného na múre	021 Stavby	ks	3,000	23,90	71,70	86,04	86,04
278	Elektroinštalacné práce pri demontáži	021 Stavby	hodina	25,000	11,80	295,00	354,00	354,00
279	Recyklácia demontovaných svietidiel	021 Stavby	ks	188,000	1,00	188,00	225,60	225,60
	Objekt: SO 01 HLAVNÝ OBJEKT,VÝZNAMNA OBNOVA, OSVETLENIE MONTÁŽ							

	MONTÁŽ							
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
280	Rúrka elektroinšt. ohybná, p.o. 16 mm	021 Stavby	m	75,000	0,85	63,75	76,50	76,50
281	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	4,000	1,04	4,16	4,99	4,99
282	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	9,000	6,08	54,72	65,66	65,66
283	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia na strop,štvorcová	021 Stavby	ks	12,000	6,44	77,28	92,74	92,74
284	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia na strop	021 Stavby	ks	22,000	6,44	141,68	170,02	170,02
285	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viecho na skrutky	021 Stavby	ks	11,000	0,22	2,42	2,90	2,90
286	Montáž konzoly pre uličné svetidlá na stenu	021 Stavby	ks	3,000	7,25	21,75	26,10	26,10
287	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	75,000	6,60	495,00	594,00	594,00
288	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	1,000	1,68	1,68	2,02	2,02
289	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	3,000	3,83	11,49	13,79	13,79
290	Svetidlo žiarovkové stropné,IP40 -E-	021 Stavby	ks	8,000	7,98	63,84	76,61	76,61
291	Svetidlo nástenné,stropné s LED žiarovkou, E27 ,IP20 -B,Ba-	021 Stavby	ks	32,000	7,47	239,04	286,85	286,85
292	Svetidlo žiarivkové 2x35Wstropné,leštené IP20 -CH-	021 Stavby	ks	35,000	9,48	331,80	398,16	398,16
293	Svetidlo žiarivkové do podhladu ,4x14W ,IP20 -Ga-	021 Stavby	ks	2,000	12,13	24,26	29,11	29,11
294	Svetidlo pre LED moduly,stropné dl.60cm,90cm,IP40 -J,K-	021 Stavby	ks	21,000	9,66	202,86	243,43	243,43
295	Svetidlo pre LED moduly,stropné,dl.120cm,IP40 -L,M-	021 Stavby	ks	21,000	10,87	228,27	273,92	273,92
296	Svetidlo pre LED moduly,stropné,dl.150cm,IP40 -O-	021 Stavby	ks	8,000	13,29	106,32	127,58	127,58
297	Svetidlo pre LED moduly,stropné,dl.180 cm,IP40 -N-	021 Stavby	ks	1,000	13,46	13,46	16,15	16,15
298	Svetidlo žiarivkové stropné 2x35W,IP20 -H-	021 Stavby	ks	7,000	9,44	66,08	79,30	79,30
299	Svetidlo žiarivkové stropné 1x35W,IP20 -F,C-	021 Stavby	ks	34,000	8,64	293,76	352,51	352,51
300	Led svetlomet na stenu ,IP66 -Aa-	021 Stavby	ks	1,000	13,05	13,05	15,66	15,66
301	Uličné LED svetidlo na výložník,IP65 -A-	021 Stavby	ks	3,000	14,90	44,70	53,64	53,64
302	Silový kábel p.o 3x1,5	021 Stavby	m	65,000	0,69	44,85	53,82	53,82
303	Silový kábel p.o.4x1,5	021 Stavby	m	25,000	0,85	21,25	25,50	25,50
304	Elektroinštalácie práce pri montáži	021 Stavby	hodina	40,000	11,80	472,00	566,40	566,40
305	Spracovanie východiskovej revízie a správy	021 Stavby	hodina	16,000	11,80	188,80	226,56	226,56
	MATERIÁL							
306	Svetidlo žiarivkové priemyselné nevýbušné 1x35W, T5,EVG,IP66 -C-	021 Stavby	ks	2,000	76,90	153,80	184,56	184,56
307	Konzola na stenu pre uličné svetidlá	021 Stavby	ks	3,000	12,00	36,00	43,20	43,20
308	Prieťah M20x1,5 IP66 pre káble d=6-13mm k svetidlu nevýbušnému -C-	021 Stavby	ks	2,000	8,90	17,80	21,36	21,36
309	Svetidlo žiarovkové stropné,E27,max.100W,D-260mm,IP44,/LED 15W/-E-	021 Stavby	ks	8,000	13,17	105,36	126,43	126,43
310	Svetidlo žiarivkové do podhladu,4x14W,T5,EVG,parabolická mriežka,IP20 -Ga-	021 Stavby	ks	2,000	38,12	76,24	91,49	91,49
311	Svetidlo žiarivkové stropné 1x35W,T5,EVG,IP20,kryt opal -F-	021 Stavby	ks	32,000	25,70	822,40	986,88	986,88
312	Svetidlo žiarivkové stropné 2x35W,T5,EVG,IP20 ,kryt opál -H-	021 Stavby	ks	7,000	31,53	220,71	264,85	264,85
313	Svetidlo ,stropné,nástenné,E27max.60W,D-260mm,IP20/LED 9,5W/-B,Ba-	021 Stavby	ks	32,000	11,13	356,16	427,39	427,39
314	LED žiarovka denná biela 9,5W/E27,806lm	021 Stavby	ks	32,000	5,94	190,08	228,10	228,10
315	LED žiarovka denná biela 15 W/E27,1365lm	021 Stavby	ks	18,000	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Žiarivka T5/G5,14W,1200lm	021 Stavby	ks	8,000	3,35	26,80	32,16	32,16
317	Žiarivka T5/G5,35W,3290lm	021 Stavby	ks	118,000	6,06	715,08	858,10	858,10
318	Svetidlo žiarivkové stropné 2x35W,T5,EVG,parabolický raster,IP20 -CH-	021 Stavby	ks	35,000	57,74	2 020,90	2 425,08	2 425,08
319	LED svetlomet,24 LED,1x57W/4900lm,osvetlenie 40 stupňou ,IP66 -Aa-	021 Stavby	ks	1,000	123,00	123,00	147,60	147,60
320	Stropné svetidlo pre LED moduly,zdroj LED 1x15,3W/2200lm,I-60cm,IP40 -J-	021 Stavby	ks	16,000	74,10	1 185,60	1 422,72	1 422,72
321	Stropné svetidlo pre LED moduly,zdroj LED 3x7,7W/3300lm,I-90cm,IP40 -K-	021 Stavby	ks	5,000	105,40	527,00	632,40	632,40
322	Stropné svetidlo pre LED moduly,zdroj LED 2x9,1W/2600lm,I-120cm,IP40 -L-	021 Stavby	ks	12,000	90,96	1 091,52	1 309,82	1 309,82
323	Stropné svetidlo pre LED moduly,zdroj LED 2x15,3W/4400lm,I-120cm,IP40 -M-	021 Stavby	ks	9,000	101,74	915,66	1 098,79	1 098,79
324	Stropné svetidlo pre LED moduly,zdroj LED 5x7,7W/5500lm,I-150cm,IP40 -O-	021 Stavby	ks	8,000	143,60	1 148,80	1 378,56	1 378,56
325	Stropné svetidlo pre LED moduly,zdroj LED 3x15,3W/6600lm,I-180cm,IP40 -N-	021 Stavby	ks	1,000	138,97	138,97	166,76	166,76
326	Uličné LED svetidlo na výložník 1x30W/3200 lm,IP65 -A-	021 Stavby	ks	3,000	167,00	501,00	601,20	601,20
327	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	3,000	0,32	0,96	1,15	1,15
328	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	10,000	0,39	3,90	4,68	4,68
329	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	52,000	0,40	20,80	24,96	24,96
330	Kábel silový medený CYKY-J 4x1,5	021 Stavby	m	25,000	0,53	13,25	15,90	15,90
331	Krabica odbočná štvorcová na povrch so svorkovnicou a viečkom	021 Stavby	ks	22,000	2,63	57,86	69,43	69,43
332	I-Rúrka FXP 16	021 Stavby	m	75,000	0,49	36,75	44,10	44,10
333	Krabica prístrojová KU 68-1901	021 Stavby	ks	4,000	0,15	0,60	0,72	0,72
334	Krabica rozvodná so svorkovnicou KR-97	021 Stavby	ks	9,000	1,57	14,13	16,96	16,96
335	Vypínač jednopólový biely ,rad.1,IP20	021 Stavby	ks	1,000	3,67	3,67	4,40	4,40
336	Vypínač sériový biely,rad.5,IP20	021 Stavby	ks	3,000	5,04	15,12	18,14	18,14
	SPOLU výdavky - Elektroinštalácie					99 319,65	119 183,58	119 183,58
	Zdravotechnika							
337	Odstánenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia	021 Stavby	m2	22,000	2,23	49,06	58,87	58,87
338	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	021 Stavby	m	38,000	1,72	65,36	78,43	78,43
339	Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 35mm	021 Stavby	m	5,500	2,95	16,23	19,48	19,48
340	Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 42mm	021 Stavby	m	17,600	3,12	54,91	65,89	65,89
341	Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 49mm	021 Stavby	m	2,200	3,81	8,38	10,06	10,06
342	Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 60mm	021 Stavby	m	16,500	4,98	82,17	98,60	98,60
343	PE samolepiaca páska, šírka 40mm, dĺžka 25m	021 Stavby	ks	3,000	5,54	16,62	19,94	19,94
344	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,927	1,40	4,10	4,92	4,92
345	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32	021 Stavby	ks	24,000	0,85	20,40	24,48	24,48
346	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	021 Stavby	m	24,000	7,70	184,80	221,76	221,76
347	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	021 Stavby	ks	4,000	1,84	7,36	8,83	8,83
348	Zápachová uzávierka pre umývadlá s prípojkou pre pračku alebo umývačku DN 32	021 Stavby	ks	2,000	24,86	49,72	59,66	59,66
349	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,623	1,00	2,62	3,14	3,14
350	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	021 Stavby	m	2,000	10,46	20,92	25,10	25,10

351	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	021 Stavby	m	3,000	16,07	48,21	57,85	57,85
352	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	021 Stavby	m	9,000	16,95	152,55	183,06	183,06
353	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	021 Stavby	m	2,000	20,13	40,26	48,31	48,31
354	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	021 Stavby	m	15,000	23,67	355,05	426,06	426,06
355	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	021 Stavby	m	32,000	2,01	64,32	77,18	77,18
356	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	021 Stavby	m	16,000	2,41	38,56	46,27	46,27
357	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 80	021 Stavby	súbor	1,000	94,26	94,26	113,11	113,11
358	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 5/4	021 Stavby	ks	4,000	0,74	2,96	3,55	3,55
359	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	021 Stavby	ks	4,000	1,17	4,68	5,62	5,62
360	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	1,49	2,98	3,58	3,58
361	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	5,43	21,72	26,06	26,06
362	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	3,32	13,28	15,94	15,94
363	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	021 Stavby	ks	1,000	24,24	24,24	29,09	29,09
364	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 1	021 Stavby	ks	1,000	149,16	149,16	178,99	178,99
365	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,000	12,46	12,46	14,95	14,95
366	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	ks	3,000	17,27	51,81	62,17	62,17
367	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	ks	3,000	26,36	79,08	94,90	94,90
368	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	021 Stavby	ks	3,000	37,57	112,71	135,25	135,25
369	Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	021 Stavby	ks	1,000	9,36	9,36	11,23	11,23
370	Filter mosadzný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	021 Stavby	ks	1,000	15,94	15,94	19,13	19,13
371	Filter mosadzný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	021 Stavby	ks	1,000	31,38	31,38	37,66	37,66
372	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,70	7,40	8,88	8,88
373	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	4,000	4,04	16,16	19,39	19,39
374	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	10,000	4,76	47,60	57,12	57,12
375	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	6,000	5,38	32,28	38,74	38,74
376	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	8,000	6,00	48,00	57,60	57,60
377	TA -Vývažovací ventil STAD s prednastavením a meraním bez vypúšťania DN25 Teplota -20+120°C, tlak 20bar, o.č.52 151 025	021 Stavby	ks	1,000	61,67	61,67	74,00	74,00
378	TA -Vývažovací ventil STAD s prednastavením a meraním bez vypúšťania DN32 Teplota -20+120°C, tlak 20bar, o.č.52 151 040	021 Stavby	ks	1,000	96,63	96,63	115,96	115,96
379	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G3/4"	021 Stavby	ks	1,000	3,09	3,09	3,71	3,71
380	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G5/4"	021 Stavby	ks	3,000	13,00	39,00	46,80	46,80
381	Redukcia vonkajší/vnútorný závit typ 1581G, 5/4"-3/4", PN10, mosadzná	021 Stavby	ks	1,000	8,50	8,50	10,20	10,20
382	Redukcia vonkajší/vnútorný závit typ 1581G, 5/4"-1", PN10, mosadzná	021 Stavby	ks	4,000	6,80	27,20	32,64	32,64
383	Redukcia vonkajší/vnútorný závit typ 1581G, 2"-5/4", PN10, mosadzná	021 Stavby	ks	3,000	22,40	67,20	80,64	80,64
384	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 3/4 x 130mmQn 1.5 m3/s horiz	021 Stavby	ks	1,000	31,00	31,00	37,20	37,20
385	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 6/4 x 300 mmQn 10 m3/s horizon	021 Stavby	ks	1,000	174,48	174,48	209,38	209,38
386	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	65,000	1,20	78,00	93,60	93,60
387	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	65,000	0,81	52,65	63,18	63,18
388	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,368	0,60	12,82	15,38	15,38
389	Montáž expanznej nádoby objem 80litrov	021 Stavby	súbor	1,000	26,50	26,50	31,80	31,80
390	Nádoba expanzná Refix DT 80 I / 10 bar, zelená - 7309100 Flowjet RP 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	670,00	670,00	804,00	804,00
391	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	3,85	3,85	4,62	4,62
392	Obehové čerpadlo ALPHA2 L 25-60 N 180, vč.98288707, U=230V,PN10 prevedenie nerez	021 Stavby	ks	1,000	776,00	776,00	931,20	931,20
393	Dávkovač SILIPHOS-u, oceľová nádrž R4-6C, prípoj 6/4", nápiň 5,0kg	021 Stavby	ks	1,000	738,56	738,56	886,27	886,27
394	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	22,149	1,30	28,79	34,55	34,55
395	Teploměry s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	021 Stavby	ks	3,000	19,43	58,29	69,95	69,95
396	Tlakoměry deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	ks	5,000	81,40	407,00	488,40	488,40
397	Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 300°C	021 Stavby	ks	2,000	7,71	15,42	18,50	18,50
398	Kondenzačná slučka na privarenie stočená PN 250 do 300°C	021 Stavby	ks	3,000	7,97	23,91	28,69	28,69
399	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	021 Stavby	ks	5,000	23,34	116,70	140,04	140,04
400	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,213	0,20	1,24	1,49	1,49
401	Vyvŕtanie prierezov pre vedenie potrubia TV a SV 2x strop 3x stena	021 Stavby		5,000	53,91	269,55	323,46	323,46
SPOLU výdavky - Zdravotechnika						5 847,11	7 016,53	7 016,53
Fotovoltaika								
402	Fotovoltaické panely 250 Wp. Popis: MD P60 PX 250WP Typ: PV Solarsys MD P 60 PX, 250Wp,1000V_DC_30,70 V_8,15A(37,90V_8,45 A)	021 Stavby	ks	40	168,50 €	6 740,00	8 088,00	8 088,00
403	Invertor 15 kW Popis: DC / AC, 400V/15 kW, Typ: DANFOS - TLX 15kW	021 Stavby	ks	1	2 565,00 €	2 565,00	3 078,00	3 078,00
404	Konštrukcia, 40 panelov, plechová krytina - sendvičový panel Popis: Aluminium Typ: Set AL na 1kW bez zataze smer juh (4ks panelov 250W hrubky 400 mm)	021 Stavby	ks	15	153,50 €	2 302,50	2 763,00	2 763,00
405	Podružný materiál elektroinštalácie	021 Stavby	ks	1	150,00 €	150,00	180,00	180,00
406	Káblový prepój, HR - R_HRM+P Typ: CYKY-J 5x6, CYA 16žz, PVC lišty a potrebný materiál podľa schémy zapojenia	021 Stavby	ks	1	120,00 €	120,00	144,00	144,00
407	Elektroinštalčné práce, 10 kWp Popis: ME 8P	021 Stavby	ks	1	1 400,00 €	1 400,00	1 680,00	1 680,00
408	RIDC2+P Typ: rozvádzač istenia pre dva stringy + prepatova ochrana na každý string	021 Stavby	ks	1	145,60 €	145,60	174,72	174,72
409	R_HRM+P Popis: R_HRM+P, Typ: Rozvádzač	021 Stavby	ks	1	768,50 €	768,50	922,20	922,20
410	SOLAR DC2 Typ: Set na dva stringy dĺžka solaru 4 mm/120r	021 Stavby	ks	1	72,50 €	72,50	87,00	87,00
411	SOLAR 4 CIERNY Typ: Vodič solarný, pr.4 mm2, čierny	021 Stavby	ks	100	0,48 €	48,00	57,60	57,60
412	Rychlospojky pre SOLAR 4 Čierny	021 Stavby	ks	44	2,50 €	110,00	132,00	132,00
413	Stavebné úpravy a prestupy konštrukciami	021 Stavby	ks	1	100,00 €	100,00	120,00	120,00
414	Bleskozvod dĺžky 30m, 3ks svoriek SP1, 6ks svoriek SS	021 Stavby	ks	1	100,00 €	100,00	120,00	120,00
415	Doprava	021 Stavby	ks	1	80,00 €	80,00	96,00	96,00
416	Náklady na pripojenie do siete VSD	021 Stavby	ks	1	50,00 €	50,00	60,00	60,00
417	Ziadosť + asistencie pri technickej ob.zdroja	021 Stavby	ks	1	50,00 €	50,00	60,00	60,00
418	Ziadosť + asistencie pri funkčnej skúške zdroja	021 Stavby	ks	1	50,00 €	50,00	60,00	60,00
419	Miestny prevádzkový predpis	021 Stavby	ks	1	30,00 €	30,00	36,00	36,00
420	Zmluva o pripojení a dodávke s RDS	021 Stavby	ks	1	20,00 €	20,00	24,00	24,00
421	podklady pre URSO	021 Stavby	ks	1	20,00 €	20,00	24,00	24,00
SPOLU výdavky - Fotovoltaika						14 922,10	17 906,52	17 906,52

	Hydraulické vyregulovanie							
422	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	021 Stavby	m	1,500	8,65	12,98	15,58	15,58
423	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 10	021 Stavby	ks	64,000	2,71	173,44	208,13	208,13
424	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	28,000	2,83	79,24	95,09	95,09
425	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	021 Stavby	ks	44,000	4,21	185,24	222,29	222,29
426	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	766,000	0,27	206,82	248,18	248,18
427	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	7,000	0,42	2,94	3,53	3,53
428	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	021 Stavby	m	78,000	0,61	47,58	57,10	57,10
429	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,082	1,50	10,62	12,74	12,74
	734 - Armatúry							
430	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	94,000	2,25	211,50	253,80	253,80
431	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	021 Stavby	ks	40,000	3,09	123,60	148,32	148,32
432	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	021 Stavby	ks	64,000	2,18	139,52	167,42	167,42
433	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	ks	28,000	2,18	61,04	73,25	73,25
434	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	44,000	2,64	116,16	139,39	139,39
435	Spiaťoč.ventil radiat. RLV 10, G 3/8 priamy	021 Stavby	ks	32,000	8,20	262,40	314,88	314,88
	Spiaťoč.ventil radiat. RLV 15, G 1/2 priamy s prednastavením, uzatváraním a vypúšťaním	021 Stavby	ks	14,000	9,72	136,08	163,30	163,30
436	Spiaťoč.ventil radiat. RLV 20, G 3/4 priamy	021 Stavby	ks	22,000	10,75	236,50	283,80	283,80
438	Ventil radiat. RA-N 10, G 3/8 priamy	021 Stavby	ks	32,000	11,68	373,76	448,51	448,51
439	Ventil radiat. RA-N 15, G 1/2 priamy	021 Stavby	ks	14,000	12,78	178,92	214,70	214,70
440	Ventil radiat. RA-N 20, G 3/4 priamy	021 Stavby	ks	22,000	15,67	344,74	413,69	413,69
441	Termostatická hlavica RAE 5054 so zabud. snímač	021 Stavby	ks	52,000	13,24	688,48	826,18	826,18
442	Termostatická hlavica RAE 5056 s oddeleným snímačom	021 Stavby	ks	16,000	17,84	285,44	342,53	342,53
	telocvičňa							
443	Poisťka voči odcudzeniu pre hlavice RAE	021 Stavby	ks	68,000	0,44	29,92	35,90	35,90
	Predĺženie 3/8" dĺžka 12 mm predĺžovací kus pre spojenie novej radiátorovej armatúry s existujúcim potrubím	021 Stavby	ks	64,000	0,95	60,80	72,96	72,96
444	Predĺženie 1/2" dĺžka 12 mm pre spojenie novej radiátorovej armatúry s existujúcim potrubím	021 Stavby	ks	28,000	1,12	31,36	37,63	37,63
445	Predĺženie 1/2" dĺžka 12 mm predĺžovací kus pre spojenie novej radiátorovej armatúry s existujúcim potrubím	021 Stavby	ks	44,000	1,75	77,00	92,40	92,40
446	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	33,572	0,20	6,71	8,05	8,05
	735 - Vykurovacie telesá							
	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri prerégulovaní	021 Stavby	ks	68,000	3,20	217,60	261,12	261,12
448	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 500/160 - 18čl. x 0,279 = 5,02m2	021 Stavby	m ²	5,020	0,89	4,47	5,36	5,36
449	Vykur. telesá panel. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou, výška 600mm	021 Stavby	ks	1,000	5,77	5,77	6,92	6,92
450	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou, výška 900mm	021 Stavby	ks	1,000	10,36	10,36	12,43	12,43
451	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 33K Hdo900/Ldo2000mm	021 Stavby	ks	1,000	25,07	25,07	30,08	30,08
452	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	ks	1,000	24,85	24,85	29,82	29,82
453	Vyskúšanie tlakom liatinových telies - existujúcich	021 Stavby	m ²	418,610	1,46	611,17	733,40	733,40
454	Vyčistenie prepláchnutím telies liatinových - existujúcich	021 Stavby	m ²	418,610	0,37	154,89	185,87	185,87
455	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	021 Stavby	m ²	418,610	0,55	230,24	276,29	276,29
456	Príslušenstvo k vykurovacím teliesom ocelovým doskovým- sada (konzoly, držiaky, zátky)	021 Stavby	sada	2,000	5,24	10,48	12,58	12,58
457	Vykur. telesá panel 33K-vyš.900 dl.600mm -K 334906	021 Stavby	ks	1,000	126,07	126,07	151,28	151,28
458	Vykur. telesá panel 33K-vyš.600 dl.1600mm -K 334616	021 Stavby	ks	1,000	206,07	206,07	247,28	247,28
459	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	16,270	2,50	40,68	48,82	48,82
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
	783 - Nátery							
461	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	29,000	1,66	48,14	57,77	57,77
462	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	021 Stavby	m	29,000	0,44	12,76	15,31	15,31
	PRÁCE A DODÁVKY M							
	270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)							
	807 04 Rúrové diely závitové							
463	Zhotovenie vonkajšieho závit G 3/8"	021 Stavby	ks	64,000	1,30	83,20	99,84	99,84
464	Zhotovenie vonkajšieho závit G 1/2"	021 Stavby	ks	28,000	1,40	39,20	47,04	47,04
465	Zhotovenie vonkajšieho závit G 3/4"	021 Stavby	ks	44,000	1,79	78,76	94,51	94,51
466	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	2,012	1,00	2,01	2,41	2,41
467	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	2,012	1,60	3,22	3,86	3,86
	807 08 Demontáže							
468	Rezanie potrubia ručnou pilkou 22 x 2,6 (DN10, DN15)	021 Stavby	ks	92,000	0,86	79,12	94,94	94,94
469	Rezanie potrubia ručnou pilkou 28 x 2,6 (DN20)	021 Stavby	ks	44,000	1,05	46,20	55,44	55,44
470	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	1,253	1,00	1,25	1,50	1,50
471	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	1,253	1,60	2,00	2,40	2,40
	807 12 Ostatné práce							
472	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	711,000	1,12	796,32	955,58	955,58
473	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	021 Stavby	m	55,000	1,22	67,10	80,52	80,52
474	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	021 Stavby	m	7,000	1,36	9,52	11,42	11,42
475	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65	021 Stavby	m	78,000	1,51	117,78	141,34	141,34
476	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	9,907	1,00	9,91	11,89	11,89
477	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	9,907	1,60	15,85	19,02	19,02
	OSTATNÉ							
	Vykurovací skúška zariadenia							
	Uvažovaná dvomi pracovníkmi po dobu 17 hodín. demontáž obkladu na radiátory a opätovná montáž, plocha 67,32 m2	021 Stavby	Nh	34,000	14,00	476,00	571,20	571,20
	SPOLU výdavky - Hydraulické vyregulovanie					7 638,85	9 166,62	9 166,62
	KOTOLŇA- Vykurovanie							
479	Montáž tep. izolácie dymovodu	021 Stavby	m ²	8,200	6,44	52,81	63,37	63,37
480	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným 126m x 0,27m2 = 34,02	021 Stavby	m ²	34,020	4,89	166,36	199,63	199,63
481	Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,55x1000x2000 mm	021 Stavby	t	0,180	939,05	169,03	202,84	202,84
482	Puzdro potrubné rezané PIPO ALS hr.50mm, vnútorný priemer 159mm - dymovod 5bm/bal.	021 Stavby	m	6,000	16,24	97,44	116,93	116,93
483	Montáž tep. izolácia z pásov z miner.vlny LSP-rozdeľovač	021 Stavby	m ²	4,510	3,32	14,97	17,96	17,96
484	Tep. izolácia rozdeľovača a zberača -LSP s povrch.úpravou Al foliou hrúbky 10cm DN150	021 Stavby	m ²	4,510	6,51	29,36	35,23	35,23
485	Lepidlo na tep. izolácia potrubia trubicami HT balenie 1 l	021 Stavby	ks	3,000	19,75	59,25	71,10	71,10
486	Montáž tep. izolácie potrubia trubicami HT do DN100	021 Stavby	ks	167,000	1,66	277,22	332,66	332,66
487	PVC páska na tep. izoláciu potrubia trubicami HT šírka 50 mm, dĺžka 20 m	021 Stavby	m	6,000	3,25	19,50	23,40	23,40
488	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.18 25x18	021 Stavby	m	40,000	9,44	377,60	453,12	453,12

489	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.28 25x28	021 Stavby	m	25,000	12,76	319,00	382,80	382,80
490	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.35 25x35	021 Stavby	m	40,000	13,44	537,60	645,12	645,12
491	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.42 25x42	021 Stavby	m	20,000	15,00	300,00	360,00	360,00
492	Tep. izolácia potrubia trubicami z kaučuku HT hrúbky 25mm, pr.54 25x54	021 Stavby	m	42,000	19,82	832,44	998,93	998,93
493	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 30mm DN 20	021 Stavby	m	68,000	2,21	150,28	180,34	180,34
494	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 30mm DN 25	021 Stavby	m	96,000	2,46	236,16	283,39	283,39
495	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 30mm DN 32	021 Stavby	m	23,000	2,86	65,78	78,94	78,94
496	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 20mm+20mm DN 40	021 Stavby	m	39,000	5,50	214,50	257,40	257,40
497	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 50mm+50mm DN 100	021 Stavby	m	23,000	10,30	236,90	284,28	284,28
498	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 30mm+30mm DN 50	021 Stavby	m	36,000	10,30	370,80	444,96	444,96
499	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 30mm+40mm DN 70	021 Stavby	m	69,000	10,30	710,70	852,84	852,84
500	Tep. izolácia potrubia trubicami z PE- DG hrúbky 40mm+40mm DN 80	021 Stavby	m	26,000	10,30	267,80	321,36	321,36
501	Lepidlo k tep. izolácii potrubia trubicami z PE-DG 520-1,0 l	021 Stavby	ks	5,000	19,56	97,80	117,36	117,36
502	Montáž tep. izolácie potrubia trubicami DG do DN100	021 Stavby	m	380,000	1,66	630,80	756,96	756,96
503	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami DG PVC PASKA-šedá 50mmx20m	021 Stavby	ks	10,000	3,62	36,20	43,44	43,44
504	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	62,703	1,40	87,78	105,34	105,34
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					0,00	0,00	0,00
	722 - Vnútny vodovod					0,00	0,00	0,00
505	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	021 Stavby	m	6,000	24,15	144,90	173,88	173,88
506	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,449	0,60	0,87	1,04	1,04
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					0,00	0,00	0,00
	731 - Kotle					0,00	0,00	0,00
507	Montáž kotla kondenzačného stacionárneho-teplovodný plynový 160 kW do 5.čl.	021 Stavby	súbor	1,000	94,28	94,28	113,14	113,14
508	Montáž tepelného čerpadla, vonkajšia-vnútná jednotka, plyné palivo 80 kW	021 Stavby	súbor	4,000	127,62	510,48	612,58	612,58
509	Hadice napúšťacie gumené pr. 25/34	021 Stavby	m	5,000	2,79	13,95	16,74	16,74
510	Zostava kotol podľa ponuky, príloha č.2 zostava obsahuje: kondenzačný kotol na zemný plyn výkon 160 kW, dymovod, komínová vložka (Je možné použiť iné zariadenia s rovnakými technickými parametrami)							
510.1	LOGANO PLUS GB312-160	021 Stavby	Stk	1,000	8 803,00	8 803,00	10 563,60	10 563,60
510.2	EMS MODUL PM10	021 Stavby	ks	1,000	276,00	276,00	331,20	331,20
510.3	POISTNÁ SADA KSS	021 Stavby	ks	1,000	174,00	174,00	208,80	208,80
510.4	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2	021 Stavby	ks	1,000	357,00	357,00	428,40	428,40
510.5	NÁLPN DO NE	021 Stavby	ks	1,000	101,00	101,00	121,20	121,20
510.6	EMS MODUL EM10	021 Stavby	ks	1,000	286,00	286,00	343,20	343,20
510.7	KOLENO PRIP.87° DN 160/125,PP S O.K.	021 Stavby	Stk	1,000	120,00	120,00	144,00	144,00
510.8	KOLENO DN 160,87° PP	021 Stavby	ks	2,000	18,70	37,40	44,88	44,88
510.9	RÚRA ODVODU SPALÍN DN 160, 500 mm,PP	021 Stavby	ks	2,000	17,40	34,80	41,76	41,76
510.10	RÚRA ODVODU SPALÍN DN 160, 1000 mm,PP	021 Stavby	ks	2,000	25,30	50,60	60,72	60,72
510.11	RÚRA ODVODU SPALÍN DN 160, 2000 mm,PP	021 Stavby	ks	7,000	39,40	275,80	330,96	330,96
510.12	ROZPERNÝ DRŽIAK DN 160	021 Stavby	ks	7,000	5,00	35,00	42,00	42,00
510.13	RÚRA REVÍZNÁ DN 160,PP	021 Stavby	ks	1,000	61,40	61,40	73,68	73,68
510.14	KASKÁDOVÁ SADA DO ŠACHTY DN 160	021 Stavby	ks	1,000	247,00	247,00	296,40	296,40
511	Zostava ohrievača vody podľa ponuky, príloha č.3 zostava obsahuje: 2 ks ohrievač vody, 1 ks akumulčný zásobník (Je možné použiť iné zariadenia s rovnakými technickými parametrami)							
511.1	Akumulčný zásobník energie EnerVal G(1000),3bar,95 C z ocele pre hydraulické pripojenie ku kotlu, tepelnému čerpadlu, solárnej inštalácii a pod. Menovitý objem 1000l. S odnímateľnou izoláciou z polyesterovej vlákna, hrúbka tepelnej izolácie 120 mm Plastový vonkajší plášť s integrovaným zipsom, farba červená	021 Stavby	ks	1,000	1 698,00	1 698,00	2 037,60	2 037,60
511.2	Zásobníkový ohrievač vody CombiVal ESSR(1000),10bar,110 C: Zásobníkový ohrievač ocelový s vnútorným smaltovaním Zdvojená vykurovacia vložka z hladkej rúrky, smaltovaná, pevne zabudovaná - 9,15 m2 Zabudovaná el. ochranná anóda Príruba pre el. vykurovaciu vložku Tepelná izolácia z polyuretánovej mäkkej peny s polystyren.tvrým obalom, farba červená Kanálik snímača Teplomer	021 Stavby	ks	1,000	4 501,00	4 501,00	5 401,20	5 401,20
511.3	Zásobníkový ohrievač vody MultiVal(1000),10bar,110 C: Ocelový zásobníkový ohrievač s vnútorným emailovaním 2 hladké rúry-tepelný výmenník s emailovaním, pevne zabudované : spodný 3,4 m2: pre solárne využitie. horný 6,1 m2, pre dohrev tepelným čerpadlom Cudzoprúdová ochranná anóda, zabudovaná Príruba pre el. vykurovaciu vložku Tepelná izolácia z polyuretánovej-mäkkej peny s polystyrenovými-tvrdenými časťami, farba červená Kanálik pre snímač Teplomer Hrdlo 1 1/2 pre montáž el. závitovej vykurovacej vložky	021 Stavby	ks	1,000	4 235,00	4 235,00	5 082,00	5 082,00
512	Plynové tepelné čerpadlo vnút.jednotka AWS-25-HP-D3 Plynové tepelné čerpadlo-vnútná jednotka, tepelný výkon 80 kW,	021 Stavby	súbor	2,000	6 700,00	13 400,00	16 080,00	16 080,00
513	Doprava servisného technika 0,5 € x 700 km = 350 €	021 Stavby	súbor	1,000	350,00	350,00	420,00	420,00
514	Plynové tepelné čerpadlo AISIN GHP-25-HP, model AWGP710E1 N(F)WEak Plynové tepelné čerpadlo-vonkajšia jednotka, tepelný výkon 80 kW,	021 Stavby	ks	2,000	32 000,00	64 000,00	76 800,00	76 800,00
515	Nemrznuca zmes glykol do tepelného čerpadla, balenie 10 kg pomer 50% (na 1 liter vody ide 1 liter glykolu)	021 Stavby	súbor	8,000	85,70	685,60	822,72	822,72
516	Výmenník na teplú vodu HOT-KIT, model WKIT-25HP Tepelný výkon 25 kW, médium zmes propylén glykol	021 Stavby	súbor	2,000	1 692,00	3 384,00	4 060,80	4 060,80
517	Oživenie GHP	021 Stavby	súbor	2,000	170,00	340,00	408,00	408,00
518	Antivibračný blok typ PAF13 pre tepelné čerpadlo pohltienie vibrácií/tlaku zvuku	021 Stavby	súbor	8,000	46,00	368,00	441,60	441,60
519	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	1 044,393	4,00	4 177,57	5 013,08	5 013,08

	732 - Strojovne					0,00		0,00
520	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150	021 Stavby	ks	2,000	108,09	216,18	259,42	259,42
521	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 150	021 Stavby	ks	4,000	18,34	73,36	88,03	88,03
522	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 15- navarok pre teplomer, tlakomer, VK	021 Stavby	ks	6,000	5,34	32,04	38,45	38,45
523	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	021 Stavby	ks	2,000	7,13	14,26	17,11	17,11
524	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	021 Stavby	ks	2,000	8,67	17,34	20,81	20,81
525	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	021 Stavby	ks	4,000	10,62	42,48	50,98	50,98
526	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65- navarok pre podporu rozdelovača	021 Stavby	ks	4,000	12,91	51,64	61,97	61,97
527	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 80	021 Stavby	ks	2,000	16,63	33,26	39,91	39,91
528	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	súbor	26,000	2,09	54,34	65,21	65,21
529	Štítok označovací	021 Stavby	ks	26,000	1,17	30,42	36,50	36,50
530	Montáž akumulačnej nádoby, objem 1000 l	021 Stavby	súbor	1,000	227,30	227,30	272,76	272,76
531	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 1,6/1,0 MPa 1000 l	021 Stavby	súbor	2,000	227,30	454,60	545,52	545,52
532	Montáž výmeníka na teplú vodu - KIT	021 Stavby	súbor	2,000	160,00	320,00	384,00	384,00
533	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	3,80	3,80	4,56	4,56
534	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 32 - 40	021 Stavby	súbor	6,000	9,36	56,16	67,39	67,39
535	Merač tepla typ SONTEX, DN25, Qn=3,5m3/h do 90°C- fluidikový - vodomer Superstatic 440,DN 25, Qn=3,5m3/h - počítačadlo SUPERCAL 531 - odporové teplomery 2xPT500/34, G1/2 "	021 Stavby	súbor	1,000	535,00	535,00	642,00	642,00
536	Merač tepla typ SONTEX, DN25, Qn=6m3/h do 90°C-fluidikový - vodomer Superstatic 440,DN 25, Qn=6m3/h - počítačadlo SUPERCAL 531 - odporové teplomery 2xPT500/34, G1/2 "	021 Stavby	súbor	1,000	658,80	658,80	790,56	790,56
537	Merač tepla typ SONTEX, DN40, Qn=10m3/h do 90°C- fluidikový - vodomer Superstatic 440,DN 40, Qn=10m3/h - počítačadlo SUPERCAL 531 - odporové teplomery 2xPT500/34, G1/2 "	021 Stavby	súbor	3,000	848,60	2 545,80	3 054,96	3 054,96
538	Merač tepla typ SONTEX, DN50, Qn=15m3/h do 90°C- fluidikový - vodomer Superstatic 440,DN 50, Qn=15m3/h - počítačadlo SUPERCAL 531 - odporové teplomery 2xPT500/34, G1/2 "	021 Stavby	súbor	1,000	1 131,60	1 131,60	1 357,92	1 357,92
539	Merač tepla typ SONTEX, DN80, Qn=40m3/h do 90°C- fluidikový - vodomer Superstatic 440,DN 80, Qn=40m3/h - počítačadlo SUPERCAL 531 - odporové teplomery 2xPT500/34, G1/2 "	021 Stavby	súbor	1,000	1 625,30	1 625,30	1 950,36	1 950,36
540	Montáž prístrojov na chemickú úpravu vody ERAL 60	021 Stavby	súbor	1,000	19,92	19,92	23,90	23,90
541	Čerpadlá teplovodné obehové MAGNA3 25-80, PN 06/230V typ MAGNA 3 PN 6 bar, 230 V energetická trieda " A" EEI <0,19 funkcia AUTOADAPT	021 Stavby	súbor	1,000	597,00	597,00	716,40	716,40
542	Čerpadlá teplovodné obehové MAGNA 3 32-80/ 230V typ MAGNA 3 PN 10 bar, 230 V energetická trieda " A" EEI <0,19 funkcia AUTOADAPT	021 Stavby	súbor	5,000	661,00	3 305,00	3 966,00	3 966,00
543	Čerpadlá teplovodné obehové MAGNA 3 40-80F/ 230V typ MAGNA 3 PN 10 bar, 230 V energetická trieda " A" EEI <0,19 funkcia AUTOADAPT	021 Stavby	súbor	1,000	963,00	963,00	1 155,60	1 155,60
544	Montáž HVDT	021 Stavby	súbor	1,000	49,79	49,79	59,75	59,75
545	Hydraul.vyrovnávač tlakov HVDT 4, DN 200, Q=20 m3/h	021 Stavby	súbor	1,000	545,00	545,00	654,00	654,00
546	Expanzná nádoba s vakom, S12/10, objem 12 litrov Max tlak 1MPa, plniaci tlak plynu 1,5bar	021 Stavby	súbor	1,000	80,00	80,00	96,00	96,00
547	Montáž expanznej nádoby s membránou, NG	021 Stavby	súbor	1,000	16,60	16,60	19,92	19,92
548	Montáž expanznej nádoby s vakom, S	021 Stavby	súbor	1,000	16,60	16,60	19,92	19,92
549	Expanzná nádoba s membránou, NG 12/6, objem 12 litrov Max tlak 0,6MPa, plniaci tlak plynu 100 kPa	021 Stavby	súbor	1,000	40,00	40,00	48,00	48,00
550	Montáž- RC300	021 Stavby	súbor	1,000	72,00	72,00	86,40	86,40
551	Uvedenie do prevádzky- RC300 zariadenie je nutné uviesť do prevádzky servisom výrobcu zariadenia	021 Stavby	súbor	1,000	299,00	299,00	358,80	358,80
552	Zostava expanzné a doplnňovacie zariadenie podľa ponuky, príloha č.4 zostava obsahuje: kompresorový expanzný automat, objem 300 litrov chemická úprava vody (Je možné použiť iné zariadenia s rovnakými technickými parametrami)							
552.1	Reflexomat Compact EC 300 ltr.,6 bar šedý	021 Stavby	ks	1,000	3 210,00	3 210,00	3 852,00	3 852,00
552.2	Elektromagnetický ventil VDR	021 Stavby	ks	1,000	230,00	230,00	276,00	276,00
552.3	Guľový kohút so zaist. MK1"	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00
552.4	Uved. Do prevádzky RC 300	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	240,00	240,00
552.5	Patróna ERAL 60 (inštaláčny vy-pass 3/4 ", obmedzovač prietoku, vodomer)	021 Stavby	ks	1,000	920,00	920,00	1 104,00	1 104,00
553	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	187,876	1,30	244,24	293,09	293,09
	733 - Rozvod potrubia							
554	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15- vypúšťanie rozdelovača	021 Stavby	m	2,000	8,17	16,34	19,61	19,61
555	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	021 Stavby	m	68,000	11,54	784,72	941,66	941,66
556	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	021 Stavby	m	96,000	14,88	1 428,48	1 714,18	1 714,18
557	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	021 Stavby	m	23,000	19,00	437,00	524,40	524,40
558	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	021 Stavby	m	39,000	19,26	751,14	901,37	901,37
559	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	021 Stavby	m	30,000	26,64	799,20	959,04	959,04
560	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 70/3,2-podpera na rozdelovač	021 Stavby	m	3,000	19,51	58,53	70,24	70,24
561	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 70/3,2	021 Stavby	m	25,000	24,35	608,75	730,50	730,50
562	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	021 Stavby	m	44,000	30,91	1 360,04	1 632,05	1 632,05
563	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	021 Stavby	m	26,000	40,40	1 050,40	1 260,48	1 260,48
564	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 108/4,0	021 Stavby	m	23,000	52,92	1 217,16	1 460,59	1 460,59
565	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	226,000	0,26	58,76	70,51	70,51

566	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	30,000	0,42	12,60	15,12	15,12
567	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	021 Stavby	m	95,000	0,61	57,95	69,54	69,54
568	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	021 Stavby	m	23,000	0,83	19,09	22,91	22,91
569	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 18	021 Stavby	m	40,000	12,98	519,20	623,04	623,04
570	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28	021 Stavby	m	25,000	24,01	600,25	720,30	720,30
571	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 35	021 Stavby	m	40,000	29,36	1 174,40	1 409,28	1 409,28
572	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 42	021 Stavby	m	20,000	43,75	875,00	1 050,00	1 050,00
573	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 54	021 Stavby	m	42,000	73,57	3 089,94	3 707,93	3 707,93
574	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	021 Stavby	m	105,000	0,52	54,60	65,52	65,52
575	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	021 Stavby	m	62,000	0,63	39,06	46,87	46,87
576	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	150,126	1,50	225,19	270,23	270,23
734 - Armatúry								
577	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65	021 Stavby	súbor	16,000	39,48	631,68	758,02	758,02
578	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 80	021 Stavby	súbor	6,000	52,45	314,70	377,64	377,64
579	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 100	021 Stavby	súbor	6,000	70,13	420,78	504,94	504,94
580	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	021 Stavby	súbor	4,000	25,99	103,96	124,75	124,75
581	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65	021 Stavby	súbor	15,000	29,22	438,30	525,96	525,96
582	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	021 Stavby	súbor	6,000	38,40	230,40	276,48	276,48
583	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 100	021 Stavby	súbor	5,000	54,33	271,65	325,98	325,98
584	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	ks	38,000	0,74	28,12	33,74	33,74
585	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	0,76	0,76	0,91	0,91
586	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	021 Stavby	ks	1,000	2,22	2,22	2,66	2,66
587	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,22	8,88	10,66	10,66
588	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	2,72	13,60	16,32	16,32
589	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	ks	9,000	2,97	26,73	32,08	32,08
590	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	9,000	3,49	31,41	37,69	37,69
591	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	8,000	4,51	36,08	43,30	43,30
592	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	ks	19,000	5,38	102,22	122,66	122,66
593	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,82	3,82	4,58	4,58
594	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	4,47	8,94	10,73	10,73
595	Montáž armatúr s tromi závitmi G 2	021 Stavby	ks	2,000	6,60	13,20	15,84	15,84
596	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2"-nerez glykol	021 Stavby	ks	2,000	6,30	12,60	15,12	15,12
597	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	6,30	189,00	226,80	226,80
598	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	021 Stavby	ks	31,000	25,81	800,11	960,13	960,13
599	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	021 Stavby	ks	31,000	6,03	186,93	224,32	224,32
600	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	ks	4,000	85,13	340,52	408,62	408,62
601	Kondenzačná slučka na privarenie stočená PN 250 do 300°C	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,10	18,12	18,12
602	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	021 Stavby	ks	2,000	24,55	49,10	58,92	58,92
603	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	021 Stavby	ks	4,000	40,19	160,76	192,91	192,91
604	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	021 Stavby	ks	5,000	20,57	102,85	123,42	123,42
605	Ventily poistné závitové pre UK , 3/4"x1"KD Otvárací tlak 300kPa	021 Stavby	súbor	2,000	16,00	32,00	38,40	38,40
606	Ventily poistné závitové pre UK , 1/2"x3/4"KD-glykol Otvárací tlak 300kPa	021 Stavby	súbor	2,000	16,00	32,00	38,40	38,40
607	Ventily poistné závitové pre UVK, 1"-1 1/4" KD Otvárací tlak 300kPa	021 Stavby	súbor	1,000	37,00	37,00	44,40	44,40
608	Filter prírubový , DN 100	021 Stavby	ks	1,000	189,00	189,00	226,80	226,80
609	Filter závitový , G1" (25)	021 Stavby	ks	2,000	9,00	18,00	21,60	21,60
610	Filter závitový , G5/4" (32)	021 Stavby	ks	1,000	17,00	17,00	20,40	20,40
611	Filter závitový , G6/4" (40)	021 Stavby	ks	1,000	21,00	21,00	25,20	25,20
612	Filter závitový , G2" (50)	021 Stavby	ks	3,000	35,00	105,00	126,00	126,00
613	Filter prírubový , DN 65	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	138,00	138,00
614	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 25	021 Stavby	ks	2,000	9,40	18,80	22,56	22,56
615	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 15	021 Stavby	ks	2,000	4,01	8,02	9,62	9,62
616	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 20	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	13,20	13,20
617	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 32	021 Stavby	ks	7,000	14,40	100,80	120,96	120,96
618	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 40	021 Stavby	ks	4,000	22,60	90,40	108,48	108,48
619	Guľový kohút voda-Perfecta, vnút-vnút závit FF, IVAR, prevedenie páčka DN 50	021 Stavby	ks	14,000	33,00	462,00	554,40	554,40
620	Guľový kohút so zaistením, závitový , MK 3/4, DN 20 PN 16, 120°C	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	36,00	36,00
621	Guľový kohút so zaistením, závitový , MK 1, DN 25 PN 16, 120°C	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00
622	Regulačný ventil nátrubkový STROMAX-GM, G 1/2" kvs=6	021 Stavby	ks	2,000	52,05	104,10	124,92	124,92
623	Regulačný ventil nátrubkový STROMAX-GM, G 3/4" kvs=6,11	021 Stavby	ks	2,000	56,27	112,54	135,05	135,05
624	Regulačný ventil nátrubkový STROMAX-GM, G 1" Automatická odzdušňovacia nádoba E-121 DN 15	021 Stavby	ks	1,000	76,72	76,72	92,06	92,06
625	Vrátane uzatváracieho ventilu Z 121 A	021 Stavby	ks	35,000	13,00	455,00	546,00	546,00
626	Uzatváracia klapka medziprírubová WAFER J9, PN16, DN100-disk zliatina	021 Stavby	ks	5,000	71,00	355,00	426,00	426,00
627	Uzatváracia klapka medziprírubová WAFER J9, PN16, DN65-disk zliatina	021 Stavby	ks	13,000	51,00	663,00	795,60	795,60
628	Uzatváracia klapka medziprírubová WAFER J9, PN16, DN80-disk zliatina	021 Stavby	ks	6,000	58,00	348,00	417,60	417,60
629	Regulačný 2cestný ventil závitový VVP459.10-1,6, kvs=1,6m3/h DN 10	021 Stavby	ks	1,000	34,20	34,20	41,04	41,04
630	Prepínací 2cestný ventil závitový VAI60.50-96, kvs=96m3/h DN 50 PN 40	021 Stavby	ks	1,000	144,50	144,50	173,40	173,40
631	Prepínací 3cestný ventil závitový VBI60.50-73T, kvs=73m3/h DN 50 PN 40	021 Stavby	ks	2,000	194,00	388,00	465,60	465,60
632	Zmiešavací 3cestný ventil VXP 459.25-6,3 kvs=6,3m3/h DN 25	021 Stavby	ks	1,000	108,40	108,40	130,08	130,08
633	Zmiešavací 3cestný ventil VXP 459.32-16 kvs=16m3/h DN 32	021 Stavby	ks	2,000	169,50	339,00	406,80	406,80
634	Skrutkovanie pre 3cestný ventil V...4... ALG 25 obsahuje 3 ks DN 25	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	16,20	16,20
635	Skrutkovanie pre 3cestný ventil V...4... ALG 32 obsahuje 3 ks DN 32	021 Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	32,40	32,40
636	Skrutkovanie pre 2cestný ventil V...4... ALG 10 obsahuje 2 ks DN 10	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	10,80	10,80
637	Skrutkovanie pre 2cestný ventil V...6...ALG 50 obsahuje 2 ks DN 50	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	24,00	24,00

638	Skrutkovanie pre 3cestný ventil V...6....ALG 50 obsahuje 3 ks DN 50	021 Stavby	ks	2,000	20,00	40,00	48,00	48,00
639	Dvojcestný elektromagnetický ventil , 2VE 32DA, DN 32 Tesnenie na glykol, nepriamo ovládaný, vyhotovenie ..., 230 V, základná poloha-uzatvorený, s cievkou	021 Stavby	ks	2,000	54,97	109,94	131,93	131,93
640	Zpätná klapka medzi prírubová vodorovná , DN 65, PN16	021 Stavby	ks	2,000	106,00	212,00	254,40	254,40
641	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	94,913	0,20	18,98	22,78	22,78
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						0,00		0,00
783 - Nátery						0,00		0,00
642	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	021 Stavby	m ²	21,400	5,61	120,05	144,06	144,06
643	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m ²	21,400	1,95	41,73	50,08	50,08
644	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	256,000	1,24	317,44	380,93	380,93
645	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	118,000	1,58	186,44	223,73	223,73
646	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.-rozdeľovač, zberač	021 Stavby	m	5,000	2,82	14,10	16,92	16,92
647	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm základné-rozdeľovač, zberač	021 Stavby	m	5,000	0,65	3,25	3,90	3,90
PRÁCE A DODÁVKY M								
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)								
807 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie								
648	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	021 Stavby	kg	320,000	2,70	864,00	1 036,80	1 036,80
649	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie	021 Stavby	kg	320,000	0,51	163,20	195,84	195,84
650	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 50x50x5 mm	021 Stavby	t	0,320	683,00	218,56	262,27	262,27
651	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	10,272	1,00	10,27	12,32	12,32
652	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	10,272	1,60	16,44	19,73	19,73
653	Doprava hmôt 3,6% z dodávky	021 Stavby	%	2,186	3,60	7,87	9,44	9,44
807 08 Demontáže								
Demontáž kotolne - viď príloha č.1								
654.1	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia	021 Stavby	m ²	98,350	2,21	217,35	260,82	260,82
654.2	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlák.n.mater.bez konštr.s povrch.úpravou	021 Stavby	m ²	98,350	2,21	217,35	260,82	260,82
654.3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,347	1,40	6,09	7,31	7,31
654.4	Demontáž kotlov ocel.automatických do 290 kW-KDVE 25 vratane dymovodu cca 3,5 m	021 Stavby	ks	3,000	414,20	1 242,60	1 491,12	1 491,12
654.5	Demontáž horákov na kvyp. Alebo plyn. Palivo do 300 kW-DZ 350	021 Stavby	ks	3,000	29,28	87,84	105,41	105,41
654.6	Demontáž kompresorov EK 17	021 Stavby	ks	2,000	29,28	58,56	70,27	70,27
654.7	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. Samospádom do 10 m2	021 Stavby	ks	3,000	13,86	41,58	49,90	49,90
654.8	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	14,306	4,00	57,22	68,66	68,66
654.9	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 300	021 Stavby	m	9,000	6,32	56,88	68,26	68,26
654.10	Demontáž blokovej úpravy vody BUV 1,6 (nádrž 1600l, filter, solná nádoba, dopln. čerpadlo)	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	180,00	180,00
654.11	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 4000 l-bojler	021 Stavby	ks	1,000	78,19	78,19	93,83	93,83
654.12	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L-BUV 1,6	021 Stavby	ks	1,000	16,10	16,10	19,32	19,32
654.13	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 6300L-bojler	021 Stavby	ks	1,000	28,20	28,20	33,84	33,84
654.14	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 3000 l-exp. Nádoba	021 Stavby	ks	1,000	45,71	45,71	54,85	54,85
654.15	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 3000 l-exp.nádoba	021 Stavby	ks	1,000	10,27	10,27	12,32	12,32
654.16	Demontáž doplnovacích čerpadel G 5/5	021 Stavby	ks	2,000	6,10	12,20	14,64	14,64
654.17	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	021 Stavby	ks	9,000	5,81	52,29	62,75	62,75
654.18	Presun hmôt pre strojnove umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	4,498	1,30	5,85	7,02	7,02
654.19	Demontáž potrubia z ocel. Rúrok závitových do DN 32	021 Stavby	m	21,000	0,69	14,49	17,39	17,39
654.20	Demontáž potrubia z ocel. Rúrok závitových do DN 80	021 Stavby	m	152,000	1,72	261,44	313,73	313,73
654.21	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch do výšky 6 m	021 Stavby	%	2,759	1,50	4,14	4,97	4,97
654.22	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	021 Stavby	ks	60,000	5,72	343,20	411,84	411,84
654.23	Demontáž armatúr s jedným závitom do G1	021 Stavby	ks	10,000	1,14	11,40	13,68	13,68
654.24	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G1	021 Stavby	ks	12,000	3,24	38,88	46,66	46,66
654.25	Demontáž armatúr zmiešavacích štvorcestných Duomix A DN 25-40	021 Stavby	ks	3,000	9,43	28,29	33,95	33,95
654.26	Demontáž teplomerov s ochranným púzdom priamych a rohových	021 Stavby	ks	25,000	1,67	41,75	50,10	50,10
654.27	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením	021 Stavby	ks	4,000	0,22	0,88	1,06	1,06
654.28	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,644	0,20	0,93	1,12	1,12
807 12 Ostatné práce						0,00		0,00
655	Odmasťovanie potrubia 20	021 Stavby	m	68,000	0,57	38,76	46,51	46,51
656	Odmasťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	96,000	0,64	61,44	73,73	73,73
657	Odmasťovanie potrubia 32	021 Stavby	m	23,000	0,72	16,56	19,87	19,87
658	Odmasťovanie potrubia 40	021 Stavby	m	39,000	0,77	30,03	36,04	36,04
659	Odmasťovanie potrubia 50	021 Stavby	m	36,000	1,02	36,72	44,06	44,06
660	Odmasťovanie potrubia 65	021 Stavby	m	69,000	1,31	90,39	108,47	108,47
661	Odmasťovanie potrubia 80	021 Stavby	m	26,000	1,66	43,16	51,79	51,79
662	Odmasťovanie potrubia 100	021 Stavby	m	23,000	2,18	50,14	60,17	60,17
663	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	305,000	1,17	356,85	428,22	428,22
664	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	021 Stavby	m	39,000	1,24	48,36	58,03	58,03
665	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	021 Stavby	m	36,000	1,36	48,96	58,75	58,75
666	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65	021 Stavby	m	69,000	1,51	104,19	125,03	125,03
667	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80	021 Stavby	m	26,000	1,64	42,64	51,17	51,17
668	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	021 Stavby	m	23,000	1,79	41,17	49,40	49,40
669	Náklady na pridružené výkony 1% z montáže	021 Stavby	%	10,094	1,00	10,09	12,11	12,11
670	Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže	021 Stavby	%	10,094	1,60	16,15	19,38	19,38
OSTATNÉ						0,00		
671	Vybúranie prierezov a ich následné vyspravenie-otvor pre dymovod	021 Stavby	ks	1,000	33,19	33,19	39,83	39,83
672	Vybúranie prierezov a ich následné vyspravenie-otvory pre potrubie	021 Stavby	ks	35,000	16,60	581,00	697,20	697,20
673	Vypustenie a plnenie systému 2 prac po 5hod Množstvo odpracovaných hodín odsúhlasí so stavebným dozorom alebo investorom stavby	021 Stavby	Nh	10,000	11,62	116,20	139,44	139,44
674	Výkurovacia skúška zariadenia Uvažovaná dvomi pracovníkmi po dobu 72 hodín nepretržite.	021 Stavby	Nh	144,000	14,00	2 016,00	2 419,20	2 419,20
675	plus 14% v dobe od 14,00 do 20,00 hod plus 28% v dobe od 20,00 do 06,00 hod	021 Stavby	Nh	36,000	2,00	72,00	86,40	86,40
676	uviedenie kotla do prevádzky odborná prehliadka kotla a expanzných nádob	021 Stavby	Nh	60,000	4,00	240,00	288,00	288,00
SPOLU výdavky - vykurovanie						168 087,71	201 705,25	201 705,25
SO 02 - Kotolňa, diel: PLYNOFKÁCIA KOTOLNE								
MONTÁŽ								
Práce PSV								
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
677	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	4,000	9,12	36,48	43,78	43,78

678	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	2,000	12,75	25,50	30,60	30,60
679	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	2,000	15,41	30,82	36,98	36,98
680	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	021 Stavby	ks	1,000	28,12	28,12	33,74	33,74
681	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 4 DN DN 125/50	021 Stavby	ks	1,000	61,07	61,07	73,28	73,28
682	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 2 DN DN 125/80	021 Stavby	ks	1,000	77,75	77,75	93,30	93,30
683	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez ochádzky G 2	021 Stavby	súbor	1,000	81,06	81,06	97,27	97,27
684	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpietka prípojky G 2	021 Stavby	súbor	1,000	10,86	10,86	13,03	13,03
685	Prípojky k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20	021 Stavby	ks	2,000	8,13	16,26	19,51	19,51
686	Prípojky k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 32	021 Stavby	ks	1,000	5,47	5,47	6,56	6,56
687	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 235,590	0,0090	11,12	13,34	13,34
688	Demontáž plynových armatúr	021 Stavby	ks	5,000	80,06	400,30	480,36	480,36
689	Opravy plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	021 Stavby	ks	2,000	0,82	1,64	1,97	1,97
690	Opravy plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	126,000	0,72	90,72	108,86	108,86
691	Opravy plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	1,000	63,00	63,00	75,60	75,60
692	Plyn. guľový kohút vzorkovací 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	7,20	14,40	17,28	17,28
693	Plyn. guľový kohút 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	9,50	19,00	22,80	22,80
694	Plyn. guľový kohút 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	46,30	46,30	55,56	55,56
695	Plyn. guľový kohút PN10 2"	021 Stavby	ks	2,000	98,30	196,60	235,92	235,92
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
696	Srúbenie V 4300 - priame G 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,75	11,00	13,20	13,20
697	Ostatné horúcovodné armatúry kondenzačné slučky na privarení STN 13 7531.1 - zahnuté	021 Stavby	ks	3,000	6,44	19,32	23,18	23,18
698	Teplomery technické rohové typ 160 prev. "B"	021 Stavby	ks	1,000	20,58	20,58	24,70	24,70
699	Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-10 MPa, nízkotlakové č.03313 priem. 160	021 Stavby	ks	3,000	45,72	137,16	164,59	164,59
700	HZS - Revízia plyn. zariadenia, uzemnenie	021 Stavby	hodina	25,000	12,60	315,00	378,00	378,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
701	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg - podpery a uchytenie	021 Stavby	kg	65,000	7,60	494,00	592,80	592,80
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
	NÁTERY							
702	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické farby šedej - priplatok za email 1x farba modrá, zelená, červená	021 Stavby	m ²	26,000	0,12	3,12	3,74	3,74
703	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby žltá armatúr do DN 300 mm dvojnás. 2x email	021 Stavby	ks	10,000	8,02	80,20	96,24	96,24
704	Nátery kovových potrubí syntetické farby žlté do DN 50 mm dvojnás. 1x email a zákl. náter	021 Stavby	m	36,000	1,49	53,64	64,37	64,37
705	Nátery kovového potrubia syntetické farby biele do DN 100 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	021 Stavby	m	8,000	2,12	16,96	20,35	20,35
	NÁTERY							
	Práce PSV							
	Montážne práce							
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSLNÉHO POTRUBIA							
706	Priplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 89x3,6	021 Stavby	ks	1,000	5,42	5,42	6,50	6,50
707	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 57 x 2,9	021 Stavby	m	26,000	2,71	70,46	84,55	84,55
708	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 89 x 3,6	021 Stavby	m	6,000	4,05	24,30	29,16	29,16
709	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6,3	021 Stavby	m	2,000	8,50	17,00	20,40	20,40
710	Priplatok za zhotovenie oblúkov zvarovaných dvojdielných, tr. 11 - 13 D x t 57 x 2,9	021 Stavby	ks	2,000	18,28	36,56	43,87	43,87
711	Priplatok za zhotovenie oblúkov zvarovaných dvojdielných, tr. 11 - 13 do DN80	021 Stavby	ks	1,000	18,28	18,28	21,94	21,94
712	Rez potrubia ručnou pílkou D x t 57 x 3,2	021 Stavby	ks	2,000	2,11	4,22	5,06	5,06
713	Rez potrubia ručnou pílkou DN 125	021 Stavby	ks	1,000	6,50	6,50	7,80	7,80
714	Rez potrubia DN200	021 Stavby	ks	2,000	16,20	32,40	38,88	38,88
715	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 89 x 3,6	021 Stavby	m	6,000	5,73	34,38	41,26	41,26
716	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 133 x 8	021 Stavby	m	4,000	5,93	23,72	28,46	28,46
717	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 219 x 8	021 Stavby	m	7,000	6,03	42,21	50,65	50,65
718	Odmasťovanie potrubia DN 125	021 Stavby	m	14,000	3,05	42,70	51,24	51,24
719	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	USEK	1,000	84,75	84,75	101,70	101,70
720	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 50	021 Stavby	m	32,000	0,22	7,04	8,45	8,45
721	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 80 - 200	021 Stavby	m	8,000	0,93	7,44	8,93	8,93
722	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	021 Stavby	ks	2,000	6,09	12,18	14,62	14,62
723	Montáž plynovodov D x t 57 x 2,9	021 Stavby	m	26,000	5,65	146,90	176,28	176,28
724	Montáž plynovodov D x t 89 x 3,6	021 Stavby	m	6,000	6,34	38,04	45,65	45,65
725	Montáž plynovodov D x t 219 x 6,3	021 Stavby	m	2,000	11,83	23,66	28,39	28,39
726	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 40	021 Stavby	m	8,000	9,78	78,24	93,89	93,89
727	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	021 Stavby	m	26,000	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Predbežná tlaková skúška vodou DN8	021 Stavby	m	6,000	16,23	97,38	116,86	116,86
729	Predbežná tlaková skúška vodou DN 200	021 Stavby	m	2,000	18,43	36,86	44,23	44,23
730	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 50	021 Stavby	m	34,000	3,50	119,00	142,80	142,80
731	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 200	021 Stavby	m	8,000	2,10	16,80	20,16	20,16
732	Dno oceľové klenutá ON 13 1825 DN200	021 Stavby	ks	2,000	16,60	33,20	39,84	39,84
733	Dno oceľové klenutá ON 13 1825 DN50	021 Stavby	ks	1,000	16,60	16,60	19,92	19,92
734	T-kus na OC potrubí DN80/50	021 Stavby	ks	1,000	2,30	2,30	2,76	2,76
735	Prirážky na oceľ. potrubie	021 Stavby	%	290,000	0,5200	150,80	180,96	180,96
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSLNÉHO POTRUBIA							
	MATERIÁL							
	Práce PSV							
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
736	Plyn. guľový kohút 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	7,50	30,00	36,00	36,00
737	Rúrky bezošvé normal.nekotl. akosť 11353.0 D57 hr. steny 2,9 mm	021 Stavby	m	26,000	5,28	137,28	164,74	164,74
738	Rúrky oc. bezošvé normal.nekotl. akosť 11353.0 D89 hr st. 3,6 mm	021 Stavby	m	6,000	9,45	56,70	68,04	68,04

739	Rúrky bezošvé akosť 11353.0 vonk. D219 mm hr. steny 6,3 mm	021 Stavby	m	2,000	47,47	94,94	113,93	113,93
SPOLU výdavky - Plynofikácia kotolne						3 915,71	4 698,85	4 698,85
Meranie a regulácia								
A) Kotolňa - MaR - dodávky, služby								
Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.;								
Rozhranie: BAC								
740	Ovládací panel (HMI) pre desigo PX; rozhr.: Ethernet, prot.: BACnet	021 Stavby	ks	1	2 216,00	2 216,00	2 659,20	2 659,20
741	Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč	021 Stavby	ks	1	1 024,00	1 024,00	1 228,80	1 228,80
742	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na háрку, 100ks	021 Stavby	ks	1	12,00	12,00	14,40	14,40
743	Náhradný prehľadný držiak popisov I/O modulu (10 ks v balení)	021 Stavby	ks	20	1,00	20,00	24,00	24,00
744	Modul napájania 24V js, 1,2A	021 Stavby	ks	2	1,30	2,60	3,12	3,12
745	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	021 Stavby	ks	1	159,00	159,00	190,80	190,80
746	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	021 Stavby	ks	2	304,00	608,00	729,60	729,60
747	Univerzálny modul	021 Stavby	ks	4	487,00	1 948,00	2 337,60	2 337,60
748	Modul výstupných relé	021 Stavby	ks	4	380,00	1 520,00	1 824,00	1 824,00
749	Modul TX OPEN RS232/485 pre integráciu tretích stran	021 Stavby	ks	1	488,00	488,00	585,60	585,60
750	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C	021 Stavby	ks	2	37,00	74,00	88,80	88,80
751	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000, 100 mm	021 Stavby	ks	11	80,00	880,00	1 056,00	1 056,00
752	Káblový snímač teploty Ni1000 s káblom 2m	021 Stavby	ks	5	21,00	105,00	126,00	126,00
753	Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C	021 Stavby	ks	2	44,00	88,00	105,60	105,60
754	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 0...10 V	021 Stavby	ks	2	276,00	552,00	662,40	662,40
755	Pohon na guľové ventily, ovl. trojbod, 24V~	021 Stavby	ks	3	102,70	308,10	369,72	369,72
756	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V~, 200N	021 Stavby	ks	1	143,40	143,40	172,08	172,08
757	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~, 0-10V~, 300N	021 Stavby	ks	3	190,70	572,10	686,52	686,52
758	Eiethetnet switch s POE výstupom, 10/100 Mbps, 5 port	021 Stavby	ks	1	140,00	140,00	168,00	168,00
759	Kábel Patch - dl. 2m	021 Stavby	ks	3	2,90	8,70	10,44	10,44
760	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~	021 Stavby	ks	1	49,10	49,10	58,92	58,92
761	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ	021 Stavby	ks	1	11,90	11,90	14,28	14,28
762	Elektrická hůkačka 230V, IP44	021 Stavby	ks	1	29,00	29,00	34,80	34,80
763	Zdroj pre detektory úniku plynu 230V AC/12V DC	021 Stavby	ks	1	86,00	86,00	103,20	103,20
764	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CH4	021 Stavby	ks	2	122,00	244,00	292,80	292,80
765	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CO	021 Stavby	ks	1	128,00	128,00	153,60	153,60
766	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	021 Stavby	bod/hod	83	16,30	1 352,90	1 623,48	1 623,48
767	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod	021 Stavby	bod/hod	83	22,40	1 859,20	2 231,04	2 231,04
768	Práca projektového menežera na 1 DB	021 Stavby	bod/hod	83	10,19	845,77	1 014,92	1 014,92
769	Komplexné skúšky (hod)	021 Stavby	bod/hod	36	19,55	703,80	844,56	844,56
770	Revizie	021 Stavby	bod/hod	83	11,45	950,35	1 140,42	1 140,42
771	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	bod/hod	83	5,50	456,50	547,80	547,80
B) Kotolňa - Montáže, elektromontážny materiál								
772	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	021 Stavby	ks/m	130	1,05	136,50	163,80	163,80
773	Trubka tuhá PVC 16mm p.u.	021 Stavby	ks/m	30	0,86	25,80	30,96	30,96
774	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2	021 Stavby	ks/m	10	6,85	68,50	82,20	82,20
775	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	021 Stavby	ks/m	65	5,90	383,50	460,20	460,20
776	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	021 Stavby	ks/m	50	6,50	325,00	390,00	390,00
777	Ukončenie celoplastového kábla do 5x10	021 Stavby	ks/m	170	4,30	731,00	877,20	877,20
778	Ukončenie tienenia kábla	021 Stavby	ks/m	110	1,72	189,20	227,04	227,04
779	Istič IT-L do 25A	021 Stavby	ks/m	1	3,55	3,55	4,26	4,26
780	Elektrická hůkačka typ CE	021 Stavby	ks/m	1	8,71	8,71	10,45	10,45
781	Zásuvka do mokra 10/16A, 250V, 2P+Z	021 Stavby	ks/m	2	4,29	8,58	10,30	10,30
782	Montáž jednotlačidlového ovládača v skrinke	021 Stavby	ks/m	1	3,36	3,36	4,03	4,03
783	Skrinový rozvadžac do 200kg-1 pole	021 Stavby	ks/m	1	50,50	50,50	60,60	60,60
784	Svorka na potrubie - Bernard	021 Stavby	ks/m	25	2,68	67,00	80,40	80,40
785	Svorka ekvipotenciálna	021 Stavby	ks/m	1	14,80	14,80	17,76	17,76
786	Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	021 Stavby	ks/m	65	1,29	83,85	100,62	100,62
787	Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	021 Stavby	ks/m	609	0,97	590,73	708,88	708,88
788	Kábel JYTY do 7x1 p.u.	021 Stavby	ks/m	1225	0,93	1 139,25	1 367,10	1 367,10
789	Montáž snímača teploty do puzdra	021 Stavby	ks/m	16	7,21	115,36	138,43	138,43
790	Montáž vonkajšieho snímača teploty	021 Stavby	ks/m	2	4,70	9,40	11,28	11,28
791	Montáž príložného snímača teploty	021 Stavby	ks/m	2	4,70	9,40	11,28	11,28
792	Montáž regulátora hladiny	021 Stavby	ks/m	1	6,06	6,06	7,27	7,27
793	Montáž ponomej elektródy EP	021 Stavby	ks/m	1	4,17	4,17	5,00	5,00
794	Montáž detektora plynu vr. nastavenia	021 Stavby	ks/m	3	22,50	67,50	81,00	81,00
795	Montáž snímača tlaku	021 Stavby	ks/m	2	6,15	12,30	14,76	14,76
796	Montáž servopohonu vr. zoradenia	021 Stavby	ks/m	7	7,67	53,69	64,43	64,43
797	Bernard svorka	021 Stavby	ks/m/kg	25	1,57	39,25	47,10	47,10
798	Uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks/m/kg	1	10,46	10,46	12,55	12,55
799	Vodič CY 6 z/ž	021 Stavby	ks/m/kg	65	0,71	46,15	55,38	55,38
800	Vodič CY 16 z/ž	021 Stavby	ks/m/kg	20	1,49	29,80	35,76	35,76
801	Kábel JYTY-O 2x1	021 Stavby	ks/m/kg	512	0,31	158,72	190,46	190,46
802	Kábel JYTY-O 3x1	021 Stavby	ks/m/kg	91	0,43	39,13	46,96	46,96
803	Kábel JYTY-O 4x1	021 Stavby	ks/m/kg	341	0,48	163,68	196,42	196,42
804	Kábel JYTY-O 5x1	021 Stavby	ks/m/kg	26	0,84	21,84	26,21	26,21
805	Kábel JYTY-O 7x1	021 Stavby	ks/m/kg	44	0,80	35,20	42,24	42,24
806	Kábel JYTY-O 10x1	021 Stavby	ks/m/kg	78	1,53	119,34	143,21	143,21
807	Kábel J-H(S)H 2x2x0,8	021 Stavby	ks/m/kg	78	0,53	41,34	49,61	49,61
808	Kábel SFTP LSOH 4x2x0,6	021 Stavby	ks/m/kg	55	0,68	37,40	44,88	44,88
809	Kábel CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	77	0,37	28,49	34,19	34,19
810	Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	263	0,49	128,87	154,64	154,64
811	Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	ks/m/kg	12	0,79	9,48	11,38	11,38
812	Kábel CYKY-J 3x4	021 Stavby	ks/m/kg	164	1,18	193,52	232,22	232,22
813	Kábel CYKY-J 4x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	27	0,68	18,36	22,03	22,03
814	Kábel CYKY-J 5x4	021 Stavby	ks/m/kg	42	1,78	74,76	89,71	89,71
815	Kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	ks/m/kg	4	4,30	17,20	20,64	20,64
816	Havarijné tlačidlo v krabici XAL K178E, červené	021 Stavby	ks/m/kg	1	34,70	34,70	41,64	41,64
817	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44	021 Stavby	ks/m/kg	2	3,37	6,74	8,09	8,09
818	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGS 16, siva	021 Stavby	ks/m/kg	130	0,25	32,50	39,00	39,00
819	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RS 16, bez hrdla, siva	021 Stavby	ks/m/kg	30	0,52	15,60	18,72	18,72
820	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm - dl. 2m	021 Stavby	ks/m/kg	65	10,25	666,25	799,50	799,50
821	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm - 2m	021 Stavby	ks/m/kg	50	11,80	590,00	708,00	708,00
822	Krabica 6455-11P, 4mm2	021 Stavby	ks/m/kg	10	3,39	33,90	40,68	40,68
823	Istič 10kA char. C 40/3p (RKO)	021 Stavby	ks/m/kg	1	27,00	27,00	32,40	32,40
824	HZS III. - Nepredpokladané práce + demontáže	021 Stavby	hodina	32	8,30	265,60	318,72	318,72
C) Kotolňa - Rozvážače								
825	Skrinový rozvadžač, rozmery 800/2000/300, min. IP40	021 Stavby	ks	1	925,00	925,00	1 110,00	1 110,00
826	Podstavec pod rozvadžač, rozmery 800/100/300	021 Stavby	ks	1	81,00	81,00	97,20	97,20
827	Zásuvka RJ45 vo vyhotovení na panel rozvážača	021 Stavby	ks	1	7,50	7,50	9,00	9,00

828	Káblový žľab 40/40 - 2m	021 Stavby	ks	5	3,15	15,75	18,90	18,90
829	Káblový žľab 40/80 - 2m	021 Stavby	ks	2	4,75	9,50	11,40	11,40
830	Lišta DIN 35 - 3m	021 Stavby	ks	3	1,70	5,10	6,12	6,12
831	Vývodka PG11	021 Stavby	ks	72	0,46	33,12	39,74	39,74
832	Vývodka PG13,5	021 Stavby	ks	8	0,48	3,84	4,61	4,61
833	Vývodka PG16	021 Stavby	ks	5	0,61	3,05	3,66	3,66
834	Vývodka PG21	021 Stavby	ks	1	0,97	0,97	1,16	1,16
835	Vývodka PG36	021 Stavby	ks	1	2,93	2,93	3,52	3,52
836	Svorkovnica radová s poistkou	021 Stavby	ks	32	1,50	48,00	57,60	57,60
837	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	021 Stavby	ks	114	0,42	47,88	57,46	57,46
838	Svorkovnica radová, 0,5-16mm	021 Stavby	ks	5	1,15	5,75	6,90	6,90
839	Nulová svorkovnica	021 Stavby	ks	3	12,50	37,50	45,00	45,00
840	Zemniaca svorkovnica	021 Stavby	ks	5	12,50	62,50	75,00	75,00
841	Ochrana prepáťová SLP275V/4S so signalizáciou	021 Stavby	ks	1	134,00	134,00	160,80	160,80
842	Ochrana prepáťová s vf filtrom DA-275DF10	021 Stavby	ks	1	70,00	70,00	84,00	84,00
843	Rázová oddeľovacia tlmička RTO16	021 Stavby	ks	2	15,00	30,00	36,00	36,00
844	Prepáťová ochrana pre Ethernet Cat. 5 a 5e, DL-Cat. 5e	021 Stavby	ks	2	47,00	94,00	112,80	112,80
845	Prepáťová ochrana pre RS485	021 Stavby	ks	1	58,00	58,00	69,60	69,60
846	Svietidlo do rozvádzača, 11W, 230V	021 Stavby	ks	1	18,50	18,50	22,20	22,20
847	Zásuvka do rozv. 10/16A, 230V	021 Stavby	ks	2	8,50	17,00	20,40	20,40
848	TRAFO 230/24/200VA	021 Stavby	ks	1	62,00	62,00	74,40	74,40
849	Hlavný vypínač na panel LST63 EHN4 A3	021 Stavby	ks	1	38,70	38,70	46,44	46,44
850	Istič 10kA char. C 2/1p	021 Stavby	ks	1	8,15	8,15	9,78	9,78
851	Istič 10kA char. C 6/1p	021 Stavby	ks	8	5,85	46,80	56,16	56,16
852	Istič 10kA char. C 10/1p	021 Stavby	ks	2	4,95	9,90	11,88	11,88
853	Istič 10kA char. C 16/1p	021 Stavby	ks	2	4,82	9,64	11,57	11,57
854	Istič 10kA char. C 20/1p	021 Stavby	ks	4	5,80	23,20	27,84	27,84
855	Istič 10kA char. C 25/1p	021 Stavby	ks	2	6,00	12,00	14,40	14,40
856	Istič 10kA char. C 32/3p	021 Stavby	ks	1	20,50	20,50	24,60	24,60
857	Istič 10kA char. B 6/1p	021 Stavby	ks	1	5,75	5,75	6,90	6,90
858	Istič 10kA char. B 10/1p	021 Stavby	ks	2	4,60	9,20	11,04	11,04
859	Spúšťač MP 1,6/3P	021 Stavby	ks	2	25,10	50,20	60,24	60,24
860	Signálny kontakt ističov 1Z+1R	021 Stavby	ks	12	6,85	82,20	98,64	98,64
861	Cievka vypínacia, 230V AC	021 Stavby	ks	1	14,51	14,51	17,41	17,41
862	Stíkač K3-10A10 230V	021 Stavby	ks	3	17,35	52,05	62,46	62,46
863	Minirelé 4P/6A, 230V AC	021 Stavby	ks	7	5,45	38,15	45,78	45,78
864	Pática k relé PT 4p 6A	021 Stavby	ks	7	3,20	22,40	26,88	26,88
865	Relé letovacie 5mm, 2p/8A	021 Stavby	ks	2	3,55	7,10	8,52	8,52
866	Pática pre RT1 a RT2 8p 5.0	021 Stavby	ks	2	3,34	6,68	8,02	8,02
867	Ovládacia hlavica stláčacia čierna	021 Stavby	ks	2	6,50	13,00	15,60	15,60
868	Ovládacia hlavica hříbová červená	021 Stavby	ks	1	14,25	14,25	17,10	17,10
869	Ovládacia hlavica otočná dvojpolohová - pevná, čierna	021 Stavby	ks	1	11,35	11,35	13,62	13,62
870	Ovládacia hlavica otočná trojpolohová - pevná, čierna	021 Stavby	ks	10	11,35	113,50	136,20	136,20
871	Signálka s LED zelená, 230V AC	021 Stavby	ks	11	12,10	133,10	159,72	159,72
872	Signálka s LED červená, 230V AC	021 Stavby	ks	2	12,10	24,20	29,04	29,04
873	Signálka s LED žltá, 230V AC	021 Stavby	ks	1	12,10	12,10	14,52	14,52
874	Vodič CYA 1,5	021 Stavby	ks	150	0,24	36,00	43,20	43,20
875	Vodič CYA 2,5	021 Stavby	ks	10	0,35	3,50	4,20	4,20
876	Vodič CYA 4	021 Stavby	ks	25	0,45	11,25	13,50	13,50
877	Vodič CYA 10	021 Stavby	ks	10	1,05	10,50	12,60	12,60
878	Ostatný montážny materiál	021 Stavby	ks	1	75,00	75,00	90,00	90,00
879	Montážne náklady	021 Stavby	ks	1	595,00	595,00	714,00	714,00
SPOLU výdavky - Rekonštrukcia kotolne						27 861,18	33 433,42	33 433,42
D) Vzt - MaR - dodávky, služby								
Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov,; Rozhranie: BAC								
880		021 Stavby	ks	1	2 216,00	2 216,00	2 659,20	2 659,20
881	Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč	021 Stavby	ks	1	24,00	24,00	28,80	28,80
882	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na háčku, 100ks	021 Stavby	ks	20	1,00	20,00	24,00	24,00
Náhradný prieťahový držiak popisov I/O modulu (10 ks v balení)								
883		021 Stavby	ks	2	1,30	2,60	3,12	3,12
884	Modul napájania 24V js, 1,2A	021 Stavby	ks	2	159,00	318,00	381,60	381,60
885	Modul binárnych vstupov, 8 vstupov	021 Stavby	ks	1	179,00	179,00	214,80	214,80
886	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	021 Stavby	ks	4	304,00	1 216,00	1 459,20	1 459,20
887	Univerzálny modul	021 Stavby	ks	6	487,00	2 922,00	3 506,40	3 506,40
888	Modul výstupných relé	021 Stavby	ks	5	380,00	1 900,00	2 280,00	2 280,00
889	Modul predženia Island bus zbernice na 2x200m	021 Stavby	ks	2	107,00	214,00	256,80	256,80
890	Modul TX OPEN RS232/485 pre integráciu tretích stran	021 Stavby	ks	1	488,00	488,00	585,60	585,60
891	Snímač priestorovej teploty LG Ni1000, 0...50°C	021 Stavby	ks	1	47,00	47,00	56,40	56,40
892	Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 0,4 m	021 Stavby	ks	10	81,00	810,00	972,00	972,00
893	Príložený snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C	021 Stavby	ks	3	44,00	132,00	158,40	158,40
894	Priestorový snímač CO2+teplota, 2x 0...10 V	021 Stavby	ks	3	582,00	1 746,00	2 095,20	2 095,20
895	Kanálový snímač CO2+teplota, 2x 0...10 V	021 Stavby	ks	2	727,00	1 454,00	1 744,80	1 744,80
896	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m	021 Stavby	ks	3	171,00	513,00	615,60	615,60
897	Držiak kapiláry (1 sada - 6 ks) pre QAF81	021 Stavby	ks	3	21,00	63,00	75,60	75,60
Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 20...300 Pa, binárny výstup								
898		021 Stavby	ks	9	75,00	675,00	810,00	810,00
Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, binárny výstup								
899		021 Stavby	ks	6	75,00	450,00	540,00	540,00
Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pruž., ovl. dvojbod, AC 24V								
900		021 Stavby	ks	6	240,00	1 440,00	1 728,00	1 728,00
901	Ethernet switch s POE výstupom, 10/100 Mbps, 8 port	021 Stavby	ks	1	140,00	140,00	168,00	168,00
902	Kábel Patch - dl. 2m	021 Stavby	ks	3	2,90	8,70	10,44	10,44
903	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	021 Stavby	bod/hod	122	16,30	1 988,60	2 386,32	2 386,32
904	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod	021 Stavby	bod/hod	122	22,40	2 732,80	3 279,36	3 279,36
905	Práca projektového manažera na 1 DB	021 Stavby	bod/hod	122	10,19	1 243,18	1 491,82	1 491,82
906	Komplexné skúšky (hod)	021 Stavby	bod/hod	36	19,55	703,80	844,56	844,56
907	Revízie	021 Stavby	bod/hod	122	11,45	1 396,90	1 676,28	1 676,28
908	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	bod/hod	122	5,50	671,00	805,20	805,20
E) Vzt - Montáže, elektromontážny materiál								0,00
909	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	021 Stavby	ks/m	210	1,05	220,50	264,60	264,60
910	Trubka tuhá PVC 16mm p.u.	021 Stavby	ks/m	140	0,86	120,40	144,48	144,48
911	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2	021 Stavby	ks/m	12	6,85	82,20	98,64	98,64
912	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	021 Stavby	ks/m	48	5,90	283,20	339,84	339,84
913	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	021 Stavby	ks/m	56	6,50	364,00	436,80	436,80
914	Ukončenie celoplastového kábla do 5x10	021 Stavby	ks/m	234	4,30	1 006,20	1 207,44	1 207,44
915	Ukončenie tienenia kábla	021 Stavby	ks/m	108	1,72	185,76	222,91	222,91
916	Istič IT-L do 25A	021 Stavby	ks/m	2	3,55	7,10	8,52	8,52
917	Montáž rozvodnice do 100 kg	021 Stavby	ks/m	1	18,80	18,80	22,56	22,56
918	Skrinový rozvadzác do 200kg-1 pole	021 Stavby	ks/m	1	50,50	50,50	60,60	60,60
919	Svorka na potrubie - Bernard	021 Stavby	ks/m	15	2,68	40,20	48,24	48,24
920	Svorka ekvipotenciálna	021 Stavby	ks/m	2	14,80	29,60	35,52	35,52
921	Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	021 Stavby	ks/m	90	1,29	116,10	139,32	139,32

922	Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	021 Stavby	ks/m	852	0,97	826,44	991,73	991,73
923	Kábel JYTY do 7x1 p.u.	021 Stavby	ks/m	708	0,93	658,44	790,13	790,13
924	Montáž snímača teploty do puzdra	021 Stavby	ks/m	12	7,21	86,52	103,82	103,82
925	Montáž izbového snímača teploty	021 Stavby	ks/m	4	4,70	18,80	22,56	22,56
926	Montáž príložného snímača teploty	021 Stavby	ks/m	3	4,70	14,10	16,92	16,92
927	Montáž protimrazového termostatu	021 Stavby	ks/m	3	7,67	23,01	27,61	27,61
928	Montáž kapiláry protimraz. termostatu	021 Stavby	ks/m	3	7,67	23,01	27,61	27,61
929	Montáž spínača tlakovej diferencie	021 Stavby	ks/m	15	7,67	115,05	138,06	138,06
930	Montáž servopohonu vr. zoraďenia	021 Stavby	ks/m	6	7,67	46,02	55,22	55,22
931	Bernard svorka	021 Stavby	ks/m/kg	15	1,57	23,55	28,26	28,26
932	Uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks/m/kg	2	10,46	20,92	25,10	25,10
933	Vodič CY 6 z/ž	021 Stavby	ks/m/kg	90	0,71	63,90	76,68	76,68
934	Vodič CY 16 z/ž	021 Stavby	ks/m/kg	20	1,49	29,80	35,76	35,76
935	Vodič N2XH 16 z/ž	021 Stavby	ks/m/kg	14	1,98	27,72	33,26	33,26
936	Kábel JYTY-O 2x1	021 Stavby	ks/m/kg	298	0,31	92,38	110,86	110,86
937	Kábel JYTY-O 4x1	021 Stavby	ks/m/kg	61	0,48	29,28	35,14	35,14
938	Kábel JYTY-O 5x1	021 Stavby	ks/m/kg	79	0,84	66,36	79,63	79,63
939	Kábel JYTY-O 10x1	021 Stavby	ks/m/kg	38	1,53	58,14	69,77	69,77
940	Kábel J-H(S)H 1x2x0,8	021 Stavby	ks/m/kg	20	0,41	8,20	9,84	9,84
941	Kábel J-H(S)H 2x2x0,8	021 Stavby	ks/m/kg	212	0,53	112,36	134,83	134,83
942	Kábel CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	190	0,37	70,30	84,36	84,36
943	Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	113	0,49	55,37	66,44	66,44
944	Kábel CYKY-O 5x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	75	0,81	60,75	72,90	72,90
945	Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	114	0,49	55,86	67,03	67,03
946	Kábel CYKY-J 3x4	021 Stavby	ks/m/kg	24	1,18	28,32	33,98	33,98
947	Kábel CYKY-J 4x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	80	0,68	54,40	65,28	65,28
948	Kábel CYKY-J 4x2,5	021 Stavby	ks/m/kg	18	1,07	19,26	23,11	23,11
949	Kábel CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	ks/m/kg	35	1,13	39,55	47,46	47,46
950	Kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	ks/m/kg	4	4,30	17,20	20,64	20,64
951	Kábel CYKY-J 4x4	021 Stavby	ks/m/kg	15	1,53	22,95	27,54	27,54
952	Kábel N2XH-J 5x6	021 Stavby	ks/m/kg	14	3,67	51,38	61,66	61,66
953	Kábel CHKE-V-O 2x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	118	0,89	105,02	126,02	126,02
954	Kábel CYKFY-J 4x1,5	021 Stavby	ks/m/kg	12	1,95	23,40	28,08	28,08
955	Kábel CYKFY-J 4x2,5	021 Stavby	ks/m/kg	3	2,85	8,55	10,26	10,26
956	Kábel CYKFY-J 4x4	021 Stavby	ks/m/kg	3	4,15	12,45	14,94	14,94
957	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGS 16, siva	021 Stavby	ks/m/kg	210	0,25	52,50	63,00	63,00
958	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RS 16, bez hrdla, siva	021 Stavby	ks/m/kg	140	0,52	72,80	87,36	87,36
959	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm - dl. 2m	021 Stavby	ks/m/kg	48	10,25	492,00	590,40	590,40
960	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm - 2m	021 Stavby	ks/m/kg	56	11,80	660,80	792,96	792,96
961	Krabica 6455-11P, 4mm2	021 Stavby	ks/m/kg	12	3,39	40,68	48,82	48,82
962	Istič 10kA char. C 25/3p (RE2.1)	021 Stavby	ks/m/kg	1	19,10	19,10	22,92	22,92
963	Istič 10kA char. C 40/3p (RM2.2)	021 Stavby	ks/m/kg	1	27,00	27,00	32,40	32,40
964	HZS III. - Nepredpokladané práce + demontáže	021 Stavby	hodina	32	8,30	265,60	318,72	318,72
FJVzt - Rozvádzače								
965	Skrínový rozvádzač, rozmery 800/2000/300, min. IP40	021 Stavby	ks	1	925,00	925,00	1 110,00	1 110,00
966	Podstavec pod rozvádzač, rozmery 800/100/300	021 Stavby	ks	1	81,00	81,00	97,20	97,20
967	Zasuvka RJ45 vo vyhotovení na panel rozvádzača	021 Stavby	ks	1	7,50	7,50	9,00	9,00
968	Káblový žľab 40/40 - 2m	021 Stavby	ks	5	3,15	15,75	18,90	18,90
969	Káblový žľab 40/80 - 2m	021 Stavby	ks	2	4,75	9,50	11,40	11,40
970	Lišta DIN 35 - 3m	021 Stavby	ks	3	1,70	5,10	6,12	6,12
971	Vývodka PG11	021 Stavby	ks	56	0,46	25,76	30,91	30,91
972	Vývodka PG13,5	021 Stavby	ks	14	0,48	6,72	8,06	8,06
973	Vývodka PG16	021 Stavby	ks	2	0,61	1,22	1,46	1,46
974	Vývodka PG36	021 Stavby	ks	1	2,93	2,93	3,52	3,52
975	Svorkovnica radová s poistkou	021 Stavby	ks	18	1,50	27,00	32,40	32,40
976	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	021 Stavby	ks	62	0,42	26,04	31,25	31,25
977	Svorkovnica radová, 0,5-16mm	021 Stavby	ks	5	1,15	5,75	6,90	6,90
978	Nulová svorkovnica	021 Stavby	ks	3	12,50	37,50	45,00	45,00
979	Zemniaca svorkovnica	021 Stavby	ks	5	12,50	62,50	75,00	75,00
980	Ochrana prepäťová SLP275V/4S so signalizáciou	021 Stavby	ks	1	134,00	134,00	160,80	160,80
981	Ochrana prepäťová s vf filtrom DA-275DF10	021 Stavby	ks	1	70,00	70,00	84,00	84,00
982	Rázová oddeľovacia tlmička RTO16	021 Stavby	ks	2	15,00	30,00	36,00	36,00
983	Prepätová ochrana pre Ethernet Cat. 5 a 5e, DL-Cat. 5e	021 Stavby	ks	1	47,00	47,00	56,40	56,40
984	Prepätová ochrana pre RS485	021 Stavby	ks	1	58,00	58,00	69,60	69,60
985	Svietidlo do rozvádzača, 11W, 230V	021 Stavby	ks	1	18,50	18,50	22,20	22,20
986	Zasuvka do rozv. 10/16A, 230V	021 Stavby	ks	2	8,50	17,00	20,40	20,40
987	TRAFO 230/24/200VA	021 Stavby	ks	1	62,00	62,00	74,40	74,40
988	Hlavný vypínač na panel LST63 EHN4 A3	021 Stavby	ks	1	38,70	38,70	46,44	46,44
989	Istič 10kA char. C 2/1p	021 Stavby	ks	1	8,15	8,15	9,78	9,78
990	Istič 10kA char. C 6/1p	021 Stavby	ks	2	5,85	11,70	14,04	14,04
991	Istič 10kA char. C 10/3p	021 Stavby	ks	2	20,60	41,20	49,44	49,44
992	Istič 10kA char. C 20/3p	021 Stavby	ks	2	19,00	38,00	45,60	45,60
993	Istič 10kA char. B 6/1p	021 Stavby	ks	3	5,75	17,25	20,70	20,70
994	Istič 10kA char. B 10/1p	021 Stavby	ks	2	4,60	9,20	11,04	11,04
995	Spúšťač MP 0,63/2P	021 Stavby	ks	2	16,95	33,90	40,68	40,68
996	Signálny kontakt ističov 1Z+1R	021 Stavby	ks	8	6,85	54,80	65,76	65,76
997	Stýkač K3-10A10 230V	021 Stavby	ks	2	17,35	34,70	41,64	41,64
998	Minirelé 4P/6A, 230V AC	021 Stavby	ks	10	5,45	54,50	65,40	65,40
999	Pática k relé PT 4p 6A	021 Stavby	ks	10	3,20	32,00	38,40	38,40
1000	Relé letovacie 5mm, 2p/8A	021 Stavby	ks	6	3,60	21,60	25,92	25,92
1001	Pática pre RT1 a RT2 8p 5.0	021 Stavby	ks	6	3,34	20,04	24,05	24,05
1002	Ovládacia hlavica otočná trojpolohová - pevná, čierna	021 Stavby	ks	8	11,35	90,80	108,96	108,96
1003	Ovládacia hlavica otočná dvojpolohová - pevná, čierna	021 Stavby	ks	2	11,35	22,70	27,24	27,24
1004	Signálka s LED zelená, 230V AC	021 Stavby	ks	8	12,10	96,80	116,16	116,16
1005	Signálka s LED červená, 230V AC	021 Stavby	ks	2	12,10	24,20	29,04	29,04
1006	Signálka s LED žltá, 230V AC	021 Stavby	ks	1	12,10	12,10	14,52	14,52
1007	Vodič CYA 1,5	021 Stavby	ks	150	0,24	36,00	43,20	43,20
1008	Vodič CYA 2,5	021 Stavby	ks	15	0,35	5,25	6,30	6,30
1009	Vodič CYA 4	021 Stavby	ks	15	0,45	6,75	8,10	8,10
1010	Vodič CYA 10	021 Stavby	ks	10	1,05	10,50	12,60	12,60
1011	Ostatný montážny materiál	021 Stavby	ks	1	75,00	75,00	90,00	90,00
1012	Montážne náklady	021 Stavby	ks	1	595,00	595,00	714,00	714,00
1013	Nástenná rozvodnica, FAB, rozmery 800/1200/250, min. IP40	021 Stavby	ks	1	550,00	550,00	660,00	660,00
1014	Káblový žľab 40/40 - 2m	021 Stavby	ks	3	3,15	9,45	11,34	11,34
1015	Káblový žľab 40/80 - 2m	021 Stavby	ks	1	4,75	4,75	5,70	5,70
1016	Lišta DIN 35 - 3m	021 Stavby	ks	2	1,70	3,40	4,08	4,08
1017	Vývodka PG11	021 Stavby	ks	29	0,46	13,34	16,01	16,01
1018	Vývodka PG13,5	021 Stavby	ks	7	0,48	3,36	4,03	4,03
1019	Vývodka PG16	021 Stavby	ks	2	0,61	1,22	1,46	1,46
1020	Vývodka PG21	021 Stavby	ks	1	0,97	0,97	1,16	1,16
1021	Svorkovnica radová s poistkou	021 Stavby	ks	12	1,50	18,00	21,60	21,60
1022	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	021 Stavby	ks	38	0,42	15,96	19,15	19,15

1023	Svorkovnica radová, 0,5-16mm	021 Stavby	ks	5	1,15	5,75	6,90	6,90
1024	Nulová svorkovnica	021 Stavby	ks	2	12,50	25,00	30,00	30,00
1025	Zemniaca svorkovnica	021 Stavby	ks	3	12,50	37,50	45,00	45,00
1026	Ochrana prepáťová SLP275V/4S so signalizáciou	021 Stavby	ks	1	134,00	134,00	160,80	160,80
1027	Ochrana prepáťová s vf filtrom DA-275DF10	021 Stavby	ks	1	70,00	70,00	84,00	84,00
1028	Rázová oddeľovacia tlmička RTO16	021 Stavby	ks	2	15,00	30,00	36,00	36,00
1029	Prepáťová ochrana pre RS485	021 Stavby	ks	2	58,00	116,00	139,20	139,20
1030	Svietidlo do rozvádzača, 11W, 230V	021 Stavby	ks	1	18,50	18,50	22,20	22,20
1031	Zásuvka do rozv. 10/16A, 230V	021 Stavby	ks	1	8,50	8,50	10,20	10,20
1032	TRAFO 230/24/125VA	021 Stavby	ks	1	58,00	58,00	69,60	69,60
1033	Hlavný vypínač na panel LST63 EHN4 A3	021 Stavby	ks	1	38,70	38,70	46,44	46,44
1034	Istič 10kA char. C 2/1p	021 Stavby	ks	1	8,15	8,15	9,78	9,78
1035	Istič 10kA char. C 6/1p	021 Stavby	ks	1	5,85	5,85	7,02	7,02
1036	Istič 10kA char. C 25/1p	021 Stavby	ks	1	6,00	6,00	7,20	7,20
1037	Istič 10kA char. C 10/3p	021 Stavby	ks	2	20,60	41,20	49,44	49,44
1038	Istič 10kA char. C 16/3p	021 Stavby	ks	1	18,00	18,00	21,60	21,60
1039	Istič 10kA char. B 6/1p	021 Stavby	ks	1	5,75	5,75	6,90	6,90
1040	Istič 10kA char. B 10/1p	021 Stavby	ks	2	4,60	9,20	11,04	11,04
1041	Spúšťač MP 0,63/2P	021 Stavby	ks	1	16,95	16,95	20,34	20,34
1042	Signálny kontakt ističov 1Z+1R	021 Stavby	ks	4	6,85	27,40	32,88	32,88
1043	Stýkač K3-10A10 230V	021 Stavby	ks	1	17,35	17,35	20,82	20,82
1044	Minirelé 4P/6A, 230V AC	021 Stavby	ks	5	5,45	27,25	32,70	32,70
1045	Pática k relé PT 4p 6A	021 Stavby	ks	5	3,20	16,00	19,20	19,20
1046	Relé letovacie 5mm, 2p/8A	021 Stavby	ks	3	3,60	10,80	12,96	12,96
1047	Pática pre RT1 a RT2 8p 5.0	021 Stavby	ks	3	3,34	10,02	12,02	12,02
1048	Ovládacia hlavica otočná trojpolohová - pevná, čierna	021 Stavby	ks	4	11,35	45,40	54,48	54,48
1049	Ovládacia hlavica otočná dvojpolohová - pevná, čierna	021 Stavby	ks	1	11,35	11,35	13,62	13,62
1050	Signálka s LED zelená, 230V AC	021 Stavby	ks	4	12,10	48,40	58,08	58,08
1051	Signálka s LED červená, 230V AC	021 Stavby	ks	1	12,10	12,10	14,52	14,52
1052	Signálka s LED žltá, 230V AC	021 Stavby	ks	1	12,10	12,10	14,52	14,52
1053	Vodič CYA 1,5	021 Stavby	ks	120	0,24	28,80	34,56	34,56
1054	Vodič CYA 6	021 Stavby	ks	10	0,71	7,10	8,52	8,52
1055	Ostatný montážny materiál	021 Stavby	ks	1	52,00	52,00	62,40	62,40
1056	Montážne náklady	021 Stavby	ks	1	515,00	515,00	618,00	618,00
Spolu výdavky - Vzduchotechnika						38 019,56	45 623,47	45 623,47
G) OPERATORSKÉ PRACOVISKO								
1057	Licencia DI podľa konfigurácie	021 Stavby	ks	1,00	4 862,00	4 862,00	5 834,40	5 834,40
1058	Hardvérový kľúč pre DESIGO pre USB port	021 Stavby	ks	1,00	596,01	596,01	715,21	715,21
1059	PC pre Desigo Insight	021 Stavby	ks	1,00	693,00	693,00	831,60	831,60
1060	Monitor pre Desigo Insight	021 Stavby	ks	1,00	187,00	187,00	224,40	224,40
1061	Tlačiareň pre Desigo Insight	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
1062	Záložný zdroj 1000 VA, 230V	021 Stavby	ks	1,00	241,00	241,00	289,20	289,20
1063	Inštalácia centrály Desigo Insight	021 Stavby	ks/bod	1,00	425,00	425,00	510,00	510,00
1064	Vypracovanie softvéru centrály vrátane oživenia na 1 I/O bod	021 Stavby	ks/bod	245	6,50	1 592,50	1 911,00	1 911,00
Spolu výdavky - Operátorské pracovisko						8 676,51	10 411,81	10 411,81
1065	Stavebný dozor	021 Stavby	%	62,18	11 470,00	7 131,72	8 558,07	8 558,07
1066	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	%	2,00	12 435,16	12 435,16	14 922,19	14 922,19
1067	Predrealizačný Energetický audit	518 Ostatné služby	%	62,18%	3 500,00	2 176,20	2 611,44	0,00
1068	Energetický audit na overenie dosiahnutých úspor	518 Ostatné služby	%	62,18%	4 233,33	2 632,16	3 158,60	3 158,60
1069	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	%	62,18%	1 900,00	1 181,37	1 417,64	1 417,64
SPOLU výdavky-ostatné						659 646,21	791 575,46	774 165,85
SPOLU Hlavné aktivity projektu						1 061 833,23	1 274 199,88	1 246 199,88
Podporné aktivity projektu								
P. č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		Oprávnený výdavok
1	Projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	500,00	10,94	5 468,84		5 468,84
3	Projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	217,88	217,88		217,88
5	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	6,88	6,88		6,88
6	Plagát	518 Ostatné služby	ks	50,00	2,68	134,00		134,00
7	Publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00		0,00
SPOLU Podporné aktivity						5 827,60		5 827,60
S P O L U						1 067 660,83	1 280 027,48	1 252 027,48

Upozornenia:		
- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.		
- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na príslušajúce ceny).		
- ak sú v rozpočte projektu presne definované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevytvára resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.		
- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci " Jednotková cena práce, resp. cena " v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.		

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch		
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačného úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

	predmetov zákaziek	podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 %
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie		

² Lehoty sú stanovené pre úžiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³	vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo región, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %
Výhodnocovanie súťaže			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid' Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁹ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ¹⁰		hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹¹)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania	Verejný obstarávateľ ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.	100 %
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.	V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.
		Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržiaval postupy zverejňovania.	Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž 25 % v prípade, že skrátenie
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti	

	lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty. 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhuviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 %

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýhto postupu opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	ponúk alebo v súťažných podkladoch	uplatnenia kritérií, resp. pravidiel uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odrazení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regiónu, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/zájemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		případov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/hedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk		25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadava uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejnú obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

		zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary	100 % hodnoty dodatočnej zákazky

⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

	zákona o VO ⁸	alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.
--	--------------------------	--	--