

Číslo Zmluvy Objednávateľa: 2015-0358-1180530/01

Číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 1211515/00/00

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**
- Sídlo: Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
- Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
- IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
- Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN: SK 3011000000002620191900,
BIC (SWIFT): TATRSKBX
- Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dohun, predseda predstavenstva
Mgr. Martin Riegel, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky
Ing. Tomáš Pavlík, MBA - výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Západ
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií EST
- (ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **VUJE, a.s.**
- Sídlo: Okružná 5
Trnava 918 64
- Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 164/T
- IČO: 31 450 474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: 6622505027/1111
IBAN: SK5111110000006622505027
BIC (SWIFT): UNČRSKBX
- Menom spoločnosti koná: Predstavenstvo
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie
- vo veciach technických: Ing. Michal Dekýš, vedúci oddelenia
- (ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
- (ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Dodatok č.1 k Zmluve č. 2015-0358-1180530:

Inžinierska a projektová činnosť pre stavbu: „8. stavba – Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie“

II. PREAMBULA

- 2.1 Dňa 07.09.2015 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné č. Objednávateľa: 2015-0358-1180530 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela **Inžinierska a projektová činnosť pre stavbu: „8. stavba – Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie“** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku XV. Zmluvy, v súlade s bodom 15.3, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, z dôvodu nadväznosti na termín celkového ukončenia stavby v zmysle ZoD Realizácia stavby „8. stavba – Rozvodňa 400kV Križovany – rozšírenie“ č. 2019-0087-1180530, ktorý je do 30.11.2021 a doplnenia Zmluvy o možnosť vystavenia faktúry v elektronickej forme.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmluvy:
 - IV. ČAS A MIESTO PLNENIA,
 - VI. PLATOBNÉ PODMIENKY.
- 2.4 Týmto Dodatkom č. 1 **sa mení termín** celkového ukončenia Diela. Cena za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy **sa nemení**.

III. PREDMET DODATKU č. 1

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV. ruší pôvodné znenie bodov 4.1.4 a 4.1.6 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
 - 4.1.4 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta, aktualizácia plánu bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, účasť na uvádzaní stavby alebo jej časti do prevádzky, ako aj účasť na skúšobnej prevádzke stavby alebo jej časti v zmysle bodov č. 8, 14 a 15 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy v termíne do 30.11.2021.
 - 4.1.6 Ukončenie celého Diela v termíne do 30.11.2021.
- 3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku VI. Zmluvy, bodu 6.4, dopĺňajú nové podbody 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8 a 6.4.9 v nasledovnom znení:
 - 6.4.1 Prílohami jednotlivých faktúr bude odsúhlasený protokol o splnení fakturačnej etapy.
 - 6.4.2 Protokol o splnení fakturačnej etapy, vypracuje Zhotoviteľ a predloží ho na odsúhlasenie Objednávateľovi. Za Objednávateľa majú právo odsúhlasiť protokol o splnení fakturačnej etapy osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a zmluvných.
 - 6.4.3 V prípade, že dôjde k zmenám týchto zamestnancov, tieto zmeny budú oznámené Zhotoviteľovi.
 - 6.4.4 Zhotoviteľ priloží k protokolu o splnení fakturačnej etapy všetky doklady predchádzajúce odovzdanie a rozsah odovzdaných častí Diela
 - 6.4.5 Faktúra sa považuje za doručení v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu sídla Objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručení Objednávateľovi v zmysle tohto Dodatku č. 1.
 - 6.4.6 Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č. 1 udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania Objednávateľa o používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.4.7 tejto Zmluvy.

- 6.4.7 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie Zhotoviteľa o spôsobe fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia Objednávateľovi. V prípade doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané.
- 6.4.8 Ak si Zhotoviteľ, nespĺní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.4.7 tejto Zmluvy, za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
- 6.4.9 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu č. 4.1 tohto Dodatku č. 1.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa:

V Trnave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

Ing. Alexander Kšiňan
podpredseda predstavenstva

Mgr. Martin Riegel
člen predstavenstva

Ing. Matej Korec, MSc., PhD.
člen predstavenstva