

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 19/2021

Rekonštrukcia VZT, chladenia, kúrenia elektroinštalácie k VZT zariadeniam a stavebné úpravy v suteréne objektu Pribinova 1“

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10,040 23 Košice**

Zastúpená: PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka
IČO : 00164674
DIČ : 2020762524
IČ DPH: SK2020762524
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SPSRSKBA
IBAN: SK23 8180 0000 0070 0006 9560
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Gabriela Pelikánová
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Katarína Tacheová

1.2 Zhotoviteľ : **Klimatech Košice, s.r.o., Čermel'ská 3, 040 01 Košice**

Zastúpený : Ing. Jaroslav Bak – konateľ spoločnosti
IČO : 36762393
DIČ : 2022358943
IČ DPH: SK2022358943
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s., Košice
IBAN : SK5811000000002625753570

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Jaroslav Bak,
Ing. Peter Mihaľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Preambula

Z dôvodu vzniku nepredvídaných navyš prác neuvedených v prílohe č. 1 v Zmluve o dielo č. 19/2021, zo dňa 27.05.2021 na stavbe : „**Rekonštrukcia VZT, chladenia, kúrenia elektroinštalácie k VZT zariadeniam a stavebné úpravy v suteréne objektu Pribinova 1“** (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s Článkom XIV. Záverečné ustanovenia bod 1) a Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní §18 ods.3 písm. a) dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. II

1. Článok III. Predmet zmluvy bod 2: Príloha č. 1 zmluvy o dielo sa dopĺňa o navyše práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté v ZOD, sú uvedené v prílohe č. 1a) dodatku :

2. Článok V. Cena diela a platobné podmienky bod 2: Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Článku III a predloženej ponuky sa mení:

Názov diela		Celková cena bez DPH v €	20% DPH	Celková cena s DPH v €
Rekonštrukcia VZT, chladenia, kúrenia elektroinštalácie k VZT zariadeniam a stavebné úpravy v suteréne objektu Pribinova 1“	ZOD	90 003,52	18 000,70	108 004,22
	Dod. č. 1	4 298,38	859,68	5 158,06
Cena spolu : ZOD + Dod. č 1		94 301,90	18 860,38	113 162,28

Čl. III

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZOD je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa: 30.06.2021

V Košiciach, dňa: 29.06.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Darina Kožuchová
riaditeľ

Ing. Jaroslav Bak
konateľ