

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

*uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
(ďalej len Dodatok č. 1)*

Objednávateľom:

Obchodné meno: **Slovenský hydrometeorologický ústav**
 Sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
 V jeho mene koná: RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditeľ
 Kontaktná osoba: Dušan Gábor, Ing. Anna Šišková
 email:
 tel. č.:
 mobil:
 email:
 tel. č.:
 mobil:

IČO : 156884
 DIČ: 2020749852
 IČ DPH: SK2020749852
 BIC: SPSRSKBAXXX
 Číslo účtu - IBAN: SK1981800000007000391672

Úplné znenie Zriaďovacej listiny bolo vydané rozhodnutím Ministra životného prostredia Slovenskej republiky 12. júna 2006 č. 23/2006-1.6.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **OLIGO spol. s r.o.**
 Sídlo: Palárikova 13, Bratislava 811 04
 V jeho mene koná: Ing. Ján MIČA - konateľ
 Kontaktná osoba: Ing. Ján MIČA, tel.: , mail.:
 IČO : 00585530
 DIČ: 2020293693
 IČ DPH: SK 2020293693
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
 Číslo účtu - IBAN : SK 84 0200 0000 0020 2210 8353
 Zápis: Firma OLIGO s.r.o. zapísaná v obchodnom registri dňa 09.08.1990,
 vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo
 45127/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.03.2021 zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela – **Výmena okien a maliarske práce v budove „B“, 1. a 2. poschodie**. Predmetom zmluvy je čiastočná obnova kancelárií, ktorá spočíva vo výmene plastových okien a maliarskych prácach na objekte Slovenského

hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, budova B, 1. a 2. poschodie (ďalej len „Dielo“).

2. Cena za dielo bola zo strany zhotoviteľa navýšená o sumu **2285, 47 € bez DPH** (slovom: dvetisícdvostoosemdesiatpäť EUR a štyridsaťsedem eurocentov). Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ nemohol objektívne predvídať navýšenie objemu prác pri uzatvorení Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli v zmysle Čl. III Cena ods. 3 Zmluvy, na navýšení ceny za dielo o sumu uvedenú v prvej vete tohto odseku.

3. Zhotoviteľ je povinný zaslať objednávateľovi faktúru na sumu navýšenej ceny v zmysle ods. 2 tohto článku a objednávateľ je povinný ju uhradiť. Splatnosť faktúry ako aj náležitosti vystavenej faktúry sa riadia Čl. IV Platobné podmienky Zmluvy.

Čl. II.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú prílohy:

- i. kópia „Výkaz maliarskych prác navyiac SHMÚ budova „B“ 1. poschodie“,
- ii. kópia „Výkaz maliarskych prác navyiac SHMÚ budova „B“ 2. poschodie“,
- iii. kópia záznamov z Montážneho denníka,
- iv. fotodokumentácia,
- v. kópia „Odôvodnenie uzatvorenia dodatku“

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Objednávateľ

V Bratislave: 02 JÚL 2021

Zhotoviteľ

V Bratislave:

- 7 -07- 2021

RNDr. Martin Benko, PhD.,
generálny riaditeľ SHMÚ

Ing. Ján MIČA
konateľ

Výkaz maliarských prác navyše SHMÚ budova "B" 1.poschodie

m.č.	m2	cena z 1m2	suma celkom
100,00			35,520
104,00			77,700
105,00			70,670
1106,00			0,000
107,00			85,470
108,00			36,630
109,00			53,095
110,00			79,920
111,00			60,865
113,00			0,000
114,00			17,760
115,00			90,465
116,00			0,000
117,00			51,985
118,00			20,720
119,00			0,000
120,00			68,820
121,00			25,160
122,00			0,000
123,00			85,470
125,00			105,820
126,00			72,520
127a			0,000
127b			72,335
129,00			52,355
130,00			124,300

69,60

1 287,58 EUR

SUMA CELKOM za 1. + 2. poschodie = 2285,47 EUR

Výkaz maliarskych prác navyiac SHMÚ budova "B" 2.poschodie

m.č.	m2	cena z 1m2	suma celkom
200			29,970
201			0,000
203			0,000
204			66,785
205			85,470
206			0,000
207			39,775
208			35,520
210			68,635
211			0,000
211a			0,000
212			0,000
213			0,000
214			77,700
215			17,205
216			33,115
217			81,585
218			55,130
219			32,930
220			87,135
221			0,000
222			23,865
223			0,000
225			88,430
226			71,780
227			20,165
228			82,695

53,94

997,89 EUR

SUMA CELKOM za 1. + 2. poschodie = 2285,47 EUR