

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

je uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Číslo dodatku objednávateľa: 316 /NLC/2011-VO

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum /ďalej len NLC/
Sídlo: T. G. Masaryka 22,
960 92 Zvolen

V zastúpení: Ing. Milan Lalkovič - generálny riaditeľ

Predkladateľ dodatku: Ing. Ľuboš Žabka

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:

- zmluvné otázky: JUDr. Anna Lukáčová

Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:

- Ing. Peter Szarka – riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000241498/8180

IČO: 42001315

IČ DPH: SK 2022091027

DIČ: 2022091027

Zhotoviteľ: LH Projekt-SK, s.r.o.

Sídlo: 8. mája 4387/15

921 01 Piešťany

V zastúpení: Ing. Ivan Greguš – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:

- zmluvné otázky: Ing. Ivan Greguš

- technické otázky: Ing. Ivan Greguš

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Piešťany

Číslo účtu: 4003817698/7500

IČ DPH: SK2022215140

DIČ: 2022215140

IČO: 36 615 919

V súlade s článkom 4, ods. 4 a s článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo, vedenej u objednávateľa pod č. 706//NLC/2009-VO, zo dňa 31. 12. 2009, na súbore lesných celkov, resp. lesnom celku (ďalej len „LC“): **Šahy a Neštátne lesy Plášťovce a Šahy** sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní Dodatku č. 1 zmluvy. Týmto dodatkom sa v súlade s platným a účinným zákonom č. 117/2010 Z.z. mení v texte označenie „LHP“, prípadne „lesný hospodársky plán“ v príslušnom gramatickom tvare na „program starostlivosti o lesy“ v príslušnom gramatickom tvare, resp. na „PSL“. Zároveň sa týmto dodatkom mení článok 2 ods. 1 a článok 4 ods. 1 zmluvy nasledovne:

Článok 2.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie 2 vyhotovení programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) na obdobie rokov 2011 – 2020 na súbore lesných celkov (ďalej len na „LC“) **Šahy** na predbežnej výmere 6 481,53 ha lesných pozemkov a **Neštátne lesy Plášťovce a Šahy** na predbežnej výmere 2 944,34 ha lesných pozemkov. Na základe rozhodnutia KLÚ Banská Bystrica , č.2011/00215 Kom.-Zl. zo dňa 14. 07. 2011 je definitívna výmera v **LC Šahy 5 837,6927 ha** lesných pozemkov a Rozhodnutia KLÚ Nitra, č. 2011/00078, zo dňa 29. 04. 2011 je definitívna výmera v **LC Neštátne lesy Plášťovce a Šahy 3 303,2176 ha** lesných pozemkov.

Článok 4.

Cena za PSL

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena celkom na definitívnu výmeru lesných pozemkov predstavuje čiastku v hodnote **107 771,33 €** celkovej ceny, slovom : Jednostosedemtisíc sedemstosedemdesiatjeden eur a tridsať tri centov. / Cena celkom za vyhotovenie Programu starostlivosti o lesy na 1 ha lesných pozemkov lesného celku je 11,79 €, celkovej ceny (slovom jedenásť €, sedemdesiatdeväť centov) s DPH.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií / v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom znení, vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Vo Zvolene, dňa

V Piešťanoch, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Lalkovič
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ivan Greguš
konateľ spoločnosti

