

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo na stavebné práce
č. AOMVAS-1-26/2021
(30-1284/21)

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „*Zmluva o dielo*“)

I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s.
Adresa sídla spoločnosti: Kláry Jarunkovej 2,
974 01 Banská Bzstrica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sa, vložka číslo: 408/S
IČO: 36018741
DIČ: 2020085683
IČ DPH: SK2020085683
V mene ktorého koná: Ing. Pavel Fekiač – predseda predstavenstva
Ing. Marián Zubáč – podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB banka a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0014 7073 7255
Tel: +421 918 411 294
E-mail:

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

a

1.2 Objednávateľ:

Obchodné meno spoločnosti: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s.
Adresa sídla spoločnosti: Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4804/B
IČO: 44855206
DIČ: 2022850203
IČ DPH: SK2022850203
V mene ktorého koná: Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva
Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva
Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK9381800000007000355129
Tel: +421 911470072
E-mail: tomas.kubis@aomvsvr.sk
(ďalej ako „*Objednávateľ*“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.03.2021 **Zmluvu o dielo na stavebné práce č. AOMVAS-1-26/2021** ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Rekonštrukcia sociálnych zariadení prevádzke Banská Bystrica** (ďalej len „**zmluva o dielo**“).

Predmetom Zmluvy o dielo je: Rekonštrukcia sociálnych zariadení prevádzke Banská Bystrica v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kritérií a Harmonogramom výstavby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaviazal zhotoviť dielo, za podmienok určených v Zmluve o dielo.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo, ani v projektovej dokumentácii ani vo výkaze výmer. Boli zistené počas realizácii stavebných prác na stavenisku a doplnené v zmysle odsúhlasených požiadaviek investora.

Článok I.

1. V zmysle preambuly sa Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy Zmluvy o dielo, špecifikované v článku III bod 3.1 Zmluvy o dielo, v ktorých súlade má byť zhotovené dielo, a to:
 - Návrh na plnenie kritérií,
 - Položkovitý ocenený výkaz výmer a**sa nahrádzajú v celosti prílohami k tomuto Dodatku č. 1 s rovnakým označením doplneným o znenie: úplné znenie**, ktoré prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
2. V zmysle vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na zmene článku III. bod 3.1 Zmluvy o dielo tak, že článok III. bod 3.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Článok III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 *Predmetom tejto zmluvy v znení jej dodatku č. 1 je: Rekonštrukcia 2. NP v prevádzke Bratislava v súlade s Výkazom výmer doplnené znenie a Návrhom na plnenie kritérií úplné znenie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v znení jej dodatku č. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve v znení jej dodatku č. 1.*

Článok II.

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena diela má byť zvýšená podľa čl. I tohto Dodatku č. 1 o hodnotu vykonaných naviac prác, Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku V. bod 5.1 Zmluvy o dielo tak, že článok V. bod 5.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Článok V.

Cena za dielo

- 5.1 *Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.*

5.1.1	celková zmluvná cena bez DPH	79 093,33 Eur
5.1.2	sadzba 20 % DPH	15 818,66 Eur
5.1.3	celková zmluvná cena vrátane DPH	94 911,99 Eur

(slovom: deväťdesiatštyritisícdeväťsto jedenásť 99/100 Eur s DPH)

Článok III.

Miesto, čas a spôsob plnenia

1. V zmysle článku IV bod 4.2 Zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce do 60 kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska Objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu.
2. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ požaduje vykonanie prác naviac, Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Článok IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce do 60 kalendárnych dní plus 26 pracovných dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy v znení jej dodatku č. 1).

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií úplné znenie, o počte strán	1
Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer – rozpočet doplnené znenie, o počte strán	18
Príloha č. 3 Harmonogram výstavby úplné znenie, o počte strán	1

V Banskej Bystrici. dňa

V Bratislave dňa 26 -07- 2021

za Zhotoviteľa:

za Objednávateľa:


Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva

Mgr. Michal Šula
generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva

v zastúpení

Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva

Ing. Marek Václavík
člen predstavenstva
na základe generálneho poverenia



Mgr. Ján Gajdoš
člen predstavenstva

Návrh na plnenie kritérií Názov zákazky: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v prevádzke Banská Bystrica		
Obchodné meno spoločnosti: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.		
Adresa sídla uchádzača: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica		
IČO: 36018741	DIČ: SK2020085683	IČ DPH: SK2020085683
Zapísaný v		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikateľ:		
Telefón:	e-mail:	
Bankové spojenie: VÚB, a.s.	IBAN: SK20 0200 0000 0014 7073 7255	

Uchádzač vyhlasuje, že **JE** /~~NIE JE~~* platiteľom DPH.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

P.č.	Názov	Cena v Euro		
		bez DPH	výška DPH	s DPH
1	Búracie práce	4 842,39	968,48	5 810,87
2	Konštrukcie nové úpravy	31 560,93	6 312,19	37 873,12
3	Výplne otvorov	7 995,36	1 599,07	9 594,43
4	Elektroinštalácia	10 125,11	2 025,02	12 150,13
5	Zdravotechnika	8 702,14	1 740,43	10 442,57
6	Vykurovanie	7 131,56	1 426,31	8 557,87
7	Vzduchotechnika	2 626,11	525,22	3 151,33
8	Konštrukčné a nové úpravy – zmeny 1	3 894,18	778,84	4 673,02
9	Konštrukčné a nové úpravy – zmeny 2	2 215,55	443,11	2 658,66
Cena celkom za stavebné práce		79 093,33	15 818,66	94 912,00

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnemu obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

V Banskej Bystrici dňa

Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva

Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva



