

Zmenový list číslo 020/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia požiadavky na prepojenie migrovaných aktivít v module ADMIS so systémom ISFS-SD v súvislosti s Obojsmernou elektronickou komunikáciou (OBK).

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme pre existujúci modul ADMIS realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Prepojenie migrovaných aktivít v module ADMIS so systémom ISFS-SD v súvislosti s OBK.**

Predmetom tejto požiadavky bude realizácia funkčnosti pre previazanie migrovanej aktivity z ISFS-SD s registračným záznamom vytvoreným v module ADMIS. Na strane modulu ADMIS bude potrebné vystaviť novú webovú službu, prostredníctvom ktorej bude ISFS-SD žiadať o previazanie migrovanej aktivity s registračným záznamom na základe evidenčného čísla. Modul ADMIS následne poskytne pre ISFS-SD všetky metadáta a elektronické obsahy dokumentov priradené k danému registračnému záznamu. V prípade, ak je predmetom migrovanej aktivity registračný záznam s vyznačením právoplatnosti a/alebo vykonateľnosti, bude doložka právoplatnosti a/alebo vykonateľnosti generovaná v module ADMIS a poskytnutá do ISFS-SD spôsobom popísaným v tejto zmenovej požiadavke.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	21 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	114
Cena v EUR bez DPH	8 442,84,- EUR
DPH	1 688,57,- EUR
Cena v EUR s DPH	10 131,41,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa Analýza a návrh riešenia a etapa Implementácia budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa [redacted]

[redacted]

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]

Statutárny zástupca objednávateľa

[redacted]

[redacted]

Kalkulácia ZK 020/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	11	74,06	814,66	20,00	162,93	977,59
2	Analytické práce spolu	22	74,06	1 629,32	20,00	325,88	1 955,18
3	Dizajnérske práce	11	74,06	814,66	20,00	162,93	977,59
4	Programátorské práce	50	74,06	3 703,00	20,00	740,60	4 443,60
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	5	74,06	370,30	20,00	74,06	444,36
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	3	74,06	222,18	20,00	44,44	266,62
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	2	74,06	148,12	20,00	29,62	177,74
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	4	74,06	296,24	20,00	59,25	355,49
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	1	74,06	74,06	20,00	14,81	88,87
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	5	74,06	370,30	20,00	74,06	444,36
	SPOLU	114		8 442,84		1 688,57	10 131,41

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

