

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 187/ 016/AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mena Panny Márie
Žemberovce, filiálka Brhlovce**
Mjr.Gondu 161
935 02 Žemberovce

Zastúpený: Mgr. Miroslav Pilát
farár
IČO : 34072977
IBAN : SK25 0900 0000 0051 2825 4141

/ďalej len **objednávateľ**/

1.2. Zhotoviteľ: **Pamiatkový úrad SR**
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA
Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939
Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998

/ďalej len **zhotoviteľ**/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20187/016/AB zo dňa 23.6.2016 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v Článku 3 tohto dodatku.
Uvedené práce budú financované z vlastných zdrojov filiálky Brhlovce.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Hlavnom oltári Panny Márie Bolesnej so sochárskou výzdobou a súborom závesných obrazov v Brhlovciach – VI.etapa:

Špecifikácie reštaurátorských prác:
 - Retuš, zlátenie, striebrenie-časť.....4000,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku
- sumu :4000,-€
slovom : Štyritisíc eur

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.9. 2021

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 187/016/AB zo dňa 23.6. 2016, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Brhlovciach dňa :

Mgr.Miroslav Pilát
farár

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: