

Zmenový list číslo 014/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia požiadavky na ukončenie duálneho doručovania v module ADMIS v súvislosti s Obojsmernou elektronickou komunikáciou (OBK).

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme pre existujúci modul ADMIS realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Ukončenie duálneho doručovania v module ADMIS v súvislosti s OBK.**

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) nebude možné od 01.01.2022 záväzne doručovať zásielky do schránok adresátov na Portáli finančnej správy (PFS). Odosielanie zásielok elektronickým spôsobom bude možné len do schránok adresátov zriadených na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). V prípade, že bude Ministerstvom financií potvrdená výnimka ohľadom doručovania zásielok na Portál finančnej správy (PFS), táto výnimka bude len pre úzky, presne špecifikovaný okruh adresátov.

Biznis predpoklady pre ukončenie duálneho doručovania:

1. Od 01.01.2022 nebude legislatívne umožnené duálne doručovanie. Pre potreby ďalšej implementácie OBK požadujeme implementovať funkcionality, ktorá bude platná od 01.01.2022, t. z. doručovanie len na ÚPVS.
2. Elektronický úradný dokument (EUD) nebude odosielaný na PFS. Bude sa teda vytvárať len jedna doručovacia úloha v module ADMIS a „SPD Spise“.
3. V prípade, že nebude možné doručovanie na ÚPVS (či už elektronické alebo CÚD), Finančným riaditeľstvom SR bude realizované doručovanie priamo prostredníctvom Slovenskej pošty.
4. Pri niektorých špecifických prípadoch elektronického doručovania (bude presne definované) na PFS a z PFS bude doručovanie zásielok riešené nasledovne:
 - a) analogicky ako doteraz (t. z. FR SR bude doručovanie realizovať cez Slovenskú poštu, aby bola k dispozícii informácia o výsledku doručenia, teda nebude doručované cez CÚD, pretože FR SR by nemalo potvrdenie o doručení). Doručovanie zásielok na PFS bude možné tým osobám/subjektom, ktoré majú/budú mať zriadenú schránku.
 - b) ak bude mať osoba/subjekt zahraničnú korešpondenčnú adresu, bude zabezpečené doručovanie elektronicky na ÚPVS len do aktívnej schránky na doručovanie (t. z. nie cez CÚD). V prípade, že subjekt nebude mať aktívnu schránku, doručovanie bude možné len prostredníctvom Slovenskej pošty.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

Príloha

Formát

--	--	--

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	10 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	545
Cena v EUR bez DPH	40 362,70,- EUR
DPH	8 072,54,- EUR
Cena v EUR s DPH	48 435,24,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa [REDACTED]

[REDACTED]

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]

Statutárny zástupca objednávateľa

[REDACTED]

Kalkulácia ZK 014/2021

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	31	74,06	2 295,86	20,00	459,17	2 755,03
2	Analytické práce spolu	120	74,06	8 887,20	20,00	1 777,44	10 664,64
3	Dizajnérske práce	36	74,06	2 666,16	20,00	533,23	3 199,39
4	Programátorské práce	175	74,06	12 960,50	20,00	2 592,10	15 552,60
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	69	74,06	5 110,14	20,00	1 022,03	6 132,17
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	13	74,06	962,78	20,00	192,56	1 155,34
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	13	74,06	962,78	20,00	192,56	1 155,34
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	22	74,06	1 629,32	20,00	325,86	1 955,18
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	16	74,06	1 184,96	20,00	236,99	1 421,95
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	50	74,06	3 703,00	20,00	740,60	4 443,60
	SPOLU	545		40 362,70		8 072,54	48 435,24

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa