

## DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č.:993/2021/RK/KK zo dňa 17.03.2021

(„ZLEPŠENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ ŠD ČAJKA 1“)

---

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: **Univerzita J. Selyeho**  
Sídlo organizácie: Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno  
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia  
IČO: 37 961 632  
DIČ: 2021771543  
Banka: Štátna pokladnica  
IBAN: SK65 8180 0000 0070 0024 1658  
Zastúpenie: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO)  
Tel.: (+421) 915 496 968  
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Tóth, kvestor (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO)  
e-mail: [kvestor@ujvs.sk](mailto:kvestor@ujvs.sk)  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **P.S.in, a.s.**  
Sídlo: M.Rázusa 7 010 01 Žilina  
Zastúpený: Ing. Albert Marian - predseda predstavenstva  
IČO: 477 64 821  
DIČ: 2024091102  
IČ DPH: SK2024091102  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2891 2751, SK87 1100 0000 0029 4800 6836  
tel.: 0917 960 384  
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: [marian.albert@psin.sk](mailto:marian.albert@psin.sk)  
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: [marian.albert@psin.sk](mailto:marian.albert@psin.sk)  
Zapísaný: v Obchodnom registri, Žilina Oddiel:Sa, Vložka číslo: 10827/L  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

po vzájomnej dohode, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 /ďalej len ako aj “Dodatok”/ s nasledovným obsahom:

## II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 17.03.2021 uzatvorili Zmluve o dielo č.:993/2021/RK/KK, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác - „ZLEPŠENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ ŠD ČAJKA I“ /ďalej len ako aj „Zmluva“/.
- 2.2. Počas realizácie diela v zmysle ustanovenia §18, ods.1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na **zmene rozsahu prác – upresnenie výkazu výmer**. Zhotoviteľ za týmto účelom, najmä v súlade s Článkom 5., bodom 5.7.2, 5.7.3,5.7.4 a 5.7.5 Zmluvy o dielo č.:993/2021/RK/KK, predložil Objednávateľovi dodatky k výkazu výmer, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie tohto dodatku.
- 2.2 Zmena rozsahu prác spočíva v nasledovnom:
- 2.2.1 Aktualizovaný výkaz výmer – Príloha č. 1 tohto Dodatku
- 2.2.2 Aktualizovaný harmonogram stavebných prác – Príloha č. 2 tohto Dodatku
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú bez zmeny.

## III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú (každá za seba), že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ním viazaní ho vlastnoručne podpisujú
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú **prílohy**:
- 3.2.1 Príloha č. 1 – Aktualizovaný Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
- 3.2.2 Príloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram stavebných prác
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v jeho platnom znení. Zverejnenie je povinný vykonať Objednávateľ, a to do 7 dní odo dňa podpisania tohto dodatku.
- 3.4 Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Komárne, dňa .....

V Žiline, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD  
rektor Univerzity J. Selyeho

Ing. Marian Albert  
predseda predstavenstva