

Dodatok č. 1
k PROTOKOLU o podmienkach realizácie zapojenia Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky do ekonomického informačného systému Ministerstva
financií Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava (NKÚ SR) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava (MF SR) sa cestou svojich poverených zamestnancov

Ing. Karol Mitrik – predseda NKÚ SR

Ing. Albin Kotian - vedúci služobného úradu MF SR

dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Protokolu o podmienkach realizácie zapojenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „Protokol“), uzatvoreného dňa 28.09.2016 nasledovne.

I.

Predmet dodatku

- (1) V článku IV Pokrytie výdavkov sa v bode 1, písm. a) mení suma na 276 812,16 Eur s 20% DPH.
- (2) V Prílohe č. 1 Špecifikácia Riešenia sa v bode 2. vypúšťa celý odsek „Oblasť Doprava (ADP)“.
- (3) V Prílohe č. 3 Špecifikácia súvisiacich výdavkov sa mení znenie tabuľky „Práce v rámci nastavení nadstavbovej funkcionality“ nasledovne:

Práce v rámci nastavení nadstavbovej funkcionality	Výdavky v EUR bez DPH	Výdavky v EUR s 20% DPH
Oblasť Zverejňovanie objednávok a faktúr	6 323,20	7 587,84
Oblasť Integrácia IS ESO – Dochádzkový systém NKÚ	24 086,40	28 903,68
Oblasť Čiarové kódy (realizácia až po ukončení a akceptácii FIAA)	23 113,60	27 736,32
Oblasť Elektronické výplatné pásky	12 043,20	14 451,84
Spolu:	65 566,40	78 679,68

- (4) V Prílohe č. 3 Špecifikácia súvisiacich výdavkov sa vo vete: „Finančné plnenie / rozpočtové krytie Základnej a nadstavbovej funkcionality bude zabezpečené a zrealizované v dvoch finančných mílnikoch v zmysle harmonogramu.“ vypúšťajú slová „v dvoch finančných mílnikoch“.
- (5) V Prílohe č. 3 Špecifikácia súvisiacich výdavkov sa mení znenie tabuľky „Názov finančného mílnika“ nasledovne:

Por. č.	Názov finančného mílnika	Termín	Výdavky v EUR bez DPH
1.	Akceptácia kompletného riešenia	31.05.2017	230 676,80

