

DODATOK č. 1

Ku Zmluve o dielo č. 2021/3

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "objednávateľ")

Spojená škola internátna

Mierová 49, 982 01 Tornaľa

Mgr. Ildikó Kánová, riaditeľka školy

štátna pokladnica

00633577

2021629874

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie :

IBAN:

IČO :

DIČ :

Reg. č. z Obchodného registra OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 38914/S

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

VB SP s.r.o.

Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Michal Veróny, konateľ

Slovenská sporiteľňa a.s.

53 088 247

2121262462

Mgr. Miroslava Babicová

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) ktorým sa menia nasledovné články Zmluvy:

Článok IV.

Cena diela

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV. Cena diela, sa mení bod 4.1.,

z pôvodného:

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

38 988,79 EUR

slovom: tridsaťosemtisícdeväťstoosemdesiatosem eur sedemdesiatdeväť centov

na:

- 4.1 Cena za Dielo v celom rozsahu podľa Článku II. tejto Zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania a je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Dohodnutá cena za Dielo sa navyšuje o preukázateľné práce navyiac, odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom ako cena s DPH vo výške:

43 127,99 EUR

(slovom: štyridsaťtritisícstodvadsaťsedem eur deväťdesiatdeväť centov)

Špecifikácia ceny:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce podľa Zmluvy o dielo č 2021/3	35 444,35	3 544,44	38 988,79
2	Dodatok č. 1	3 762,91	376,29	4 139,20
Spolu		39 207,26	3 920,73	43 127,99

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 17.1 Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/3 zo dňa 19.07.2021 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 17.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/3 zo dňa 19.07.2021.
- 17.3 Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 17.4 Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Tornali dňa 27.08.2021

Kováčik

Za objednávateľa

V Tornali dňa 27.08.2021

[Signature]

Za zhotoviteľa
IČO: 53082407, DIČ: SK21262462

Príloha:

1. Rozpočet prác navyiac