

DODATOK č. 1

Ku Zmluve o dielo č. 2021/2

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "objednávateľ")

Spojená škola internátna

Mierová 49, 982 01 Tornaľa

Mgr. Ildikó Kánová, riaditeľka školy

štátna pokladnica

00633577

2021629874

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie :

IBAN:

IČO :

DIČ :

Reg. č. z Obchodného registra:

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

R&B INTEX s. r. o.

Mierová 43/87, 982 01 Tornaľa

František Ujpál

VUB Banka a.s.

47662751

2024036267

OS BB, odd. Sro, vl. č. 27260/S

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) ktorým sa menia nasledovné články Zmluvy:

Článok IV.

Cena diela

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV. **Cena diela**, sa mení bod 4.1.,

z pôvodného:

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

138 100,00 EUR

slovom: stotridsaťosemtisíc sto eur

na:

- 4.1 Cena za Dielo v celom rozsahu podľa Článku II. tejto Zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania a je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Dohodnutá cena za Dielo sa navyšuje o preukázateľné práce navyiac, odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom ako cena s DPH vo výške:

149 155,00 EUR
(slovom: stoštyridsaťdeväťtisícstopäťdesiatpäť eur


Špecifikácia ceny:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce podľa Zmluvy o dielo č 2021/2	115 083,33	23 016,67	138 100,00
2	Dodatok č. 2	9 212,50	1 842,50	11 055,00
Spolu		124 295,83	24 859,17	149 155,00

Článok VIII Spoločné a záverečné ustanovenia

- 17.1 Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/2 zo dňa 31.05.2021 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 17.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/2 zo dňa 31.05.2021.
- 17.3 Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 17.4 Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.


V Tornali dňa 27.08.2021



[Handwritten signature]

.....
Za objednávateľa

V Tornali dňa 27.08.2021



[Handwritten signature]

.....
Za zhotoviteľa

Príloha:

1. Rozpočet prác navyiac