

Číslo objednávateľa: 241/2017/AXNV

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 128/2017/AXNV

uzavretej

podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Zastúpený:	JUDr. Mário Dinga, riaditeľ
Sídlo:	Výstavná 4, 949 01 Nitra
Zápis:	OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
IČO:	36 855 642
DIČ:	2022506651
IČ DPH:	SK2022506651
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	JUDr. Mário Dinga, riaditeľ
▪ vo veciach technických:	Ing. Jozef Muzika – výrobný – technický námestník
Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe:	
▪ vo veciach vykonávania diela:	
▪ vo veciach prevzatia diela:	
▪ vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:	
(ďalej len „ Objednávateľ “)	

Zhotoviteľ:	DIKTA Plus, s.r.o
Zastúpený:	Mgr. Dagmar Smutná , konateľ
Sídlo:	Mostná 206/13, Nitra 949 01
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 30607/N
IČO:	46 353 143
DIČ:	2023345753
IČ DPH:	SK2023345753
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	Mgr. Dagmar Smutná, konateľ
▪ vo veciach technických:	Peter Smutný
Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe:	
▪ vo veciach vykonávania diela:	Peter Smutný
▪ vo veciach prevzatia diela:	Peter Smutný
▪ vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:	Mgr. Dagmar Smutná, konateľ
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)	

II. Predmet dodatku

1. Dňa 10.03.2017 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 128/2017/AXNV v znení dodatku č. 1 (číslo objednávateľa: 187/2017/AXVN) zo dňa 20.04.2017, ktorý bol zverejnený dňa 24.04.2017 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je:
 - záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo na stavbe: „**Amfiteáter Agrokomplex**“

Nitra - údržba a oprava" (ďalej aj ako „**Stavba**") podľa tejto Zmluvy a

- záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu za jeho vykonanie v súlade s touto Zmluvou.

Dielom sa na účely Zmluvy rozumie:

- údržba a oprava Stavby a súčasne
- dodanie všetkej dokumentácie súvisiacej s vykonávaným Dielom,
- vykonanie všetkých súvisiacich prác tak, aby dielo bolo kompletne, funkčné a bezporuchové (na účely tejto Zmluvy spolu ako „**Dielo**").

2. Zmluvné strany sa po uzavretí Zmluvy dohodli na rozšírení rozsahu Diela, v dôsledku čoho dochádza aj k zvýšeniu Ceny diela a za týmto účelom uzatvárajú tento dodatok č. 2 (ďalej len „**dodatok**“).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom rozširujú rozsah Diela o práce a dodávky na základe doplnenej projektovej dokumentácie označenej ako „Doplnenie projektu Amfiteáter Agrokomplex Nitra, dátum vypracovania: 04/2017“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku, a to o práce a dodávky uvedené v rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa **v čl. IV Zmluvy ruší znenie bodu 4.1** a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„4.1 Cena riadne a včas vykonaného celého Diela (ďalej len „**Cena diela**“) je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, najvyššie prípustná (maximálna) a predstavuje sumu:

Cena diela podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bez DPH:	360.238,70EUR
Cena prác a dodávok, o ktoré sa zvyšuje rozsah Diela bez DPH v zmysle tohto Dodatku č. 2:	48.341,04EUR
Výsledná Cena diela spolu bez DPH:	408.579,74 EUR

Slovom: štyristoosem tisíc päťsto sedemdesiatdeväť eur a 74 eurocentov

DPH Zhotoviteľ nebude fakturovať t.j. uvádzať v ním vystavených faktúrach, nakoľko v prípade DPH došlo k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác zo zhotoviteľa (ako dodávateľa diela) na objednávateľa (ako osoby, ktorej je dielo dodané) v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. j/ Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

V prípade, ak by v zmysle platných právnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotoviteľ pri uplatňovaní svojej odplaty resp. ich časti uplatniť i DPH, bude DPH uplatnená v zákonom stanovenej výške v čase zdaniteľného plnenia a za Cenu diela sa považuje cena zvýšená o príslušnú DPH.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny.

III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
2. Každá zmluvná strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, že:

- a) konzultovala a/alebo mala možnosť konzultovať (a ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia tohto dodatku so všetkým príslušnými poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za odborne vhodných a spôsobilých,
 - b) uzavrela tento dodatok s plným pochopením jeho podmienok.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený v Centrálnom registri zmlúv SR.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Prílohami dodatku sú:
Príloha č. 1 – doplnená projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - rozpočet

V dňa

V..... dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
JUDr. Mário Dinga, riaditeľ

.....
DIKTA Plus, s.r.o
Mgr. Dagmar Smutná, konateľ