

meno.....podpis.....  
H. Handlová  
meno.....podpis.....

Nové Mesto nad Váhom  
evidenčné číslo dodatku  
D 22/2017  
k zmluve č. číslo  
907/2017

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### Projektová dokumentácia – Zmena dokončenej stavby dostavbou, nadstavbou a prestavbou – Modernizácia infraštruktúry

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o.**  
**Sídlo:** M. R. Štefánika 1  
815 31 Nové Mesto nad Váhom  
**Štatutárny orgán:** MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ  
**IČO:** 36119369  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**IBAN:** SK 0511000000002621724756  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **“MEDIPROJEKT” spol s r.o.**  
**Sídlo:** Winterova 1733/17  
921 01 Piešťany  
**Zapísaný:** Obchodný register OS Trnava Oddiel Sro, Vložka č. 1229/T  
**Štatutárny orgán:** Ing. arch. Jaroslav Kvetán  
**IČO :** 30998441  
**DIČ:** 2020396774  
**IČ DPH:** SK2020396774  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s., pob. Piešťany  
**IBAN:** SK60 0200 0000 0000 3660 5212  
**Tel./fax :** 0903 370 973

(ďalej len: „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“, alebo každý z nich samostatne ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

#### Článok I. Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.5.2017 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky verejnou súťažou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, vyhlásenej vo Vestníku VO č. 220/2016 pod číslom 15596-WYS dňa 11. 11. 2016.
- 1.2 Na základe predmetnej zmluvy o dielo bola zhotoviteľom zrealizovaná a objednávateľovi odovzdaná časť plnenia v rozsahu: Zameranie skutkového stavu v mierke 1:100. Následne boli ďalšie práce na plnení diela objednávateľom pozastavené.

#### Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tohto dodatku č. 1 je dohoda o etapizácii vykonania diela nasledovným spôsobom:
- 2.1.1 zameranie skutkového stavu považujú zmluvné strany za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu tohto dodatku,

- 2.1.2 architektonické a stavebné riešenie (v rozsahu sprievodnej správy a kompletnej výkresovej dokumentácie) bude vykonané na základe písomného pokynu objednávateľa v lehote do 52 dní od doručenia predmetného pokynu zhotoviteľovi.
- 2.2 Na základe vyššie uvedeného zhotoviteľ uznáva záväzok úhrady ceny za časť diela, ktorá bola riadne vykonaná a odovzdaná a ktorá bude predmetom fakturácie zo strany zhotoviteľa v sume 3900 Eur bez DPH (4680 Eur vrátane DPH).

### **Čl. III**

#### **Záverečné ustanovenie**

- 3.1 Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 2 exempláre obdrží zhotoviteľ.
- 3.3 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tohto dodatku porozumeli a že k jeho prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.5.2017

V Piešťanoch, dňa 29.5.2017