

ITMS kód Projektu: 26220220003

DODATOK Č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 026/2009/2.2/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D08 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 840 01 Bratislava
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímateľ

názov : Prešovská univerzita v Prešove
 sídlo: Ul. 17. Novembra č. 15, 080 01 Prešov
 zapísaný v: Zriadená zákonom č. 361/1996 Z.z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou dňa 1.januára 1997
 konajúci: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
 IČO: 17070775
 DIČ: 2020980082

banka:

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **026/2009/2.2/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220220003** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.12.2009, Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D02, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29.6.2010, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D04, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D05, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30.8.2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21.4.2011, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D06 a v znení Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 026/2009/2.2/OPVaV/D07, uvedenej v článku 2 tohto Dodatku.

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

- (1) **Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2012. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu

Ostatné prílohy Zmluvy

- (2) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.
- Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 8.
Príloha č. 1 k Dodatku č. 8 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- (3) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.
- Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 8.
Príloha č. 2 k Dodatku č. 8 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 13. 10. 2011

Podpis: [redacted]

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
- 10 -

Za Prijímateľa v Prešove, dňa: 21. 10. 2011

Podpis: [redacted]

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.



Príloha č. 1 Časový rámec realizácie Projektu

Príloha č. 2 Prehľad aktivít projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Drobné stavebné úpravy laboratória	11/2009	08/2010
1.2 Zakúpenie a inštalácia nevyhnutného zariadenia	11/2009	12/2010
2.1 Obstaranie potrebných materiálov	11/2009	10/2011
2.2 Realizácia výskumu rezistívnych a magnetických vlastností materiálov	11/2009	10/2011
2.3 Riešenie užívateľskej formy senzorov	11/2009	04/2012
2.4 Príprava technickej dokumentácie	11/2009	04/2012
3.1 Prezentovanie získaných informácií a technickej dokumentácie na verejnosti	11/2010	04/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ¹	11/2009	04/2012
Publicita a informovanosť	11/2009	04/2012

¹ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
1.1 Drobné stavebné úpravy laboratória	IV/2009	III/2010
1.2 Zakúpenie a inštalácia nevyhnutného zariadenia	IV/2009	IV/2010
2.1 Obstaranie potrebných materiálov	IV/2009	IV/2011
2.2 Realizácia výskumu rezistívnych a magnetických vlastností materiálov	IV/2009	IV/2011
2.3 Riešenie užívateľskej formy senzorov	IV/2009	II/2012
2.4 Príprava technickej dokumentácie	IV/2009	II/2012
3.1 Prezentovanie získaných informácií a technickej dokumentácie na verejnosti	IV/2010	II/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ¹	IV/2009	II/2012
Publicita a informovanosť	IV/2009	II/2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.1 Drobné stavebné úpravy laboratória
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2009 – III/2010
Opis aktivity	

¹ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Zakúpenie a inštalácia nevyhnutného zariadenia
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2009 – IV/2010
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.1 Obstaranie potrebných materiálov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009 – IV/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.2. Realizácia výskumu rezistívnych a magnetických vlastností materiálov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2009 – IV/2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.3. Riešenie užívateľskej formy senzorov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2009 – II/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.4 Príprava technickej dokumentácie.
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2009 – II/2012
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3.1. Prezenterovanie získaných informácií a technickej dokumentácie na verejnosti
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2010 – II/2012
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	