

ZM/2020/0266/0001



DODATOK č. 1

k

Zmluve č. ZM/2020/0266 o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – „Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Slovenská Ľupča“ v súvislosti s prípravou dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) Rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: (ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Obec Slovenská Ľupča

Sídlo : 976 13 Slovenská Ľupča
Právna forma : Právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
Štatutárny orgán : Mgr. Roland Lamper, starosta obce
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT kód :
IČO : 00313823
DIČ : 2021121421
(ďalej len „Obec“)

a

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Juraj Tlupa, predseda predstavenstva
Ing. Miloš Vicena člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
SWIFT kód :
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel. :
(ďalej len „NDS“)

(Obec a NDS ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 04.09.2020 Zmluvu č. ZM/2020/0266 o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – „ Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Slovenská Lupča“ v súvislosti s prípravou dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) Rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Lupča, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 07.09.2020 (ďalej len „Zmluva“).

Vzhľadom, že v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie a následným vyhlásením núdzového stavu vládou SR z dôvodu pandémie vírusu COVID 19 boli v období spracovania, prerokovania a samotného schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie pozastavené samotné územnoplánovacie činnosti, pričom nebolo možné spracovanú územnoplánovacia dokumentáciu verejne prerokovať s dotknutými štátnymi orgánmi, dotknutými správcami dopravnej a technickej infraštruktúry a dotknutými fyzickými a právnickými osobami, nebolo objektívne možné zo strany Obce dodržať pôvodné termíny na dodanie a schválenie územnoplánovacej dokumentácie, zmluvné strany sa v súlade s článkom 6 bod 6.1 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1.

Článok 1.

Predmet Dodatku č.1

1.1 V preambule Zmluvy sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:

„Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je Zmluva o dielo č. 001/2020 zo dňa 02.07.2020, ktorá bola uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi objednávateľom, Obcou a zhotoviteľom, Ing.arch Petra Adamczaková,, so sídlom v Banská Bystrica, Kalinčiakova 12, IČO 41743661 a Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. 14.31/2020 zo dňa 02.07.2020 uzatvorená podľa ustanovenia § 566 Obchodného zákonníka o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie medzi Obcou a mandátárom erSTAR s.r.o. s so sídlom Banská Bystrica, Trieda SNP č.75 zastúpená Ing. arch. Pavlom Bugárom, ktoré tvoria Prílohu č.3 a č.4 tejto Zmluvy.“

1.2 V článku 2 Zmluvy sa menia body 2.1 a 2.2 a znejú nasledovne:

„2.1. Termín spracovania územnoplánovacej dokumentácie špecifikovanej v Článku 1 bod 1.1. Zmluvy najneskôr do 440 kalendárnych dní od začatia obstarávania. Oznámenie o začatí obstarávania Obec zabezpečí do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy podľa Článku 6 bod 6.4 Zmluvy.

2.2. Do 7 dní od ukončenia spracovania územnoplánovacej dokumentácie autorizovaným spracovateľom, Obec informuje NDS o tejto skutočnosti listom alebo elektronicky. NDS si následne vyhradzuje právo určiť termín začatia prerokovania do 30 dní od doručenia informácie.“

1.3 V článku 2 Zmluvy sa dopĺňajú body 2.3 a 2.4 a znejú nasledovne:

„2.3. Za účelom kontaktnej osoby a vedenie odbornej a vecnej diskusie je stanovená kontaktná osoba NDS:

2.4 Obec sa zaväzuje uznesením obecného zastupiteľstva schváliť ÚPD v rozsahu stanovenom v Článku 1 Zmluvy, najneskôr do 60 kalendárnych dní od dodania zákonných podkladov pre schválenie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona.“

1.4 V článku 4 Zmluvy sa menia body 4.1 a 4.3 a znejú nasledovne:

*„4.1. NDS sa zaväzuje uhradiť Obci náhradu vo výške **5 656,00** ,- €, slovom päťtisícpäťstopäťdesiatšesť EUR ako náhradu za obstaranie ÚPD, a to na základe faktúry vystavenej obcou a doporučené doručenej do sídla NDS so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla NDS. Obec je oprávnená faktúru vystaviť najskôr po podpísaní preberacieho protokolu špecifikovaného v Článku 3 bod 3.1 Zmluvy a najneskôr do 15 dní po podpísaní predmetného preberacieho protokolu. Faktúra bude obsahovať prílohy - faktúry vystavené zhotoviteľom Ing.arch Petra Adamczaková, so sídlom v Banská Bystrica,*

Kalinčiakova 12, IČO 41743661 (Zmluva o dielo č. 001/2020 zo dňa 02.07.2020) a mandatárom erSTAR s.r.o. s so sídlom Banská Bystrica, Trieda SNP č.75 zastúpená Ing. arch. Pavlom Bugárom, (Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. 14.31/2020 zo dňa 02.07.2020). V prípade, ak faktúry nebudú obsahovať požadované údaje alebo budú obsahovať nesprávne údaje, je NDS oprávnená takéto faktúry Obci vrátiť spolu aj s označením nedostatkov, pre ktoré boli vrátené. V tomto prípade lehota splatnosti faktúr začína plynúť až od doručenia opravených faktúr do sídla NDS.“

„4.3. V prípade omeškania obstarania ÚPD v termíne uvedenom v bode 2.1 a 2.4. Článku 2 Zmluvy, NDS je oprávnená požadovať od Obce zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia podľa Článku 4 bod 4.1 tejto Zmluvy, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.“

1.5 V článku 4 Zmluvy sa dopĺňa bod 4.5 s nasledovným znením:

„4.5. V prípade, že ÚPD nebude schválená, NDS uhradí obci všetky náklady vzniknuté s obstarávaním ÚPD, nakoľko zmeny v ÚPD sa týkajú len prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) stavby.“

1.6 V článku 5 Zmluvy sa mení bod 5.1 a znie nasledovne:

„5.1. Právnym titulom pre uzatvorenie tejto zmluvy je § 19 stavebného zákona. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je Zmluva o dielo č. 001/2020 zo dňa 02.07.2020, ktorá bola uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi objednávateľom, Obcou a zhotoviteľom, Ing.arch Petra Adamczaková,, so sídlom v Banská Bystrica, Kalinčiakova 12, IČO 41743661 a Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. 14.31/2020 zo dňa 02.07.2020 uzatvorená podľa ustanovenia § 566 Obchodného zákonníka o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie medzi Obcou a mandatárom erSTAR s.r.o. s so sídlom Banská Bystrica, Trieda SNP č.75 zastúpená Ing. arch. Pavlom Bugárom, ktoré tvoria Prílohu č.3 a č.4 tejto Zmluvy.“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

- 2.1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Obec a dva NDS.

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili, uzatvorili na slobodné a vážne, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Slovenskej Lúpci, dňa 6.9. 2021

27. SEP. 2021
V Bratislave, dňa 2021

~~Obec Slovenská Lúпча~~
Mgr. Roland Lamper
starosta

.....
~~Národná diaľničná spoločnosť, a. s.~~
Ing. Ján Tlapa
predseda predstavenstva

.....
~~Národná diaľničná spoločnosť, a. s.~~
Ing. Miloš Vicena
člen predstavenstva