

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Vybudovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov v obci Heľpa	
Kód ITMS	24140110074	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolu financovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Brezno
Obec	Heľpa
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie komplexného systému nakladania s vyseparovanými zložkami komunálnych odpadov v obci Heľpa
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie environmentálneho povedomia občanov realizáciou informačnej kampane o separovanom zbere odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2009	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2009	79	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	1	2012
	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2009	1	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0,00	2009	2 769	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2009	47,83	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	2 890	2017
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	0,012	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	79	2012
	Počet vybudovaných zberných dvorov a miest	počet	0	2009	1	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	47,83	2017
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2009	2 769	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2009	2 890	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0	2009	1	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	0,012	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
2	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
3	Aktivita 3 Výber zhotoviteľa - dodávateľa	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
4	Aktivita 4 Realizačná projektová dokumentácia	Počet pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
5	Aktivita 5 Realizácia – stavebná časť	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	ks	1
6	Aktivita 6 Zakúpenie technologického vybavenia	Počet zakúpených kontajnerov	ks	79
7	Aktivita 7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	ks	1
8	Aktivita 8 Kolaudácia stavby zberného dvora	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	ks	1
		Počet zakúpených kontajnerov	ks	79

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	03/2009	11/2010
Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov	08/2009	02/2011
Aktivita 3 Výber zhotoviteľa - dodávateľa	09/2009	04/2011
Aktivita 4 Realizačná projektová dokumentácia	10/2009	04/2011
Aktivita 5 Realizácia – stavebná časť	11/2009	12/2011
Aktivita 6 Zakúpenie technologického vybavenia	07/2010	01/2012
Aktivita 7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	07/2010	01/2012
Aktivita 8 Kolaudácia stavby zberného dvora	07/2010	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2009	06/2012
Publicita a informovanosť	11/2009	06/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	9 000,00	0,00	9 000,00	
	3 000,00	0,00	3 000,00	Aktivita 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	3 000,00	0,00	3 000,00	Aktivita 4 Realizačná projektová dokumentácia
	3 000,00	0,00	3 000,00	Aktivita 7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
637005 Špeciálne služby	22 000,00	0,00	22 000,00	
	2 000,00	0,00	2 000,00	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov
	20 000,00	0,00	20 000,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	360 781,89	0,00	360 781,89	
	360 781,89	0,00	360 781,89	Aktivita 5 Realizácia – stavebná časť
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	64 210,94	0,00	64 210,94	
	32 798,35	0,00	32 798,35	Aktivita 5 Realizácia – stavebná časť
	31 412,59	0,00	31 412,59	Aktivita 6 Zakúpenie technologického vybavenia
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	258 865,01	0,00	258 865,01	Aktivita 6 Zakúpenie technologického vybavenia
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	55 260,87	0,00	55 260,87	Aktivita 6 Zakúpenie technologického vybavenia
637003 Propagácia reklama a inzercia	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	774 118,71	0,00	774 118,71	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Projektová dokumentácie pre stavebné povolenie	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Aktivita 2 Príprava súťažných podkladov	2 000,00	0,00	2 000,00
3	Aktivita 3 Výber zhotoviteľa - dodávateľa	0,00	0,00	0,00
4	Aktivita 4 Realizačná projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Aktivita 5 Realizácia – stavebná časť	393 580,24	0,00	393 580,24
6	Aktivita 6 Zakúpenie technologického vybavenia	345 538,47	0,00	345 538,47
7	Aktivita 7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	3 000,00	0,00	3 000,00
8	Aktivita 8 Kolaudácia stavby zberného dvora	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		20 000,00	0,00	20 000,00
Publicita a informovanosť		4 000,00	0,00	4 000,00
CELKOVO		774 118,71	0,00	774 118,71